

Vergaderjaar 2008–2009

**18 106**

## Voortgang rivierdijkversterkingen

**Nr. 191**

### VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 23 oktober 2008

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat<sup>1</sup> heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat naar aanleiding van de uitzending van Netwerk van 3 september jl. inzake de Overdiepse polder in Noord-Brabant.

De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 23 oktober 2008.

Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,  
Jager

De griffier van de commissie  
Sneep

<sup>1</sup> Samenstelling:

Leden: Halsema (GL), van der Staaij (SGP),  
Snijder-Hazelhoff (VVD), Mastwijk (CDA),  
Jager (CDA), Voorzitter, Koopmans (CDA),  
Gerkens (SP), van der Ham (D66), Haverkamp  
(CDA), de Krom (VVD), Samsom (PvdA), Boel-  
houwer (PvdA), Roefs (PvdA), Jansen (SP),  
Cramer (CU), Roemer (SP), Koppejan (CDA),  
Vermeij (PvdA), Madlener (PVV), Ten Broeke  
(VVD), Ondervoorzitter, Ouwehand (PvdD),  
Polderman (SP), Tang (PvdA), de Rouwe  
(CDA), Vacature (VVD).

Plv. leden: Vendrik (GL), van der Vlies (SGP),  
Boekestijn (VVD), Bilder (CDA), Hessels (CDA),  
Atsma (CDA), van Bommel (SP), Koşer Kaya  
(D66), Sterk (CDA), Aptroot (VVD), Dijssel-  
bloem (PvdA), Jacobi (PvdA), Besselink  
(PvdA), Vacature (SP), Anker (CU), van  
Leeuwen (SP), Knops (CDA), Depla (PvdA),  
Agema (PVV), Verdonk (Verdonk), Thieme  
(PvdD), Lempens (SP), Waalkens (PvdA), Van  
Heugten (CDA), Neppéus (VVD).

1

*Welke knelpunten doen zich voor, waardoor dit project nog niet van start heeft kunnen gaan?*

Bij dit project doen zich geen majeure knelpunten voor. Dankzij de inspanningen van alle betrokken partijen, waarbij ik vooral de provincie en de bewoners wil complimenteren, kan de uitvoering waarschijnlijk in 2010 starten. Dat is een jaar eerder dan in de PKB is aangegeven.

2

*Welke acties hebt u ondernomen om deze knelpunten op te lossen en het koploperproject Overdiepse Polder op korte termijn in de uitvoeringsfase te brengen?*

Na toetsing van het projectontwerp heb ik de provincie geïnformeerd over mijn positieve intenties en gevraagd het advies op een aantal punten aan te passen. De provincie heeft deze aanpassingen doorgevoerd en ik heb daarop een positieve projectbeslissing genomen. De aanpassing ten behoeve van de projectbeslissing heeft overigens geen invloed op de aanvang van de werkzaamheden. De provincie en het waterschap zijn namelijk, met mijn instemming, al voortvarend bezig met de vastgoedonderhandelingen en de voorbereiding van de uitvoering.

3

*Binnen welke termijn kan het project Overdiepse Polder daadwerkelijk uitgevoerd worden?*

De provincie verwacht dat de uitvoering in het eerste kwartaal van 2010 kan starten, zodat het project uiterlijk eind 2015 gereed is. De planning van de uitvoering loopt daarmee een jaar voor op de planning uit de PKB Ruimte voor de Rivier.

4

*Zijn er nog meer projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier waar zich op dit moment problemen in de voorbereiding en uitvoering voordoen, waardoor deze niet conform de oorspronkelijke planning uitgevoerd kunnen worden? Zo ja, om welke projecten gaat het dan? Wat is de oorzaak van de vertraging? Hoeveel vertraging lopen deze afzonderlijke projecten? En welke acties zijn er inmiddels door u ondernomen?*

De voortgang van de projecten heb ik toegelicht in mijn brief bij de voortgangsrapportage en in de voortgangsrapportage over de periode 1 januari – 30 juni 2008.