

ProRail

Rapportage Overwegen 2010

Publiek

Van ProRail

Kenmerk 2460941

Versie 3

Datum 16 juni 2010

Bestand EDMS-#2460941-v1-rapportage_overwegen_2010.DOC

Status Definitief

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Inhoud Rapportage Overwegen 2010	3
1.3	Scope Rapportage Overwegen	3
2	Totaaloverzicht overwegen per 31 december 2009	4
2.1	Inleiding	4
2.2	Overzichtstabel	4
2.3	Toelichting	4
3	Overzicht opgeheven overwegen in 2009	6
3.1	Inleiding	6
3.2	Overzicht opgeheven overwegen in 2009	6
3.3	Niet in het overzicht opgenomen afsluitingen	7
4	Overzicht voornemens tot opheffing van overwegen	8
4.1	Inleiding	8
4.2	Adviesaanvraag aan de Stuurgroep Infrastructurele Barrièrevorming-recreatie	8
4.3	Toelichting overzicht voornemens tot opheffing van overwegen	8
4.4	Overzicht op te heffen overwegen (procedure afgerond of niet van toepassing)	10
4.5	Overzicht voornemens tot opheffing overwegen (in procedure)	12
4.6	Overzicht voornemens tot opheffen van overwegen (nog niet in procedure)	18

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De Rapportage Overwegen wordt door ProRail opgesteld op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De Rapportage Overwegen 2010 is een vervolg op de Rapportage Overwegen 2008 [TK 2007-2008/ 29893, nr. 68] en 2009 [TK 2008-2009/ 29893, nr. 80].

1.2 Inhoud Rapportage Overwegen 2010

De Rapportage Overwegen 2010 bevat:

- een overzicht van het aantal overwegen per beveiligingstype per 31 december 2009 ten opzichte van 31 december 2008 (hoofdstuk 2).
- het overzicht van overwegen die in 2009 zijn opgeheven (hoofdstuk 3)
- een totaaloverzicht met daarin alle overwegen waarvan bij ProRail een voornemen tot opheffing bekend is (hoofdstuk 4).

1.3 Scope Rapportage Overwegen

De Rapportage Overwegen betreft alle openbare en particuliere overwegen die door ProRail beheerd worden.

2 Totaaloverzicht overwegen per 31 december 2009

2.1 Inleiding

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal overwegen per type beveiliging op 31 december 2008 en 31 december 2009.

Het overzicht bevat zowel openbare als particuliere overwegen.

2.2 Overzichtstabel

	Type beveiliging	31-12-2008	31-12-2009
Actief beveiligde overwegen	ADOB	3	3
	AHOB	1049	1056
	Mini AHOB	423	405
	Overige typen met bomen en lichten	171	175
	AKI	24	21
	Overige typen met lichten	163	158
	Beveiliging door treinpersoneel/treininstructie	232	217
	(sub) Totaal	2065	2035
Niet-actief beveiligde overwegen	Alleen Andreaskruis	238	232
	Zig-zag hekken	15	13
	Hekken	301	293
	Geen nadere aanduiding	76	75
	(sub) Totaal	630	613
Totaal	2695	2648	
Aandeel actief beveiligde overwegen	76,6%	76,9%	
Aandeel niet-actief beveiligde overwegen	23,4%	23,1%	

Afkortingen tabel:

ADOB Automatische Dubbele OverwegBomen
 (mini-) AHOB Automatische Halve OverwegBomen
 AKI Automatische KnipperlichtInstallatie

2.3 Toelichting

Actief beveiligde overwegen

Het aantal geregistreerde actief beveiligde overwegen is met 30 afgenomen tot 2035 overwegen. Deze afname is per saldo het effect van:

- het opheffen van 12 actief beveiligde overwegen (zie ook hoofdstuk 3)

ProRail

- de ombouw van niet-actief beveiligde overwegen naar actief beveiligde overwegen
- doorgevoerde correcties in het overwegenregistratiesysteem van ProRail¹

Niet- actief beveiligde overwegen

Het aantal geregistreerde niet- actief beveiligde overwegen is met 17 afgenomen tot 613 overwegen. Deze afname is veroorzaakt door:

- de ombouw van niet-actief beveiligde overwegen naar actief beveiligde overwegen
- het opheffen van 6 niet-actief beveiligde overwegen (zie ook hoofdstuk 3)
- doorgevoerde correcties in het overwegenregistratiesysteem van ProRail¹

Aandeel actief beveiligde overwegen

Het aandeel actief beveiligde overwegen in het totale aantal overwegen per 31 december 2009 bedroeg 76,9%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2008.

¹ Binnen ProRail loopt een project ter verbetering van de registratie van overweginformatie. Daar waar is geconstateerd dat de informatie niet (meer) overeenkwam met de werkelijkheid is de informatie in het overwegenregistratiesysteem gecorrigeerd. Deze correcties betroffen vooral aanpassingen in het type actieve beveiliging van overwegen en het verwijderen van overwegen die reeds enkele jaren (voor 2005) waren opgeheven maar niet als zodanig geregistreerd waren. Dit betrof met name particuliere overwegen ten behoeve van agrarisch verkeer ("boerenoverpaden") en overwegen op haven- en industrieterreinen. Dit betekent voor de hier weergegeven aantallen: 18 overwegen opgeheven in 2009, overige afname is toe te schrijven aan correcties van in het verleden opgeheven maar nog niet in de centrale registratie verwerkte opheffingen.

3 Overzicht opgeheven overwegen in 2009

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de opgeheven openbare en particuliere overwegen in 2009

3.2 Overzicht opgeheven overwegen in 2009

Gemeente	Straat	Juridische status	Oude beveiliging	Maatregel kruisend verkeer
ALMELO	SCHOOLSTRAAT / VIOLIERSTRAAT	Openbaar	AHOB	Vervangen door brug over verdiept spoor (Almelo Verdiept)
ALMELO	DELSENSESTRAAT	Openbaar	AHOB	Vervangen door onderdoorgang op nabijgelegen locatie (Almelo Verdiept)
APELDOORN	ZUTPHENSESTRAAT	Openbaar	AHOB	Vervangen door onderdoorgang
DEN BOSCH	RUTTENHOFSTRAAT	Openbaar	AKI	Parallelweg
FRANEKERADEEL	PARTICULIERE OVERWEG (KM 8.1)	Particulier	Hekken	Nvt
FRANEKERADEEL	NIEDUMERPAD	Openbaar	Zig zaghekken	Nvt
FRANEKERADEEL	HITZUMMER VOETPAD	Particulier	Hekken	Nvt
HELLENDOORN	DE JONCHEERELAAN	Openbaar	AHOB	Vervangen door kruising gesloten deel tunnel Nijverdal
HELLENDOORN	MEYBOOMSTRAAT	Openbaar	AHOB	Vervangen door kruising gesloten deel tunnel Nijverdal
HELLENDOORN	V.D.MUELENWEG	Openbaar	AHOB	Vervangen door kruising gesloten deel tunnel Nijverdal
HELLENDOORN	OVERPAD NIJVERDAL	Stations-overpad	Voetpad AOB	Stationstraverse
HENGELO	BELDERSWEG	Openbaar	Andreaskruis	Parallelweg
KAMPEN	PARTICULIERE OVERWEG	Particulier	Hekken	Nvt
LOSSER	LOSSERSEDIJK	Openbaar	Mini AHOB	Vervangen door onderdoorgang
OUDEWATER	PAPEKOPPERDIJK	Openbaar	AHOB	Vervangen door onderdoorgang
ROTTERDAM	OMGELEGDE LOSWALWEG	Openbaar	AHOB	Opgeheven
VELSEN	BEECKSANGHLAAN	Openbaar	AHOB	Opgeheven
ZUIDHORN	PARTICULIERE OVERWEG	Particulier	Andreaskruis	Onderdoorgang gerealiseerd op 200m afstand

Afkortingen tabel:

AHOB Automatische Halve OverwegBomen
 AKI Automatische KnipperlichtInstallatie
 AOB Automatische OverwegBomen

3.3 Niet in het overzicht opgenomen afsluitingen

Overweg Bakhuisdreef te Boxtel

Op de overweg Bakhuisdreef te Boxtel hebben zich in 2009 een tweetal ongevallen voorgedaan waarbij twee doden en twee zwaargewonden vielen. Dit is aanleiding geweest voor de gemeente Boxtel om de niet actief beveiligde openbare overweg Bakhuisdreef vooruitlopend op de afronding van de onttrekkingsprocedure fysiek af te sluiten voor gebruik door het wegverkeer.

4 Overzicht voornemens tot opheffing van overwegen

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn alle overwegen opgenomen waarvan bij ProRail een voornemen tot opheffen bekend is. Per voornemen tot opheffing is aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de adviesaanvraag aan de Stuurgroep Infrastructurele Barrièreforming-recreatie.

4.2 Adviesaanvraag aan de Stuurgroep Infrastructurele Barrièreforming-recreatie

In de Kamerbrief van 24 oktober 2008 [TK 2008-2009/29893, nr. 76] geeft de Minister van Verkeer en Waterstaat een uitwerking van het te volgen proces bij een voornemen tot opheffen van een overweg. In 2009 is door ProRail, de Stuurgroep Infrastructurele Barrièreforming-recreatie en de IVW gewerkt conform dit proces.

Begin 2010 is het proces, in overeenstemming met alle betrokken partijen, op punten aangescherpt. Bij een voornemen tot opheffen of selectieve sluiting van een openbare of particuliere overweg worden de volgende stappen doorlopen:

- ProRail inventariseert alle voornemens tot opheffen van overwegen inclusief de beoogde nieuwe situatie
- ProRail verstrekt 4 keer per jaar een overzicht aan de Stuurgroep Infrastructurele Barrièreforming-recreatie met daarin de nieuwe voornemens tot opheffing inclusief de beoogde nieuwe situatie
- De Stuurgroep Infrastructurele Barrièreforming-recreatie stelt per overweg vast of er sprake is van een recreatief belang en geeft een advies over de voorgenoemen wijziging.
- In geval van een negatief advies worden een integrale risicobeschouwing en alternatievenonderzoek ter advies voorgelegd aan de Stuurgroep Infrastructurele Barrièreforming-recreatie.
- De integrale risicobeschouwing en alternatievenonderzoek worden samen met het advies van de Stuurgroep Infrastructurele Barrièreforming-recreatie aan de IVW ter beoordeling voorgelegd ("double check").

4.3 Toelichting overzicht voornemens tot opheffing van overwegen

In de volgende paragrafen worden de bij ProRail bekende (peildatum 1 mei 2010) voornemens tot opheffing van overwegen weergegeven. De voornemens tot opheffen zijn op alfabetische volgorde gegroepeerd in drie afzonderlijke tabellen:

- Voornemens tot opheffen waarvan de adviesprocedure is afgerond (paragraaf 4.4)
- Voornemens tot opheffen die in de meest recente ronde zijn aangemeld aan de Stuurgroep Infrastructurele Barrièreforming-recreatie (paragraaf 4.5)
- Voornemens tot opheffen die in een volgende ronde worden aangemeld bij de Stuurgroep Barrièreforming-recreatie (paragraaf 4.6)

In vergelijking met voorgaande Rapportage Overwegen is het aantal voornemens tot opheffen significant hoger. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een aantal ruilverkavelingsprojecten in

ProRail

Noord-Nederland en een lopend project binnen ProRail waarbij actief overleg plaatsvindt met de rechthebbenden over mogelijkheden tot opheffen van particuliere overwegen. Anderzijds wordt dit hoge aantal veroorzaakt doordat de tijdshorizon van de beoogde uitvoering verder reikt dan alleen het komende jaar.

ProRail

4.4 Overzicht op te heffen overwegen (procedure afgerond of niet van toepassing)

Gemeente	Straat	Juridische status	Huidige beveiliging	Maatregel	Jaar	Stand van zaken adviesprocedure		
						Aangemeld bij Stuurgroep	Definitief advies Stuurgroep	Resultaat beoordeling IVW
ALMELO	BAVINKELSWEG	Openbaar	AKI	Opheffen	2010	Ja	Geen bezwaar	Nvt
ALPHEN A/D RIJN	STATIONSOVERPAD (KM 17,42)	Openbaar	Voetpad AOB	Stationstunnel	2010	nvt	nvt	Nvt
ALPHEN A/D RIJN	STATIONSOVERPAD (KM 17,43)	Openbaar	Voetpad AOB	Stationstunnel	2010	nvt	nvt	nvt
BARNEVELD	ESWEG	Particulier	Andreas kruisen	Opheffen	2010	Ja	Geen bezwaar	Nvt
BARNEVELD	BLOEMENDAALLAAN	Openbaar	Zigzaghekken	Opheffen	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
BARNEVELD	NIEUWE VELLERSEWEG	Particulier	Andreas kruisen	Opheffen	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
BARNEVELD	OUDE VELLERSEWEG	Particulier	Mini AHOB	Selectieve sluiting	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
BREDA	OOSTERHOUTSEWEG	Openbaar	AHOB	Selectieve sluiting	2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
CUIJK	OVERPAD CUIJK	Stationsoverpad	Voetpad AOB	Opheffen	Na 2011	Ja	Geen bezwaar	nvt
DOETINCHEM	WIELSTRAAT	Openbaar	Klaphekken	Opheffen	2010	Ja	Geen bezwaar	Nvt
EDE	PARTICULIERE OVERWEG (KM 24,7)	Particulier	Andreas kruisen	Opheffen	2010	Ja	Geen bezwaar	Nvt
EMMIEN	NW.A'DAMSESTRAATWEG	Openbaar	AHOB	Opheffen	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
GILZE EN RIJEN	OOSTERHOUTSEWEG	Openbaar	AHOB	Opheffen	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
HELLEDOORN	KRUIDENLAAN	Openbaar	AHOB	Opheffen	2010	Ja	Geen bezwaar	Nvt
HELMOND	CORTENBACHSTRAAT	Openbaar	AHOB	Opheffen	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
HENGELO	LEMERIJWEG	Openbaar	AHOB	Opheffen	2010	Ja	Geen bezwaar	Nvt

ProRail

Gemeente	Straat	Juridische status	Huidige beveiliging	Maatregel	Jaar	Stand van zaken adviesprocedure		
						Aangemeld bij Stuurgroep	Definitief advies Stuurgroep	Resultaat beoordeling IVW
HILVERSUM	MAARTENSDIJKSEWEG	Openbaar	Andraaskruisen	Opheffen	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
HILVERSUM	VERL.LAMBERTSVEENWEG	Openbaar	Andraaskruisen	Opheffen	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
MAASTRICHT	BALJEWEG	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
OSS	MEGENSEBAAN (N329)	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
SCHAGEN	DE HOEP	Openbaar	AHOB	Selectieve sluiting	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
UITGEEST	PARTICULIERE OVERWEG (KM 17,0)	Particulier	Hekken	Opheffen	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
UTRECHTSE HEUVELRUG	PARTICULIERE OVERWEG (KM 62,0)	Particulier	WILO + landhekken	Opheffen	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
UTRECHTSE HEUVELRUG	PARTICULIERE OVERWEG (KM 62,3)	Particulier	WILO + landhekken	Opheffen	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
TILBURG	RAUWBRAKENWEG	Openbaar	AHOB	langzaamverkeerstunnel	Na 2011	Ja	Geen bezwaar	nvt
VUGHT	CROMVOIRTSE PAD	Openbaar	AHOB	Selectieve sluiting	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	nvt
VUGHT	LOONSEBAAN	Openbaar	AHOB	Opheffen	Na 2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
WEESP	MEERKADE	Particulier	Hekken	Opheffen	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
ZAAANSTAD	DIENSTOVERPAD	Dienstoverpad	Geen aanduiding	Opheffen	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt
ZUTPHEN	DE OVERWEG	Openbaar	EBO	Opheffen	2010-2011	Ja	Geen bezwaar	Nvt

ProRail

4.5 Overzicht voornemens tot opheffing overwegen (in procedure)

Gemeente	Straat	Juridische status	Huidige beveiliging	Maatregel	Jaar	Stand van zaken adviesprocedure Stuurgroep Infrastructurele Barrièrevorming-recreatie		
						Aangemeld bij Stuurgroep	Definitief advies Stuurgroep	Resultaat beoordeling IVW
ACHTKARPELEN	RIJKSSTRAATWEG	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang langzaamverkeer	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
ACHTKARPELEN	DOKKUMERTREKWEG	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang langzaamverkeer	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
ALMELO	DOLLEGOORWEG	Openbaar	Rode vlag/lamp	Opheffen spoorlijn	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
ALMELO	JOLLESWEG	Openbaar	Rode vlag/lamp	Opheffen spoorlijn	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
APELDOORN	LAAN VAN OSSEVELD	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
BAARN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 34,1)	Particulier	Andraaskruisen	Opheffen	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt
BAARN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 34,4)	Particulier	Hekken	Opheffen	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt
BEDUM	PARTICULIERE OVERWEG (KM 16,2)	Particulier	Hekken	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
BERGEN OP ZOOM	MARKIEZAATSWEG	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt
BOXTEL	BAKHUISDREEF	Openbaar	Andraaskruisen	Opheffen	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt
DALFSEN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 15,3)	Particulier	Hekken	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
DE BILT	LEYENSEWEG	Openbaar	ADOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
DE BILT	SOESTDIJKSEWEG	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
DEN BOSCH	ISABELLALAAN	Openbaar	AHOB	Voetgangersbrug	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt

ProRail

Gemeente	Straat	Juridische status	Huidige beveiliging	Maatregel	Jaar	Stand van zaken adviesprocedure Stuurgroep Infrastructurale Barrièrevorming-recreatie		
						Aangemeld bij Stuurgroep	Definitief advies Stuurgroep	Resultaat beoordeling IWW
DEVENTER	OOSTRIKLAAN	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
DEVENTER	DE BANNINK	Particulier	Hekken	Alternatieve ontsluiting	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
DINKELLAND	VLIJEVELDSTRAAT	Openbaar	AHOB	Ongelijkvloerse kruising	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
DOETINCHEM	PARTICULIERE OVERWEG (KM 27,8)	Particulier	Andraaskruisen	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
DOETINCHEM	PARTICULIERE OVERWEG (KM 41,4)	Particulier	Andraaskruisen	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
EDE	TRAPJESWEG	Openbaar	Mini AHOB	Alternatieve verbinding	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt
EDE	PARTICULIERE OVERWEG (KM 22,8)	Particulier	Hekken	Opheffen	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt
EDE	PARTICULIERE OVERWEG (KM 23,3)	Particulier	Hekken	Opheffen	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
FRANKERADEEL	HITZUMMERBINNENWEG	Particulier	Andraaskruisen	Onderdoorgang nabij	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
GRONINGEN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 85,3)	Particulier	Hekken	Opheffen	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
GRONINGEN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 85,5)	Particulier	Hekken	Opheffen	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
GRONINGEN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 85,9)	Particulier	Hekken	Opheffen	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
GRONINGEN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 86,0)	Particulier	Hekken	Opheffen	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
HALDERBERGE	GALGESTRAAT	Openbaar	Mini AHOB	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
HARDERWIJK	OVERPAD HARDERWIJK	Overpad station	Voetpad AOB	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
HAREN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 71,6)	Particulier	Hekken	Nieuwe ontsluitingsweg	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
HAREN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 71,7)	Particulier	Hekken	Nieuwe ontsluitingsweg	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt

ProRail

Gemeente	Straat	Juridische status	Huidige beveiliging	Maatregel	Jaar	Stand van zaken adviesprocedure Stuurgroep Infrastructurele Barrièrevorming-recreatie		
						Aangemeld bij Stuurgroep	Definitief advies Stuurgroep	Resultaat beoordeling IWW
HAREN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 72.2)	Particulier	Hekken	Opheffen	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
HAREN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 72.4)	Particulier	Hekken	Opheffen	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
HAREN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 65.9)	Particulier	Hekken	Opheffen	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
HAREN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 1.3)	Particulier	Hekken	Opheffen	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
HAREN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 1.8)	Particulier	Hekken	Opheffen	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
HAREN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 2.0)	Particulier	Hekken	Opheffen	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
HAREN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 2.2)	Particulier	Hekken	Opheffen	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
HATTEM	GELDERSEDIJK	Openbaar	AHOB	Ongelijkvloers	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
HEEMSTEDE	BOEKENRODE	Particulier	Hekken	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
HORST AAN DE MAAS	HEIERHOEVENWEG	Openbaar	Mini AHOB	ntb	2010-2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
HELMOND	DIEPENBROEK / BROEKSTRAAT	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang nabij	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
HOOGVEEN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 19.3)	Particulier	Hekken	Opheffen	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt
KAPELLE	OVERPAD KAPELLE BIEZELINGE	Overpad station	voetpad AOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
LITTENSERADIJEL	PARTICULIERE OVERWEG (KM 5.4)	Particulier	Hekken	Opheffen	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt
LITTENSERADIJEL	PARTICULIERE OVERWEG (KM 7.9)	Particulier	Hekken	Opheffen	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt
LITTENSERADIJEL	PARTICULIERE OVERWEG (KM 8.4)	Particulier	Hekken	Opheffen	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt
LITTENSERADIJEL	PARTICULIERE OVERWEG (KM 11.3)	Particulier	Hekken	Opheffen	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt

ProRail

Gemeente	Straat	Juridische status	Huidige beveiliging	Maatregel	Jaar	Stand van zaken adviesprocedure Stuurgroep Infrastructurale Barrière vorming-recreatie		
						Aangemeld bij Stuurgroep	Definitief advies Stuurgroep	Resultaat beoordeling IWW
LITTENSERADIEL	PARTICULIERE OVERWEG (KM 11,4)	Particulier	Hekken	Opheffen	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt
LITTENSERADIEL	PARTICULIERE OVERWEG (KM 13,7)	Particulier	Hekken	Opheffen	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt
MAASTRICHT	LIMMELDERWEG	Openbaar	AHOB	Ongelijkvloerse kruising	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
NIJKERK	AMERSFOORTSEWEG	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
OLST-WIJHE	ZIELHUISWEG	Particulier	Andraaskruisen	Langzaam verkeerstunnel	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
OSS	MEGENSEBAAN (N329)	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
OUDE IJSSELSTREEK	PARTICULIERE OVERWEG (KM 18,4)	Particulier	Andraaskruisen	Alternatieve ontsluiting	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
OUDE IJSSELSTREEK	AALTENSEWEG	Particulier	Andraaskruisen	Alternatieve ontsluiting	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
OUDE IJSSELSTREEK	PARTICULIERE OVERWEG (KM 21,6)	Particulier	Andraaskruisen	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
OUDE IJSSELSTREEK	PARTICULIERE OVERWEG (KM 22,6)	Particulier	Hekken	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
OUDE IJSSELSTREEK	PARTICULIERE OVERWEG (KM 23,4)	Particulier	Hekken	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
OUDE IJSSELSTREEK	PARTICULIERE OVERWEG (KM 25,0)	Particulier	Hekken	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
OUDE IJSSELSTREEK	PARTICULIERE OVERWEG (KM 25,2)	Particulier	Hekken	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
OUDE IJSSELSTREEK	PARTICULIERE OVERWEG (KM 26,0)	Particulier	Andraaskruisen	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
OVERBETUWE	RIJKSWEG NOORD	Openbaar	AHOB	Ongelijkvloerse kruising	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
OVERBETUWE	AAMSESTRAAT	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
OVERBETUWE	BEMMELSEWEG	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt

ProRail

Gemeente	Straat	Juridische status	Huidige beveiliging	Maatregel	Jaar	Stand van zaken adviesprocedure Stuurgroep Infrastructurale Barrièrevorming-recreatie		
						Aangemeld bij Stuurgroep	Definitief advies Stuurgroep	Resultaat beoordeling IWV
PIJNACKER-NOOTDORP	S GRAVENWEG	Openbaar	AHOB	Ongelijkvloerse kruising	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
RHEDEN	LENTESTEEG	Openbaar	Zigzaghekken	Onderdoorgang nabij	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
RHEDEN	KATJESBOS	Particulier	Andreas kruisen	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
RIJSEN	HOLTERSTRAATWEG	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
RIJSEN	REGGESINGEL	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
ROSENDAAAL	MEIRESTRAAT	Openbaar	AHOB	Brug	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
ROOSEDAAL	ZWAANHOEFSTR./	Openbaar	AHOB	Brug	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
ROOSEDAAL	PUITENBROEKSTR.	Openbaar	AHOB	Langzaamverkeerstunnel	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
ROOSEDAAL	GASTELSEWEG	Openbaar	HAHOB	Opheffen	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt
ROTTERDAM	ZE ROSESTRAAT	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
SOEST	OSSENDAMWEG	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
UTR. HEUVELRUG	PARTICULIERE OVERWEG (KM 62,0)	Particulier	WILO + hekken	Opheffen	2010-2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
UTR. HEUVELRUG	PARTICULIERE OVERWEG (KM 62,3)	Particulier	WILO + hekken	Opheffen	2010-2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
UTR. HEUVELRUG	WOUDENBERGSEWEG	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
UTR. HEUVELRUG	HOOFDSTRAAT	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
UTR. HEUVELRUG	PARTICULIERE OVERWEG (KM 47,6)	Particulier	Hekken	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
VELSEN	VAN DALENLAAN	Particulier	WILO	Opheffen	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt

ProRail

Gemeente	Straat	Juridische status	Huidige beveiliging	Maatregel	Jaar	Stand van zaken adviesprocedure Stuurgroep Infrastructurele Barrièrevorming-recreatie		
						Aangemeld bij Stuurgroep	Definitief advies Stuurgroep	Resultaat beoordeling IWW
VLAARDINGEN	MARATHONWEG	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
VOORST	PENNINKLAANTJE	Openbaar	Zigzaghekken	Opheffen	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt
WIJERDEN	OVERPAD WIERDEN	Overpad station	voetpad AOB	perrontunnel	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
WIJERDEN	VRIEZEVEENSEWEG	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
WIJCHEN	TUNNELWEG	Openbaar	AHOB	Langzaamverkeer tunnel	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
WIJCHEN	OVERPAD WYCHEN	Openbaar	AHOB	Langzaamverkeer tunnel	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
WINTERSWIJK	PARTICULIERE OVERWEG (KM 0,9)	Particulier	Hekken	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
WINTERSWIJK	PARTICULIERE OVERWEG (KM 2,3)	Particulier	Andreaskruisen	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
WINTERSWIJK	PARTICULIERE OVERWEG (KM 2,5)	Particulier	Andreaskruisen	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
WINTERSWIJK	VELDHORSTWEG	Openbaar	Andreaskruisen	Alternatieve ontsluiting	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
WINTERSWIJK	PARTICULIERE OVERWEG (KM 3,6)	Particulier	Andreaskruisen	Alternatieve ontsluiting	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
WINTERSWIJK	PARTICULIERE OVERWEG (KM 3,9)	Particulier	Andreaskruisen	Alternatieve ontsluiting	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
WINTERSWIJK	PARTICULIERE OVERWEG (KM 5,4)	Particulier	Andreaskruisen	Opheffen	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
ZAAANSTAD	PARTICULIERE OVERWEG (KM 65,3)	Particulier	Hekken	Opheffen	2010	Ja	Nog niet gereed	nvt
ZEIST	DOLDERSEWEG	Openbaar	AHOB	Onderdoorgang	Na 2011	Ja	Nog niet gereed	nvt
ZEVENH'ZEN-MOERKAPELLE	JULIANAWEG	Openbaar	Mini AHOB	Onderdoorgang langzaam verkeer	2011	Ja	Nog niet gereed	nvt

ProRail

4.6 Overzicht voornemens tot opheffen van overwegen (nog niet in procedur²)

Gemeente	Straat	Juridische status	Huidige beveiliging	Maatregel	Beoogd uitvoeringsjaar
DINKELLAND	OOSTERVELDWEG	Openbaar	Andreaskruisen	Opheffen	2011
DINKELLAND	PARTICULIERE OVERWEG (KM 21.6)	Particulier	Andreaskruisen	Opheffen	2011
DINKELLAND	KELDERTWEG	Particulier	Andreaskruisen	Opheffen	2011
DOETINCHEM	PARTICULIERE OVERWEG (KM 27.6)	Particulier	Andreaskruisen	Opheffen	2011
DOETINCHEM	MULLEPAD	Openbaar	Klaphekken	Opheffen	2011
EDE	ZANDKAMP	Particulier	Andreaskruisen	Onderdoorgang nabij	2011
HAAREN	WALSTRAAT	Particulier	Andreaskruisen	Opheffen	2011
HALDERBERGE	OVERPAD OUDENBOSCH	Particulier	AOB	Opheffen	2011
LANSINGERLAND	HOEFWEG	Openbaar	AHOB	Ongelijkvloerse kruising	2011
LISSE	PARTICULIERE OVERWEG (KM 31.2)	Particulier	WLO +landhekken	Opheffen	2011
LITTENSERADIEL	FLAEREN	Openbaar	Andreaskruisen	Alternatieve ontsluiting	2010
MOORDRECHT	MIDDELWEG	Openbaar	AHOB	Ongelijkvloerse kruising	2011
MOORDRECHT	ZUID.DWARSWEG	Openbaar	AHOB	Ongelijkvloerse kruising	2011
MOORDRECHT	SPOORWEGLAAN	Openbaar	AHOB	Opheffen	2011
MOORDRECHT	PARTICULIERE OVERWEG	Particulier	Hekken	Opheffen	2011
MOORDRECHT	5E TOCHTWEG	Openbaar	Mini AHOB	Ongelijkvloerse kruising	2011
NIEUWERKERK A/D IJSSEL	2E TOCHTWEG	Openbaar	Mini AHOB	Langzaam verkeerstunnel	2011
OUDE IJSSELSTREEK	SILVOLDSEWEG	Openbaar	Andreaskruisen	Opheffen	2011

² Adviesaanvraag start later dit jaar

ProRail

Gemeente	Straat	Juridische status	Huidige beveiliging	Maatregel	Beoogd uitvoeringsjaar
SOEST	RUITERPAD	Particulier	Andreaskruisen	Opheffen	2011
VELSEN	PARTICULIERE OVERWEG (KM 3,5)	Particulier	Hekken	Opheffen	2011
WINTERSWIJK	VREEHORSTWEG	Openbaar	Andreaskruisen	Opheffen	2011
WINTERSWIJK	HUTTENWEG	Openbaar	Andreaskruisen	Opheffen	2011
ZEVENH'ZEN-MOERKAPELLE	BREDEWEG	Openbaar	AHOB	Ongelijkvloerse kruising	2011
ZEVENH'ZEN-MOERKAPELLE	PARTICULIERE OVERWEG (KM 3,8)	Particulier	Andreaskruisen	Opheffen	2011
ZEVENH'ZEN-MOERKAPELLE	PARTICULIERE OVERWEG (KM 4,1)	Particulier	Andreaskruisen	Opheffen	2011
ZEVENH'ZEN-MOERKAPELLE	NOORDEINDE	Openbaar	AHOB	Ongelijkvloerse kruising	2011

ProRail

Colofon




Titel Rapportage Overwegen 2010
Documentnummer 2460941
Versie/Datum 3/16 juni 2010
Status Definitief

Van ProRail

Distributie Publiek
Document EDMS-#2460941-v1-rapportage_overwegen_2010.DOC

Autorisatie

gecontroleerd pri
projectleider

paraaf	datum
	16/6/2010
	16/6/2010
	16/6/2010