

Vergaderjaar 2010–2011

**32 500 X**

## **Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011**

**Nr. 90**

### **BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 maart 2011

Hierbij informeer ik u over de voortgang van het project *Tactical Indoor Simulation* (TACTIS). Het project TACTIS zorgt voor een belangrijke kwaliteitsverbetering van de opleidingen en trainingen van de gemechaniseerde eenheden van het Commando landstrijdkrachten.

Met de brieven van 22 december 2009 en 19 februari 2010 (Kamerstukken 32 123 X, nrs. 90 en 100) is de Kamer geïnformeerd over de vertraging van de oplevering van 2009 naar midden 2010. In het Materieelprojectenoverzicht van september 2010 is gemeld dat het systeem naar verwachting eind 2010 opgeleverd zou worden. De belangrijkste reden voor de vertraging was de onvoldoende stabiliteit van het systeem.

Tijdens de opleveringstest in november 2010 is gebleken dat het systeem stabiel is en dat de problemen op dit gebied zijn opgelost. Verder kwam naar voren dat een aantal functionaliteiten nog niet geheel voldeed aan de gestelde eisen. Met de leverancier zijn inmiddels afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen en de voorwaarden die daarvoor gelden.

Het systeem is inmiddels voldoende ontwikkeld. Defensie zal het systeem binnen enkele weken accepteren en operationeel in gebruik nemen. De resterende werkzaamheden zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2011 worden voltooid. Zodra deze werkzaamheden zijn voltooid, zal Defensie de laatste betaling doen. Het projectbudget blijft ongewijzigd.

De minister van Defensie,  
J. S. J. Hillen