



Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Aan de heer K. Peeters  
Vlaams minister-president  
Martelaarsplein 19  
1000 BRUSSEL  
België

**Directoraat-generaal Natuur  
& Regio**  
Directie Regio en Ruimtelijke  
Economie

**Bezoekadres**  
Bezuidenhoutseweg 73  
2594 AC Den Haag

**Postadres**  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag

**Overheidsidentificatienr**  
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)  
[www.rijksoverheid.nl/ez](http://www.rijksoverheid.nl/ez)

Behandeld door

Datum 21 december 2012  
Betreft Ontpoldering Hedwigepolder

Geachte heer Peeters,

Hierbij informeer ik u over de maatregelen met betrekking tot de ontpoldering van de Hedwigepolder.

In het op 29 oktober gepresenteerde regeerakkoord "Bruggen slaan" heeft de Nederlandse regering besloten de volledige ontpoldering van de Hedwigepolder zo spoedig mogelijk ter hand te nemen. Met de ontpoldering is het pakket natuurherstelmaatregelen in overeenstemming met het tussen het Vlaams Gewest en Nederland gesloten Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310).

#### *Uitvoering*

Ik ben met de provincie Zeeland in contact getreden over haar betrokkenheid bij de uitvoering van de ontpoldering. In het convenant tussen het rijk en Zeeland (januari 2006) was reeds vastgelegd dat de provincie de voorbereiding, uitvoering en regie van de in het Verdrag met het Vlaams Gewest afgesproken 600 ha van het natuurherstelprogramma op zich zal nemen, inclusief de ontpoldering van de Hedwigepolder. Deze afspraken zijn nu herbevestigd. De formele besluitvorming over het Nederlandse deel van de grensoverschrijdende projecten van het natuurpakket, namelijk 'Uitbreiding Zwin' en 'Ontpoldering Hedwigepolder' wordt door Zeeland voorbereid en loopt via de rijkscoördinatieregeling. Het rijk neemt de formele besluiten en blijft eindverantwoordelijk. Provincie en rijk zullen in gezamenlijkheid zorgen voor een strakke regie op de uitvoering. Op 18 december is er reeds een ambtelijke startbijeenkomst geweest om stappen te nemen om bovengenoemd besluit inzake de Hedwigepolder uit te voeren. Hierbij waren ook Vlaamse deskundigen aanwezig.

#### *Planning*

De planning is erop gericht om zo spoedig mogelijk te komen tot uitvoering van de ontpoldering. Hiertoe moet een aantal plannen worden geactualiseerd en gereactiveerd. Het betreft het rijksinpassingsplan, inclusief de daarbij behorende documenten, zoals een MER, een

**Ons kenmerk**  
DGNR-RRE / 12381140

**Uw kenmerk**  
-

**Bijlage(n)**  
2

kosteneffectiviteitsanalyse (KEA), een projectplan en een inrichtingsplan. Daarnaast, en zo mogelijk parallel, zullen de noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd (uitvoeringsbesluiten). Er zijn onder meer vergunningen/ontheffingen nodig op basis van de Natuurbeschermingswet, de Waterwet, de Wet Algemene Bepalingen Omgeving (WABO) en de Ontgrondingenwet.

Om tot uitvoering te kunnen overgaan, zullen de benodigde gronden worden verworven en pachtvrij worden gemaakt. Indien minnelijke verwerving van de grond van de Hedwigepolder niet lukt, moet de onteigeningsprocedure op grond van de Onteigeningswet worden doorlopen. Een vastgesteld rijksinpassingsplan geldt op grond van de Nederlandse Onteigeningswet als titel voor onteigening, zodat een begin kan worden gemaakt met het formele deel van de onteigeningsprocedure omstreeks januari 2014, wanneer het rijksinpassingsplan is vastgesteld.

Met een vastgesteld rijksinpassingsplan, verworven gronden en uitvoeringsvergunningen komt de weg vrij voor de daadwerkelijke uitvoering. Zoals is vastgelegd zal vervolgens het Vlaams Gewest de realisatie ter hand nemen, uiteraard conform het vastgestelde plan en volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. Voor een gedetailleerde planning (stroomschema) verwijs ik naar de bijlage. Samengevat zijn de mijlpalen in de planning:

- a. tot augustus 2013 zullen de noodzakelijke plannen, procedures, besluiten etc. in rij en gelid worden gezet;
- b. vaststelling van het rijksinpassingsplan met uitvoeringsbesluiten: januari 2014;
- c. afronding onteigeningsprocedure: april 2016;
- d. start van de uitvoering: mei 2016;
- e. afronding van de uitvoering: augustus 2019.


Mocht onteigening niet nodig zijn dan kan de uitvoering eerder starten. In de planning is rekening gehouden met reële risico's, waaronder bezwaar- en beroepsprocedures.

Bovengenoemde uitvoering van het pakket natuurherstelmaatregelen stemt overeen met het Scheldeverdrag en het daaraan ten grondslag liggende Memorandum van Overeenstemming (11 maart 2005).

#### *Baggervergunning*

Ik ben mij bewust van het Vlaamse belang van een tijdige vervanging (namelijk eind 2014) van de baggervergunning die dient voor het op diepte houden van de op grond van het Verdrag uitgevoerde verruiming van de vaargeul van de Westerscheide.

Ik heb enerzijds begrip voor uw vrees voor herhaling van de situatie in 2009, toen de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak Raad van State in een tussenvonnis de verruiming van de vaargeul in afwachting van de bodemprocedure opschortte. Anderzijds wijs ik erop, dat het in 2009 ging om de verruiming van de rivier, terwijl het in 2014 gaat om de continuering van het noodzakelijk onderhoud om deze - verdragsrechtelijk overeengekomen - verruiming te handhaven. Hoewel in een met rechtstatelijke garanties omklede procedure geen harde toezegging over de verlening van de baggervergunning kan worden gedaan, heb ik er vertrouwen in dat deze eind 2014 zal kunnen zijn verleend.



Sharon A.M. Dijkma  
Staatssecretaris van Economische Zaken

Bijlagen:

1. Brief aan de Tweede Kamer
2. Gedetailleerde planning (stroomschema) ontpoldering Hedwigepolder

