



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

**Directoraat-generaal Natuur
& Regio**

Directie Regio en Ruimtelijke
Economie

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

drs. J. Pleijsier

T 064 676 8029

j.pleijser@mineleni.nl

Ons kenmerk

DGNR-RRE / 12382557

Uw kenmerk

Bijlage(n)

3

Datum 21 december 2012
Betreft Ontpoldering Hedwigepolder

Geacht college,

Hierbij informeer ik u over de maatregelen met betrekking tot de ontpoldering van de Hedwigepolder en bevestig ik de afspraken die in dit kader met u zijn gemaakt.

In het op 29 oktober gepresenteerde regeerakkoord "Bruggen slaan" heeft de Nederlandse regering besloten de volledige ontpoldering van de Hedwigepolder zo spoedig mogelijk ter hand te nemen. Met de ontpoldering is het pakket natuurherstelmaatregelen in overeenstemming met het tussen het Vlaams Gewest en Nederland gesloten Verdrag betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (trb. 2005, 310).

Uitvoering

Ik ben verheugd dat uw college bereid is om de uitvoering van de ontpoldering van de Hedwigepolder ter hand te nemen in lijn met het bestaande convenant tussen rijk en uw provincie uit januari 2006, op voorwaarde dat er uiterlijk 1 februari 2013 een gezamenlijk vastgestelde, herijkte meerjarenkostenraming ligt. In het convenant was reeds vastgelegd dat de provincie de voorbereiding, uitvoering en regie van de in het Verdrag met het Vlaams Gewest afgesproken 600 ha van het natuurherstelprogramma op zich zal nemen, inclusief de ontpoldering van de Hedwigepolder. Deze afspraken zijn nu herbevestigd. De formele besluitvorming over het Nederlandse deel van de grensoverschrijdende projecten van het natuurpakket, namelijk 'Uitbreiding Zwin' en 'Ontpoldering Hedwigepolder' wordt door de provincie voorbereid en loopt via de rijkscoördinatieregeling. Het rijk neemt de formele besluiten en blijft eindverantwoordelijk. Provincie en rijk zullen in gezamenlijkheid zorgen voor een strakke regie op de uitvoering.

Planning

De planning is erop gericht om zo spoedig mogelijk te komen tot uitvoering van de ontpoldering. Hiertoe moet een aantal plannen worden geactualiseerd en gereactiveerd. Het betreft het rijksinpassingsplan, inclusief de daarbij behorende documenten zoals een MER, een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA), een projectplan en een inrichtingsplan.

Daarnaast, en zo mogelijk parallel, zullen de noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd (uitvoeringsbesluiten). Er zijn onder meer vergunningen/ontheffingen nodig op basis van de Natuurbeschermingswet, de Waterwet, de Wet Algemene Bepalingen Omgeving (WABO) en de Ontgrondingenwet.

Om tot uitvoering te kunnen overgaan, zullen de benodigde gronden worden verworven en pachtvrij worden gemaakt. Indien minnelijke verwerving van de grond van de Hedwigepolder niet lukt, moet de onteigeningsprocedure op grond van de Onteigeningswet worden doorlopen. Een vastgesteld rijksinpassingsplan geldt op grond van de Nederlandse Onteigeningswet als titel voor onteigening, zodat een begin kan worden gemaakt met het formele deel van de onteigeningsprocedure omstreeks januari 2014, wanneer het rijksinpassingsplan is vastgesteld.

Met een vastgesteld rijksinpassingsplan, verworven gronden en uitvoeringsvergunningen komt de weg vrij voor de daadwerkelijke uitvoering. Zoals is vastgelegd zal vervolgens het Vlaams Gewest de realisatie ter hand nemen, uiteraard conform het vastgestelde plan en volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. Voor een gedetailleerde planning (stroomschema) verwijs ik naar de bijlage. Samengevat zijn de mijlpalen in de planning:

- a. tot augustus 2013 zullen de noodzakelijke plannen, procedures, besluiten etc. in rij en gelid worden gezet;
- b. vaststelling van het rijksinpassingsplan met uitvoeringsbesluiten: januari 2014;
- c. afronding onteigeningsprocedure: april 2016;
- d. start van de uitvoering: mei 2016;
- e. afronding van de uitvoering: augustus 2019.

Mocht onteigening niet nodig zijn dan kan de uitvoering eerder starten. In de planning is rekening gehouden met reële risico's, waaronder bezwaar- en beroepsprocedures.

Financiën

Gezien de vertraging in de uitvoering van het pakket maatregelen zal ik met u overleggen in hoeverre een herijking (qua tijd en verdeling over de kostenposten) van de oorspronkelijke meerjarenkostenraming van het natuurpakket Westerschelde noodzakelijk is, in het bijzonder de kosten van ontpoldering van de Hedwigepolder. Zoals is besproken wil ik met u voor 1 februari a.s. tot overeenstemming komen. Uitgangspunt is de meerjarenkostenraming van het totale maatregelenpakket 'natuurherstel Westerschelde' met een taakstellend budget van € 155 miljoen, welke voor het laatst is vastgesteld in 2010. Binnen deze afspraken tussen het rijk en de provincie Zeeland en bijbehorend financieel kader was voor de ontpoldering van de Hedwigepolder en aanpalende


activiteiten/werkzaamheden (Sieperdaschor en landbouwflankerende maatregelen) een bedrag begroot van ca. € 60 miljoen. Deze middelen zijn nog steeds beschikbaar op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken. In het Scheldeverdrag staat dat het Vlaams Gewest zich verantwoordelijk stelt voor de inrichting van de Hedwigepolder. In het Memorandum van Overeenstemming tussen het Vlaams Gewest en Nederland van 11 maart 2005 staat betreffende dit punt dat het Vlaams Gewest de verlegging van de Deltadijk en de estuariene natuurinrichting – om niet- uitvoert en de grondverwerving financiert. Deze laatst genoemde investering kan beschouwd worden als extra bijdrage ten bate van de provincie Zeeland. In overleg met het rijk heeft de provincie Zeeland vervolgens besloten deze in te zetten voor de verdubbeling van de Sloeweg op Walcheren, alsmede voor de Tractaatweg, welke is gelegen tussen de havens van Terneuzen en Gent.

In de gesprekken heeft u aangegeven dat er een timingsprobleem is tussen de beoogde aanbesteding van de Sloe- en Tractaatweg (dit voorjaar) en de financiering door het Vlaams Gewest, die later komt dan beoogd doordat de ontpoldering later plaatsvindt. Dit probleem onderken ik en zal daar de komende maand op terugkomen.

Inzake de geschillenbeslechtsingsprocedure van het Vlaamse Gewest en de ingebrekestellingsprocedure van Europese Commissie, verwijs ik u naar mijn brief aan de Tweede Kamer (zie bijlage).

Gelet op het feit dat uw en mijn ambtenaren reeds deze maand een projectstartup hebben georganiseerd, heb ik er alle vertrouwen in dat er een snelle start kan worden gemaakt met de voorbereiding van de uitvoering.

Ik ga er van uit dat ik u met het vorenstaande voor dit moment voldoende heb geïnformeerd.



Sharon A.M. Dijkma
Staatssecretaris van Economische Zaken

Bijlagen:

1. Gedetailleerde planning (stroomschema) ontpoldering Hedwigepolder
2. Brief aan de Tweede Kamer
3. Brief aan minister-president K. Peeters van het Vlaams Gewest