

UITVOERINGSRAPPORTAGE IMPLEMENTATIEPLAN
KORPS POLITIE CURACAO

Nr.: 7
Periode: 1 januari 2013 - 31 maart 2013
Opgeleverd: 18 april 2013



Omschrijving rapportage	Rapportageperiode	Uiterste inleverdatum 2012
7 ^e voortgangsrapportage	Januari - maart 2013	16 april 2013
8 ^e voortgangsrapportage	April - juni 2013	15 juli 2013
9 ^e uitvoeringsrapportage	Juli - september 2013	15 oktober 2013
10 ^e uitvoeringsrapportage	Oktober - december 2013	15 januari 2014

1. Algemene beschouwing

In de 6^e Uitvoeringsrapportage werd melding gemaakt van het succesvol bundelen van de losse projecten in een samenhangende Masterproject voor het KPC, dat leidde tot het ondertekenen van een financieringsovereenkomst met Usona, voor wat betreft de Nederlandse bijdrage.

De Curaçaosche bijdrage over 2012 en 2013 hebben echter nog niet plaatsgevonden. Dit betekent overigens niet dat de in januari 2013 geprioriteerde projecten niet uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor zijn de Nederlandse middelen uitgetrokken. Het langer uitblijven van de Curaçaosche bijdrage, zal echter de uitvoering van de nog te prioriteren projecten later dit jaar stagneren.

Ondanks de getroffen maatregelen op de gebieden van (1) projectvoorbereiding en uitvoering, (2) financiën, (3) interne samenhang en vergroten draagvlak en (4) onderbrengen van alle projecten bij Usona, om een soepel uitvoering van het plan van aanpak te kunnen garanderen, moet er helaas geconstateerd worden dat gedurende de afgelopen rapportageperiode de voortvarende implementatie uit is gebleven.

Ook in deze periode kan gesteld worden dat de uitvoering van het Implementatieplan KPC, zij het met vertraging, vordert. Het blijft echter een zeer moeizaam proces.

1.1. Personele bezetting

Nog steeds is het invullen van de noodzakelijke personele bezetting niet gerealiseerd. Ondanks de verschillende bijeenkomsten met de vakbonden, is er nog steeds sprake van een impasse tussen de minister van justitie en de vakbonden betreffende het te sluiten convenant tussen de partijen. Thans is de Minister aangevangen met een structurele overlegstructuur met de vakbonden met het oogmerk uit de impasse te geraken.

Op de in de voorgaande Uitvoeringsrapportage aangehaalde voorstel 'Instroom personeel', dat na een eventuele goedkeuring direct met het traject van werving en selectie gestart kon worden, is nog geen concrete reactie ontvangen. Het verzoek werd door het Korps eind maart 2013 gerappelleerd.

IT-infrastructuur

Ondanks de stagnatie op het personeelstraject en daardoor de IT-infrastructuur secundair hieronder lijdt, is verder geïnvesteerd in de IT-infrastructuur. In de vorige rapportage werd meldig gemaakt van het feit dat project 4.1. gerealiseerd was. Thans zijn ook de projecten 4.2 en 4.5. uitgevoerd. Deze twee projecten krijgen in dit kader de status van gerealiseerd en worden afgevoerd van de lijst met nog te realiseren projecten. De plaatsing c.q. installeren van deze hardware is thans gaande. Voor in gebruikname van de aangeschafte hardware zullen ze op de WAN-systeem aangesloten moeten worden. Hiervoor is de machtiging vanuit het Ministerie van Financiën nog niet gegeven.

Voor wat betreft de software dient aangegeven te worden dat de Intranet module dat eind januari 2013 in bedrijf zou worden gezet, vertaging heeft opgelopen. Ook de HRM module die in de maand februari 2013 van start zou gaan, heeft vertraging opgelopen. Tekort aan geschikt en capabel personeel om deze projecten te trekken en te implementeren is hiervoor de reden. De opgeleverde servicedeskmodule is in gebruik genomen.

1.2. Financiële randvoorwaarden

Als voorwaarde voor het storten van de Curaçaosche bijdrage heeft het Ministerie van Financiën thans gesteld dat er een beheerovereenkomst ondertekend moet worden tussen Usona en de projecteigenaar, i.c. de Minister van Justitie. Voor eerdere stortingen gold deze voorwaarde niet. Aan deze beheerovereenkomst wordt door Usona en het Ministerie van Justitie gewerkt.

Zoals in de 6^e Uitvoeringsrapportage aangegeven is op het Landsbijdrage voor 2013 gekort. De suppletore begrotingsbehandeling is nog niet geschiedt, waardoor er duidelijkheid wordt geschapen over het aanvullen van de bijdrage voor 2013. Geen aanvulling, zal onherroepelijk leiden tot grotere vertragingen in de uitvoering.

2. 'Master project Implementatieplan KPC 2012-2014: Deelprojecten over 3 beleidsterreinen'

Voor wat betreft de systematiek van het Masterproject, kan als volgt worden gerapporteerd:

- *Het uitvoeringsschema /de planning*
De van de 5^e Uitvoeringsrapportage overgenomen planning wordt vooralsnog gehandhaafd, met dien verstande dat er enkele verschuivingen in projectsequentie zijn opgetreden. Dit nadat tijdens het startgesprek bij Usona in januari 2013, door het uitblijven van de bijdrage van Curaçao, projecten geprioriteerd werden op basis van de beschikbare middelen op de rekening van Usona.
- *De uitvoering*
Binnen het Korps vormt de uitvoeringscapaciteit toch een probleem. Afgesproken activiteiten en termijnen worden daardoor toch niet altijd gehaald. Daarnaast dienen er duidelijke afspraken en afstemming op financieel gebied plaats te vinden. Binnenkort worden deze knelpunten bespreekbaar gemaakt tussen het Ministerie en het Korps.
- *De voortgangsbewaking*
Naast de Voortgangscommissie, wordt de voortgang ook door Usona bewaakt. De uitvoerings-/ voortgangsrapportages zijn op elkaar afgestemd, waardoor ook aan Usona om de drie maanden over de voortgang wordt gerapporteerd.

Usona

Voor wat betreft de administratieve afhandeling cf. Usona-regeling en de voortvarendheid daarin, kan gemeld worden dat voor zover er acties samen met Usona ondernomen zijn (project 2011035: 2.1. – 2.4., project 2011036: 2.5. en deelproject 2.7.) deze door de aangewezen projectadviseur met de nodige 'sense of urgency' en flexibiliteit/pragmatisme is aangepakt. Hierdoor konden slagen gemaakt worden in de voortvarendheid in bovengenoemde projecten.

- *De financiering*
In vergelijking met de vorige rapportage, zijn er geen wijzigingen op dit gebied te melden. In afwachting van de beheerovereenkomst, worden de in januari geprioriteerde projecten zoveel mogelijk uitgevoerd.

3. Uitvoering projecten als gevolg van goedkeuring van het Master project (Usona)

Zoals in de vorige rapportage aangegeven, is voor het KPC, in tegenstelling tot de volledige exercitie zoals uitgevoerd met het SDKK, slechts wat financieel beschikbaar is gepland. Dit om de reden dat secuur gekeken moest worden naar de voor het uitvoeren van projecten aangevoerde ramingen. De voor de 7^e Uitvoeringsrapportage beloofde volledige planning is nog niet vastgesteld. Een belangrijke reden hiervoor is de naar voren gehaalde project 2.7. Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda; een project dat niet geprioriteerd werd en veel kost om het te realiseren. In de 8^e Uitvoeringsrapportage zal de volledige planning wel opgenomen worden. Dan zijn alle bouwprojecten voorbereid en daardoor voorzien van realistische begrotingen. Ook zal het stortingschema middels de te sluiten beheerovereenkomst bekend moeten zijn.

De in januari aangepaste planning, zag er als volgt uit:

Nr.	Deelprojecten (Beschikbare middelen bij Usona 2013)	Planning september 2012	Planning januari 2013
2.1.	Vervangen dak Stafdienstgebouw (2011035)	December 2013	December 2013
2.2.	Vervangen dak Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)	December 2013	December 2013
2.3.	Renovatie/herinrichting Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)	December 2013	December 2013
2.4.	Inrichting gerenoveerde/heringerichte Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)	December 2013	December 2013
2.6.	Inrichting Nieuwbouw Wijkteambureau Rio Canario (2011036)	September 2013	September 2013
1.5.	Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade	December 2013	December 2013
1.6.	Opleiding Arrestatieteam	December 2013	December 2013
2.7.	Vorbereidingswerkzaamheden Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda	Maart 2013	Maart 2013

4. Kink in de kabel?

Naar aanleiding van een protestactie door de vakbonden en het personeel van het Wijkteam van Otrobanda te Molenplein, waarin fel kritiek werd geuit op de werkomstandigheden waarin men hun dagelijkse werkzaamheden dienen te verrichten en met staken werd bedreigd, werd heel snel een Werkgroep in het leven geroepen om de huisvestingsproblematiek van Otrobanda op te lossen. Met deze actie werd het nog niet geprioriteerde deelproject 2.7. Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda als prioriteit 1 naar voren gehaald.

Veel tijd en inspanningen van zowel het Korps als het Ministerie zijn in de voorbereiding van dit project gestopt.

Zo werd aan de hand van een twee sporenaanpak oplossing gezocht voor het op korte termijn verhuizen van het personeel naar een tijdelijk onderkomen en het treffen van voorbereidingen om te komen tot een nieuw, op maat en cf. de aan een politiebureau gestelde eisen gebouwde politiebureau.

Voor deze tijdelijke oplossing is gezocht naar een geschikte locatie en pand. Dit is het winkelcentrum Colon gevonden. Het pand wordt thans 'verbouwd' en 'politiegeschikt en -gereed' gemaakt. De kosten hiermee gemoeid zijn geraamd op ruim ANG 2 ton.

Per 1 mei 2013 en voor de duur van maximaal 1 jaar zal de politie van het rayon Otrobanda haar taken en werkzaamheden vanuit Colon uitvoeren.

De huurovereenkomst voor het monumentale pand te Molenplein is ondertussen opgezegd.

De tijdelijke oplossing is een voorwaardelijke activiteit voor het realiseren van projectonderdeel 2.7.

Voor wat betreft de nieuwbouw zelf is een hoop aan de gang. De wijk Otrobanda kent naar aanleiding van een masterplan voor wat betreft de stedelijke ontwikkeling, vele eisen waaraan een nieuwbouw aan moet voldoen.

Er liggen thans op tafel schetsontwerpen van gevels en in opgeleverde tekeningen en bestekken, uitgebreid verwerkte Programma van Eisen (PvE). Ook is de overheid akkoord gegaan met het toekennen van een geschikt perceel voor de aanstaande bouw. Aan de hand van het PvE is een raming gegeven van de bouwkosten. Deze zijn geraamd op circa ANG 3 miljoen.

De totale kosten voor de bouw (inclusief de randvoorwaardelijke activiteiten) zijn aldus geraamd op ANG 3.1 miljoen. In het Plan van Aanpak is hiervoor ANG 2.1 miljoen gereserveerd. De Minister van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening is akkoord gegaan met het meefinancieren van ANG 2 ton. De gemaakte kosten in verband met de tijdelijke oplossing worden hiermee gedekt. Thans worden talloze exercities gedaan om te kijken hoe en wanneer het restant tekort van ANG 8 ton gefinancierd kan worden.

In de tussentijd gaan de voorbereidingen voortvarend door. Binnenkort zal het project aanbesteedt worden.

Met het naar voren schuiven van dit project, zal er - indien de stortingen van het Land langer uitblijven dan wanneer het project aanbesteedt gaat worden - een verschuiving komen in de prioritering van januari 2013.

Met het als prioriteit 1 aanduiden van deelproject 2.7. (Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda) is er sprake van een prioritering in de uitvoering zonder dat alle middelen beschikbaar zijn. Om aan de noodzakelijke prioritering te kunnen voldoen, zal meer ingezet gaan worden op het sneller laten realiseren van de stortingen vanuit het Land bij Usona.

Door het bovenstaande is de prioritering als volgt geworden.

Nr.	Deelprojecten (Tekort van ANG 3.1 miljoen op beschikbare middelen bij Usona 2013)	Planning september 2012	Planning januari 2013
2.7.	Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda	Juni 2014	April 2014
2.1.	Vervangen dak Stafdienstgebouw (2011035)	December 2013	December 2013
2.2.	Vervangen dak Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)	December 2013	December 2013
2.3.	Renovatie/herinrichting Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)	December 2013	December 2013
2.4.	Inrichting gerenoveerde/heringerichte Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)	December 2013	December 2013
2.6.	Inrichting Nieuwbouw Wijkteambureau Rio Canario (2011036)	September 2013	September 2013
1.5.	Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade	December 2013	December 2013
1.6.	Opleiding Arrestatieteam	December 2013	December 2013
2.7.	Vorbereidingswerkzaamheden Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda	Maart 2013	Maart 2013

5. Voortgang uitvoering projecten 1 januari– 31 maart 2013

Geconstateerd kan worden dat, in vergelijking met de 6^e rapportage minimale voortgang is geboekt.

Met betrekking tot *de in januari geprioriteerde projecten (inclusief 'kink in de kabel?')*, volgt hieronder beknopt een beschrijving van **de activiteiten** die plaatsvonden in deze uitvoeringsperiode en de verwachtingen op korte termijn.

Project:	Uitvoering gepland:	Reden vertraging / stand van zaken:
2.7. Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda	Oorspronkelijke data: 30 juni 2014 Geprioriteerde data: 30 april 2014	De bouwkundige en technische voorbereidingen hebben geleid tot bestekken, die nu in afwachting van de uitgifte van het perceel, grondonderzoeken en overige voorbereidingen in het kader van de uitvoering, voor de aanbesteding gebruikt zullen worden.
2.1. Vervangen dak Stafdienstgebouw (2011035) 2.2. Vervangen dak Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035) 2.3. Renovatie/herinrichting Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035) 2.4. Inrichting gerenoveerde/ heringerichte Uitvoerende diensten Winston Churchillweg (2011035)	Oorspronkelijke data: 31 december 2013 Geprioriteerde data: 31 december 2013	2.1. - 2.3.: het traject is afgeblazen nadat geconstateerd werd dat de bouwkundige voorbereiding niet helemaal klopte. Thans wordt het project door voormalige 'in huis'-deskundigen aangepast en geïntegreerd en de aanbesteding voor <u>alle</u> drie componenten georganiseerd. De aannemers die in het vorige traject betrokken waren worden aangeschreven om in te schrijven, waardoor op de bestedingstermijn ingekort kan worden. Daarnaast is het het Korps, telkens om de een of andere reden, nog steeds niet gelukt om naar de reeds opgeleverde tijdelijke huisvesting te verhuizen, zodat het project opgestart kan worden. De voornaamste reden nu is het uitblijven van een machtiging van het Ministerie van Financiën voor het verlengen van de al enkele maanden geleden verlopen contract voor datacommunicatie met UTS. Ervan uitgaande van een verhoogde bereidwilligheid bij genoemde Ministerie wordt de verhuizing voor medio mei gepland. 2.4.: het meubilair is reeds besteld. De verwachte leverings- en installatiedatum (bij de tijdelijke huisvesting) is 7 mei 2013. Deze projectonderdelen zullen de einddatum van 31 december 2013 niet halen.
2.6. Inrichting Nieuwbouw Wijkteambureau Rio Canario (2011036)	Oorspronkelijke data: 31 oktober 2013 Geprioriteerde data: 31 oktober 2013	De bouw (2.5.) loopt voortvarend en de opleveringsdatum van 31 oktober 2013 wordt gehandhaafd. Eind juni 2013 zal met de bestelling van het meubilair gestart worden, waardoor de einddatum gehaald kan worden.
1.5. Opleiding Mobiele Eenheid/ Hondenbrigade	Oorspronkelijke data: 31 december 2013 Geprioriteerde data: 31 december 2013	De werving- en selectie procedure voor nog een peloton Mobiele Eenheid (ME) is gaande. Medio mei worden de testen afgenomen. De ORV is in opdracht van het KPC bezig met het verder uitwerken van geakkoordeerde opleidingsplan. Het betreft een opleiding van 3 weken.

		<p>Voorwaardelijk voor het het kunnen volgen van de opleiding is de aanschaf van materieel t.b.v. de ME (onderdeel 5.3.). Dit project 5.3. is in januari niet geprioriteerd. Er wordt uitgegaan van een termijn van 5 maanden om (a) alle materieel goedgekeurd te krijgen, (b) ToR - bestellingen en leveringstraject te doorlopen en (c) de storting gerealiseerd te krijgen. Rekening hiermee houdende, wordt de aanvang van de opleiding gesteld in september/ oktober 2013.</p> <p>Het project dreigt de einddatum van 31 december 2013 niet te halen.</p>
1.6. Opleiding Arrestatieteam	<p>Oorspronkelijke data: 31 december 2013</p> <p>Geprioriteerde data: 31 december 2013</p>	<p>Binnenkort zal de werving- en selectie-traject worden opgestart.</p> <p>De start van deze opleiding, dat met de ondersteuning van Nederlandse partners wordt verzorgd, is gepland voor in het najaar van 2013.</p> <p>Het project dreigt de einddatum van 31 december 2013 niet te halen.</p>
2.7. Voorbereidingswerkzaamheden Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda	<p>Start: 28 januari 2013</p> <p>Eind: 30 maart 2013</p>	<p>De bouwkundige en technische voorbereidingen zijn afgerond. De einddatum wordt echter met nog 3 maanden verlengd i.v.m. bijkomende eisen in het kader van het inpassen van het project in de Stedelijke masterplan voor Otrobanda. Deze voorbereidingsfase gaat thans over in het grotere geheel van het project, nl. 'Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda' (zie boven).</p>

Met betrekking tot *de overige projecten in het Masterproject*, volgt hieronder een beschrijving van **de activiteiten** die plaatsvonden in deze uitvoeringsperiode en de verwachtingen op korte termijn.

Er dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat de volgende projecten voorzien zijn van einddata die als gevolg van de prioritering van januari bijgesteld dienen te worden. Dit laat onverlet dat al wat gedaan kan worden in de zin van voorbereiding, dat deze ook plaatsvinden. In dit kader is de voortgangrapportage dat hieronder volgt, van enig belang.

Zoals eerder aangegeven, wordt ernaar gestreefd om de volgende prioriteringsronde voor het uitbrengen van de 8^e Uitvoeringsrapportage afgerond te hebben, waardoor de bijgestelde einddata aangegeven kunnen worden.

Project:	Uitvoering gepland:	Reden vertraging / stand van zaken:
1.1. Traject bij- en herscholing van medewerkers na de formele plaatsing in de nieuwe organisatie	<p>Start: 01 maart 2012</p> <p>Eind: 31 december 2014</p>	<p>Teneinde de duur van de opleidings-trajecten zo kort mogelijk te houden is naar de mogelijkheid gekeken om een ieder op hun competenties te assen. De trajecten zullen aan de hand hiervan op maat</p>

<p>1.2. Scholing/opleiden van medewerkers n.a.v. formatie uitbreiding.</p>		<p>worden gemaakt. Er zijn in dit kader 2 producten geleverd: 1. EVC-traject voor alle executieve leden door een extern bureau; 2. 1^e concepten opleidingstrajecten op SBO-4 niveau door ORV.</p> <p>Met betrekking tot 1. zal het MT van het Korps een beslissing moeten nemen mbt de uitvoering. Betreft een project van circa ANG 700.000,00</p> <p>Voor wat betreft het 2^e product, zullen de concepten binnenkort met de vakbonden worden besproken en daarna ter goedkeuring worden aangeboden aan de minister.</p> <p>Met de opleveringen is er echter nog steeds sprake van vertraging op dit onderdeel.</p>
<p>1.3. NFI Inzet 1.4. NFI uitzendkosten</p>	<p>Start: 01 januari 2013 Eind: 31 december 2013</p>	<p>Het selectietraject om te komen tot twee geschikte kandidaten om deze opleiding in Nederland te volgen heeft tot nu toe tot niets geleid.</p> <p>Hierin zal spoedig een verandering moeten komen, zodat de geplande einddatum gehaald kan worden.</p>
<p>2.5. Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario: Fase 2 renovatie Politiepost Rio Canario en uitbreiding faciliteiten.</p>	<p>Start: 09 januari 2012 Eind: 31 oktober 2013</p>	<p>Na herziening van de 1^e bestekken en vertraging in het uitgeven van de bouwvergunning, zijn de bouwwerkzaamheden volop in gang. Vooralsnog wordt de einddatum van oktober 2013 aangehouden.</p>
<p>2.8. Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda</p>	<p>Start: 30 januari 2014 Eind: 30 april 2014</p>	<p>Afgestemd op de geplande opleverdatum van de Nieuwbouw Wijkteambureau Otrobanda, zal in januari 2014 het ToR, bestelling en leveringstraject opgestart moeten worden.</p>
<p>2.9. Inrichten (incl. meubilair) werkomgeving/ruimte Ondersteunde Eenheden</p>	<p>Start: 31 augustus 2013 Eind: 31 december 2013</p>	<p>Dit project is nog niet opgestart</p>
<p>2.10. Herindeling Recherche</p>	<p>Start: 01 augustus 2012 Eind: 31 maart 2013</p>	<p>Ook al is dit project niet geprioriteerd, zijn de bouwkundige- en technische voorbereidingswerkzaamheden volop in gang. Wanneer duidelijk wordt wanneer Landsmiddelen gestort zullen worden, wordt het aanbestedingstraject opgestart.</p>
<p>2.11. Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams</p>	<p>Start: 31 augustus 2012 Eind: 31 juni 2013</p>	<p>De inventarisatie heeft reeds plaatsgevonden. De ToR wordt opgesteld en ter goedkeuring aan Usona aangeboden.</p>

<u>Project:</u>	<u>Uitvoering gepland:</u>	<u>Reden vertraging / stand van zaken:</u>
2.12. 2 ^e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaigat	Start: 30 september 2012 Eind: 31 maart 2013	Ook al is dit project niet geprioriteerd, zijn de bouwkundige- en technische voorbereidingswerkzaamheden volop in gang. Wanneer duidelijk wordt wanneer Landsmiddelen gestort zullen worden, wordt het aanbestedingstraject opgestart.
2.13. Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende Eenheden	Start: 31 juli 2012 Eind: 31 oktober 2013	Dit project is in verband met de herprioritering en voortschrijdend inzicht nog niet opgestart.
3.1. Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam: voertuigen	Start: 01 november 2011 Eind: 31 maart 2013	Op dit onderdeel is niets gebeurd door het Ministerie van Financiën: de storting heeft nog niet plaatsgevonden. Een nieuwe ToR zal ter goedkeuring worden opgesteld.
3.2. Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.: voertuigen	Start: 01 maart 2012 Eind: 31 maart 2013	Ook hier heeft de storting niet plaatsgevonden. Met de prioritering in januari is de geplande einddatum niet gehaald. Een nieuwe ToR zal ter goedkeuring worden opgesteld.
4.2. Aanschaf hardware	Start: 01 november 2012 Eind: 01 maart 2013	Dit project is uitgevoerd en krijgt de status van gerealiseerd op de projectenlijst (bijlage 1)
4.3. Uitbreiding telefoontoestellen	Start: 01 oktober 2012 Eind: 01 maart 2013	De personeelsuitbreiding heeft nog niet plaatsgevonden. In dit kader zal het project verder in de tijd worden uitgevoerd.
4.5. Uitbreiding 4.1.: inrichten werkprocessen	Start: 01 november 2012 Eind: 01 maart 2013	Dit project is uitgevoerd en krijgt de status van gerealiseerd op de projectenlijst (bijlage 1)
5.1. Communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatie Team	Start: 01 november 2011 Eind: 31 maart 2013	De ToR wordt ter goedkeuring opgesteld.
5.2. Materieel t.b.v. Arrestatieteam	Start: 01 mei 2012 Eind: 31 december 2013	Ook al zijn beide projecten niet geprioriteerd doch gezien de randvoorwaardelijke rol die ze vervullen mbt de projecten 1.5. en 1.6., zijn ze helemaal voorbereid.
5.3. Materieel t.b.v. Mobiele Eenheid	Start: 01 oktober 2011 Eind: 28 juli 2013	Zodra de financiële kwestie met het Ministerie van Financiën afgehandeld is, zullen de bestellingen plaatsvinden.

5.4. Aanschaf koelingsinstallatie Bureaus Wijkteams	Start: 01 februari 2012 Eind: 01 maart 2013	Inventarisatie dient nog plaats te vinden, waarna traject ToR – levering/installatie opgestart kan worden.
5.6. Aanschaf Biometrisch Apparatuur	Start: 01 augustus 2011 Eind: 30 juni 2013	Het ABIS-project is in uitvoering door de lokale leverancier ACTS. De geplande realisatiedatum voor het ABIS-project wordt vastgehouden.

6. Bijlagen

In de bijlagen zijn zoals gebruikelijk twee overzichten bijgesloten. Bijlage 1 geeft een **statusoverzicht** van de verschillende projecten en Bijlage 2 laat vervolgens op **detailniveau** zien wat er in de afgelopen periode op projectniveau is uitgevoerd.

Er zijn twee Bijlage 1: de statusoverzicht ten tijde van de 6^e Uitvoeringsrapportage (tot en met 31 december 2012) en de huidige stand van zaken.

In Bijlage 2 wordt weergegeven de ondernomen activiteiten in de afgelopen periode en de verwachtingen op korte termijn. Dit is in kleur **blauw** onder de kop 'Rapportage januari - maart 2013' opgenomen. De bedoeling is dat deze telkens wordt aangevuld met een beschrijving van de voortgang per rapportage termijn.

De met **lichtgroen** aangegeven cellen betreffen de gerealiseerde projecten, waarover in het vervolg niet meer gerapporteerd zal worden.

Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak
6^e Uitvoeringsrapportage (periode 01 oktober – 31 december 2012):

		Uitvoering gereed 31 december 2012:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
1.1.	Carriere (bestaand personeel)	31 december 2014	Deels in uitvoering/ Deels in voorbereiding	Landsbegroting 2012-2014
1.2.	Carriere (nieuw personeel)	31 december 2014	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
1.3.	NFI: inzet	31 december 2013	Niet opgestart	Usona
1.4.	NFI: uitzendkosten	31 december 2013	Niet opgestart	Usona
1.5.	Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade	31 december 2013	In uitvoering	Usona
1.6.	Opleiding Arrestatieteam	31 december 2013	In uitvoering	Usona
2.1.	Vervangen dak stafdienstgebouw Winston Churchillweg	31 december 2013	In uitvoering	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.2.	Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) aan de Winston Churchillweg	31 december 2013	In uitvoering	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.3.	Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.2.)	31 december 2013	In voorbereiding	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.4.	Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.3)	31 december 2013	In uitvoering	Landsbegroting 2012
2.5.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario	31 oktober 2013	In uitvoering	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.6.	Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario	31 oktober 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.7.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda	30 juni 2014	In voorbereiding	Landsbegroting 2012-2014
2.8.	Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda	30 juni 2014	Niet opgestart	Landsbegroting 2014
2.9.	Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte Ondersteunende Eenheden	31 december 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
2.10.	Herindeling Recherche	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.11.	Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams	31 juni 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012

		Uitvoering gereed 31 december 2012:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
2.12.	2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaigat	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.13.	Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende Eenheden	Oktober 2013	Niet opgestart	Usona
3.1.	Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
3.2.	Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.1.	Aanschaf Hardware en Software	01 maart 2013	Gerealiseerd	Landsbegroting 2012
4.2.	Aanschaf Hardware	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.3.	Uitbreiding Telefoontoestellen	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.4.	Aanschaf digitale meldkamer	01 maart 2013	Gerealiseerd	Landsbegroting 2012
4.5.	Uitbreiding 4.1.: inrichten werkprocessen	31 maart 2013	Niet opgestart	Usona
5.1.	Uniform en accessoires en communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
5.2.	Materieel t.b.v. Arrestatieteam	31 december 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
5.3.	Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)	28 juli 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
5.4.	Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
5.5.	Veiligheidsvesten	01 maart 2013	Gerealiseerd	Usona
5.6.	Aanschaf Biometrisch apparatuur	30 juni 2013	In uitvoering	Usona

Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak
7^e Uitvoeringsrapportage (periode 01 januari – 31 maart 2013):

		Uitvoering gereed 31 maart 2013:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
1.1.	Carriere (bestaand personeel)	31 december 2014	Deels in uitvoering/ Deels in voorbereiding	Landsbegroting 2012-2014
1.2.	Carriere (nieuw personeel)	31 december 2014	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
1.3.	NFI: inzet	31 december 2013	Niet opgestart	Usona
1.4.	NFI: uitzendkosten	31 december 2013	Niet opgestart	Usona
1.5.	Opleiding Mobiele Eenheid/Hondenbrigade	31 december 2013	In uitvoering	Usona
1.6.	Opleiding Arrestatieteam	31 december 2013	In uitvoering	Usona
2.1.	Vervangen dak stafdienstgebouw Winston Churchillweg	31 december 2013	In voorbereiding	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.2.	Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) aan de Winston Churchillweg	31 december 2013	In voorbereiding	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.3.	Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.2.)	31 december 2013	In voorbereiding	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.4.	Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.3)	31 december 2013	In uitvoering	Landsbegroting 2012
2.5.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario	31 oktober 2013	In uitvoering	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.6.	Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario	31 oktober 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.7.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda	30 juni 2014	In uitvoering	Landsbegroting 2012-2014
2.8.	Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda	30 juni 2014	Niet opgestart	Landsbegroting 2014
2.9.	Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte Ondersteunende Eenheden	31 december 2013	Niet opgestart	Landsbegroting 2013
2.10.	Herindeling Recherche	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.11.	Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams	31 juni 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012

		Uitvoering gereed 31 maart 2013:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
2.12.	2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaigat	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.13.	Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende Eenheden	Oktober 2013	Niet opgestart	Usona
3.1.	Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
3.2.	Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.1.	Aanschaf Hardware en Software	01 maart 2013	Gerealiseerd	Landsbegroting 2012
4.2.	Aanschaf Hardware	01 maart 2013	Gerealiseerd	Landsbegroting 2012
4.3.	Uitbreiding Telefoontoestellen	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.4.	Aanschaf digitale meldkamer	01 maart 2013	Gerealiseerd	Landsbegroting 2012
4.5.	Uitbreiding 4.1.: inrichten werkprocessen	31 maart 2013	Gerealiseerd	Usona
5.1.	Uniform en accessoires en communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
5.2.	Materieel t.b.v. Arrestatieteam	31 december 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
5.3.	Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)	28 juli 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
5.4.	Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
5.5.	Veiligheidsvesten	01 maart 2013	Gerealiseerd	Usona
5.6.	Aanschaf Biometrisch apparatuur	30 juni 2013	In uitvoering	Usona

Bijlage 2: Realisatie Uitvoeringsrapportage Implementatieplan KPC

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
0	Werving & Selectie <i>Indienstname van het personeel noodzakelijk om de nieuwe processen binnen de nieuwe inrichting uit te kunnen voeren</i>		01 Mrt '12	31 Dec '13
0.1	Werven en selecteren van Intake personeel <i>Een totaal van 24 Intake medewerkers dienen per direct te worden geworven. Het gaat hier om de intake bij de Centrale Meldkamer maar ook de decentrale Intake bij de wijkbureaus waardoor de executieve ambtenaar met andere werkzaamheden kan worden belast.</i>	<p align="center">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>De Minister van Justitie is in augustus 2012 benaderd voor de openstelling van vacatures die niet door executieve politieambtenaren zullen worden ingevuld. Zodoende zal dit geen rechtspositionele gevolgen hebben voor betreffend personeel. Door de aanwijzing echter zijn de vacatures niet opengesteld. Teneinde beweging in het plan van aanpak enigzins te blijven houden heeft het korps een voorstel instroom personeel opgesteld en ter goedkeuring door de Ministerraad aan de minister aangeboden. De prioritering is gebaseerd op de gefaseerde implementatie van het inrichtingsplan.</p> <p align="center">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Op de voorstel 'Instroom personeel', dat na een evt. goedkeuring direct met het traject van werving en selectie gestart kon worden, is geen reactie ontvangen. Het verzoek is eind maart 2013 gerappelleerd.</p>	PM	PM
0.2	Werven en selecteren van Recherche Assistenten <i>Een totaal van 16 medewerkers Recherche Assistenten zullen worden geworven om het rechercheproces binnen het korps te ondersteunen.</i>	<p align="center">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Idem 0.1.</p> <p align="center">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie onder 0.1.</p>	PM	PM
0.3	Werven en selecteren van Immigratiepersoneel <i>16 medewerker grensbewaking zullen voor dit jaar nog worden geselecteerd. De introductie van nieuwe werkmethodes bij de afdeling grensbewaking zal, gelet op de huidige bezetting niet soepel gaan verlopen. Los van dit feit heeft de chronische tekort bij deze afdeling reeds zijn reflectie op de ziekte meldingen van het personeel waar- door het overwerk aldaar maandelijks toeneemt.</i>	<p align="center">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Idem 0.1. en 0.2.</p> <p align="center">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie onder 0.1. en 0.2.</p>	PM	PM

1	Opleidingen <i>Continu proces van ontwikkelen van menselijk kapitaal ook na projectmatig aanpak i.h.k.v. PvA.</i>	01 Mrt '12	31 Dec '14	
1.1	Carrière (bestaand personeel) <i>Traject bij- en herscholing van medewerkers na de formele plaatsing in de nieuwe organisatie.</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proces van plaatsing 'mens volgt functie' (allen) en 'mens volgt niet functie' (executief) is conceptueel klaar 2. Scholingbehoefte 2012-2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; 3. Verplichtingen voor 1e fase 2012 bij Financiën verzocht. <p style="text-align: center;">5^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Reguliere cursussen zijn volop ingang en op schema. Aan de hand van geleverde eindtermen is ORV thans bezig met het ontwikkelen van opleidingen. Gelet op de beschikbare capaciteit bij het ORV werd als prioriteit gesteld om de eindtermen van het middenkader uit te werken. Dit gelet op het feit dat het middenkader de implementatie van het inrichtingsplan zal moeten trekken. Consequentie: geen duidelijke overzicht van opleidingen bij plaatsingen van het personeel. Mogelijke oplossing: Ook externe leverancier in het proces van opstelling opleidingen betrekken. Op 25 september heeft ORV een presentatie gegeven van de resultaten van de tot nu toe ontwikkelde curricula. Deze dienen verder uitgewerkt te worden.</p> <p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>I.s.m. de ORV is verder gegaan met het uitwerken van de eindtermen, teneinde een curriculum voor de verschillende opleidingstrajecten te formuleren.</p> <p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Er zijn in dit kader van de projecten 1.1. en 1.2. twee producten geleverd: (1) EVC-traject voor alle executieve leden door een extern bureau en (2) 1^e concepten opleidingstrajecten op SBO-4 niveau door ORV. Met betrekking tot 1. zal het MT van het Korps een beslissing moeten nemen mbt de uitvoering. Betreft een project van circa ANG 700.000,00 Voor wat betreft het 2^e product, zullen de concepten binnenkort met de vakbonden worden besproken en daarna ter goedkeuring worden aangeboden aan de minister.</p>	01 Mrt '12	31 Dec '14
1.2	Carrière (nieuw personeel) <i>Scholing/opleiden van medewerkers n.a.v. formatie uitbreiding.</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proces van openstelling vacature niet executief en executief is conceptueel klaar 2. Scholingbehoefte 2012-2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed; 3. Verplichting van middelen voor Fase 1 in november verzocht. <p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie stand van zaken onder punt 1.1</p>	01 Jun '12	31 Dec '14

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
1	Opleidingen <i>Continu proces van ontwikkelen van menselijk kapitaal ook na projectmatig aanpak i.h.k.v. PvA.</i>		01 Mrt '12	31 Dec '14
1.3 1.4	Carrière (nieuw personeel) <i>NFI Inzet</i> <i>NFI uitzendkosten</i> <i>Selecteren van 2 medewerkers, die voor 6 maanden naar Nederland worden uitgezonden om aan het NFI een cursus te volgen tot forensische adviseurs.</i>	7^e Uitvoeringsrapportage Het selectietraject om te komen tot twee geschikte kandidaten om deze opleiding in Nederland te volgen heeft tot nu toe tot niets geleid.	01 Jan '13	31 Dec '13
1.5 1.6	Carrière (bestaand personeel) <i>Opleiding Mobiele Eenheid/Honden-Brigade</i> <i>De werving en selectie voor een peloton van 25 man, die een opleiding van drie weken zullen krijgen.</i> <i>Opleiding Arrestatieteam</i> <i>Werven en selecteren van 25 medewerkers die een opleiding krijgen tot AT-leden.</i>	7^e Uitvoeringsrapportage Het selectietraject is gaande. Medio mei worden de testen afgenomen, waarna de geplande opleiding september/oktober 2013 van start zal gaan. Voorwaardelijk voor het het kunnen volgen van de opleiding is de aanschaf van materieel t.b.v. de ME (onderdeel 5.3.). Dit project 5.3. is in januari niet geprioriteerd. 7^e Uitvoeringsrapportage Het werving- en selectietraject wordt binnenkort opgestart. De opleiding is gepland voor in het najaar 2013. Voorwaardelijk voor het het kunnen volgen van de opleiding is de aanschaf van materieel t.b.v. het AT (onderdeel 5.2.). Project 5.2. is in januari niet geprioriteerd.	01 Jan '13	31 Dec '13
2	Infrastructuur: huisvesting <i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingsaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken.</i>		01 Feb '11	31 Dec '14
2.1 2.2 2.3 2.4	Vervangen dak stafdienstgebouw aan de Winston Churchillweg Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten aan de Winston Churchillweg Renovatie en herinrichting gebouw UD aan de Winston Churchillweg (2.1.) Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston Churchillweg (2.3.)	Eerdere Uitvoeringsrapportages Realisatiedatum van december 2013 wordt voor het hele project (2.1. t/m 2.4.) aangehouden. Verhuizing van stafdiensten dient nog plaats te vinden. 7^e Uitvoeringsrapportage De geplande verhuizing op 1 april heeft nog niet plaatsgevonden. De startdatum is thans gesteld op derde week/eind mei, waarna de deelprojecten kunnen aanvangen. Het meubilair (2.4) is al besteld en de levering wordt in de 1 ^e week van mei verwacht.	01 Mei '12	31 Dec '13

2	Infrastructuur: huisvesting <i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken.</i>		01 Feb '11	31 Dec '14
2.5	Nieuwbouw Bureau WT Rio Canario <i>Fase 2 van renovatie Politiepost Rio Canario in 2007; betreft uitbreiding faciliteiten om politietaken cf. Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te voeren.</i>	<p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Het project is in uitvoering. De bouwwerkzaamheden zijn in de eerste week van januari begonnen. De opleverdatum van oktober 2013 wordt aangehouden.</p> <p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Het project is volop in uitvoering. De opleverdatum van oktober 2013 wordt aangehouden.</p>	09 Jan '12	31 Okt '13
2.6	Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario <i>Wijkbureau Rio Canario (2.5.) wordt operationeel gemaakt.</i>	<p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie hierboven: Dit project is een onlosmakelijk onderdeel van project 2.5. Project 2.5. is in uitvoering. De opleverdatum van oktober 2013 wordt aangehouden. Hierna wordt het Bureau gemeubileerd</p>	31 Juni '13	31 Okt '13
2.7	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda <i>Betreft substantiële verbetering (ook uitbreiding) van faciliteiten om politietaken cf. Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te voeren</i>	<p style="text-align: center;">Eerdere Uitvoeringsrapportages</p> <p>Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart 2012 verzocht aan Financiën. De start van de bouwwerkzaamheden staan gepland voor augustus 2012.</p> <p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Er is door het Land een perceel aangewezen voor de bouw. De opdracht van voorbereiding, directievoering en toezicht is aan een architectenbureau gegund en de bestekken liggen al op tafel. Gezocht wordt naar meefinanciering, omdat de kosten met ANG 1 miljoen de beschikbare begroting overschrijden. Binnenkort kan het aanbestedingstraject beginnen.</p>	01 Okt '12	30 Jun '14
2.8	Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda <i>Wijkbureau Otrobanda (2.7.) wordt voor gemeubileerd.</i>	<p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie hierboven: Dit project is een onlosmakelijk onderdeel van project 2.7. Project 2.7. is in voorbereiding. Na de oplevering wordt het Bureau gemeubileerd.</p>	30 Sep '13	30 Jun '14
2.9	Inrichten (incl. meubilair) werkomgeving/ruimte Ondersteunende Eenheden <i>Fysiek organiseren van eenheden M.E., Arrestatie Team, Hondenbrigade en Speciale Taken: functionaliteit en efficiency.</i>	<p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Met het accorderen van de besteding van de ANG 8 mln. is begonnen met de technische voorbereidingswerkzaamheden van een werkruimte voor de Ondersteunende Diensten. Na de oplevering kan de inrichting plaatsvinden.</p> <p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>De technische voorbereiding is afgerond. De projectuitvoering is nog niet opgestart.</p>	01 Aug '12	31 Dec '13
2.10	Herindeling Recherche <i>Herindeling Recherche: van bureau naar opsporingsteams</i>	<p style="text-align: center;">6^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Thans wordt de bouw bouwkundige en technische voorbereid. Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven.</p> <p style="text-align: center;">7^e Uitvoeringsrapportage</p> <p>De technische en bouwkundige voorbereiding is afgerond. I.v.m. de herrprioritering in januari 2013 i.h.k.v. beschikbare middelen is de uitvoering wederom naar achteren geschoven.</p>	01 Aug '12	31 Mrt '13

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
2	Infrastructuur: huisvesting <i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken.</i>		01 Feb '11	31 Dec '14
2.11	Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams <i>Verouderde en ondeugdelijke (niet ergonomische) meubilair worden vervangen en uitbreiding meubilair t.b.v. nieuw personeel.</i>	Eerdere Uitvoeringsrapportages Programma van Eisen is opgesteld. Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven. 7e Uitvoeringsrapportage Geen wijziging in de situatie t.o.v. de vorige rapportage.	31 Aug '12	31 Jun '13
2.12	2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaigat <i>Het Waaigat gebouw wordt verbouwd teneinde het CID proces binnen de unit DGC te kunnen borgen.</i>	6^e Uitvoeringsrapportage Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven 7^e Uitvoeringsrapportage De voorbereidingen zijn in een afrondende fase. Zodra er middelen vrijkomen, kan het project aanbesteedt worden.	30 Sept '12	31 Mrt '13
2.13	Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende Eenheden <i>Bouwen van een geschikte werkruimte voor de Ondersteunende Eenheden en de Landelijke Beveiligingsdienst</i>	7^e Uitvoeringsrapportage Dit project is ivm de prioritering en voortschrijdend inzichten nog niet opgestart.	31 Jul '12	31 Okt '13
3	Operatie: voertuigen <i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van vervoeraspect om te voldoen aan de politietaken</i>		01 Nov '11	30 Sep '12
3.1	Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam <i>Beide nieuwe opgerichte diensten worden voldoende ingericht om hun taken uit te kunnen voeren.</i>	Eerdere Uitvoeringsrapportages Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven 7e Uitvoeringsrapportage Er wordt een nieuwe ToR opgesteld, gezien het te lang uitblijven van de machtiging en het naar achteren schuiven van het project ivm de herprioritering.	01 Nov '11	31 Mrt '13
3.2	Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D. Ook deze dienst wordt voldoende ingericht om haar taken uit te kunnen voeren. .	Eerdere Uitvoeringsrapportages Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven 7e Uitvoeringsrapportage Zie 3.1	01 Mrt '12	31 Mrt '13

4	Infrastructuur: IT		01 Okt '11	29 Feb '12
	<i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van informatieaspect om te voldoen aan de nieuwe politietaken.</i>			
4.1	Aanschaf Hardware en software <i>Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten werkprocessen bij o.a. in- en uitklaring (grenscontrole) en communicatie (inter- en intranet)</i>	6^e Uitvoeringsrapportage De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd.	01 Nov '11	01 Mrt '13
4.2	Aanschaf Hardware <i>Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten werkprocessen bij o.a. intake en recherche assistenten</i>	7^e Uitvoeringsrapportage De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd.	01 Nov '12	01 Mrt '13
4.3	Uitbreiding Telefoon toestellen <i>Aanschaf additionele telefoons a.g.v. personeel uitbreiding.</i>	7^e Uitvoeringsrapportage Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven	01 Okt '12	01 Mrt '13
4.4	Aanschaf Digitale meldkamer <i>Aanschaf digitale meldkamer. Voornaamste winstpunten: efficiency, kostenbesparing en 'mobiele' opzet meldkamer.</i>	6^e Uitvoeringsrapportage De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd. De meldkamer wordt geïnstalleerd nadat de machtiging voor de dienstverlening door UTS is afgegeven door het Ministerie van Financiën.	01 Nov '11	01 Mrt '13
4.5	Uitbreiding 4.1: inrichten werkprocessen <i>Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten werkprocessen bij o.a. in- en uitklaring (grenscontrole) en communicatie (inter- en intranet).</i>	7^e Uitvoeringsrapportage De aanschaf is geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd.	01 Nov '12	01 Mrt '13
5	Operatie: duurzame aanschaf		01 Okt '11	29 Feb '12
	<i>Structurele verbetering materieel om te kunnen voldoen aan de nieuwe politietaken.</i>			
5.1	Uniform en accessoires en communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam <i>Zie 3.1.</i>	6^e Uitvoeringsrapportage Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven. 7^e Uitvoeringsrapportage Ivm uitvoeren project 1.5. en 1.6. zal dit projectonderdeel bij de volgende prioriteringsronde naar voren gehaald te worden.	01 Nov '11	31 Mrt '13

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
5	Operatie: duurzame aanschaf <i>Structurele verbetering materieel om te kunnen voldoen aan de nieuwe politietaken.</i>		01 Okt '11	29 Feb '12
5.2	Materieel t.b.v. Arrestatieteam <i>Ook deze dienst wordt voldoende ingericht om haar taken uit te kunnen voeren (zie ook 3.1. en 3.2.).</i>	<p>6^e Uitvoeringsrapportage Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven.</p> <p>7^e Uitvoeringsrapportage Ivm uitvoeren project 1.5. en 1.6. zal dit projectonderdeel bij de volgende prioriteringsronde naar voren gehaald te worden.</p>	01 Mei '12	31 Dec '13
5.3	Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME) <i>Met de uitbreiding van de ME met nog een peloton zal er geïnvesteerd moeten worden in additionele kleding en middelen.</i>	<p>6^e Uitvoeringsrapportage Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven.</p> <p>7^e Uitvoeringsrapportage Ivm uitvoeren project 1.5. en 1.6. zal dit projectonderdeel bij de volgende prioriteringsronde naar voren gehaald te worden.</p>	01 Okt '11	28 Jul '13
5.4	Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams <i>Vervanging van airco's die disfunctioneren, een hoog onderhoud vergen en hierdoor te veel stroom verbruiken.</i>	<p>6^e Uitvoeringsrapportage Met de prioritering is de uitvoering hiervan naar achteren geschoven</p> <p>7^e Uitvoeringsrapportage Een nieuwe inventarisatie dient plaats te vinden en zal er wordt een nieuwe ToR opgesteld, gezien het naar achteren schuiven van het project ivm de herprioritering.</p>	01 Feb '12	01 Mrt '13
5.5	Veiligheidsvesten <i>Betreft verhogen veiligheid personeel en uitbreiding van faciliteiten om politietaken uit te voeren.</i>	<p>6^e Uitvoeringsrapportages De aanschaf en levering zijn geschiedt en daarmee ook het project gerealiseerd</p>	01 Aug '12	01 Mrt '13
5.6	Aanschaf Biometrisch apparatuur (soft- en hardware) <i>Betreft substantiële verbetering van faciliteiten en professionalisering bij o.a. grenscontrole cf. Plan van Aanpak.</i>	<p>6^e Uitvoeringsrapportages Project is in uitvoering en op schema</p> <p>7^e Uitvoeringsrapportage Project is in uitvoering en op schema</p>	01 Aug '12	30 Jun '13

