

**Nr. Vraag**

- 1 Bestaat er een verband tussen het niet voldoen van de opdrachtnemer aan de contractuele voorwaarden bij het retentiebekken Lateraalkanaal-West en de aanbesteding van een nieuw contract om de bestaande kaden te laten voldoen aan de meest recente ontwerpeisen?
- 2 Welke bedrag is met de aanbesteding van een aanvullend contract gemoeid om de bestaande kaden in het retentiebekken Lateraal-West te laten voldoen aan de meest recente ontwerpeisen?
- 3 Is de derde monitoringsrapportage over de leenfaciliteit van lenM aan het Consortium Grensmaas reeds afgerond?
- 4 Wordt er naar verwachting in de komende tijd een beroep gedaan op deze leenfaciliteit?
- 5 Wat is de omvang (in geld) van de daling van de afzetvolumes in de zand- en grindmarkt ten gevolge van de financiële crisis?
- 6 Kunt u uitleggen waarom steeds meer kleine risico's onder de categorie «diversen» gebracht, waardoor het aantal «diverse risico's» steeds groter wordt?
- 7 Kunt u uitleggen waarom de mogelijke meerkosten in verband met eventuele planschade door de overheid uitgekeerd moet worden, en niet door de overheid op het Consortium Grensmaas verhaald kan gaan worden?
- 8 Hoe groot is de kans dat de mogelijke extra kosten voor de verlegging van kabels en leidingen optreden doordat de «nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten Rijkswaterstaatwerken en spoorwegwerken 1999» niet van toepassing wordt verklaard voor zelfrealisatieprojecten?
- 9 Kunt u uitleggen waarom de kans bestaat dat bij zelfrealisatieprojecten de «nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten Rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999» niet van toepassing zal worden verklaard? Over welke bedragen gaat het in dit geval?
- 10 Wat zijn de kosten die gepaard kunnen gaan met de risico's ten aanzien van de marktontwikkelingen, grondverwerving (vergraven en niet-vergraven) en minder hinder?