

> Retouradres Postbus 30155, 9700 LG Groningen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
t.a.v. de heer C.A. Herstel
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Contact

■■■■■■
■■■■■■
■■■■■■
■■■■■■

Uw brief van
10 februari 2020

Uw kenmerk
2020-0000015608

Onze referentie
HD.020.037

Bijlagen
Impactanalyse VOI

Datum 16-4-2020
Betreft Voorlopige uitvoeringstoets nieuwe wet Inburgering

Geachte heer Herstel,

In de brief van 10 februari 2020 (nr. 2020-0000015608) heeft u DUO gevraagd een uitvoeringstoets uit te voeren op de herziening van het inburgeringsstelsel: de Veranderopgave Inburgering (VOI). Deze uitvoeringstoetsing kent twee fases: een voorlopige versie van de uitvoeringstoets op basis van het wetsvoorstel dat nu ter advisering bij de RvS is ingediend en vervolgens een definitieve uitvoeringstoets op basis van de consultatieversie van lagere regelgeving. Deze uitvoeringstoets volgt op de al eerder uitgebrachte Verkenning Uitvoering van 5 september 2019.

Met deze brief bied ik u de voorlopige versie van de uitvoeringstoets (eerste fase) aan. In uw brief van 10 februari 2020 gaf u aan dat u middels overleggen met ketenpartners wilt komen tot een iteratief proces om de details en hiaten van het wetsvoorstel VOI verder inzichtelijk te maken. Deze ketenoverleggen hebben nog niet plaatsgevonden. Het is van belang dat deze ketenoverleggen gehouden gaan worden. Gemeenten gaan de regie voeren over de inburgeringstrajecten. Het slagen van doelstellingen van de wet vereist ketenafstemming en afspraken over gegevensuitwisselingen en -vastlegging binnen die keten. Deze voorlopige versie van de uitvoeringstoets is daarom enkel gebaseerd op het hiervoor genoemde wetsvoorstel.

Conclusie

Uitvoerbaarheid: Voor het bepalen van de uitvoerbaarheid van de VOI heeft DUO een inschatting gemaakt van de voor DUO beoogde taken uit het wetsvoorstel. Deze taken zal DUO moeten uitvoeren naast de taken die reeds aan DUO zijn opgedragen ten behoeve van de uitvoering van de Wet inburgering 2007 en de Wet inburgering 2013. DUO heeft veel ervaring in de uitvoering van deze taken en tevens in het naast elkaar uitvoeren van verschillende inburgeringstelsels. Voor een goede uitvoering is noodzakelijk dat DUO tijdig wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij de ontwikkeling van de lagere regelgeving. Tevens acht DUO intensief ketenoverleg noodzakelijk om de samenwerking, de raakvlakken tussen ieders taken en de voor ieder noodzakelijke gegevensuitwisseling goed in kaart te brengen en te organiseren. Van groot belang daarbij is het opnemen van grondslagen voor deze gegevensuitwisselingen in de wet.

Daarnaast is uiteraard voor de uitvoerbaarheid van de wet noodzakelijk dat alle ketenpartners gereed zijn om hun taken uit te voeren en bereid om in gezamenlijkheid uitvoering te geven aan de doelstellingen zoals die door de minister zijn geformuleerd. Op basis van deze eerste inschatting van de taken van DUO in het kader van de VOI en met het uitdrukkelijke voorbehoud dat deze inschatting is gedaan op basis van het op hoofdlijnen geformuleerde wetsvoorstel, acht DUO deze taken uitvoerbaar.

Haalbaarheid: Voor het bepalen van de haalbaarheid van de VOI heeft DUO een inschatting gemaakt van de minimaal op te leveren diensten door DUO op het implementatiemoment van de wet. Uitgaande van deze minimale variant en uitgaande van de aanname dat in de eerste periode na het implementatiemoment zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande functionaliteit, zoals bestaande systemen en bestaande koppelingen met ketenpartners om gegevens uit te wisselen, acht DUO uitvoering van haar taken in het kader van het wetsvoorstel haalbaar vanaf 1 juli 2021, mits gefaseerd. DUO acht de uitvoering onder die voorwaarden haalbaar. De eerste fase zal enkel gericht zijn op het kunnen uitvoeren van de wettelijke taken. In de periode daarna zal de dienstverlening geoptimaliseerd en verbeterd moeten worden en zal de nieuwe uitvoering geïntegreerd moeten worden met de bestaande uitvoering, eventueel ondersteund met extra beleid ten aanzien van overgangsrecht en migratie van cohorten.

Maakbaarheid: DUO herkent in het wetsvoorstel de doelstellingen die zijn geformuleerd om de inburgering beter en sneller te laten verlopen. DUO onderkent echter ook een groot risico voor de inburgeraar. De vergrote complexiteit van het nieuwe stelsel en de toename van betrokken ketenpartners, kunnen leiden tot grote onduidelijkheid bij de inburgeraar op het gebied van informatievoorziening, gebrek aan inzicht bij de inburgeraar bij welke partij hij moet zijn voor welke dienst en de noodzaak om gebruik te moeten maken meerdere portalen (COA, Gemeente, DUO, IND). Ook is niet ondenkbaar dat, ongeacht of er een centraal gegevensknooppunt komt (op het moment van schrijven is hierin nog niet is voorzien), de inburgeraar meermalen dezelfde gegevens aan verschillende partijen moet aanleveren. Daarnaast speelt uw wens om het opdrachtgeverschap van de taalexamens over te dragen aan het ministerie van OCW/CvTE. Gesplitst opdrachtgeverschap rondom de examens in de inburgering vraagt de nodige aandacht in de implementatie.

Mogelijk zal het ministerie van JenV besluiten om het niveau van het inburgeringsvereiste in verband met naturalisatie en sterker verblijfsrecht aan te passen (van A2 naar B1).

DUO acht de uitvoering maakbaar, mits gefaseerd. Die fasering is met name van belang voor het werken aan en aanpassen van systeemcode en op ontwikkelplatformen. Het aantal systeemontwikkelaars dat tegelijk aan een applicatie kan werken is niet onbegrensd.

Inhoud

Met het nieuwe inburgeringsstelsel wordt beoogd dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Om die reden is het uitgangspunt van het nieuwe stelsel dat inburgeringsplichtigen het voor hen hoogst haalbare taalniveau bereiken (liefst niveau B1) en kennis van de Nederlandse maatschappij opdoen, in combinatie met participatie naar vermogen vanaf de start van het inburgeringstraject.

Dit vereist een inburgeringsstelsel dat een tijdige start en de snelheid van de inburgering borgt, dat uitgaat van maatwerk en dualiteit (oftewel het combineren van het leren van de taal en participeren in onze samenleving) en dat bovendien kwaliteit garandeert. Gemeenten voeren de regie op de uitvoering van de inburgering.

DUO verricht al lange tijd de uitvoeringstaken van de wet Inburgering in opdracht van en namens uw Ministerie. Ook in het nieuwe inburgeringsstelsel zijn taken voor beschreven voor DUO als beoogd uitvoerder. Het gaat om taken op het vlak van examinering, leningen, handhaving, sanctionering en diplomering.

Consequenties voor DUO

Deze paragraaf bevat een samenvattende beschrijving van consequenties van de Veranderopgave Inburgering voor DUO en van de processen die worden gemaakt. Bovendien wordt ingegaan op aandachtspunten die tijdens de analyse aan het licht zijn gekomen. Een meer gedetailleerde beschrijving treft u aan in de bijlage Impactanalyse VOI.

Welke processen brengt het voorgenomen beleid met zich mee binnen DUO? Zijn er raakvlakken met andere processen / onderwerpen binnen DUO?

- De taken die aan DUO worden toebedeeld, worden door DUO onder het huidige stelsel ook reeds uitgevoerd. In nagenoeg elke taak worden wijzigingen aangebracht ten opzichte van de uitvoering onder het huidige stelsel. Voor ieder gewijzigde taak moet DUO aanpassingen doen aan werkprocessen en systemen.
- De belangrijkste wijzigingen voor DUO zijn:
 - vaststelling inburgeringsplicht en vaststellen start inburgeringstermijn op basis van andere gegevens
 - vaststellen einde inburgeringsplicht op basis van nieuwe criteria
 - vrijstellingen aanpassen aan taalniveau B1
 - ontheffing AGI komt te vervallen
 - kosten positief medisch advies terugbetalen aan inburgeraar
 - examens op B1 niveau
 - aanmeldproces voor niveau A2 en B1
 - kosten eerste examenafname door gemeente bekostigd
 - lenen maximaal 5.000,- en alleen voor gezinsmigranten
 - diplomering en certificering (drie) leerroutes
 - samenwerking met gemeenten en gezamenlijke ketenarchitectuur
 - gegevens- en bestandsuitwisseling met gemeenten
 - informatievoorziening over en uitvoering van drie stelsels
 - handhavingproces mede gebaseerd op gegevens afkomstig van gemeenten en in onderlinge samenhang met handhaving op inspanningsverplichting door gemeenten
 - aanleveren gegevens ten behoeve van monitoring en evaluatie
- Besloten is om alle inburgeraars die inburgeringsplichtig worden vóórdat de nieuwe wet ingaat, inburgeringsplichtig worden onder de Wet inburgering 2013. DUO informeert, begeleidt, examineert en handhaaft deze doelgroep onder de voorwaarden van de Wet inburgering 2013. Dit leidt tot uitvoering van taken voortvloeiend uit die wet gedurende zeker tien jaren (initiële termijn, verlenging, innen lening, vergelijk ook doelgroep onder Wi2007). DUO voert deze taken uit naast de nieuwe taken die voor DUO voortvloeien uit de VOI.
- Het wetsvoorstel voorziet in een openbaar register met erkende taalschakeltrajecten. Dat register zal door DUO worden beheerd. Deze voorziening zal worden opgenomen in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en het Ministerie van OCW is hiervoor de opdrachtgever van DUO. Om deze reden zal dit register en alles wat daarmee samenhangt in deze uitvoeringstoets buiten beschouwing gelaten worden.

Wat moet DUO doen om de uitvoering behorende bij het beleidsdoel te kunnen realiseren (in een breed bestuurlijke context)?

Voor tijdige realisatie van de gewenste uitvoering en wijzigingen in de werkprocessen van DUO is van belang dat DUO tijdig wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij de ontwikkeling van lagere regelgeving.

Tevens is van groot belang dat samenwerking met ketenpartners in vroegtijdig stadium wordt opgezet en gefaciliteerd om raakvlakken in uitvoering te onderkennen en helder af te bakenen. Het dienstverleningsconcept moet volledig helder zijn. Ook voor de inburgeraar is het van groot belang dat duidelijk is wie waarvoor aan de lat staat. DUO verwacht hierin veel tijd te moeten investeren teneinde een goede ketensamenwerking, ketenafstemming en gegevensuitwisseling in de keten in te richten. Onder ketenpartners verstaat DUO ook OCW en het CvTE. Door de keuze voor het Staatsexamen Nt2

programma I als examen om het B1-niveau mee te toetsen, worden zij ook ketenpartners binnen de Veranderopgave Inburgering. Voor de inburgeraar is het van groot belang dat een eenduidig, helder proces van inburgering wordt ingericht waarbij de inburgeraar vanuit een centraal punt wordt ondersteund bij alle onderdelen van het inburgeringsproces. Dat geldt ook voor de examinering.

Om de beleidsdoelen te kunnen realiseren is van belang dat alle ketenpartners klaar zijn met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van hun taken, zoals het inrichten van koppelvlakken, wijzigen van systemen en werkprocessen. Hieronder worden ook intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en (Europese) aanbestedingen begrepen.

Door de grote ketenafhankelijkheid komt uitvoering door alle partijen in het geding als één of meerdere ketenpartners niet gereed zijn of als onvoldoende sprake is van samenwerking tussen die partners. DUO acht het daarom randvoorwaardelijk dat SZW tijdig ketenoverleggen inricht om de samenwerking op alle vlakken goed te organiseren.

DUO heeft een grove inschatting gemaakt op basis van de hoofdprocessen van de minimaal op te leveren diensten op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe wet. Door uit te gaan van deze minimaal op te leveren diensten hoeft niet alles meteen op datum inwerkingtreding gereed te zijn. Op het moment van inwerkingtreding hoeven de processen: innen van leningen en handhaven op de resultaatverplichting niet gereed te zijn. Deze processen kunnen dus, in de tijd gefaseerd, ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Voor de diensten die wel onder de minimale variant vallen, is ook een fasering te maken, aangezien sommige meteen op moment van inwerkingtreding gereed moeten zijn en andere, bijvoorbeeld door de verwerkingstijd van 6 of 8 weken, nog wat later opgeleverd kunnen worden. DUO maakt hiervoor een realisatieplanning waarin rekening wordt gehouden met de beschikbare capaciteit, de mogelijkheid tot opschalen en de invloed van de werkzaamheden op de DUO brede portfolio voor OCW opdrachten. Daarnaast maakt DUO een planning voor toekomstige ontwikkelingen aansluitend bij plateau 2 en 3 van uw programmaplan op basis van de nog op te stellen ketenarchitectuur.

Bij uitvoering van dit beleidsvoornemen verwacht DUO gedurende een half jaar voor en een jaar na de implementatie van de wet tijdelijk veel meer uitvoeringsuren/manuren te moeten maken/werkzaamheden te zullen moeten uitvoeren door de samenloop van de uitvoering van de huidige wet en de nieuwe wet.

Tot slot verwacht DUO veel te moeten investeren in de informatievoorziening aan inburgeraars, gemeenten en taalscholen. Zij zullen allemaal vragen hebben over de nieuwe wet en de uitvoering daarvan. Ook de aanpassingen aan portalen en websites zal in het begin veel tijd in beslag nemen. Na die eerste periode na de implementatie zal een deel van de werkzaamheden minder tijd kosten. De doelgroep vanuit de Wi2013 groeit niet aan, maar zal langzaam afnemen. De taken onder de VOI zullen soms minder tijd kosten, zoals het leenproces ten behoeve van gezinsmigranten en overige migranten. Ook het stof rondom de nieuwe wet zal neerdalen wanneer alle betrokkenen bekend zijn geworden met de nieuwe wet en nieuwe werkwijze. Uitgaande van de regie van de gemeenten op de begeleiding van de inburgeraar verwacht DUO op dit punt, op termijn, minder werk.

Risicotabel

risico	kans op realisatie risico	risico-houder	maatregelen
Het ontbreken van tijdige lagere regelgeving en te snelle implementatie waardoor de kans ontstaat dat er te weinig tijd is voor technische en organisatorische implementatie	middelgroot, door uitvoering DUO (en andere partners) niet tijdig gereed	SZW	Nog te nemen in overleg met SZW

Door onvolledigheid in de nieuw ingerichte samenwerking tussen de keten partijen bestaat de kans dat in de uitvoering onjuiste of te laten beslissingen worden genomen	groot, door nieuw in te richten ketensamenwerking en gegevensdeling en onvoldoende duidelijke regelgeving	SZW, DUO zal echter de problemen hiervan ondervinden	glasheldere en vastgelegde procesafspraken
Door complexiteit en door meerdere ketenpartners ontstaat het risico op onduidelijke informatie voor inburgeraars	groot, door complexe wet en meerdere ketenpartners op het gebied van inburgering.	SZW	inrichten centrale informatievoorziening aan inburgeraars en inrichten goede begeleiding door gemeenten
Door complexe wetgeving en meerdere ketenpartijen ontstaat het risico dat in de uitvoering onjuiste of te late besluitvorming plaatsvindt, bijvoorbeeld bij handhaving	groot, doordat DUO bij vaststellen boete rekening kan/moet houden met voortraject	DUO, want DUO zal het door haar genomen besluit in bezwaar en beroep moeten toetsen en verdedigen.	glasheldere criteria in wet- en regelgeving
Dubbele bestraffing op hetzelfde feit	middelgroot, doordat door meerdere ketenpartners wordt gehandhaafd	SZW en DUO	Gegevenslevering aan DUO door gemeenten over handhaving door gemeenten en glasheldere criteria in wet- en regelgeving
Onduidelijkheid over bevoegdheid ministers	middelgroot, door ruime beoordelingsruimte DUO bij sanctionering	SZW, OCW en DUO	glasheldere criteria in wet- en regelgeving
Door complexiteit in samenwerking en nieuwe taken en door interne focus op processen en samenwerking raken belangen van inburgeraar uit het zicht bij alle ketenpartners	groot	allen	klantreizen in beeld brengen en blijven denken vanuit inburgeraar, ook vanuit het perspectief van informatievoorziening
Onduidelijk aanmeldproces / niet passende examenafname-momenten door gebruik staatsexamen Nt2 voor B1-examen	groot, aanmelden gaat anders worden, vastgestelde afname-momenten (8 keer per jaar) waardoor behalen examens binnen inburgeringstermijn in gevaar kan komen	DUO, CvTE, OCW (als opdrachtgever B1 examens) , maar ook SZW als verantwoordelijke voor inburgering. Als B1 examens niet tijdig afgenomen kunnen worden, heeft ook SZW	afnamemomenten B1 examens aanpassen aan frequentie A2 examens. Impact op de wijziging naar niveau B1 op het proces van Staatsexamens Nt2 moet goed onderzocht worden oa door DUO

		een probleem	
Door gebrek aan detaillering regelgeving is het lastig alle gevolgen te overzien uitvoering	middelgroot	DUO	In impactsanalyse is met een ruime afwijkingssmarge gerekend. Iteratief opleveren van uitvoeringstoets waardoor onbelichte gebieden steeds helderder worden
Door laat opstarten ketenoverleggen vindt inwerking, aftasten en afstemming niet plaats waardoor de keten niet goed samenwerkt	middelgroot	SZW	
Het niet tijdig operationeel zijn van het register erkende taalschakeltrajecten. Hierdoor kunnen gemeenten jongere inburgeraars niet op een erkend taalschakeltraject plaatsen.	middelgroot, de eindtermen zijn nog niet geformuleerd waardoor de regelgeving niet kan worden opgesteld, als gevolg daarvan heeft DUO nog geen UT uitgebracht op het register taalschakeltrajecten	DUO en gemeenten	Nog te nemen in overleg met SZW en OCW
Risico van verdringing binnen het totale portfolio van DUO hetgeen tot gevolg kan hebben dat onvoldoende ruimte bestaat voor de benodigde voorbereidingen en implementatie van VOI.	groot. Op basis van de huidige inschatting is de omvang van de benodigde inspanningen voor de voorbereidingen en implementatie van VOI groot.	SZW, OCW, DUO	Deze effecten in gezamenlijkheid (SZW, OCW en DUO) verkennen met deze voorlopige UT als uitgangspunt

Openstaande punten

Op dit moment is nog niet bekend wie de leerbaarheidstoets voor de keuze van de leerroutes gaat ontwikkelen en afnemen. DUO is bekend met en ervaren in het op uniforme wijze afnemen van toetsen en examens. DUO verkent graag samen met u welke bijdrage hierin van DUO wordt verwacht.

Op dit moment is de monitoring en evaluatie van de nieuwe wet nog niet vormgegeven. Zeker bij een stelsel waarbij zoveel partijen een rol spelen en waarbij zoveel onderlinge samenhang is tussen de processen is monitoring en evaluatie van groot belang. Wat gaat goed en wat kan beter. Zonder heldere en eenduidige rapportages gebaseerd op eenduidige definities is monitoring en evaluatie niet mogelijk. DUO verkent graag samen met u welke bijdrage hierin van DUO wordt verwacht.

Op dit moment is nog niet duidelijk of en hoe een gegevensknooppunt ingericht gaat worden. DUO onderzoekt graag samen met u welke rol DUO hierin kan spelen.

Op dit moment is het onduidelijk of elke ketenpartner zelf verantwoordelijk is voor de

informatievoorziening aan de inburgeraar of dat er een centrale plek (klantportaal) komt waar een inburgeraar betrouwbare en volledige informatie over alle fasen van zijn inburgeringstraject kan inzien waar en wanneer hij wil en daar ook de benodigde handelingen kan verrichten. DUO onderzoekt graag samen met u welke rol DUO hierin kan spelen. DUO beschikt, zoals bekend, over een in het veld goed bekend en goed werkend klantportaal waarin inburgeraars informatie kunnen zien over hun traject, over hun lening, over hun examen en waarin verschillende diensten kunnen worden aangevraagd zoals de lening, aanmelden voor examen en wijzigen van die examens.

Kosten

	Bedrag		Opmerking
	Ondergrens	Bovengrens	
Incidenteel totaal			
Eerste fase: Cohort 2021 operationeel maken met bestaande voorzieningen (plateau 1, waar nodig geprioriteerd naar tijdstip waarop delen van de dienstverlening beschikbaar moeten zijn doorlopend in plateau 2)	€ 7.298.300	€ 15.850.800	Incl. programma kosten voor coördinatie, ketenafstemming architectuur en communicatie (20%), excl. materiële kosten.
Tweede fase: Doorontwikkelen conform ketenarchitectuur en DUO toekomstig ICT landschap (plateau 2)	Voorstel volgt in volgende versie UT		Afhankelijk van inhoud ketenarchitectuur en ontwerp DUO ICT landschap
Derde Fase: optimalisatie en flexibilisering van de dienstverlening over cohorten heen (plateau 3)	Voorstel volgt in volgende versie UT		Deels afhankelijk van ervaringen gedurende 1 ^e uitvoeringsjaar en deels afhankelijk van nog uit te werken voorstellen (waaronder ketenarchitectuur)
Structureel jaarlijks	Ondergrens	Bovengrens	
Betreft alleen Wi2021	€ 2.100.000	€ 5.140.000	Kosten boven op afspraken over uitvoering van Wi2007 en Wi2013
Integrale uitvoering	Voorstel volgt in volgende versie UT		Afhankelijk van ontwikkeling aantallen en mogelijkheden tot migratie van cohorten.

Voor de kosten van incidentele werkzaamheden is uitgegaan van twee gemiddelde uurtarieven. Voor uren die worden ingezet voor de VOI vanuit de bestaande bezetting SCI wordt uitgegaan van het gemiddelde uurtarief van 95 euro. Voor tijdelijke inhuur van externe capaciteit is uitgegaan van het gemiddelde uurtarief van 119 euro. Voor de ondergrens is uitgegaan van de verhouding 30% tegen een tarief van € 95 en 70% tegen een tarief van € 119. De bovengrens is gebaseerd op het hoge tarief, onder andere aangezien mogelijk inzet van externen inhuur nodig is. Voor de kosten van de structurele werkzaamheden is gerekend met het tarief van 100 euro. Verdere detaillering en onderbouwing van deze kosten vindt u in de bijgevoegde impactanalyse.

Hierbij is uitgegaan van het prijspeil 2020.

Dit kostenoverzicht is gebaseerd op een eerste inschatting. Deze zal de komende tijd op

basis van het concept van de lagere regelgeving en op basis van voortschrijdend inzicht worden herijkt.

Op dit moment is het niet mogelijk om in te schatten of en in welke mate er extra materiële kosten zijn voor de nieuwe uitvoering. Dit is een optelsom van de extra uitvoeringlast voor de nieuwe regeling boven op de bestaande regelingen minus het effect van het wegvallen van ONA, het vervallen van AGI ontheffing en de afname van het deel van lening verstrekking aan asielmigranten. Daarnaast is op dit moment nog onvoldoende zicht op de effecten van de verschuiving van het vereiste taalniveau van A2 naar B1 en de extra inspanningen voor Staatsexamens Nt2. Los hiervan speelt het mogelijk treffen van extra regelingen voor het afbouwen van de structurele inzet van vaste medewerkers als gevolg van verschuiving van werkzaamheden naar gemeenten. Hierover moeten nog inhoudelijke gesprekken gevoerd worden. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in een integrale schatting van de kosten in de definitieve versie van de uitvoeringstoets.

Tot slot

De huidige en eventuele aanvullende maatregelen met betrekking tot de aanpak van het coronavirus kunnen gevolgen hebben voor genoemde haalbaar- en maakbaarheid van deze uitvoeringstoets. Te denken valt aan een stuwning van werkzaamheden in de bestaande uitvoering die eerst weggewerkt moeten worden ten koste van voorbereidingen voor het nieuwe stelstel. Dit zet in zo'n geval een enorme druk op sleutelposities in de organisatie. Mocht dit aan de orde zijn zullen wij u hierover tijdig informeren.


Zoals ook is afgesproken is in deze versie nog geen rekening gehouden met eventuele cross-portfolio effecten van andere uitvoeringstrajecten die onder het opdrachtgeverschap van OCW vallen. Dit kan effect hebben op de haalbaarheid en maakbaarheid zoals hierboven genoemd. Wij stellen voor deze effecten de komende periode in gezamenlijkheid met OCW als eigenaar van DUO en met uw ministerie te verkennen met deze concept versie als uitgangspunt. De uitkomsten hiervan kunnen dan worden meegenomen in de definitieve versie van deze uitvoeringstoets.

Offerte & opdrachtverlening

Gezien het feit dat DUO nu een voorlopige versie van de uitvoeringstoets uitbrengt welke nog gevolgd zal worden door een definitieve uitvoeringstoets op basis van de lagere regelgeving, zijn het uitbrengen van een offerte en opdrachtverlening voor de uitvoering en de voorbereiding daarvan op dit moment nog niet aan de orde. In de definitieve uitvoeringstoets zal DUO ingaan op deze onderwerpen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
De directeur generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs


Drs. J.H. Schutte