

Vergaderjaar 2022–2023

**27 830**

**Materieelprojecten**

**Nr. 382**

## **BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2022

In de A/B-brief van het project «Raketartillerie» (Kamerstuk 27 830, nr. 376 van 18 oktober 2022) heb ik uw Kamer aangegeven de D-fase (verwervings-voorbereiding) van dit project in december 2022 te willen afronden en de D-brief rond het Kerstreces naar de Tweede Kamer te sturen.

Defensie is voor dit project met twee partnerlanden in gesprek, in een *government-to-government* (G2G) proces. Voor de besluitvorming is van beide landen nog nadere informatie nodig. Daarom duurt de D-fase langer dan beoogd. Naar verwachting schuift de levering van de eerste systemen in tijd evenredig mee.

Afronding van de verwervingsvoorbereidingsfase vindt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 plaats. Aansluitend wordt de D-brief van het project «Raketartillerie» naar uw Kamer verzonden.

De Staatssecretaris van Defensie,  
C.A. van der Maat