



Aan STASDEF  
Van P-DGB  
Afgestemd met DJZ, DCO, HDFC  
In afschrift aan MINDEF

**TER BESLISSING**

**Datum**  
9 mei 2023

**Onze referentie**  
BS2023014273

**Opgesteld door**

KD:Ambtelijke leiding

@mindef.nl

**Aantal bijlagen**

1

# Nota

Kamerbrief stand van zaken project centrale kazerne

## Aanleiding

Hierbij ontvangt u de Kamerbrief met een stand van zaken over het project nieuwe kazerne in het midden van het land.

## Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde Kamerbrief.

## Kernpunten

- Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het project centrale kazerne.
- In het Strategisch Vastgoedplan 2022 (SVP) van 2 december 2022 (Kamerstuk 36 124 nr. 12) is aangegeven dat voor de centrale kazerne in het midden van het land, een van de genoemde projecten in het SVP, verschillende mogelijke locaties worden onderzocht. De voorkeur is namens het kabinet uitgesproken voor de locatie voor deze kazerne nabij de brug bij Nijkerk in de gemeente Zeewolde. In het SVP is aangegeven dat het kabinet het voornemen heeft om medio 2023 nog tot een definitieve locatiekeuze voor de kazerne te komen en de benodigde planologische procedure op te starten.
- Om tot een definitieve locatiekeuze te komen is vorig jaar een verkenning uitgevoerd die momenteel met de provincies, gemeenten en waterschappen op ambtelijk niveau wordt verdiept en verrijkt. Deze gesprekken leveren waardevolle input en aanvullende inzichten op voor het te volgen proces en de daaruit volgende locatiekeuze.
- Mede op basis van de verrijking en verdieping van onze ambtelijke verkenning zijn wij tot het voortschrijdend inzicht gekomen dat we een breder ruimtelijk proces met voldoende ruimte voor participatie en communicatie gaan doorlopen om een solide basis voor besluitvorming te vormen. Een gedegen ruimtelijk proces met meer dan voldoende ruimte voor participatie en communicatie vraagt meer tijd. De precieze invulling van het ruimtelijk proces inclusief participatie wordt uitgewerkt.
- Omdat al duidelijk is dat als gevolg hiervan het geplande besluit voor een definitieve voorkeurslocatie voor de centrale kazerne dit jaar niet langer haalbaar is, wordt de Kamer met deze brief geïnformeerd over het bredere ruimtelijk proces.

## Toelichting

### Financiële overwegingen

De precieze financiële gevolgen van het doorlopen van een breder ruimtelijk proces zijn op dit moment niet bekend en worden inzichtelijk gemaakt. Eventuele kosten van externe ondersteuning bij dit proces worden gedekt vanuit het programmabudget CVV.

### Juridische overwegingen

Gelet op de onderhavige Kamerbrief is het van belang om op te merken dat de te doorlopen ruimtelijke procedure(s) ter realisatie van de benodigde locatie tijd en expertise zullen vergen gelet op de ontwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsrecht. Dit dient tijdig onderkend en geapprecieerd te worden. De realisatie van de centrale kazerne kan in een later stadium mogelijk leiden tot

verscheidene juridische consequenties en/of procedures, maar dat is op dit moment niet aan de orde.

#### Communicatie

Op defensie.nl en intranet wordt een nieuwsbericht gepubliceerd. Defensie informeert ook de betrokken agrarische families over uitstel van besluitvorming. Op defensie.nl wordt een pagina ingericht en bijgehouden voor burgers, media en defensiemedewerkers met actuele informatie over de plannen voor en voortgang op de centrale kazerne. Een lijn van woordvoering wordt voorbereid.

#### **Informatie die niet openbaar wordt gemaakt**

De persoonsgegevens van de steller en de ondertekenaar worden gelakt vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

*DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID*

