



Aan  
Van

Minister van IenW  
DG RWS

# nota

Beantwoording Tweede Kamervragen en signaal over  
planning Gerrit Krolbrug in Groningen

## TER BESLISSING

### Datum

20 oktober 2023

### Onze referentie

RWS-2023/42005

### Opgesteld door

RWS Bestuursstaf

### Beslistermijn

23 oktober 2023

### Bijlage(n)

2

## Aanleiding

Hierbij ontvangt u de beantwoording van bovengenoemde kamervragen van het lid Koerhuis (VVD) die op 2 oktober 2023 aan u zijn gesteld. Ook informeer ik u met deze nota ook over het risico in de planning van de realisatie van de tijdelijke verbinding (de hellingbanen) en over het moment van openstelling daarvan.

## Geadviseerd besluit

- U wordt geadviseerd om bijgevoegde concept-Kamerbrief te ondertekenen en te verzenden naar de Kamer.
- U wordt verzocht er kennis van te nemen dat de openstelling voor publiek van de tijdelijke verbinding via hellingbanen zal plaatsvinden na de jaarwisseling.

## Kernpunten

- Op 15 mei 2021 raakte de Gerrit Krolbrug in Groningen door een aanvaring dusdanig beschadigd, dat het Van Starckenborghkanaal ter plekke alleen nog via de twee vaste loop-fietsbruggen te passeren is.
- Voor fietsers en minder valide personen is dit niet ideaal. Daarom wordt de verbinding voor langzaam verkeer tijdelijk voorzien van hellingbanen. Deze verbinding blijft in ieder geval in stand tot het moment waarop de bouw van de nieuwe brug start.
- Op maandag 23 oktober 2023 wordt gestart met het voorbereiden van de werkzaamheden buiten. De bewoners worden hierover op zaterdag 21 oktober per brief geïnformeerd.
- Conform de planning, die ook met de buitenwereld gedeeld is, zal de realisatie van de hellingbanen naar verwachting eind 2023 gereed zijn.
- Na de realisatie volgt een testfase, voor de nodige stabiliteitscontrole en testen met gebruikers, die moet worden uitgevoerd voordat openstelling voor het publiek plaatsvindt.
- Omdat de verlening van de omgevingsvergunning langer heeft geduurd dan verwacht, kan de testfase niet voor het einde van dit jaar worden uitgevoerd.
- Dit betekent dat de openstelling voor publiek van de tijdelijke verbinding over de jaarwisseling heen gaat.

## Krachtenveld

Het betreft een bestuurlijk gevoelig dossier met veel aandacht van de omgeving en de politiek. Over de realisatie van de tijdelijke verbinding, de verbinding tijdens de bouw van de nieuwe brug en de nieuwe Gerrit Krolbrug zelf, is intensief contact met de betrokken partijen, waaronder de gemeente Groningen en het Platform Gerrit Krolbrug, waarin onder andere omwonenden zijn vertegenwoordigd.

**Informatie die niet openbaargemaakt kan worden**

Niet van toepassing.

**Datum**  
20 oktober 2023

**Onze referentie**  
RWS-2023/42005

**Bijlage(n)**  
2

**Aan**  
Minister

**Van**  
DG RWS

**Bijlagen**

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Kamerbrief 'Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de Gerrit Krolbrug in Groningen tot eind dit jaar dicht blijft'	
2	Artikel 'Groningen schrikt: Gerrit Krolbrug blijft tot eind dit jaar dicht. Stad wil dat minister ingrijpt.'	Dagblad van het Noorden, 24 mei 2023