



# bijlage

## Reactie AcICT-rapport Logius Infrastructuur

---

Brief	Verzamelbrief Digitalisering december 2023
Bijlagennummer	5
Ons kenmerk	2023-0000776165

---

### AcICT-rapport Logius Infrastructuur

Op 24 april jongstleden stuurde ik uw Kamer het rapport van het Adviescollege ICT-toetsing (hierna: AcICT) over de ICT-infrastructuur van Logius<sup>1</sup>. Op 5 juli gaf ik mijn bestuurlijke reactie<sup>2</sup> op het rapport. Onderwijl zijn in het schriftelijk overleg<sup>3</sup> van de vaste commissie voor Digitale Zaken vragen gesteld over het rapport en mijn bestuurlijke reactie die ik op 7 december jl. heb beantwoord<sup>4</sup>.

De kern van het AcICT advies is:

1. Laat Logius zich beperken tot een eenvoudig, bruikbaar platform.
2. Geef voorzieningen de ruimte om de best passende ICT-infrastructuur te kiezen.
3. Laat Logius steviger sturen op de migraties.
4. Zorg voor een zakelijke sturing vanuit beleid op de GDI-dienstverlening.

Ik heb naar aanleiding van het AcICT-advies direct mitigerende maatregelen genomen en een heroriëntatie in gang gezet langs de lijn van het AcICT-advies. De heroriëntatie is op dit moment gaande. Onder licht ik toe hoe de aanbevelingen van AcICT zijn en worden opgevolgd. Ik zal uw Kamer aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 verder informeren over de uitkomsten en resultaten van deze herijking.

### Advies 1 - Laat Logius zich beperken tot een eenvoudig, bruikbaar platform.

Op 24 mei jongstleden is het nieuwe ICT-platform (Picard 1.2) opgeleverd. Dit was de laatste oplevering voor de pas op de plaats ten behoeve van de heroriëntatie zoals in de kamerbrief aangegeven.

Het platform dat vóór het uitkomen van het AcICT-advies werd beoogd voorzag in een hoge mate van geautomatiseerde functies. Op het nieuwe ICT-platform (Picard) is mede door het AcICT advies een belangrijk deel van deze maatwerk-functies geschrapt. Op dit moment wordt bezien wat de consequenties zijn van het behouden of vervangen van de resterende maatwerk-functies voor Logius en de leverancier van het ICT-platform. De uitkomst van deze beoordeling wordt extern getoetst en ter besluitvorming voorgelegd aan de directies van Logius en BZK. In Q1 2024 wordt de oplosrichting voor advies 1 nader gevalideerd. Na deze validatie en bestuurlijke goedkeuring zal de oplossing worden gerealiseerd.

---

<sup>1</sup> Kamerstukken II 2022/23, 26643, nr. 1014

<sup>2</sup> Kamerstukken II 2022/23, 26643, nr. 1050

<sup>3</sup> Kamerstukken II 2023/24, 2023Z07523

<sup>4</sup> Kamerstukken II 2023/24, 26643, nr. 1093

### **Advies 2 - Geef voorzieningen de ruimte om de best passende ICT-infrastructuur te kiezen.**

Elke voorziening van Logius is gevraagd een eigen migratiestrategie uit te werken waarin expliciet de migratieaanpak en het gewenste doelplatform is onderbouwd (inclusief de afweging van alternatieve platformen naast Picard 1.2). Deze platformkeuzes en migratiestrategie worden afgestemd met de medeoverheden en dienstverleners van de Programmeringsraad Generieke Digitale Infrastructuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de directies van Logius en BZK, alvorens met de voorbereidingen van de migratie wordt gestart.

### **Advies 3 - Laat Logius steviger sturen op de migraties.**

BZK en Logius geven programmatisch sturing aan de migraties. Onder leiding van een hiertoe ingericht directeurenoverleg rapporteert Logius op wekelijkse basis over de status en voortgang van de migraties. Dit directeurenoverleg wordt ondersteund door een multidisciplinaire werkgroep van adviseurs. De voorbereiding en uitvoering van de migraties is belegd binnen Logius. Elke voorziening doorloopt per stap in de migratie een gecontroleerd besluitvormingsproces alvorens een vervolgstap genomen wordt. De meeste voorzieningen van Logius hebben een migratiestrategie in Q3 en Q4 2023 herijkt en ter besluitvorming gebracht. Resterende voorzieningen (als DigiD, DigiD Machtigen) volgen in Q1 2024. In aanvulling, In 2024 op programmatisch wijze gewerkt aan de daadwerkelijke uitvoering van migraties van verschillende voorzieningen (o.a. MijnOverheid, BSNk, Digipoort). Deze migraties zullen ten minste in 2025 doorlopen.

### **Advies 4 - Zorg voor een zakelijke sturing vanuit beleid op de GDI-dienstverlening.**

Logius heeft allereerst de zakelijke aansturing op de eigen processen verbeterd. Om meer grip te krijgen op de eigen werkzaamheden wordt er gewerkt aan het inrichten van inhoudelijke domeinsturing. Daarnaast wordt er strakker gestuurd op de informatievoorziening en rapportages om zo tijdig te kunnen bijsturen als dat nodig is.

Het opdrachtgeverschap aan Logius is in zijn geheel ondergebracht bij BZK. De verantwoordelijke directie binnen BZK is de eigen functies aan het versterken om effectiever invulling te geven aan deze rol. De dagelijkse samenwerking met Logius is geïntensiveerd. Logius en BZK werken aan het invoeren van organisatie-overstijgende domeinsturing, om de inhoudelijke lijnen tussen Logius en BZK te verkorten. Logius rapporteert periodiek en er is meer transparantie en afstemming over keuzes die Logius moet maken. BZK stuurt als opdrachtgever in samenspraak met de programmeringsraad Generieke Digitale Infrastructuur.