



Aan STASDEF
Van CIO
Afgestemd met CDS, HDFC, DJZ, DGB, DCo
In afschrift aan MINDEF

TER BESLISSING

Datum
27 maart 2024

Onze referentie
BS2024010412

Opgesteld door

KD:Ambtelijke leiding

M 0€ _____

_____@mindef.nl

Aantal bijlagen

3

Nota

Voortgangsrapportage programma Grensverleggende IT (GrIT)
2023-2

Aanleiding

Het programma GrIT is door de Tweede Kamer aangewezen als groot project. Dat betekent dat er conform de Regeling Grote Projecten wordt gerapporteerd over de voortgang. Over het programma GrIT wordt tweemaal per jaar een voortgangsrapportage aan de Kamer gestuurd. Bijgevoegd is de 4^e voortgangsrapportage over de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023. Deze rapportage dient op 2 april 2024 aan de Kamer verzonden te worden. Het format van de rapportage is vastgesteld door de Tweede Kamer.

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u akkoord te gaan met de verzending van bijgevoegde brief en bijlagen.

Kernpunten

- Op 5 maart 2024 heeft u de Kamer geïnformeerd over de herijkte realisatie- en implementatiestrategie voor GrIT (BS2024006430). Deze herijking was aangekondigd in reactie op vragen van de Vaste Commissie Defensie (VCD) naar aanleiding van de 3^e voortgangsrapportage GrIT, waarbij ook een tussentijdse toets van het AcICT werd meegestuurd.
- Op 7 maart 2024 is de Kamer over het programma en de herijkte strategie geïnformeerd met een technische briefing. Op 12 maart 2024 heeft het commissiedebat over het programma plaatsgevonden.
- Tijdens het debat heeft u toegezegd dat u in deze rapportage meer details geeft over zaken die beter moeten (vertaald naar eventuele knelpunten en risico's), planning en programmering. Daarbij heeft u ook toegezegd aandacht te besteden aan het proces dat wordt doorlopen om de behoeften van de Operationeel Commando's (OPCO's) op te halen en samen te brengen in een integrale planning. Beide toezeggingen doet u gestand in bijgevoegde rapportage.
- Omdat voorliggende rapportage terugkijkt op de tweede helft van 2023 wordt de herijkte strategie niet nader toegelicht in de rapportage. Wel wordt, conform de toezegging, in meer detail de huidige stand van het programma geschetst.
- In de tweede helft van 2023 is de realisatie van GrIT op basis van de in juni 2023 vastgestelde planning voortgezet. In afwachting van de herijking heeft het programma zich geconcentreerd op de blokken die al gestart zijn. Er zijn geen nieuwe blokken in realisatie genomen.
- Er is voorlopig voldoende capaciteit beschikbaar voor het programma. In de tweede helft van 2023 is opnieuw capaciteit toegewezen aan GrIT tot en met Q2 2024.
- Het programma blijft vooralsnog binnen budget.
- De parafenronde is gestart met een onopgemaakte versie, het mediacentrum maakt de rapportage op in de gebruikelijke opmaak voor verzending.

Datum

27 maart 2024

Onze referentie

BS2024010412

Toelichting

Financiële overwegingen

De rapportage is door tussenkomst van HDFC afgestemd met het ministerie van financiën. Het ministerie van financiën is akkoord met het verzenden van de brief en bijlagen.

Juridische overwegingen

Er zijn geen juridische overwegingen.

Communicatie

Gelet op het recent publiceren van de herijkte strategie is er voor deze rapportage geen specifieke communicatie voorzien.

Overwegingen Beleid/Overwegingen Uitvoering

De voortgangsrapportage is opgesteld door DPLAN in samenwerking met het programma GrIT en COMMIT/JIVC.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Persoonsgegevens worden gelakt op grond van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

