



Aan STASDEF
Van PDGB
Afgestemd met CDS, HDFC, DJZ, DCO
In afschrift aan MINDEF

TER BESLISSING

Datum

8 april 2024

Onze referentie

BS2024008370 /
BS2024008373 (CV-bijlage)

Opgesteld door

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]@mindef.nl

Aantal bijlagen

2

Nota

D-brief project 'ESSM Block 2: Verwerving en integratie'

Aanleiding

Het project 'ESSM Block 2: Verwerving en integratie' bestaat uit drie deelprojecten waarvan twee eerder zijn gemandateerd. Van het derde deelproject, namelijk het geschikt maken van Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LC-fregatten) voor de nieuwe ESSM Block 2 raket, is de verwervingsvoorbereidingsfase (D-fase) voltooid.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met de bijgevoegde Kamerbrief.

Kernpunten

Met dit project kunnen de LC-fregatten zich beter verdedigen tegen moderne luchtdreigingen. De dreiging van moderne antischipraketten neemt toe. Voor de verdediging op de middellange afstand voorziet de ESSM Block 2 raket in de behoefte aan een meer moderne bewapening.

In de B-fase is de opzet van het project gewijzigd omdat de oorspronkelijke opzet niet haalbaar bleek. De gewijzigde opzet is gehandhaafd en verder uitgewerkt in de D-fase. Defensie kiest voor het geschikt maken (integratie) van twee van de vier LC-fregatten voor de ESSM Block 2 luchtdoelraket in plaats van alle vier fregatten. De Kamer is hierover geïnformeerd in de B-brief van 29 april 2022.

Naast het deelproject van de integratie gaat de D-brief ook in op de stand van zaken van de twee al eerder gemandateerde deelprojecten. Dat zijn:

- de verwerving van de ESSM Block 2 raketten. De eerste raketten zijn inmiddels geleverd; en
- de integratie in de (onderhouds)bedrijfsvoering van de Koninklijke Marine. Vanaf dit jaar worden de benodigde goederen geleverd evenals de benodigde software, die is ontwikkeld en geproduceerd met betrokkenheid van de Nederlandse industrie en TNO.

Toelichting

Financiële overwegingen

Het projectbudget van de drie deelprojecten samen bedraagt € 730,8 miljoen (prijspeil 2023, incl. btw).

[Redacted]

Juridische overwegingen

Er zijn geen bijzondere juridische overwegingen

Communicatie

DCO voorziet geen actieve communicatie. De gewijzigde opzet van het project is toegelicht in een nieuwsbericht van 29 april 2022 over de B-brief. Deze opzet is sindsdien niet meer aangepast.

Overwegingen uitvoering

In de risicoparagraaf is benoemd dat een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel een risico vormt voor de uitvoering van het project. Om dit risico te beperken brengt Defensie vroegtijdig de personele behoefte en eventuele tekorten in kaart om zo nodig prioriteiten te stellen in de beschikbare capaciteit. Indien nodig huurt Defensie tijdelijk aanvullend personeel in.

Parlementaire aspecten

Na de B-brief van april 2022 heeft de vaste commissie voor Defensie (VCD) enkele vragen gesteld over het besluit om niet vier maar twee fregatten geschikt te maken voor de Block 2 raket, en over de toekomstige vervanging van de SM-2 raket voor de lange afstand. De VCD heeft de B-brief en de beantwoording van de vragen geagendeerd voor het CD Materieel van 29 juni 2022. Geen van de woordvoerders is toen ingegaan op dit project en daarmee was de Kamerbehandeling van de B-brief voltooid.

De offertetermijn van het hoofdcontract met Thales NL loopt tot 1 juni 2024. Het is voor Defensie van belang dat het project tijdig kan starten om het leveringsschema te kunnen halen. De Kamer wordt daarom verzocht de D-brief vóór 1 juni a.s. te behandelen.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het totale projectbudget is openbare informatie. De budgetten van de drie deelprojecten en een deel van de industriële informatie dienen vertrouwelijk te blijven. Deze gegevens zijn daarom opgenomen in de commercieel vertrouwelijke bijlage. De redenen daarvoor worden in de D-brief genoemd en de bovenstaande, deels gelakte paragraaf 'Financiële overwegingen' heeft hier ook betrekking op. Deze redenen zijn:

- Het budget voor deelproject van de aanschaf van ESSM-raketten is een indicatie voor het aantal raketten dat Defensie wil aanschaffen. Openbaarmaking van informatie over de hoeveelheden aan te schaffen munitie schaadt de belangen van de Staat op het gebied van operationele veiligheid.
- Het budget van het deelproject van de integratie betreft grotendeels het contract met Thales NL. De financiële omvang daarvan is commercieel gevoelige informatie. Openbaarmaking hiervan schaadt de belangen van de Staat en die van Thales.
- De industriële gegevens blijven vertrouwelijk op grond van internationale afspraken, en vanwege het feit dat het commercieel gevoelige informatie betreft. Openbaarmaking hiervan schaadt de belangen van de Staat en die van andere betrokken partijen.

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID

