



Aan STASDEF  
Van CIO  
Afgestemd met CDS, DGB, HDFC, COMMIT, DJZ, DCO  
In afschrift aan

**TER BESLISSING**

**Datum**

18 december 2024

**Onze referentie**

BS2024040175

**Opgesteld door**

██████████

██████████

M +31 6 ██████████

██████████@mindef.nl

**Aantal bijlagen**

1

# Nota

Herziening begroting, nieuwe planning en financiële verwachting programma GrIT

## Aanleiding

Bij het aanbieden aan de Kamer van de vijfde voortgangsrapportage van het programma Grensverleggende IT (GrIT) is aangegeven dat de herijking van het programma zou leiden tot een herziening van de business case. Door Defensie is toegezegd een herijkte begroting, inclusief de nieuwe integrale planning en financiële verwachtingen van het totale programma, eind 2024 aan te bieden aan de Kamer.

Naar aanleiding van de vijfde voortgangsrapportage GrIT zijn door de Kamer diverse vragen gesteld. Met deze Kamerbrief worden tevens deze Kamervragen beantwoord.

## Geadviseerd besluit

Ik adviseer u akkoord te gaan met de verzending van bijgevoegde brief en bijlagen.

## Kernpunten

- De veranderende geopolitieke veiligheidssituatie heeft gevolgen voor het GrIT-programma. De doelstellingen van GrIT zijn aangescherpt om zo snel mogelijk IT te leveren voor ondersteuning van de operationele inzet van de krijgsmacht.
- De herijking van GrIT toont positieve resultaten, via de oplevering van diverse functionaliteiten voor het operationele optreden van de krijgsmacht
- De realisatie en uitrol van het programma zijn vertraagd tot eind 2030. De vertraging is veroorzaakt door eerdere tegenvallende resultaten, afhankelijkheden tussen IT-systemen en een focus op hoofdtak 1.
- Defensie heeft de begroting aangepast om deze in lijn te brengen met andere grote programma's. De term business case wordt vervangen door begroting. De begroting bestaat nu uit investeringen, risicoreservering en exploitatie nieuwe IT.
- De herijkte begroting geeft een aantal posten die leiden tot hogere kosten. te weten:
  - Investeringskosten (€ 22,9 miljoen) als gevolg van backfill van personeel voor life cycle management van de bestaande IT en het voorzien in extra koppelingen tussen oude en nieuwe IT.
  - Risicoreservering is verhoogd (€ 54,1 miljoen) om de risico's van personeelskosten, migreren van applicaties en beveiliging modules ontplooid te kunnen opvangen.
  - Exploitatie nieuwe IT (€ 284,6 miljoen) als gevolg van marktontwikkelingen (stijgende prijzen door schaarste, krapte arbeidsmarkt en nieuwe technologische ontwikkelingen),

uitbreiding militaire functionaliteit door extra servercapaciteiten, vertraging en inzet van gemengde teams.

- De geactualiseerde begroting benadrukt het belang van anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en deze in financiën te vertalen. Op korte termijn zijn gewijzigde IT-behoefte voorzien voor het voldoen aan NAVO-eisen en standaarden (Federated Mission Networking) en het wijzigend optreden van de krijgsmacht. Verder neemt de behoefte aan IT-middelen door de groei van Defensie toe. De programmabegroting wordt ieder kwartaal geactualiseerd. Deze informatie wordt gedeeld in de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het programma.
- In bijlage 1 is de kamerbrief met de gewijzigde planning en begroting opgenomen. Bij die brief zijn ook de beantwoording van de feitelijke vragen van de VCD opgenomen. In bijlage 2 is de herijkte begroting, die zal vertrouwelijk met de Kamer gedeeld worden.

## Toelichting

### Financiële overwegingen

De diverse kostenposten leiden tot een aanvullende financiële behoefte binnen de huidige begroting van Defensie van € 22,9 miljoen voor de investeringskosten en € 284,6 miljoen voor de exploitatielasten in de periode 2024-2030, ten opzichte van de actualisatie zoals gepresenteerd in de Vijfde Voortgangsrapportage GrIT. Tevens is de risicoreservering verhoogd met € 54,1 miljoen. De dekking van deze meerkosten vindt plaats binnen de huidige begroting van Defensie.

### Juridische overwegingen

Er zijn geen bijzondere juridische aspecten verbonden aan de herziening van de begroting, nieuwe planning en de financiële verwachting van het programma GrIT.

### Communicatie

Dco voorziet in externe communicatie.

### Overwegingen Beleid/Overwegingen Uitvoering

De Kamerbrief en herijkte begroting zijn opgesteld in samenwerking tussen CDS, COMMIT, HDFC en CIO

## Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

De commercieel vertrouwelijke bijlage wordt separaat aan de Kamer toegezonden.

Persoonsgegevens worden gelakt op grond van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

