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Met deze brief informeer ik u over het instandhoudingsprogramma (IP)
van de Walrusklasse onderzeeboten bij het Commando Zeestrijdkrachten
(CZSK). Deze behoeftestelling is onderdeel van de verbetering van de
Walrusklasse onderzeeboten zoals aangekondigd in de Marinestudie 2005
(kamerstuk 30 300X, nr. 9).

In de Marinestudie 2005 is een pakket maatregelen gepresenteerd
waarmee de samenstelling en de middelen van het CZSK beter worden
afgestemd op de toekomstige taken. Belangrijke uitgangspunten in de
studie zijn naast de klassieke sea control en sea denial taken, het toene-
mende belang van ondersteuning van landoperaties vanuit zee en de
toename van de taken in het lagere geweldsspectrum. De klassieke sea
control en sea denial taken blijven van belang, maar de nadruk verschuift
van de beheersing van grote zeegebieden naar de beheersing van mari-
tieme knooppunten en transportroutes en van wateren in de nabijheid van
operatieterreinen op het land.

De accenten die de Marinestudie 2005 legt, vergen investeringen in
nieuwe capaciteiten en verbeteringen van huidige capaciteiten. Met de
brieven van 18 mei 2006 (kamerstuk 30 300X, nr. 113), 6 juli 2007 (kamer-
stuk 30 800 X, nr. 105) en 23 november 2007 (kamerstuk 31 200 X, nr. 66)
bent u geinformeerd over vijf behoeftestellingen die deel uitmaken van de
Marinestudie 2005. Het betrof de verwerving van een joint logistiek
ondersteuningsschip, de verwerving van vier patrouilleschepen, de kwan-
titatieve versterking van de twee mariniersbataljons, de herintroductie
mijnenveegcapaciteit en de veiligheidsaanpassingen aan de sonar van de
Walrusklasse onderzeeboten. Het project Veiligheidsaanpassingen Sonar
Walrusklasse is onderdeel van het totale pakket aan verbeteringen van de
Walrusklasse onderzeeboten maar werd vanwege het waarborgen van de
veiligheid versneld in uitvoering genomen. Het project «Instandhoudings-
programma Walrusklasse onderzeeboten» dat in deze brief aan de orde is,
betreft het resterende deel van het verbeteringspakket.
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Operationeel concept en behoefte

Het toenemende belang van ondersteuning van operaties op het land
vanuit zee beperkt zich niet tot transport, het fungeren als logistieke
uitvalsbasis en de inzet en vuurkracht, maar betreft ook de daarbij noodza-
kelijke bescherming door fregatten en onderzeeboten. De Marinestudie
2005 heeft onder meer geleid tot de afstoting van vier van de zes
M-fregatten. Door de afstoting van de Maritime Patrol Aircrafts (MPA)
beschikt de krijgsmacht alleen nog over onderzeeboten voor de verdedi-
ging van vlootverbanden op grotere afstand. Maritieme eenheden
opereren vooral in kustwateren als zij landoperaties steunen en dat stelt
aanvullende eisen. Dit geldt ook voor de vier onderzeeboten van de
Walrusklasse die sinds 1990 in gebruik zijn bij de Koninklijke marine.

Bij het ontwerp van de Walrusklasse onderzeeboten is uitgegaan van een
levensduur van 25 jaar met halverwege (in 2002) een Capability Upkeep
Program (CUP) voor de modernisering van sensoren, wapens en com-
mandosystemen. Door herschikking van prioriteiten werd het CUP aan-
vankelijk uitgesteld en vervolgens vervangen door het minder omvang-
rijke instandhoudingsprogramma dat nu aan de orde is. Door het toene-
mende belang van operaties in kustwateren wordt minder op grote diepte
geopereerd dan aanvankelijk voorzien. Hierdoor is de fysieke belasting
van de romp, de belangrijkste beperkende factor voor de levensduur,
minder groot dan in het ontwerp voorzien. De verwachte levensduur is
thans 35 jaar waardoor de onderzeeboten ten minste tot 2025 in gebruik
kunnen blijven. Om dit te bereiken is echter wel een aantal aanpassingen
nodig.

Vier probleemgebieden

Om de vier Walrusklasse onderzeeboten in het gewijzigde operationele
scenario veilig en doelmatig te kunnen exploiteren, zijn op vier terreinen
aanpassingen nodig. Deze hebben alle betrekking op de veiligheid en de
instandhouding van de huidige capaciteiten. Het betreft de vernieuwing
van de conservering van de drukhuid, de vervanging van verouderde
primaire sensoren zoals de sonar en navigatieperiscoop, de vervanging
van grote delen van het centrale computersysteem, het Combat Manage-
ment System (CMS) en de vervanging of aanpassing van een aantal
platformsysteemdelen.

De conservering van de drukhuid is verouderd waardoor de bescherming
tegen corrosie ernstig is afgenomen. De conservering zoals die bij de
bouw is aangebracht moet daarom worden vervangen. De conditie van de
drukhuid bepaalt in belangrijke mate de levensduur. Het sonarsysteem
van de Walrusklasse onderzeeboten bestaat uit diverse componenten en
functionaliteiten. In het project Veiligheidsaanpassingen Sonar Walrus-
klasse worden om veiligheidsredenen al enkele aanpassingen aan het
systeem uitgevoerd. In het instandhoudingsprogramma worden de reste-
rende aanpassingen gedaan. Het betreft enkele primaire functionaliteiten
van het sonarsysteem en de navigatieperiscoop die technisch niet meer in
stand te houden zijn of die onvoldoende ondersteuning leveren bij het
opereren in kustwateren.

Het CMS is verouderd en nog slechts beperkt in stand te houden. Ook is
het niet mogelijk de sonar en de navigatieperiscoop te integreren. Dit
beperkt de operationele inzetbaarheid. Een aantal onderdelen van
platformsystemen heeft het einde van de technische levensduur bereikt
en moet worden vervangen. Het betreft de triminstallatie die er voor zorgt
dat de boot met elke vaart en op elke diepte is uitgebalanceerd, de
luchtanalyse-apparatuur, enkele componenten van het afvoergassen-
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systeem en het ventilatiesysteem. De vervanging van de luchtanalyse-
apparatuur is ook om veiligheidsredenen nodig.

De vervanging van de desbetreffende systemen verbetert ook de capaci-
teit om andere onderzeeboten en oppervlakte-eenheden vroegtijdig te
detecteren. Deze capaciteit wordt nationaal en internationaal al regelmatig
ingezet ter ondersteuning van civiele autoriteiten bij de rechtshandhaving
of de handhaving van de veiligheid op zee, bijvoorbeeld bij counterdrug
operations.

Projectorganisatie en planning

De projectorganisatie van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) ziet
toe op de uitvoering van het instandhoudingsprogramma tijdens de
geplande perioden van onderhoud van de onderzeeboten. De verwer-
vingsvoorbereidingsfase wordt voltooid in 2011. De realisatiefase van het
project beslaat de periode 2011 tot en met 2018.

Investerings- en exploitatiekosten

Het financiéle projectvolume valt in de bandbreedte van € 50 miljoen tot
€ 100 miljoen. Vanwege de positie van Defensie bij onderhandelingen met
de industrie verwijs ik voor de financiéle aspecten van het project naar de
commercieel vertrouwelijke brief die gelijktijdig met deze is verstuurd.”
Met het instandhoudingsprogramma zullen de exploitatiekosten afnemen.
In het vervolgtraject zal een en ander nader worden uitgewerkt.

Projectrisico’s

De integratie van het instandhoudingsprogramma in het reguliere onder-
houd maakt de planning en realisatie van het project complex. Om de
risico’s te reduceren wordt een projectorganisatie opgezet die mede als
taak heeft de uitvoering van het onderhoud en het instandhoudings-
programma op elkaar af te stemmen en te coordineren.

De risico’s voor dit project worden als gemiddeld tot hoog geschat. Om de
risico’s te beheersen wordt een aantal maatregelen genomen. Door zoveel
mogelijk gebruik te maken van bewezen technologieén en systemen die
van de plank kunnen worden gekocht, door de software van het CMS te
laten ontwikkelen door het Centre for Automation of Mission-critical
Systems (CAMS) en met behulp van een gedegen integrale planning,
worden de projectrisico’s beperkt. Voorts is bij de berekening van het
projectrisico een opslag van 5 procent gehanteerd voor de inbouw en
integratie van de optronische mast en de planning en samenloop van het
instandhoudingsprogramma met gerelateerde projecten. En er zijn extra
middelen gereserveerd die kunnen worden aangewend als een risico zich
werkelijkheid wordt.

Logistieke consequenties

De consequenties op logistiek gebied worden in vervolgfasen nader uitge-
werkt. De verwachting is dat deze beperkt zijn omdat het gaat om de
vervanging van bestaande capaciteiten.

Samenwerking en industriéle inschakeling

Gezien het specifieke karakter van het instandhoudingsprogramma is
internationale of interdepartementale samenwerking niet aan de orde. Er

bestaan goede mogelijkheden voor de inschakeling van Nederlandse
bedrijven voor de engineering, de conservering en de levering van
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systeemdelen. Defensie zal deze aspecten in de voorbereidingsfase
bespreken met de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veilig-
heid (NIDV). TNO heeft onderzoek verricht naar de instandhouding van de
Walrusklasse tot 2025. De conclusies van dit onderzoek zijn gebruikt bij de
opstelling van het instandhoudingsprogramma. Daarnaast zijn onder-
zoeken gaande onder meer op het gebied van constructie en kwetsbaar-
heid.

Gerelateerde projecten

Twee investeringsprojecten in uitvoering zijn van invloed op het instand-
houdingsprogramma, te weten het project Veiligheidsaanpassingen Sonar
en het project Modernisering navigatiesystemen (voor alle operationele
eenheden van het CZSK).

Ten slotte

Met deze brief heb ik u geinformeerd over het project Instandhoudings-
programma Walrusklasse onderzeeboten. Met de uitvoering van dit
programma kunnen de Walrusklasse onderzeeboten ten minste tot 2025
op doelmatige wijze in stand worden gehouden en is de effectieve inzet in
het gehele geweldsspectrum gewaarborgd. De uitvoering is zowel tech-
nisch als planmatig complex en het projectrisico wordt aangemerkt als
gemiddeld tot hoog. Op grond van de voorgenomen maatregelen acht ik
de risico’s voldoende beheersbaar. Ik ben voornemens de DMO te manda-
teren het project uit te voeren.

De staatssecretaris van Defensie,
J. G. de Vries
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