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Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER-
STAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 10 maart 2009

Hierbij ontvangt u naar aanleiding van het verzoek van de heer Koopmans
van 3 maart 2009 informatie over de belangrijkste beslismomenten en de
subsidieverlening door het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de
aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam.

lk zal u allereerst de verantwoordelijkheden schetsen. Vervolgens geef ik
een samenvatting van de belangrijke feiten in de besluitvorming en subsi-
dieverlening.

Verantwoordelijkheidsverdeling

De verantwoordelijkheid voor regionale/lokale projecten ligt bij de decen-
trale overheden. Zij ontwikkelen de projecten en geven leiding aan de
uitvoering (inclusief opdrachtgeversfunctie). De decentrale overheden
kunnen daarmee als enige invloed uitoefenen op de wijze van aanbe-
steden, de bouw van het project, beheersing van het saldo, mogelijke
extra kosten (vanwege duurdere uitvoering of anderszins) en het tempo
van realisatie. De rol van het rijk is mede-financier door middel van een
van tevoren vastgelegd subsidiebedrag. De subsidieregels zijn vastgelegd
in het Besluit Infrastructuurfonds en in de subsidietitel van de Algemene
Wet Bestuursrecht.

Verkeer en Waterstaat heeft de subsidieaanvraag beoordeeld. Op

23 december 1999 heeft Verkeer en Waterstaat de subsidiebeschikking
voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn afgegeven aan de Stadsregio
Amsterdam (destijds ROA). De Stadsregio Amsterdam heeft de subsidie
gekregen onder voorwaarden van aanleg van de Noord-Zuidlijn. De
verantwoordelijkheid voor de uitvoering, inclusief alle uitvoeringsrisico’s,
heeft de Stadsregio overgedragen aan de Gemeente Amsterdam.

De Stadsregio verantwoordt zich via kwartaalrapportages aan Verkeer en

Waterstaat. De uitbetaling van de voorschotten vindt plaats op basis van
de gerealiseerde deelresultaten. Dit is een normale procedure bij grote
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projecten (zie artikel 13 van het Besluit Infrastructuurfonds). Voorbeelden
van reeds afgeronde projectonderdelen zijn de onderdoorgang onder
Amsterdam Centraal, de tunneldelen voor de passage van Amsterdam
Centraal en het IJ, een groot deel van het tracé in Amsterdam-noord en
het uitgraven van enkele ondergrondse stations in de binnenstad.

Samenvatting feiten

Op 28 juni 1998 diende de Stadsregio Amsterdam een subsidie-
aanvraag in voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn. De aanvraag is,
zoals gebruikelijk bij dit soort projecten, door Rijkswaterstaat getoetst
hetgeen heeft geleid tot zeven beoordelingsnotities over deelaspecten
van de Noord-Zuidlijn. Uw Kamer is hierover per brief geinformeerd
(VW-99-696/832).

Op 23 december 1999 werd de subsidiebeschikking afgegeven waarin
een vast bedrag van € 1,1 miljard is opgenomen. Naast de gebruike-
lijke 10% voor onvoorziene kosten bevat dit bedrag een extra bijdrage
van 10% voor het afdekken van alle risico’s en onvoorziene zaken, die
zich voor, tijdens en na de aanleg van de Noord-Zuidlijn kunnen voor-
doen. (Tweede Kamer vergaderjaar 1998-1999, 26 633, nr. 1).

In 2001 is gestart met de uitvoering van het project.

De toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat heeft met de Stads-
regio in 2002 afspraken gemaakt die een financieel voordeel voor de
Stadsregio en de Gemeente opleverden van € 64,1 miljoen. De Tweede
Kamer is in lijn met de motie Giskes hierover geinformeerd en heeft
daarmee ingestemd (overleg op 26 september 2002 en brief Tweede
Kamer vergaderjaar 2001-2002, 28 000 A, nr. 31).

De Raad van State heeft op 20 februari 2008 uitspraak gedaan inzake
het Hoger Beroep dat de Stadsregio Amsterdam had aangespannen
over de indexering over de jaren tot en met 2003. De Raad van State
heeft de werkwijze van Verkeer en Waterstaat als rechtmatig beoor-
deeld.

De Stadsregio heeft verzocht om het project Ombouw Amstelveenlijn
in de planstudietabel van het MIRT op te nemen. In het bestuurlijk
MIRT-overleg van 28 oktober 2008 is afgesproken dit verzoek te bezien
in samenhang met het project Noord-Zuidlijn.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft tot 1 januari 2009 € 583
miljoen aan voorschotten aan de Stadsregio uitgekeerd voor gereali-
seerde deelresultaten.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd over de
besluitvorming, financiering en de wijze waarop de verantwoordelijkheid
door Verkeer en Waterstaat is ingevuld.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J. C. Huizinga-Heringa
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