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Vragen van het lid Van der Ham
(D66) aan de ministers van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
voor Wonen, Wijken en Integratie
over het aanbestedingstraject van het
Nieuwe Rijksmuseum. (Ingezonden
3 april 2009)

1
Is het waar dat de nieuwe
aanbesteding van het Nieuwe
Rijksmuseum opnieuw slechts één
inschrijving heeft opgeleverd?

2
Past het resultaat van de
aanbesteding binnen het budget voor
het Nieuwe Rijksmuseum? Kunt u uw
antwoord toelichten?

3
Hoeveel partijen hebben er
ingeschreven op de percelen 5, 6 en 7
van de aanbestedingskalender?

4
Wat heeft u ondernomen om te
zorgen dat zoveel mogelijk partijen
zich hebben ingeschreven? Heeft u
partijen zelf actief uitgenodigd? Was
de Koninklijke BAM Groep nv onder
de inschrijvers?

5
Hoe heeft u het risico van partijen op
juridische procedures vanwege
kennis uit vorige aanbesteding
beperkt, opdat voorkomen zou
worden dat een partij zich zou
terugtrekken vanwege dreigende
juridische procedures?

6
Wilt u bij ondernemingen die
overwogen hebben zich aan te
bieden, onderzoeken wat de redenen
waren dit uiteindelijk niet te doen?

7
Waarom zijn de percelen Tekenschool
en Hoofdgebouw pas in augustus
2008 in de markt gezet?

8
Wat zijn de vervolgstappen van het
Rijk om één en ander tot een goed
einde te brengen?

9
Kunt u aangeven of, en zoja, welke
vertraging de jongste ontwikkeling zal
hebben op de oplevering van het
Nieuwe Rijksmuseum? Welke datum
kan u noemen wat betreft de
volledige heropening?

Antwoord

Antwoord van minister Plasterk
(Onderwijs, Cultuur en Wetenschap),
mede namens de minister voor
Wonen, Wijken en Integratie
(ontvangen 28 april 2009)

1
Nee. De aanbesteding is vorig jaar
gesplitst in zeven percelen. Op
28 oktober 2008 heb ik u per brief
(kamerstuk 28 989, nr. 93) laten weten
dat de aanbesteding van de percelen
1 tot en met 4 succesvol en binnen de
financiële kaders is afgerond. Voor de
percelen 1 tot en met 4 heeft steeds
per perceel meer dan één aannemer
ingeschreven. Ook perceel 6, waarop

drie inschrijvingen waren, is
inmiddels binnen de financiële kaders
aanbesteed. De bouwplaats is
inmiddels ingericht en sinds enkele
maanden wordt er gebouwd.
De inschrijving op perceel 7 is in de
planning naar achteren geschoven,
maar dat heeft geen gevolg voor het
tijdpad van het project.
Op 12 maart 2009 vond de
inschrijving op perceel 5 plaats.
Er waren aanvankelijk drie
geïnteresseerde aannemers voor dit
perceel. Gedurende de rit heeft één
van de drie zich teruggetrokken en op
de dag van de inschrijving kwam één
van de twee overgebleven
aannemers niet opdagen. Uiteindelijk
heeft dus één aannemer een bod
uitgebracht. (Voor een totaal
overzicht van de aanbesteding, zie de
tabel in de bijlage.)

2
De percelen 1 tot en met 4 en perceel
6 zijn, zoals hierboven gemeld, alle
binnen onze financiële kaders
aanbesteed. Na de aanbesteding van
perceel 5 is door de aannemer een
toelichting gegeven op zijn
aanbieding. Deze toelichting heeft
geleid tot de conclusie dat het zinvol
is om te bezien of binnen onze
financiële kaders tot
overeenstemming gekomen kan
worden. De kandidaat-aannemer
heeft een uitnodiging tot
onderhandeling van de
Rijksgebouwendienst ontvangen en
geaccepteerd. De onderhandelingen
vinden nu plaats en daarover kan ik
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geen mededelingen doen. Ik
verwacht u binnen afzienbare tijd de
resultaten daarvan bekend te kunnen
maken.

3
Voor perceel 5 hadden zich drie
aannemers gemeld die voldeden aan
de minimumeisen. Hiervan heeft één
aannemer een inschrijving gedaan.
Voor perceel 6 hadden zich drie
aannemers gemeld die voldeden aan
de minimumeisen. Deze drie
aannemers hebben een inschrijving
gedaan.
Voor perceel 7 hebben zich twaalf
gegadigden gemeld.

4
De aanbesteding is aangekondigd op
de aanbestedingskalender en gemeld
bij het Bureau voor officiële
publicaties der Europese
gemeenschappen. Daarnaast is de
aankondiging in diverse landelijke
bladen bekendgemaakt.
Het is volgens het Europese
aanbestedingsrecht niet toegestaan
om partijen actief uit te nodigen.
BAM was ook een van de inschrijvers;
zij hebben de beste aanbieding
gedaan voor perceel 1.

5
De aanbesteding is vorig jaar
gesplitst in zeven percelen. Hierbij
zijn veranderingen doorgevoerd t.o.v.
het oorspronkelijke plan; ook de
uitvoeringscondities zijn aangepast.
Daarnaast zijn alle betrokkenen
tijdens de aanbestedingsprocedure
voorzien van uitvoerige, aanvullende
informatie. Daarmee heeft elk van de
betrokkenen kunnen beschikken over
dezelfde informatie.

6
Zoals de toenmalige minister voor
Wonen, Wijken en Integratie in haar
brief van 15 september 2008 aan de
Tweede Kamer uiteen heeft gezet
(kamerstuk 31 200 XVIII, nr. 73)
worden door de Rijksgebouwendienst
standaard analyses uitgevoerd van
aanbestedingen waarbij onder andere
sprake is van ondernemingen die zich
uit de aanbestedingsprocedure
hebben teruggetrokken. De resultaten
daarvan worden periodiek aan de
NMa verstrekt en met de NMa
doorgenomen. De analyse van de
aanbestedingen van de verbouw van
het Rijksmuseum zullen daarin
worden meegenomen.

7
De percelen 5, 6 en 7 gaan later in
uitvoering dan de percelen 1, 2, 3 en

4, daarom zijn deze vier maanden
later in de markt gezet.

8
De Rijksgebouwendienst heeft samen
met haar opdrachtgevers OCW en het
Rijksmuseum een adequate
projectorganisatie ingericht. Naast
een zorgvuldige beheersing van de
informatie en organisatie in dit
project, is er voorzien in een robuuste
borging van de beheersaspecten tijd,
geld en kwaliteit. Bovendien vinden
geregeld risico-inventarisaties plaats.
Voor de uitvoeringsperiode, die nu
enkele maanden loopt, wordt de
directievoering en het toezicht op het
werk geïntensiveerd. Dit gebeurt
enerzijds om recht te doen aan de
inhoudelijke complexiteit van het
project. Anderzijds is dit om een
goede controle op en aansturing van
de verschillende percelen en een
goede interactie daartussen te
kunnen waarborgen.

9
Op dit moment vinden
onderhandelingen plaats met de
aannemer. Ik ga er vooralsnog vanuit
dat de planning die ik u vorig jaar heb
gemeld, gehandhaafd wordt.
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