
 

 

BIJLAGE 
 
Planning werkzaamheden 3e kwartaal 2009 
 
Onderstaand de belangrijkste trajecten waarop grootschalige werkzaamheden 
zijn uitgevoerd in het 3de kwartaal van 2009: 

• A1 Muiderbrug, werkzaamheden aan de brug  
• A2 Zaltbommel – Maas, verbreding snelweg 
• A2 knooppunt De Hogt, afsluiting verbindingsweg A2-A67 richting 

België i.v.m. reconstructie van het knooppunt van 16 t/m 21 juli 
• A6 Muiderzand – knooppunt Muiderberg, herstellen slijtlaag 

Hollandse brug 
• A7 begin- en eindpunt Afsluitdijk, werkzaamheden 

spuisluizencomplex 
• A7 knooppunt Julianadorp, reconstructie van de aansluitingen ter 

verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid 
• A12 Nieuwegein – Kanaleneiland, onderhoud wegdek en 

stalenconstructie van de Galecopperbrug 
• A73 Roertunnel, afsluiting i.v.m. afbouwwerkzaamheden 

 
Belangrijkste werkzaamheden in het 4de kwartaal in 2009: 

• A1 Hoevelaken – Barneveld, aanbrengen dubbellaags ZOAB 
gedurende 4 weekenden in oktober 

• A2 Zaltbommel – Maas, verbreding snelweg 
• A4 Burgerveen – Leiden, in oktober 2 weekendafsluitingen voor het 

herinrichten van de rijbanen om zo ruimte te hebben voor de 
werkzaamheden voor het verbreden van de snelweg 

• A12 Zoetermeer – knooppunt Gouwe, per rijrichting 1 
weekendafsluiting i.v.m. aanleg spitsstrook 

• A67 knooppunt Leenderheide, reconstructie van het knooppunt 
• A73 Swalmentunnel en Roertunnel, afsluiting i.v.m. 

afbouwwerkzaamheden 
 
Trajecten waaraan permanent wordt gewerkt met hinder: 

• A2 Rondweg Den Bosch tot juli 2010, verbreding snelweg 
• A2 Randweg Eindhoven tot 2011, verbreding snelweg  
• A2 Amsterdam – Utrecht tot maart 2012, verbreding snelweg 
• A2 Knooppunt Everdingen – knooppunt Deil tot eind 2010, 

verbreding snelweg 
• A2 Zaltbommel – Den Bosch tot juli 2010, verbreding snelweg 
• A4 Burgerveen – Leiden, afgerond in 2014, verbreding snelweg 
• A7 Ringweg Sneek tot juli 2010, ombouw tot dubbelbaans autoweg 
• A12 Zoetermeer – knooppunt Gouwe tot april 2010, aanleg 

spitsstrook 
 



 

 

Voor een overzicht van de projecten die in 2009 in voorbereiding zijn, starten 
en/of eindigen treft u in bijlage 1 de standlijn per 30 september 2009 aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


