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Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 28 juni 2010

Op 22 april 2010 heeft een Algemeen overleg met uw Kamer plaatsge-
vonden over de Beleidsbrief Nieuwe Stations. Conform toezegging in dat
Algemeen Overleg informeer ik u hierbij over de stand van zaken met
betrekking tot Station Hengelo Gezondheidspark.

In het Algemeen overleg vroegen meerdere Kamerleden naar de
mogelijkheid om de Regio Twente voor 1 mei 2010 uitsluitsel te geven
over het subsidiabel zijn van het aan te leggen station Hengelo gezond-
heidspark. Tijdens dit Algemeen Overleg heb ik aangegeven dat ik pas kan
besluiten op basis van de projectnota van ProRail en dat ik verwacht
spoedig de projectnota te ontvangen.

De stand van zaken is op dit moment dat ProRail nog met de regio in
overleg is over de inhoudelijke scope van de projectnota en de onder-
delen in het aanlegproject, die conform de nota basisstations subsidiabel
zijn. De projectnota kan worden opgesteld na opdracht van de Regio
Twente of de gemeente Hengelo, onder voorwaarde dat er overeen-
stemming is over de inhoud van de nota.

Het definitief ontwerp van het station zal naar verwachting juni 2010 zijn
afgerond, waarna de projectnota wordt opgesteld. De projectnota zal naar
verwachting gereed zijn einde zomer 2010.

Na ontvangst van de projectnota en de begeleidende projectovereen-
komst zal ik kunnen besluiten over de aanleg van het station en het
verlenen van subsidie.

Na het beschikken van het project zal het ontwerp nog moeten worden
uitgewerkt in een bestek om vervolgens te worden aanbesteed. Na
gunning van het werk volgt de realisatie. Op grond van de verwachte
doorlooptijd van deze activiteiten en de noodzakelijke afstemming met de
gebiedsontwikkeling heeft ProRail de in de brief van de regio genoemde
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opleveringsdatum van 11 mei 2011 als niet haalbaar betiteld. ProRail zal in
overleg met de regio tot een planning komen die haalbaar is en zal zijn
afgestemd met de gebiedsontwikkeling.

De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings
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