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Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de minister van Infrastructuur en 
Milieu over de stand van zaken met betrekking tot de 30 projecten uit de 
Spoedaanpak (ingezonden 17 maart 2011). 

Antwoord van minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 
(Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 21 april 2011). 

Vraag 1
Bent u bekend met de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State over het wegaanpassingsbesluit A1 ’t Gooi?1 

Antwoord 1
Ja, ik ben bekend met deze tussenuitspraak. 

Vraag 2
Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat zijn nu uw vervolgstappen? 

Antwoord 2
Op 2 maart 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State een tussenuitspraak gedaan in het kader van het Wegaanpassingsbe-
sluit (WAB) A1 ’t Gooi. De Raad van State heeft geoordeeld dat op één na alle 
beroepsgronden falen. Op dat resterende punt heeft de Raad van State 
geoordeeld dat het akoestisch onderzoek gebruik heeft gemaakt van 
gedateerde verkeersgegevens. 
Door gebruik te maken van de «bestuurlijke lus» biedt de Raad van State mij 
de mogelijkheid om dit binnen twaalf weken te herstellen en zo nodig het 
WAB te wijzigen dan wel in plaats daarvan een ander besluit te nemen. 
Totdat er een einduitspraak is, ligt de zaak dus nog onder de rechter. 
Het gevolg van de tussenuitspraak is dat de openstelling van de A1 ’t Gooi is 
vertraagd. Met welke termijn is afhankelijk van de verdere behandeling van 
de zaak door de Raad van State. Het groot onderhoud dat tegelijkertijd met 
de aanleg van de spitsstroken zou worden uitgevoerd, wordt afgerond. De 
aanleg van de markering van de spitsstrook, de pechhavens en de geluid-
maatregelen worden voorlopig uitgesteld. 

1 201006781/1/T1/M2, 2 maart 2011.
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Vraag 3, 4, 5
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de dertig projecten uit de 
Spoedaanpak? Gaat het lukken om de oorspronkelijke doelstelling te halen, 
namelijk tien afgeronde projecten en bij alle projecten «de schop de grond 
in» vóór mei 2011? Zo nee, waarom niet? 
Kunt u aangeven, voor de projecten waar nog geen onherroepelijk besluit is 
genomen, waarom dit nog niet is gebeurd en wanneer u een onherroepelijk 
besluit verwacht?
Kunt u aangeven hoeveel beroepsprocedures er voor deze projecten nog 
lopen bij de Raad van State? Verwacht u ook bij andere projecten nog 
vertraging hierdoor? 

Antwoord 3, 4, 5
Het doel van de tien openstellingen hebben we in maart 2011 gehaald. Door 
de tussenuitspraak van de Raad van State over het WAB A1 ’t Gooi wordt 
deze schop in de grond niet gehaald. Dit moment is nu afhankelijk van het 
verdere verloop van de beroepsprocedure. 
Over de stand van zaken van de andere Spoedaanpak projecten meld ik u in 
de Voortgangsrapportage Spoedaanpak en Tracéwetprojecten die u in mei 
2011 ontvangt.
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