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Vragen van het lid Aptroot (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu 
over de Betuweroute (ingezonden 23 mei 2011). 

Antwoord van minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 
(Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 30 juni 2011). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het artikel «Duitse verbinding Betuweroute 
vertraagd»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat de verdere aanleg van de Betuweroute in Duitsland 
met minstens vijf jaar vertraagd is? Wat is de oorzaak van deze vertraging? 

Antwoord 2
Het is mij bekend dat de afgesproken datum van 2013 niet gehaald wordt. De 
oorzaken van vertraging zijn de bijstelling van de vervoersprognoses en het 
uitlopen van lokale MER-procedures. In zijn brief meldt Staatssecretaris 
Scheurle dat de planning in 2013 gereed is, maar hij noemt geen nieuwe 
datum voor realisatie van het derde spoor. De formele bevestiging van een 
nieuwe datum voor oplevering van het derde spoor kan het Duitse ministerie 
pas geven na afronding van het planproces (eind 2012). Ik verwacht niettemin 
dit jaar meer informatie te krijgen over de bijstelling van de realisatie 
wanneer de inframanagers ProRail en DB Netz hun projecten voor het derde 
spoor nader op elkaar afstemmen. 

Vraag 3
Welke acties heeft u ondernomen om deze aanleg te bespoedigen of uitstel te 
voorkomen? 

Antwoord 3
Ik spreek mijn collega, Minister Ramsauer en marge van de Transportraad 
consequent aan op het belang van snelle realisatie van het derde spoor. Ook 
de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economi-

1 http://www.nu.nl/binnenland/2519369/duitse-verbinding-betuwelijn-vertraagd.html
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sche Zaken, Landbouw en Innovatie doen dat bij hun Duitse counterparts. De 
vraag of er een derde spoor komt, staat overigens niet ter discussie: het 
Bundesministerie verzekert in die gesprekken dat realisatie van het derde 
spoor tussen Emmerich en Oberhausen nog altijd hoge prioriteit heeft. 
Staatssecretaris Scheurle heeft dat 14 april 2011 schriftelijk bevestigd. Zie de 
bijlage bij deze brief.2 

Vraag 4
Welke actie gaat u nu ondernemen om de druk op Duitsland maximaal op te 
voeren zodat het alsnog conform eerdere afspraken op korte termijn start met 
aanleg van het noodzakelijke derde spoor? 

Antwoord 4
Ik ontvang Minister Voigtsberger van Nordrhein-Westfalen (NRW) in augustus 
2011 in Rotterdam samen met de heer Smits van het havenbedrijf. NRW is 
binnen Duitsland de grootste belanghebbende bij realisatie van het derde 
spoor. In de voorbereiding voor dit gesprek zal ik alle mogelijkheden bekijken 
hoe wij onze belangen kunnen bundelen om te bewerkstelligen dat het deel 
van het derde spoor waar de capaciteit het eerst gaat knellen, met voorrang 
wordt opgeleverd. Deze zomer komen de twee inframanagers ProRail en DB 
Netz met een bijgestelde planning en stemmen die af met beide ministeries. 
Belangrijk is dat de bestaande twee sporen tussen Zevenaar en Oberhausen 
dankzij de blokverdichting ruimte bieden aan groei van het goederenverkeer 
over de Betuweroute. Alle extra mogelijkheden die daartoe openstaan, zullen 
worden benut om capaciteit vrij te maken voor de groei van het goederenver-
voer vanuit Rotterdam. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat de realisatie van de volledige Betuweroute van groot 
belang is voor het goederenvervoer in Nederland, zeker gezien de komende 
werkzaamheden aan de Nederlandse snelwegen langs deze route? 

Antwoord 5
Het belang van het derde spoor voor de Betuweroute staat buiten kijf. Voor 
de komende jaren biedt het bestaande spoor, zeker met blokverdichting, nog 
ruimte voor groei van het goederenvervoer. Het derde spoor komt voort uit 
de noodzaak tot een structurele verbetering van de spoorverbinding voor de 
toekomst. De werkzaamheden op de Nederlandse wegen op korte termijn 
staan daar los van.

2 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
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