
Bouwkalender 
Maasvlakte 2

Maasvlakte 2 in 2035
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 MOT steiger vernieuwd

MV2

volledig
 
in gebruik

 Sleephoppers varen

 Realisatie leidingenpassage Yangtzehaven

 Bouw infrastructuurknooppunt Duinviaduct

 Aanpassing entreegebied

 Nautische voorzieningen

 Bouw tijdelijke brug Yangtzehaven  Doorsteek Yangtzehaven

 Cutterzuigers diepen havenbassins uit

 Uitbouwen zachte zeewering Inrichting strand en duinen

LEGENDA

 Realisatie verkeersknooppunt Europaweg

 Start kadebouw RWG  Start kadebouw APMT 

 Aanleg harde zeewering 700 m Blokkendam gereed   

 Inrichting terrein RWG

 Inrichting terrein APMT 

 Aanleg infrabundel (spoor + wegen + nutsvoorzieningen)

 250.000ste bezoeker FutureLandwww.futureland.nl

 Start bouw MV2  

Tweede helft 2011

Eerste schip voor de kade van RWG

Deze bouwplanning geeft een impressie van de fasering en planning van de realisatie van Maasvlakte 2, zoals deze bekend was bij het opstellen van dit document. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Verdere informatie over Maasvlakte 2 kunt u vinden op de website: www.maasvlakte2.com.

=  aanleg MV2 / PUMA

=  gebruikers

=  infrastructuur
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