BIJLAGE 1

Planning werkzaamheden derde kwartaal 2011

Onderstaand de belangrijkste trajecten waarop grootschalige werkzaamheden zijn uitgevoerd in het derde kwartaal van 2011:
1. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]A1 Bussum - Eemnes
1. A2 Oudenrijn - Everdingen; Spoedaanpak
1. A9 Alkmaar - Uitgeest; Spoedaanpak
1. N9 Schoorldam; Asfalt onderhoud en reconstructie
1. N11 Kerk en Zanen - Ter Aar; Onderhoud asfalt
1. A12 Zoetermeer; Aanleg spitsstrook
1. A16 Breda - Belgische grens; Onderhoud asfalt
1. A20 Kleinpolderplein - Terbregseplein; Onderhoud
1. A27 Rijnsweerd - Lunetten; Onderhoud en spoedaanpak
1. A28 Utrecht - Amersfoort; Aanleg spitsstrook
1. A29 Heinenoordtunnel; Onderhoud tunnel
1. A50 Valburg - Eewijk; Verbeteren stalen brugdek
1. A58 Vlaketunnel; Onderhoud tunnel
1. A59 Klaverpolder - Hooipolder; Groot asfalt onderhoud
1. A67 Venlo - Eindhoven; Onderhoud asfalt


Trajecten waarop in het vierde kwartaal van 2011 gewerkt gaat worden

1. A2 Oudenrijn Everdingen; Spoedaanpak 
1. A6 Onderhoud Ketelbrug 
1. A7 Leek; Groot onderhoud
1. A9 Alkmaar - Uitgeest; Spoedaanpak 
1. A12 Waterberg - Velperbroek
1. A12 Gouda - Woerden; Aanleg spitsstrook
1. A12 Zoetermeer; Afronding aanleg spitsstrook
1. A27 Rijnsweerd - Lunetten; Onderhoud en spoedaanpak
1. A50 Valburg - Eewijk; Verbeteren stalen brugdek
1. A58 afronden werkzaamheden Vlaketunnel 
1. A67 Venlo - Eindhoven; Onderhoud asfalt


Trajecten waarop permanent wordt gewerkt met hinder:
1. A2 Maastricht
1. A4 Burgerveen - Leiden, afgerond in 2014
1. A12 Waterberg - Velperbroek, afgerond in 2014
1. A12 Utrecht - Veenendaal, afgerond in 2014
1. A28 Utrecht - Amersfoort, afgerond in 2013


Voor een overzicht van de projecten die in 2011 in voorbereiding zijn, starten en/of eindigen, treft u in bijlage 1 de standlijn per 31-9-2011 aan.

