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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

1569 Herdruk 

Vragen van de leden Kuiken en Eijsink (beiden PvdA) aan de ministers van 
Veiligheid en Justitie en van Defensie over de gevolgen van het mislukken 
van de aanbesteding van het politiewapen (ingezonden 26 januari 2012). 

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 
16 februari 2012). 

Vraag 1
Heeft u kennis genomen van het bericht «Vertraging nieuw politiepistool 1 tot 
1,5 jaar»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Kunt u een betrouwbare prognose geven wanneer de Nederlandse politie-
agenten nieuwe dienstwapens krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel 
vertraging heeft dit aanbestedingstraject inmiddels opgelopen? 

Antwoord 2
Het doorlopen van een nieuwe aanbestedingprocedure duurt tussen de 12 en 
18 maanden. 
De verwachting is dat de eerste omscholingen op het nieuwe dienstwapen 
kunnen plaatsvinden in de tweede helft van 2013. De oorspronkelijke 
planning was dat de aanbesteding eind 2010 zou zijn afgerond en dat de 
omscholing in de tweede helft van 2011 van start zou kunnen gaan. 

Vraag 3
Was de uitspraak van de bestuursrechter te voorkomen geweest als er 
voorwaardelijk gegund was, waardoor de andere biedingen niet verworpen 
waren zoals de rechtbank nu oordeelt? Gaat u de vertragingen in deze 
aanbesteding evalueren op lessen die eruit getrokken kunnen worden? 

1 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3135570/2012/01/24/Vertraging-
nieuw-politiepistool-1-tot-1–5-jaar.dhtml

In verband met een correctie in de tekst.
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Antwoord 3
Het opnemen van een zogenaamde «wachtkamerbepaling» in de aanbeste-
dingsdocumenten had er voor kunnen zorgen dat het wel mogelijk was 
geweest om na ontbinding van de overeenkomst terug te vallen op de 
fabrikant die als tweede was geëindigd. Bij de start van de aanbestedingspro-
cedure was dit echter geen gebruikelijke bepaling in dit soort contracten en 
daarnaast was niet voorzien dat het contract met een gerenommeerde 
wapenfabrikant als SIG-Sauer zou moeten worden ontbonden wegens 
problemen met de kwaliteitscontrole; temeer omdat het wapen in de 
aanbestedingsprocedure uitgebreid was getest. Voor de nieuwe aanbeste-
dingsprocedure worden alle stappen in het proces geëvalueerd en waar 
mogelijk ingekort en vereenvoudigd. Dit om zoveel mogelijk (juridische) 
risico’s op voorhand uit te sluiten. In de aanbestedingsdocumentatie en het 
concept-contract zal de zogenaamde « wachtkamerbepaling» worden 
opgenomen zodat op een andere aanbieder kan worden teruggevallen indien 
de winnaar van de komende aanbesteding onverhoopt niet aan zijn verplich-
tingen kan voldoen. 

Vraag 4 en 5
Klopt het dat het langer gebruiken van het huidige wapen gevaarlijk is en dat 
er hierdoor dodelijke slachtoffers kunnen vallen, zoals de advocaat van de 
politie stelde?2 Zo ja, wat zijn de risico’s die aan het oude wapen kleven en 
hoeveel slachtoffers verwacht u dat er hierdoor vallen? Wat gaat u doen om 
de risico’s te minimaliseren? 
Is het huidige politiewapen nog goed te onderhouden, gezien de lange 
levensduur en de moeilijke levering van onderdelen? Neemt het aantal 
storingen aan het wapen toe? Wat zijn de gevolgen voor de inzetbaarheid en 
betrouwbaarheid van dit wapen? 

Antwoord 4 en 5
Nee, het gebruik van het huidige wapen is niet gevaarlijk. Er worden diverse 
maatregelen getroffen om de operationele inzetbaarheid en de veiligheid van 
de huidige dienstpistolen te waarborgen. De wapens worden periodiek 
geïnspecteerd op slijtage en waar nodig worden onderdelen of gehele 
pistolen vervangen. Hiervoor zijn extra onderdelen besteld bij de fabrikant en 
daarnaast zullende de aanwezige regionale reservevoorraden centraal worden 
gaan beheerd. 

Vraag 6
Wat zijn de meerkosten door de vertraging van de aanbesteding? Hoe gaat u 
ervoor zorgen dat deze meerkosten niet afgewenteld worden op de perso-
neelsbudgetten van de politie? 

Antwoord 6
De meerkosten door de vertraging van de aanbesteding bedragen naar 
schatting tussen de drie en vier miljoen euro. Naar verwachting zullen deze 
kosten worden gedekt door het budget dat is gereserveerd voor de vervan-
ging van het huidige dienstpistool. Van afwenteling van deze meerkosten op 
de personeelsbudgetten van de politie is geen sprake. 

Vraag 7
Heeft dit nog gevolgen voor de inkoop van de wapens van Defensie? 

Antwoord 7
Nee. 

Toelichting: 

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid 
Kooiman (SP), ingezonden 25 januari 2012 (vraagnummer 2012Z01194, zie 
ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 1570).

2 «Politie: uitstel nieuw pistool is gevaarlijk», Volkskrant, 17 januari 2011.
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