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2012D41751 LIJST VAN VRAGEN 

1 Kunt u een overzicht geven van de top 10 risico’s voor het totale 
Project Mainportontwikkeling Rotterdam, met daarbij per risico 
aangegeven wat de beheersmaatregelen zijn en wat het restrisico is 
in termen van tijd, kosten en kans? 

2 Kunt u een overzicht geven van de bestaande bedreigingen met 
betrekking tot het Project Mainportontwikkeling Rotterdam? 

3 a. Waarom is Spanjaards Duin aangewezen als «voorlopig» 
Natura2000 gebied en wat betekent de term «voorlopig»? 
b. Is er een mogelijkheid dat een dergelijke status van dit gebied in 
de toekomst een nadelige uitstraling op de (bedrijfs)omgeving kan 
hebben? 

4 Kunt u toelichten of de maatregelen die zijn genomen om het 
nadelige effect van de strandhuisjes op het te bereiken habitattype 
te reduceren, in de praktijk ook effectief zullen zijn? 

5 Kunt u aangeven welke gevolgen de vertraging in de natuurcom-
pensatie voor de realisatie van de Tweede Maasvlakte, de uitgifte 
van terreinen en de start van bedrijvigheid heeft? 

6 a. Kunt u concreet maken voor de komende jaren wat u bedoelt als 
u zegt dat de verwachting is dat grondverwerving in het project 
Buijtenland van Rhoon door de provincie vanaf 2012 sneller kan 
verlopen? 
b. Wanneer zullen de beoogde 600 ha. zijn verworven en zal het 
natuurgebied zijn gerealiseerd? 

7 a. Kunt u aangeven in welk jaar wordt verwacht dat de gemeente 
Rotterdam niet 70% maar 100% van de gronden in de Vlinderstrik in 
het bezit heeft? 
b. Hoe groot is de opgelopen vertraging bij dit project? 

8 Wat is de oorzaak van de stijging van het budget in de verslag-
periode met € 7,1 miljoen voor landaanwinning? 

9 Hoe staat het met de milieuvergunningverlening voor bedrijven in 
het havengebied?

 


