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Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Defensie over 
problemen met de JSF (ingezonden 29 januari 2014). 

Antwoord van Minister Hennis-Plasschaert (Defensie) (ontvangen 19 februari 
2014). 

Vraag 1
Wat is uw oordeel over het rapport van het Pentagon, waaruit blijkt dat er 
grote problemen zijn met het onderhoud, de software en de betrouwbaarheid 
van de Joint Strike Fighter (JSF)?1 

Antwoord 1
De ontwikkelings- en testfase die nu gaande is, is bedoeld om technische 
onvolkomenheden te vinden en te corrigeren. Er resteren de komende tijd 
nog grote uitdagingen, in het bijzonder de tijdige ontwikkeling, integratie en 
de oplevering van de software. Het jaarlijkse rapport van DOT&E maakt dat 
wederom duidelijk. Het rapport bevat veel gedetailleerde (technische) 
informatie over de voortgang van de ontwikkeling van de F-35, maar brengt 
geen grote, nieuwe problemen aan het licht. Het rapport meldt weliswaar 
knelpunten en achterblijvende resultaten, maar het gaat veelal om punten die 
ook in vorige jaren al waren onderkend en waarvoor het Joint Program Office 
(JPO) maatregelen heeft getroffen. Er zijn volgens het JPO op dit moment 
geen onoverkomelijke problemen en er is geen noodzaak de planning aan te 
passen, ook niet die van de operationele testfase. Uitgaande van de levering 
van Nederlandse toestellen vanaf 2019, wordt verwacht dat die toestellen 
direct met de Block 3 software kunnen worden uitgerust. De beoogde 
Nederlandse datum van 2021, voor een eerste operationele eenheid (IOC), ligt 
voldoende ver in de toekomst om de effecten van een mogelijke vertraging 
op te kunnen vangen. Defensie volgt de ontwikkelingen nauwlettend. In de 
komende jaarrapportage zal ik u opnieuw informeren over de stand van zaken 
van het F-35 programma. De uitkomsten van het onderzoek van de DOT&E 
hebben op dit moment geen gevolgen voor de twee Nederlandse testtoestel-
len, noch voor de opleiding van het Nederlandse personeel. Ik acht het van 
grote waarde dat een onafhankelijke autoriteit het testprogramma kritisch 
volgt. Dit houdt het JPO scherp en komt daarmee de kwaliteit van het F-35 
toestel ten goede. Het is dan ook in het belang van alle partnerlanden. Op 

1 http://nos.nl/artikel/601432-grote-problemen-met-jsf.html
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7 februari jl. heb ik u mijn reactie op het rapport gezonden (Kamerstuk 
26 488, nr. 339). 

Vraag 2
Is de JSF kwetsbaar voor «raketinslagen en onweer» en zitten er fouten in de 
software die reeds geleverd is? Hoe oordeelt u over de in het rapport 
genoemde problemen? 

Antwoord 2
Het betreft een eerder geconstateerde tekortkoming aan een systeem dat 
brandstofdampen in de brandstoftanks moet verdrijven. Dit systeem is 
inmiddels verbeterd en wordt dit jaar getest. Zoals eerder gemeld is de F-35 
daarom nog niet gecertificeerd voor vluchten in de nabijheid van onweer 
(Kamerstuk 26 488, nr. 309). 
De F-35 is moeilijk te detecteren vanwege de stealtheigenschappen en 
beschikt over systemen voor elektronische oorlogsvoering die raketten 
kunnen misleiden. In het verleden heeft de DOT&E de aanbeveling gedaan 
componenten aan het toestel toe te voegen die de kwetsbaarheid voor een 
raketinslag verder kunnen reduceren. Voor het A-type van de F-35 is dat een 
afsluitklep in een systeem dat een brandbare vloeistof bevat. Het JPO heeft 
deze aanbeveling beoordeeld, maar neemt deze niet over omdat uit het 
onderzoek is gebleken dit slechts tot een marginale afname van de kwets-
baarheid zou leiden. 
De software is in ontwikkeling en nog niet foutloos. De software wordt getest 
om gebreken op te sporen en te verhelpen. Dit is een regulier proces en 
normaal in deze fase van een ontwikkelingsprogramma. De correctie van 
gebreken kost echter wel extra tijd en de DOT&E wijst er op dat de tijdige 
ontwikkeling, integratie en oplevering van software een grote uitdaging blijft. 
Ook het JPO onderkent dit en het JPO heeft reeds maatregelen genomen om 
verdere vertragingen te voorkomen. 
Zie verder het antwoord op vraag 1. 

Vraag 3
Wordt uw personeel, dat betrokken is bij de JSF, door de Amerikanen 
voldoende op de hoogte gehouden van de problemen? Zo nee, vindt u dat 
aanvaardbaar? 

Antwoord 3
Ja. Interne rapportages van het JPO over de voortgang van het programma 
en de status van de geconstateerde problemen en de oplossingen daarvan 
zijn toegankelijk voor Nederlands defensiepersoneel dat direct betrokken is bij 
het F-35 programma. 

Vraag 4
Is het waar dat de problemen een vertraging van 13 maanden veroorzaken in 
de planning? 

Antwoord 4
Bij de beproevingen van de Block 2B software moesten diverse testen 
opnieuw worden uitgevoerd nadat geconstateerde gebreken waren verhol-
pen. Daardoor is een achterstand ontstaan. Op grond van historische 
gegevens over extra benodigde softwaretesten schat DOT&E dat zeven tot 
dertien maanden extra tijd nodig kan zijn. Het JPO heeft echter al maatrege-
len getroffen om te voorkomen dat de voorziene oplevering van de Block 
2Bsoftware niet wordt gehaald. Het JPO stelt dat de Block 2B software in 
oktober 2014 wordt opgeleverd, zodat in 2015 het Amerikaanse Marine Corps 
een eerste operationele F-35 eenheid operationeel kan inzetten. 

Vraag 5
Wat voor gevolgen heeft deze vertraging voor uw eigen planning rond de 
aanschaf van de JSF? 

Antwoord 5
Uitgaande van de levering van Nederlandse toestellen vanaf 2019, wordt 
verwacht dat die toestellen direct met de Block 3 software kunnen worden 
uitgerust. Het jaar 2021, waarin een eerste Nederlandse eenheid operationeel 
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moet worden (IOC), ligt voldoende ver in de toekomst om een mogelijke 
vertraging te kunnen opvangen. Defensie volgt de ontwikkelingen nauwlet-
tend. 

Vraag 6
Geven de problemen en vertragingen aanleiding tot een heroverweging van 
uw planning rond de JSF? Zo nee, hoeveel moet er nog meer misgaan 
voordat u wel overgaat tot heroverweging? 

Antwoord 6
Mochten zich grote veranderingen voordoen in de aspecten product, tijd of 
geld, die zelfs de marges in het projectbudget overstijgen, dan zal er een 
heroverweging plaatsvinden binnen de afgebakende financiële kaders. 
Daarom is geen sprake van een heroverweging. 
Zie tevens het antwoord op vraag 5. 

Vraag 7
Hoe kunt u «niet erg geschrokken» zijn van een rapport dat u nog niet heeft 
gelezen? Is het niet professioneler om pas commentaar op een rapport te 
geven nadat u het heeft gelezen?2 

Antwoord 7
Het JPO heeft voorinzage in het rapport gehad en heeft Defensie daarover 
tijdig geïnformeerd. Op grond daarvan kon ik inschatten dat het rapport geen 
belangrijke nieuwe problemen zou bevatten. 

Vraag 8
Wanneer gaat u het rapport lezen, zodat u een onderbouwde reactie aan de 
Kamer kunt sturen? 

Antwoord 8
Op 7 februari jl. heb ik een reactie aan de Kamer gezonden (Kamerstuk 
26 488, nr. 339).

2 http://nos.nl/artikel/601547-hennis-laconiek-over-jsfprobleem.html
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