
  
 

Voortgangsrapportage 13 

PMR Natuurcompensatie 
 

 

Natuurcompensatie behorende bij de landaanwinning 

Maasvlakte 2 

 

 

Datum  30 september 2014 

Status  definitief 



 

 

Voortgangsrapportage 13 

PMR Natuurcompensatie 
 

 

Natuurcompensatie behorende bij de landaanwinning 

Maasvlakte 2 

 

Datum  30 september 2014. 

Status  definitief 

   

 



 

 

Voortgangsrapportage Natuurcompensatie PMR VGR13 

 

Pagina 3 van 21

Inhoud 

SAMENVATTING 5 

1. NATUURCOMPENSATIE MAASVLAKTE 2 7  

1.1 Inleiding 7 

2.1 Locaties natuurcompensatie 7 

2 VOORTGANG DUINCOMPENSATIE 9  

2.1 Duincompensatie 9 

2.2 Mijlpalen 11 

2.3 Risico’s 11 

3 VOORTGANG NATUURCOMPENSATIE VOORDELTA 13  

3.1      Bodembeschermingsgebied met rust- en foerageergebieden 13 

3.2 Mijlpalen 16 

3.3 Risico’s 16 

4 PLANNING, SCOPE EN FINANCIËN 19  

4.1 Planning 19 

4.2 Scope/doelstellingen 19 

4.3 Financiën 21 

4.4 Organisatie/kwaliteit 21 

 

 



 

 

Voortgangsrapportage Natuurcompensatie PMR VGR13 

 

Pagina 4 van 21

 

 



 

 

Voortgangsrapportage Natuurcompensatie PMR VGR13 

 

Pagina 5 van 21

Samenvatting 

 

Voor de significante effecten van de aanleg en van het (toekomstig) gebruik van  Maasvlakte 2 op 

Natura2000-gebieden is natuurcompensatie vastgesteld. Deze compensatie bestaat uit het instellen 

van een bodembeschermingsgebied met rust- en foerageergebieden in de noordelijke helft van de 

Voordelta en de aanleg van een duincompensatie ter hoogte van de Delflandse kust (Spanjaards 

Duin).  In 2010) is de aanleg- en realisatiefase van de natuurcompensatiemaatregelen afgerond. Dat 

betekent dat de volgende fase is ingegaan, namelijk de natuurlijke ontwikkeling van het duingebied en 

de respons van het bodembeschermingsgebied die moet leiden tot de beoogde kwaliteitsverbetering. 

Dit wordt door middel van monitoring gevolgd. Voor de verslagperiode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 

2014 worden hieronder de belangrijkste conclusies gemeld. 

 

Algemeen 

• de aanleg- en realisatierisico’s zijn verdwenen nu de duincompensatie fysiek (Rijkswaterstaat) 

en de juridische bescherming Voordelta (Ministerie van Economische Zaken) zijn gerealiseerd.  

• De nog resterende risico’s hebben te maken met de effectiviteit van de natuurcompensatie.  

• De monitoring en het onderzoek naar de effectiviteit van de getroffen compensatiemaatregelen 

is in zijn vijfde jaar en wordt uitgevoerd door een breed consortium aan onderzoeksinstanties.  

• In 2013 is een tussenevaluatie uitgevoerd naar de effectiviteit van de natuurcompensatie 

Voordelta. Deze is 30 juni 2014 formeel gepubliceerd.  

• De ontwikkeling van de duincompensatie verloopt grotendeels volgens verwachting en de 

risico’s voor wat betreft vereiste areaalontwikkeling zijn beheersbaar.  

 

Duincompensatie 

• Er is ca 35 hectare nieuw duingebied aangelegd als compensatie voor toekomstige 

stikstofemissies ten gevolge van het gebruik van Maasvlakte 2.  

• Het gebied van de duincompensatie is in 2011 door het Ministerie van EZ voorlopig 

aangewezen als Natura 2000-gebied (Spanjaards Duin). Deze status is een extra waarborg om 

te voorkomen dat er in en om het gebied ongereguleerde activiteiten plaatsvinden die de 

beoogde ontwikkeling van de natuurdoelen in de weg staat. 

• Dit gebied moet zich door natuurlijke processen van verstuiving van zand en opkomend 

grondwater ontwikkelen. Over het algemeen kan worden gesteld dat de areaalontwikkelingen 

in Spanjaards Duin de goede kant op gaan, zij het dat de ontwikkeling minder snel gaat dan 

verwacht en ook over de jaren fluctueert.  

• Op dit moment is ca. 4,5 hectare qua maaiveldhoogte potentieel geschikt voor de ontwikkeling 

van vochtige duinvallei. Dit is een geringer oppervlak vochtige duinvallei dan de bepaling van 

2012. Het verschil is vooral het gevolg van een betere schattingsprocedure voor de 

grondwaterkaart van 2013. De verwachting is dat hier in 2014 nog eens 0,4 ha bij komt. Het 

compensatiedoel van 6,1 ha potentieel oppervlakte vochtige duinvalleien wordt naar 

verwachting niet eerder dan 2017-2018 bereikt. 

• Er is op dit moment in totaal 15,2 ha potentiële oppervlak grijze duinen aanwezig. Dit is een 

groter oppervlak aan potentieel grijze duinen dan in 2012. Dit is ruim voldoende om op termijn 

aan de compensatieopgave van 9,8 hectare te voldoen zodra de dynamiek verder afneemt 

door opkomende begroeiing van de duinen. 

• In de bestaande duinen tussen Solleveld in het noorden en Goeree in het Deltagebied wordt in 

de periode van oktober 2010 tot december 2014 de huidige stikstofdeposities in relatie tot de 

ecologie van de vegetaties in beeld gebracht. Dit met als doel om in de toekomst te kunnen 

vaststellen in welke mate het dan feitelijk gebruik van Maasvlakte 2 effecten op de kwaliteit 

van de bestaande duingebieden heeft. Het opgestelde meetnet in combinatie met analyse van 

de opgetreden windrichtingen is in staat om het voor de evaluatie noodzakelijke inzicht in de 

relaties tussen stikstof, vegetatie, natuurbeheer en overige factoren in kaart te brengen.  
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• De gemeten depositieniveaus komen, met uitzondering van Hoek van Holland, doorgaans goed 

overeen met de verwachtingen uit het MER. Voor Hoek van Holland is een nadere analyse 

ingezet om de verschillen te kunnen verklaren.  

• De vegetatie vertoont als autonome ontwikkeling een lichte trend naar verruiging en verzuring. 

• De Nbwet-vergunningen voor nieuwe bedrijven op de Maasvlakte 2 zijn naast de duincompen-

satie mede afhankelijk van de uitvoering van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) 

 

Natuurcompensatie Voordelta 

• In 2008 is de Voordelta aangewezen als beschermd Natura2000-gebied en zijn aansluitend de 

toegangsbeperkende besluiten genomen voor het bodembeschermingsgebied en de 

rustgebieden daarbinnen. Ook is in 2008 het beheerplan Voordelta 2008-2014 vastgesteld. In 

dit toegangsbeperkingsbesluit en beheerplan zijn de maatregelen en het beheer beschreven 

voor zowel de Natura2000 instandhoudingdoelen als voor de natuurcompensatiedoelen. 

• Vanaf 2009 wordt de ontwikkeling in het bodembeschermingsgebied intensief gemonitord met 

inzet van een groot consortium aan kennisinstellingen en marktpartijen.  

• In de uitgevoerde tussenevaluatie wordt geconcludeerd dat de monitoring en het onderzoek 

veel relevante gegevens heeft opgeleverd, maar tegelijk laat zien dat de voedselwebrelaties in 

de Voordelta veel complexer en variabeler van aard zijn dan voorheen werd gedacht.  

• De rustgebieden worden gebruikt en zijn daarmee nuttig voor het behoud en mogelijk 

toename van  goede leefomstandigheden voor de Grote Stern en Visdief. Aandachtspunt vormt 

de verwachte toename van verstoring als gevolg van de ingebruikname van recreatiestrand 

Maasvlakte 2. De voedselsituatie in termen van aanwezigheid van kleine haring en sprot is 

goed en niet verandert door de aanleg van Maasvlakte 2. Het beheer van de broedkolonies van 

Grote Stern en Visdief in de aangrenzende Natura 2000 gebieden is voor deze soorten 

eveneens een belangrijke factor voor de omvang van de aanwezige populatie in de Voordelta.   

• Het aantal Zwarte zee-eenden in de Voordelta is sterk wisselend en laat een dalende trend 

zien in heel Nederland. Begin 2013 is een grote piek in de aanwezigheid van Zwarte zee-eend 

waargenomen die erop duidt dat de Voordelta nog steeds grote aantallen kan herbergen. De 

begrenzing van de rust- en foerageergebieden blijkt niet overeen te komen met het actuele 

voorkomen van de Zwarte zee-eend. Dit wordt bepaald door voedselbeschikbaarheid en 

verstoring door recreatie. Een bijsturing van de ligging het toegangsbeperkingsbesluit voor de 

rustgebieden wordt nu uitgewerkt. De afstemming met gebruiksfuncties wordt gekoppeld aan 

het consultatietraject van opstellen van het Natuurbeheerplan Voordelta 2014-2020.  

• Er is nog geen duidelijk positief effect op de bodemfauna aantoonbaar van de instelling van het 

bodembeschermingsgebied. Nog voordat in het bodembeschermingsgebied de zware 

boomkorvisserij formeel is geweerd, bleek de boomkorvisserij binnen en buiten het 

bodembeschermingsgebied autonoom al sterk af te nemen. Door het feitelijk ontbreken van 

een beviste referentie is een positief effect van de maatregel niet meer vast te stellen met de 

daarvoor bedoelde gebiedsbrede vergelijking voor en na de ingreep. Er wordt gewerkt aan een 

aanpassing van de monitoring om wel concrete uitspraken te kunnen  onderbouwen over de 

effectiviteit van de getroffen maatregelen.  

• In het bodembeschermingsgebied is garnalenvisserij toegestaan. Het uitgevoerd onderzoek 

naar de garnalenvisserij laat geen duidelijk effect zien van  deze vorm van visserij op de 

bodemfauna, maar ook hier is de vergelijking tussen beviste en niet beviste stroken beperkt 

mogelijk geweest door verstoring van de proefopzet.  Wel is geconstateerd dat er is sprake is 

van aanzienlijke bijvangst van bodemdieren en jonge vis, wat mogelijk een negatief effect kan 

hebben op de beoogde effectiviteit van het bodembeschermingsgebied en de aantoonbaarheid 

daarvan. Ook verstoring op watervogels is een aspect wat nadere aandacht verdient. De 

resultaten zullen worden betrokken bij de Nbwet-vergunningverlening voor garnalenvisserij en 

de aanpassing van het monitoringplan.  
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1. Natuurcompensatie Maasvlakte 2 

 

 

1.1 Inleiding 

 

De aanleg en het gebruik van de landaanwinning Maasvlakte 2 heeft schade aan de natuur tot gevolg; 

deze schade wordt door maatregelen gecompenseerd. Deze zogeheten natuurcompensatie bestaat uit 

twee zelfstandige onderdelen:  

• de Duincompensatie en  

• de natuurcompensatie in de Voordelta.  

 

De Duincompensatie Duinen van Delfland ligt ter hoogte van de Delflandse kust bij ’s Gravenzande en 

heeft inmiddels een officiële eigen naam, namelijk Spanjaards Duin. De aanleg van de 

duincompensatie is gecombineerd met de aanpak van de zwakke schakel Delflandse kust. 

 

De natuurcompensatie Voordelta is ingevuld door middel van een Bodembeschermingsgebied en de 

instelling van rust- en foerageergebieden voor vogels en is gelegen in de noordelijke helft van de 

Voordelta. De toegangsbeperkende besluiten op grond van de Natuurbeschermingswet zijn door het 

Ministerie van EZ genomen en verwerkt in het beheerplan Voordelta 2008-2014. 

 

Voor beide onderdelen is een monitoring- en evaluatieplan (MEP) opgesteld en voor beide wordt 

gewerkt op basis van dit plan. De verslagperiode van VGR13 loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 

2014. 

 

2.1 Locaties natuurcompensatie 

 

Onderstaande figuren laten de locaties zien waar de duincompensatie is aangelegd en waar het 

bodembeschermingsgebied met de bijbehorende rustgebieden is ingesteld in de Voordelta. 
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Figuur 1: Locatie duincompensatie Spanjaards Duin langs de Delflandse kust. 

 

 
Figuur 2: Voordelta en het daarin gelegen bodembeschermingsgebied (binnen de rode contour) met 

rustgebieden (geel: jaarrond en geel gearceerd: alleen gedurende de winter) 
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2 Voortgang duincompensatie 

 

 

2.1 Duincompensatie 

 

In het milieueffectrapport en de passende beoordeling zijn de effecten van de aanleg en het gebruik 

van Maasvlakte 2 beoordeeld. Het effect van verhoogde stikstofdepositie na ingebruikname is als 

significant beoordeeld. Ter compensatie van dit effect is een nieuw duingebied van ca 35 hectare 

aangelegd. De aanleg van de Duincompensatie is in 2009 opgeleverd. Rijkswaterstaat heeft in 2010 

met de Stichting Zuid Hollands Landschap een overeenkomst gesloten voor het groen- en 

recreatiebeheer van het gebied voor de komende 30 jaar. Het gebied wordt sindsdien Spanjaards Duin 

genoemd. Het Zuid Hollands Landschap heeft tot taak het terrein op de juiste manier te beheren opdat 

de voorgeschreven natuurdoelstellingen worden gerealiseerd en behouden. Het Zuid Hollands 

Landschap wordt hierin bijgestaan door de Commissie Dagelijks Beheer Duincompensatie en de 

Begeleidingscommissie Duincompensatie Delfland.  

 

Op 25 mei 2011 heeft het gebied Spanjaards Duin de status van Natura2000 gebied gekregen door 

een voorlopig aanwijzingsbesluit. Daardoor is de juridische bescherming verbeterd en kunnen 

ongewenste ontwikkelingen gemakkelijker worden geweerd. Het gebied zelf is niet toegankelijk voor 

het publiek en kan alleen via de doorsnijdende strandslagen worden gepasseerd. Informatiepanelen 

zijn geplaatst om de bezoekers te informeren over de beoogde ontwikkelingen in dit gebied in relatie 

tot de verplichting voor natuurcompensatie vanuit Maasvlakte 2. 

 

De ontwikkelingen in het Spanjaards Duin worden gevolgd door intensieve monitoring. Het doel 

hiervan is tweeledig. In de eerste plaats wordt nagegaan of de juiste abiotische condities ontstaan die 

nodig zijn voor de ontwikkeling van de natuurdoelstellingen. Zo kan op basis van deze gegevens 

worden bijgestuurd, bijvoorbeeld door extra inrichtingsmaatregelen. In de tweede plaats wordt nagaan 

of de juiste vegetaties zich ontwikkelen voor de compensatiedoelstelling. In deze rapportage wordt een 

beeld geschetst op grond van de metingen tot het einde van 2013 en relevante beheerontwikkelingen 

die tot juli 2014 hebben plaats gevonden. Aan de hand daarvan wordt een beeld geschetst in hoeverre 

de ontwikkelingen volgens plan verlopen. 

 

Over het algemeen kan worden gesteld dat de ontwikkelingen de goede kant op gaan. De 

hoogteligging van duinvallei en verbrede duinvoet (toekomstig grijs duin) lijken het vereiste 

maaiveldniveau te gaan bereiken. Dit betekent dat de volgende fase van stabilisatie van verstuivingen 

en vestiging van pioniervegetaties in zicht komt. In het niet ingeplante basisduin is begin 2013 helm 

aangeplant om de doorvoer van zand naar het oude basisduin te stoppen, de aangroei te stimuleren 

en de vallei erachter verder te laten uitstuiven. De helm is goed aangeslagen en de strook langs de 

duinvallei vangt zoals verwacht minder zand in. De aangroei van het nieuwe basisduin is nog niet 

zover gevorderd dat dit al leidt tot extra erosie in de vallei. Het bepalen en realiseren van de optimale 

hoogteligging van de vallei is daarnaast afhankelijk van de ontwikkeling van de grondwaterstand. Dit 

krijgt extra aandacht. 

 

Strand 

Het strand en vooroever laten als overwegende trend zien dat het strand smaller wordt. Het strand is 

echter nog breed en hoog genoeg om als ‘zandbron’ voor opstuiving in de rest van het duingebied te 

fungeren. Het gebied wordt meegenomen in het reguliere programma van vooroeversuppleties. 

 

Basisduin 

Nog ieder jaar is er sprake van een forse aanstuiving op het beplante basisduin en geringe erosie op 

het niet beplante basisduin. Het gevolg was dat het beplante basisduin hoger werd en het niet 
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beplante basisduin iets lager en breder. Verbreding van het basisduin aan de landzijde gaat ten koste 

van potentieel oppervlak vochtige duinvallei. De niet ingeplante delen hebben ervoor gezorgd dat de 

beoogde aangroei van het oude basisduin kon plaatvinden.  Om verdere erosie van het basisduin en 

gedeeltelijke opvulling van de vallei tegen te gaan is als beheermaatregel begin 2013 helm ingeplant 

op het nog niet beplante basisduin. Dit moet verdere erosie tegengaan en het opstuiven tot een hoger 

niveau stimuleren. Hiermee wordt de kans op (ongewenste) overstroming van de vallei ook verkleind. 

 

De ontwikkeling ter hoogte van de bebouwing met strandhuisjes bij Slag Vlugtenburg en aan 

weerszijden van Slag Stuifkenszand is afwijkend. Rondom de bebouwing wordt zand afgevoerd naar 

het strand. Aan de zuidkant is de depositie achter de strandhuisjes op het basisduin geringer dan over 

de rest van het beplante basisduin. Ook de erachter voorkomende vegetatie heeft kenmerken van een 

afgenomen dynamiek met betrekking tot het stuifproces. Dit is reden geweest voor de Provincie Zuid-

Holland om richting strandhuisjes in het kader van de Nbwet-vergunning aanvullend onderzoek naar 

effecten op het verstuivingsproces te verlangen en, mocht dit de ontwikkeling of behoud van de 

beoogde natuurdoelstellingen blijvend verhinderen, additionele mitigerende maatregelen voor te 

schrijven.  

 

Vochtige duinvallei 

De uitstuiving van de vallei gaat door, maar is minder dan in het voorgaande jaar. Het potentieel 

oppervlak vochtige duinvallei, grofweg beneden 2,5 mNAP, breidt zich verder uit en de vallei is in 2013 

weer iets dieper geworden. Het grondwatermeetnet bestaande uit circa 20 meetpunten verspreid over 

de duinvallei is in september 2013 en januari 2014 opgenomen. Daarmee is de ruimtelijke variatie van 

het grondwaterpeil in de vallei vastgesteld en gebruikt voor de bepaling van het areaal potentieel 

habitat (H1190).  Na de aanleg van Spanjaards Duin is ook de verzoeting van het nieuwe duingebied 

begonnen. Van 2011 tot 2014 is het grensvlak van de zoet-zout overgang circa 3 meter gedaald. Het 

potentiële oppervlak vochtige duinvallei (waar de grondwaterstand tussen 0,35 en 1,20m – mv ligt) 

beslaat voor de situatie van 2013 in totaal 4,5 ha. Dit is een geringer oppervlak vochtigeduinvallei dan 

de bepaling van 2012. Het verschil is vooral het gevolg van een betere procedure voor bepaling van de 

grondwaterkaart van 2013. Bij voortgaande ontwikkeling van het stuifproces en de ontwikkeling van 

de grondwaterstand is de verwachting dat hier in 2014 nog eens 0,4 ha bij komt. De 

compensatieopgave van 6,1 ha potentieel oppervlakte vochtige duinvallei wordt naar verwachting niet 

eerder dan 2017-2018 bereikt. 

 

Grijs duin 

Tegen de oude zeereep, in de zgn. verbrede duinvoet, vindt nog steeds forse aanstuiving plaats. Deze 

zone blijft dynamisch, met kwalitatief hoogwaardige duinvormen. Op dit moment leiden de 

veranderingen vooral tot instandhouding en kwaliteitsverbetering van de hier oorspronkelijk aanwezige 

witte duinen. Bij afname van de dynamiek en begroeid raken van het zand kunnen zich hier en in de 

noord- en zuidpunt van het gebied op termijn grijze duinvegetaties ontwikkelen. De abiotische 

condities hiervoor zijn goed. In de hogere delen van de vallei en tegen de verbrede duinvoet is op dit 

moment in totaal 15,2 hectare potentieel grijs duin aanwezig. Dit is ruim voldoende om aan de 

compensatieopgave van 9,8 hectare te voldoen. 

 

Metingen stikstofdepositie bestaande duinen 

Totdat Maasvlakte 2 in gebruik wordt genomen worden de T0-metingen uitgevoerd waarmee de 

uitgangssituatie wordt vastgesteld. Deze monitoringsfase in de bestaande duinen tussen Solleveld in 

het noorden en Goeree in het Deltagebied loopt van oktober 2010 tot december 2014. Doel is zo 

nauwkeurig mogelijk vast te stellen wat het huidige niveau is om in de toekomst te kunnen vaststellen 

in welke mate het dan feitelijk gebruik van Maasvlakte 2 effect heeft op de bestaande duingebieden. 

Naar verwachting leveren de metingen het voor de evaluatie noodzakelijk inzicht in de relaties tussen 

enerzijds de stikstofdepositie en vegetatie en anderzijds effecten natuurbeheer en overige factoren.  
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Het opgestelde meetnet in combinatie met een analyse van de opgetreden windrichtingen is in staat 

om de herkomst en ruimtelijke patronen van droge en natte stikstofdepositie in kaart te brengen.  

 

De gemeten depositieniveaus komen, met uitzondering van Hoek van Holland, doorgaans goed 

overeen met de verwachtingen uit het MER en de depositiekaarten voor Nederland. Er wordt een 

nadere analyse uitgevoerd om te komen tot een verklaring van de hogere niveaus bij Hoek van 

Holland.  De vegetatie vertoont onder de heersende condities een lichte trend naar verruiging en 

verzuring. De jaarlijkse fluctuaties in de huidige gemeten totale depositie liggen in de orde grootte van 

10-20%. De voorspelde toename in depositie als gevolg van het gebruik van Maasvlakte 2 valt 

eveneens binnen deze marges. Detailanalyse van de gegevens waarbij een uitsplitsing van de data per 

windrichting wordt gebruikt,  maken het naar verwachting toch mogelijk een verband te leggen tussen 

gebruik van MV2 en optredende deposities. Dit wordt nader uitgewerkt in de evaluatie van de T0-fase 

die na afronding van de metingen tot eind 2014, wordt opgepakt.  

 

 

2.2 Mijlpalen 

 

Over de jaren heen zijn er de volgende concrete stappen gezet in de uitvoering van de 

natuurcompensatie: 

 

2008: Nb-wetvergunning en vaststelling beheerplan nieuw duingebied (Spanjaards Duin) 

 

2009:  De oplevering van 35 hectare nieuw duingebied als duincompensatie.  

 

2010:  Rijkswaterstaat heeft met de Stichting Zuid Hollands Landschap een overeenkomst gesloten 

voor het groen- en recreatiebeheer van het gebied voor de komende 30 jaar.  

 

2011:  De duincompensatie krijgt in mei 2011 een beschermde status op grond van de 

natuurwetgeving, doordat het als voorlopig Natura2000-gebied is aangewezen. Oplevering van 

de jaarrapportage over 2009 en 2010 

 

2012:  Oplevering jaarrapportage 2011  

 

2013:  Oplevering jaarrapportage 2012, bijsturing in beheer door extra helminplant op niet beplant 

basisduin en nadere afspraken Nb-wetvergunning strandhuisjes. 

 

2014: Oplevering jaarrapportage 2013 

 

 

2.3 Risico’s 

 

Alle activiteiten zijn er op gericht om het gerealiseerde nieuwe duingebied zich te laten ontwikkelen in 

de gewenste richting en met voldoende doelbereik. Het MEP Duinen vormt de basis hiervoor. Volgens 

het beheerverslag kan het uiteindelijke resultaat in termen van de te realiseren omvang van de 

beoogde habitattypen, op termijn behaald worden zonder aanvullende beheermaatregelen op dit 

moment. Indien de ontwikkeling van het gebied daar aanleiding toe geeft, kunnen gericht additionele 

beheermaatregelen worden genomen bijvoorbeeld door de maaiveldhoogte bij te sturen.. Hiermee is 

het risico voor wat betreft onvoldoende doelbereik beheerst. 

 

De uiteindelijk te behalen doelstellingen kunnen door onvoorziene gebeurtenissen in het gedrang 

komen. Een risico komt voort uit de aanwezigheid van een 182-tal strandhuisjes direct voor het nieuw 
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aangelegd duingebied omdat deze het verstuivingsproces beïnvloeden en daardoor de ontwikkeling 

van de doelhabitats kunnen belemmeren. Dit zou er toe kunnen leiden dat de compensatiedoelstelling 

niet volledig en/of later dan voorzien bereikt kan worden. In gezamenlijk overleg tussen Provincie, 

Havenbedrijf Rotterdam, RWS en de strandhuisexploitant is gezocht naar een oplossing om dit risico te 

beperken. De provincie Zuid-Holland zal aan de exploitant in de Natuurbeschermingswetvergunning 

een onderzoeksverplichting opleggen naar de effecten op zand- en saltspray op langere termijn en 

daaraan de clausule verbinden dat dit zonodig aanleiding kan zijn voor aanvullende maatregelen. Het 

vergunningtraject is nog niet afgerond. Het risico wordt daardoor gereduceerd. 

 

Voor de ontwikkeling van Maasvlakte 2 is voorzien in een nieuw aangelegd duingebied dat als 

compensatie moet dienen voor effecten op bestaande duinen van toegenomen depositie als gevolg van 

de uitstoot van nieuwe bedrijven. Afgelopen jaren is er veel ontwikkeling gaande in het natuurbeleid 

op het punt van stikstofdepositie. De regelgeving stelt strenge eisen aan effecten op natuur en 

compensatie voor bedrijvigheid. Voor de afgifte van Nbwet-vergunningen voor nieuwe bedrijvigheid op 

Maasvlakte 2 is de aangelegde duincompensatie alleen dan ook niet toereikend. De implementatie van 

de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en in de uitvoering daarvan het toekennen van 

ontwikkelingsruimte voor Maasvlakte 2 is eveneens noodzakelijk om voldoende juridische zekerheid te 

leveren voor de ingebruikname van Maasvlakte 2. 
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3 Voortgang natuurcompensatie Voordelta 

 

 

3.1      Bodembeschermingsgebied met rust- en foerageergebieden 

 

Als gevolg van het ruimtebeslag door de aanleg van Maasvlakte 2, en de daarmee gepaard gaande 

veranderingen in stromingen en getijdeslag, gaat er naar verwachting een oppervlakte van in totaal 

2.455 hectare habitattype 1110 verloren. Dit habitattype betreft permanent met zeewater van geringe 

diepte overstroomde zandbanken. Als compensatie voor dit significante effect zijn de volgende 

maatregelen genomen: 

• Instellen van een ca 30.0001 hectare groot bodembeschermingsgebied waar een bepaalde 

vorm van bodemberoerende visserij (zware boomkorvisserij) niet langer mag plaatsvinden 

• Instellen van rust- en foerageergebieden voor Zwarte zee-eend, Grote stern en Visdief binnen 

het bodembeschermingsgebied  

 

De basisgedachte achter de natuurcompensatie is dat er, door het beperken van de bodemberoerende 

visserij, minder aantasting van de bodemfauna plaats vindt en dat deze daardoor in kwaliteit en 

kwantiteit (biomassa) zal toenemen. Vissen, vogels en zoogdieren profiteren van het toegenomen 

voedselaanbod en door het instellen van rustgebieden krijgen zij betere kansen om ongestoord te 

leven, zich voort te planten en te profiteren van het toegenomen voedselaanbod. Door de combinatie 

van deze maatregelen wordt eventuele achteruitgang van populaties tengevolge van de aanleg van 

Maasvlakte 2 voorkomen. 

 

Besluitvorming 

De besluitvorming voor het Bodembeschermingsgebied is gekoppeld aan het Aanwijzingsbesluit voor 

de Voordelta als Natura2000 gebied (19 februari 2008) waarin de begrenzing en doelstellingen voor de 

compensatie van de landaanwinning (het Bodembeschermingsgebied met rustgebieden) zijn 

opgenomen. Het toegangsbeperkingsbesluit is 1 juni 2008 van kracht geworden en regelt de 

toegestane activiteiten voor zowel de rustgebieden voor de Natura2000-instandhoudingsdoelen als 

voor de natuurcompensatiedoelen. De natuurcompensatie was daarmee juridisch van kracht op het 

moment dat de eerste aanlegactiviteiten voor Maasvlakte 2 zijn gestart eind 2008. Alle voor de 

natuurcompensatie relevante besluiten zijn op dit moment onherroepelijk. Op 21 juli 2010 zijn de 

laatste bezwaren ongegrond verklaard. Daarmee zijn alle procedures afgerond. 

 

De Voordelta kent een grote morfologische dynamiek waardoor de zandplaten die eerder zijn 

aangewezen als rustgebied zich langzaam verplaatsen. Zo is de Verklikkerplaat steeds dichter naar de 

kust geschoven waardoor deze gemakkelijker bereikbaar is geworden vanaf het strand. Gebleken is 

dat daardoor de zeehonden in de Voordelta in de afgelopen jaren zijn verhuisd van de Verklikkerplaat 

naar de Middelplaat. Daarom heeft het Ministerie van EZ een aanpassing doorgevoerd in het 

toegangsbeperkingsbesluit en vanaf 4 mei 2012 de Middelplaat ingesteld als rustgebied voor 

zeehonden. Tegelijkertijd is de toegangsbeperking voor de Verklikkerplaat opgeheven. In de specifiek 

voor de natuurcompensatie aangewezen rust- en foerageergebieden voor vogels zijn tot dusver nog 

geen aanpassingen doorgevoerd. 

 

 

 

 
1 Om het verlies van habitattype 1110 door de aanleg van Maasvlakte 2 te compenseren, is in een gebied van 24.550 hectare 

bodembeschermende maatregelen nodig. Dit is in het toegangsbeperkingsbesluit gecombineerd met een aantal gebieden waar dergelijke 

beschermende maatregelen al van kracht waren (accentnatuurgebieden uit het integraal beleidsplan Voordelta en een gebied droogvallende 

platen (habitattype 1140)). Het totaal  oppervlak van het ingestelde bodembeschermingsgebied bedraagt daarmee 29.836 hectare.   
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Beheerplan Voordelta  

Het beheerplan Voordelta 2008-2014 regelt het beheer van de Voordelta in het kader van Natura 

2000. Het beheerplan Voordelta bevat de beheervisie en beheermaatregelen voor het gehele gebied 

en daarmee ook voor de rustgebieden die specifiek zijn ingesteld voor de natuurcompensatiedoelen 

voor Maasvlakte 2. Rijkswaterstaat heeft het beheerplan Voordelta 2008-2014 samen met de 

provincies Zeeland en Zuid Holland opgesteld. Op 21 juli 2008 is het plan gepubliceerd. Tegen het 

Beheerplan zijn beroepsprocedures ingesteld. De behandeling van deze beroepen heeft 

plaatsgevonden op 19 oktober 2009. Op 16 december 2009 heeft de Raad van State alle beroepen niet 

ontvankelijk c.q. ongegrond verklaard. Daarmee is het beheerplan Voordelta 2008-2014 

onherroepelijk geworden. 

 

Het Beheerplan Voordelta is in uitvoering sinds de zomer van 2008.  Binnen de specifiek voor de 

natuurcompensatie ingestelde rustgebieden gelden verschillende regimes. Het voor de Grote stern en 

Visdief ingestelde rustgebied Hinderplaat is jaarrond gesloten met uitzondering van enkele vormen van 

visserij en menselijk gebruik. In de voor de Zwarte zee-eend en Grote Stern ingestelde rust- en 

foerageergebied Bollen van de Ooster geldt in de zomer en in de winter een verschillend regime. Het 

rustgebied Bollen van de Ooster is in de zomer kleiner dan in de winterperiode wanneer de vogels daar 

overwinteren. Het eveneens voor de Zwarte zee-eend aangewezen rust- en foerageergebied Bollen 

van het Nieuwe Zand is enkel in de winterperiode gesloten voor alle vormen van menselijk gebruik. 

 

Tweemaal per jaar verplaatst Rijkswaterstaat daarom de markering. Om de beoogde rust te kunnen 

waarborgen wordt actief gehandhaafd om tot voldoende naleefgedrag bij de doelgroepen te komen. 

Ook zijn er door Rijkswaterstaat borden geplaatst waarop de beperkingen zijn aangegeven 

(Gedragscode Voordelta, ondertekend door een groot aantal natuur- en recreatieorganisaties). 

Communicatie, toezicht en handhaving richten zich zowel op het naleefgedrag (van maatregelen) van 

het publiek als op het onderhouden van het draagvlak voor het beheerplan.  

 

Inmiddels is de voorbereiding gestart voor het tweede beheerplan voor de periode 2014-2020. Het 

ontwerp zal medio september worden gepubliceerd. Het tweede beheerplan zet in beginsel het 

huidige, effectieve beheer voort en stuurt op onderdelen maatregelen bij. Er wordt onder meer 

voorzien in aanvullende maatregelen tegen verstoring bij de rustgebieden Hinderplaat en Slikken van 

Voorne. 

 

Monitoring en evaluatie 

De ontwikkelingen in het bodembeschermingsgebied worden gevolgd door intensieve monitoring. Het 

doel hiervan is om na te gaan of de gewenste ontwikkeling optreedt zoals beoogd in het kader van de 

natuurcompensatie. De uitvoering vindt plaats door een breed consortium aan kennisinstituten en 

marktpartijen en de resultaten worden vastgelegd in jaarrapportages. Zo zal op basis van deze 

gegevens uit het veld kunnen worden bijgestuurd op aanpassing van monitoring en/of effectivteit van 

maatregelen. In 2013 is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar de effectiviteit van de 

natuurcompensatie voordelta. Deze is in juni 2014 gepubliceerd. De voortgangsrapportage 13 is 

gebaseerd op deze evaluatie en de relevante ontwikkelingen en gezette vervolgstappen tot juli 2014.  

Aan de hand daarvan wordt een beeld geschetst in hoeverre de ontwikkelingen volgens plan verlopen. 

 

De effectmetingen van de compensatiemaatregelen zijn begonnen in 2009 en hebben een doorlooptijd 

van 5 jaar (2009-2013) voor het eerste evaluatiemoment. Deze termijn is zo gekozen om te kunnen 

koppelen aan het moment voor vaststelling van de volgende plantermijn (2014-2020) van het 

beheerplan Voordelta. De huidige monitoring voor natuurcompensatie is gericht op het vaststellen of 

voldaan wordt aan de vastgestelde compensatieopgave. De uitvoering van de metingen is in de 

verslagperiode volgens planning verlopen.  
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Conclusies uit de monitoring en tussenevaluatie 

De uitvoering van het meetprogramma tot 2012 en de analyses van de beschikbare gegevens wijzen 

in de volgende richting:  

 

Als algemeen beeld is uit de onderzoeken te concluderen dat het veel relevante gegevens heeft 

opgeleverd, maar tegelijk laat zien dat de voedselwebrelaties in de Voordelta veel complexer en 

variabeler van aard zijn dan voorheen werd gedacht. Op het aspect “vogels en rust- en 

foerageergebieden” zijn relevante conclusies getrokken in de tussenevaluatie. Over de effectiviteit van 

het bodembeschermingsgebied is op basis van de waarnemingen nog geen conclusie mogelijk. Wel is 

een afweging gemaakt welke vervolgstappen nu worden gezet. 

 

De situatie van de belangrijke vogelsoorten in de Voordelta (Zwarte zee-eend, Grote stern en Visdief) 

waarvoor een effect van MV2 is voorspeld, is grosso modo gelijk aan die van vijf jaar geleden. De 

ingestelde rustgebieden worden door Grote Stern en Visdief gebruikt en zijn daarmee nuttig voor het 

behoud en wellicht zelfs toename van goede leefomstandigheden voor deze beschermde soorten. De 

voedselsituatie in termen van aanwezigheid van kleine haring en sprot, is goed en kent geen grote 

veranderingen door de aanleg van Maasvlakte 2. Een aandachtspunt vormt de te verwachte toename 

van verstoring als gevolg van de ingebruikname van recreatiestrand Maasvlakte 2. Het beheer van de 

broedkolonies van Grote Stern en Visdief in de aangrenzende Natura 2000 gebieden in het Deltagebied 

is voor deze soorten eveneens een belangrijke positief sturende factor voor de omvang van de 

aanwezige populatie in de Voordelta.   

 

Het aantal Zwarte zee-eenden in de Voordelta is sterk wisselend en laat een structureel dalende trend 

zien voor heel Nederland. Begin 2013 is een grote piek in de aanwezigheid van Zwarte zee-eend 

waargenomen die erop duidt dat de Voordelta nog steeds grote aantallen Zwarte zee-eenden kan 

herbergen. In de tussenevaluatie  is geconcludeerd dat de ingestelde rustgebieden voor de Zwarte 

zee-eend niet of nauwelijks door deze soort wordt gebruikt. Dit wordt bepaald door 

voedselbeschikbaarheidin combinatie met verstoring (recreatie, kitesurfers, visserij) ter plaatse. Een 

bijsturing van de omvang en ligging van de rustgebieden wordt nu uitgewerkt (via aanpassing 

Toegangsbeperkingsbesluiten). De afstemming met gebruiksfuncties wordt gekoppeld aan het 

consultatietraject van opstellen van het Natuurbeheerplan Voordelta 2014-2020. 

 

Er is nog geen duidelijk positief effect op de bodemfauna aangetoond van de instelling van het 

bodembeschermingsgebied. Nog voordat in het bodembeschermingsgebied de zware boomkorvisserij 

formeel is geweerd, bleek de boomkorvisserij binnen en buiten het bodembeschermingsgebied 

autonoom al sterk af te nemen. Door het feitelijk ontbreken van een beviste referentie is een positief 

effect van de maatregel niet meer vast te stellen met de daarvoor bedoelde gebiedsbrede vergelijking 

voor en na de ingreep. Er wordt gewerkt aan een aanpassing van de monitoring waarmee wel concrete 

uitspraken kunnen worden onderbouwd over de effectiviteit van de getroffen maatregelen. Hierbij 

wordt gedacht aan het analyseren van langere tijdreeksen en andere indicatoren voor de 

voedselbeschikbaarheid en de kwaliteit van het habitattype. De aanpassing zal zijn beslag krijgen in 

een wijziging van het monitoringprogramma in elk geval tot aan het eerstvolgende formele 

evaluatiemoment in 2018. 

 

In het bodembeschermingsgebied is garnalenvisserij toegestaan. Deze is, in tegenstelling tot de 

verwachtingen, niet afgenomen.  Het gemiddelde aantal zeedagen in de periode 2008-2012 ligt hoger 

dan het gemiddelde over de periode 2004-2008. In samenwerking met de visserijsector is een 

experiment opgezet om de effecten van garnalenvisserij te onderzoeken waarbij de sector zelf de 

verantwoordelijkheid heeft genomen om toe te zien op de afgesproken vrijwillige vrijstelling van 

commerciële visserij in de proefgebieden. Dit uitgevoerde onderzoek naar de garnalenvisserij laat geen 

duidelijk effect zien van  deze vorm van visserij op de bodemfauna, maar ook hier is de vergelijking 

tussen wel en niet beviste stroken lastig door gedeeltelijke verstoring van de proefopzet.  Wel is 

geconstateerd dat er is sprake is van aanzienlijke bijvangst van bodemdieren en jonge vis, wat 

mogelijk een negatief effect kan hebben op de beoogde effectiviteit van het 

bodembeschermingsgebied en de aantoonbaarheid daarvan. Ook verstoring op watervogels is een 
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aspect wat nadere aandacht verdient. De resultaten zullen worden betrokken bij de Nbwet-

vergunningverlening voor garnalenvisserij en de aanpassing van het monitoringplan. 

 

 

3.2 Mijlpalen 

 

Over de jaren heen zijn er de volgende concrete stappen gezet in de uitvoering van de 

natuurcompensatie: 

 

2004-2007:  vastleggen van de uitgangssituatie, voorafgaand aan de aanleg van Maasvlakte 2 als 

referentiesituatie vastgelegd door het uitvoeren van de nulmetingen.  

 

2008: Natura 2000 aanwijzingsbesluit Voordelta, toegangsbeperkingsbesluiten, vaststelling 

beheerplan Voordelta 2008-2014 

 

2009: Start uitvoering monitoring natuurcompensatie bodembeschermingsgebied 

 

2010:  Start garnalenvisserij experiment 

 

2011: Midtermevaluatie gericht op monitoringopzet en tussentijdse conclusies t.a.v. 

effectiviteit maatregelen natuurcompensatie 

 

2012: Aanpassing toegangsbeperkingsbesluit  (Middelplaat in plaats van Verklikkerplaat) 

 

2013: Tussenevaluatie monitoring en effectiviteit maatregelen natuurcompensatie, start 

voorbereiding beheerplan Voordelta 2014-2020 

 

2014: Publicatie Tussenevaluatie Natuurcompensatie Voordelta, start vervolgstappen met 

betrekking tot verstoring rustgebieden Grote Stern en Visdief, ligging rustgebieden 

Zwarte zee-eend en aanpassing onderzoek en monitoring bodembeschermingsgebied.  

Afronding garnalenvisserij experiment. 

 

3.3 Risico’s 

 

Alle voorgeschreven natuurcompensatiemaatregelen zijn tijdig en volgens plan gerealiseerd en worden 

sindsdien intensief onderzocht in een montoring en –evaluatieprogramma. De beoogde positieve 

effecten van de natuurcompensatiemaatregelen in het bodembeschermingsgebied zijn op basis van de 

huidige monitoring niet aantoonbaar gebleken. Oorzaken zijn onder meer de grote natuurlijke variatie 

in de bodemdiergemeenschap en de autonome afname in visserijdruk door grote boomkorvissers. De 

toename van de garnalenvisserij in het bodembeschermingsgebied compliceert deze situatie verder. 

Op onderdelen wordt het monitoringprogramma bijgesteld en soort- en gebiedsspecifiek verdiept om 

zo meer informatie te vergaren voor het adequaat kunnen verklaren van de gesignaleerde effecten en 

trends. Ondanks deze stappen blijft het risico reëel  dat effecten van de getroffen maatregelen in deze 

omvang en in dit gebied ook op langere termijn niet aantoonbaar gemaakt kunnen worden. Dit zal dan 

vertrekpunt vormen voor een verdere bezinning op het monitoring- en evaluatieprogramma en/of een 

aanpassing van maatregelen voor de natuurcompensatie. 

 

De waargenomen intensivering van garnalenvisserij in het bodembeschermingsgebied lijkt vooralsnog 

voor de bodemfauna geen groot risico, maar ook daar is de experimentele onderbouwing van deze 

conclusie onzeker gezien de opgetreden verstoringen van het experiment en de relatief korte periode 

van waarnemingen (drie jaar). Uit het specifiek onderzoek naar de effecten van de garnalenvisserij 

komen ook duidelijke aanwijzingen naar voren voor neveneffecten via verstoring voor watervogels en 
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bijvangsten van bodemdieren en jonge vis.  Deze uitkomsten en onzekerheden zullen worden 

betrokken bij de komende Nbwet-vergunningverlening voor de garnalenvisserij. Het instellen van 

juridisch gereguleerde en gehandhaafde visserijvrije gebieden van voldoende omvang lijkt een goede 

weg om via onderzoek de effecten van visserij over een langere tijdsperiode te kunnen beoordelen. Er 

is immers sprake van een al decennia lang structureel sterk beviste situatie. Voor de beoordeling van 

herstel is waarschijnlijk ook een langere periode van monitoring noodzakelijk. Enkel op die wijze zullen 

ook eventuele effecten op de natuurcompensatie met zekerheid kunnen worden uitgesloten. Met de 

sector is overleg gepland over een gezamenlijke aanpak van de problematiek. De ontwikkelingen in 

het visserijbeleid (verduurzamingstraject, pulsvisserij) kunnen daarmee parallel lopen met de doelen 

vanuit de natuurbelangen en leiden tot een integrale aanpak van belangen.  
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4 Planning, scope en financiën  

 

4.1 Planning  

 

De planning is ongewijzigd sinds de opstelling van de basisrapportage PMR. De midtermevaluatie 

(2010) heeft geen aanleiding gegeven voor aanpassingen in de maatregelen. 

De activiteiten voor het Bodembeschermingsgebied met rust- en foerageergebieden, duincompensatie 

en monitoring en evaluatie verlopen conform planning, geheel op schema en binnen de geraamde 

kosten. Er zijn geen afwijkingen te melden ten opzichte van de uitgangsplanning.  

Het navolgende schema (figuur 1) geeft de belangrijkste gerealiseerde mijlpalen en laat zien welke 

periodieke rapportages en evaluaties afgerond en nog voorzien zijn. De nadruk ligt in de huidige fase 

op monitoring en evaluatie. In 2018 is de PKB evaluatie voorzien, tot dat moment loopt de reguliere 

monitoring door om een antwoord te genereren op de effectiviteit van de getroffen maatregelen voor 

de natuurcompensatie. 

 

Duincompensatie: 

Voor de duincompensatie zijn alle juridische trajecten en de aanlegwerkzaamheden afgerond. De 

ontwikkeling van de fysieke abiotische condities is in volle gang en voor wat betreft de vochtige 

duinvallei nog niet volledig afgerond. Daarna gaat de ontwikkeling voort en zal nog een groot aantal 

jaren nodig zijn voordat de uiteindelijke habitattypen ook voor wat betreft duinvegetatie gerealiseerd 

zal zijn.  

 

Monitoring bestaande duinen: 

Totdat Maasvlakte 2 daadwerkelijk in gebruik wordt genomen (naar huidige inzichten in het najaar 

2014) wordt monitoring en onderzoek uitgevoerd om de uitgangssituatie voor wat betreft 

stikstofdepositie en duinvegetatie vast te kunnen stellen.. De effecten van het duinbeheer en 

autonome ontwikkelingen worden meegenomen bij de effectmonitoring op de betreffende 

duinvegetaties vanaf 2015. 

 

Natuurcompensatie Voordelta: 

Voor de natuurcompensatie Voordelta zijn alle juridische trajecten afgerond en is het beheer verankerd 

in het Beheerplan Voordelta. De ontwikkelingen worden op basis van onderzoek en monitoring 

gevolgd, geëvalueerd en zonodig bijgesteld.  

 

Monitoring en evaluatie: 

Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken is bijsturing van monitoring en/of maatregelen 

voorzien. Dat zal gebeuren afgestemd met het nu lopende proces van voorbereiding van het 

beheerplan voordelta 2014-2020. De monitoring voor het bodembeschermingsgebied en de ligging en 

omvang van de rustgebieden voor de zwarte zee-eend zullen worden bijgesteld.  

 

4.2 Scope/doelstellingen 

 

Er zijn geen wijzigingen in de scope of de doelstellingen opgetreden. 
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Planning & uitvoering PMR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ~2018 ~~~~ 2032 

Nbwet-vergunning                                             

Procedure vergunning (incl inspraak)   afgerond                                     

Beroepsprocedure/schorsingsverzoek/RvS     afgerond                                 

Monitoring en rapportage                                              

Bodembeschermingsgebied/rustgebieden                                             

Procedure TBB-besluit Voordelta   afgerond                      TBB rustgebied ZZE     

Beroepsprocedure RvS aw-besluit           afgerond                             

Procedure beheerplan Voordelta   Beheerplan VD 2008-2014         Beheerplan VD 2014-

2020 

     

Beroepsprocedure RvS beheerplan VD         afgerond                             

Monitoring en rapportage                              Bijgestelde 

monitoring 

      

Garnalenvisserij-onderzoek                                             

Duincompensatie                                             

Nbw-vergunning en Beheerplan Spanjaards 

Duin 

   afgerond                                     

Vergunningprocedures aanleg    afgerond                                     

Aanleg/realisatie        afgerond                                 

Procedure aanwijzingsbesluit 

duincompensatie 

              afgerond                         

Beroepsprocedure aw-besluit/RvS                       afgerond                 

Monitoring ontwikkeling en beheerverslag 

SD 

                                            

Monitoring bestaande duinen                                             

T0-monitoring en rapportage                                             

T1 monitoring en rapportage                                             

Evaluatie en bijsturing                                             

Midterm-evaluatie                                             

2013-evaluatie                                              

2018-PKB-evaluatie                                             

                                             

legenda  Uitgevoerd werk  Gepland werk  Afgeronde mijlpaal  Geplande mijlpaal  

                                             

 

 

Figuur 1: Overzicht planning en realisatie natuurcompensatie Maasvlakte 2 
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4.3 Financiën  

 
Voor de natuurcompensatie is een budget beschikbaar van €114,3 mln, prijspeil 2014; ( pp 2005 was 

€ 99,3 mln). In de verslagperiode is geen beroep gedaan op de post Onvoorzien. 

 

Financieel overzicht 

natuurcompensatie      

Bedragen in € mln       

      

Omschrijving 

Basis- 

rapportage 

2005 pp 

2005 

Voortgangs- 

rapportage 7,  

december 

2009,  

pp 2009 Uitgaven 

Reeds 

gerea-

liseerde 

uitgaven 

Ont-

vangsten  

Bodembeschermingsgebied 

met rustgebieden, Zeereep 

en Duincompensatie 54,0   1,7  

Duincompensatie Delfland  52,8 54,2 47,8  

Netto 

Stimuleringsprogramma 

Zeeuwse en Zuid-Hollandse 

eilanden  10,1 12,0 12,0 2,0 

Domeinrechten, Planschade 

en Nadeelcompensatie 24,0 8,5 10,0 0,1 1,0 

Nulmeting, Monitoring en 

Evaluatie Programma (MEP) 13,0 28,4 29,9 17,7  

Overig   7,1 8,2 0,7  

Subtotaal 91,0 106,9 114,3 80,0 3,0 

BTW (vanaf 2008 

geintegreerd) 9,0     

Totaal  100,0     

 

In totaal is reeds een bedrag van € 114,3 mln aan uitgaven voorzien op het deelproject 

Natuurcompensatie. Ten opzichte van de vorige VGR heeft op de realisatie een technische correctie 

van € 3,2 mln plaatsgevonden door een wijziging van categorie-indeling tussen 

Stimuleringsprogramma en Nulmeting. Er is op dit moment een bedrag van € 80 mln aan kasuitgaven 

gerealiseerd.  

 

Het totaal budget en de niveaus van de aangegane verplichtingen en van de gerealiseerde kasuitgaven 

zijn verwerkt in de hoofdtekst van Voortgangsrapportage 12 PMR, aangezien deze rijksuitgaven 

betreffen.  

 

 

4.4 Organisatie/kwaliteit 

 

Er zijn geen wijzigingen op dit onderdeel gedurende de verslagperiode. 

 


