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Nr. 28  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 14 januari 2015 

Hierbij bied ik u aan het eindrapport «Waterketen 2020: slim, betaalbaar 
en robuust» van de Visitatiecommissie Waterketen1. In 2013 heb ik de 
Visitatiecommissie Waterketen (hierna: commissie) ingesteld. Zij kreeg de 
opdracht om de voortgang van de afspraken uit het Bestuursakkoord 
Water (hierna: bestuursakkoord) inzake de waterketen te inventariseren en 
te beoordelen – en waar nodig achterblijvende partijen te visiteren. 
Op 10 december 2014 heeft mw. Peijs, voorzitter van de commissie, mij 
het eindrapport overhandigd. 

De commissie concludeert dat de huidige ambities in de regio’s en bij de 
drinkwaterbedrijven optellen tot een kostenbesparing – «minder 
meerkosten» – van € 440 mln. per jaar in 2020. Dat ligt net onder het 
afgesproken doel van € 450 mln. uit het bestuursakkoord. De 49 samen-
werkingsregio’s van waterschappen en gemeenten komen vooralsnog uit 
op € 355 mln. (€ 25 mln. minder dan afgesproken), terwijl de drinkwater-
bedrijven voor € 85 mln. aan besparingsambities hebben vastgelegd 
(€ 15 mln. meer dan afgesproken). Ondanks het tekort van € 10 mln. is de 
commissie er van overtuigd dat de afgesproken doelen – met enige extra 
inspanning door de sector – in 2020 haalbaar zijn. 
Verder stelt de commissie dat er geen aanwijzingen zijn dat de bespa-
ringen ten koste gaan van de twee andere doelen uit het bestuursakkoord, 
namelijk vermindering van de kwetsbaarheid en verbetering van de 
kwaliteit. Sterker nog: «De besparingen die door samenwerking worden 
gerealiseerd, hebben tevens als voordeel dat de kwetsbaarheid afneemt 
en de kwaliteit verbetert.» 

De commissie doet de volgende aanbevelingen: 
– Druk houden op de uitvoering van de plannen. Hier is in de ogen van 

de commissie een rol weggelegd voor de koepels, bijvoorbeeld door 
de voortgang te meten en deze te rapporteren aan de Tweede Kamer. 
Ook ondersteuning van de regio’s bij de implementatie is van belang. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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Dit zou moeten worden aangevuld met een onafhankelijk voortgangs-
onderzoek naar de uitvoering van de plannen in 2017; 

– Het verbinden van de waterketen en het watersysteem is volgens de 
commissie van belang voor de ontwikkeling en toepassing van 
technische, inhoudelijke en organisatorische innovaties; 

– Het onderzoeken van oplossingen voor belemmeringen zoals die door 
de sector worden ervaren. Dit ziet de commissie als een taak voor het 
Ministerie van IenM. Het gaat daarbij om fiscaal juridische belemme-
ringen bij samenwerking, als ook om belemmeringen in de milieuwe-
tgeving. Koepels zouden hieraan volgens de commissie kunnen 
bijdragen door partijen te helpen om, binnen de ruimte van de huidige 
regelgeving, concrete oplossingen aan te dragen. 

Op basis van het rapport constateer ik dat er het afgelopen jaar, mede 
door toedoen van de commissie, grote stappen zijn gezet door vrijwel alle 
gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Zij beschikken nu 
over plannen waarin verhoging van de kwaliteit, vermindering van de 
kwetsbaarheid en beperking van de kostenstijging zijn uitgewerkt. Net als 
de commissie heb ook ik er vertrouwen in dat het afgesproken bedrag 
tijdig wordt gehaald. De Unie van Waterschappen en Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten hebben in een gezamenlijke reactie laten weten 
dat de afgesproken kostenbeperking van € 380 mln. in 2020 voor de 
samenwerkingsregio’s nog onverminderd de ambitie blijft. Daarnaast 
hebben de gezamenlijke koepels afgesproken de samenwerking in de 
waterketen de komende jaren verder te intensiveren. 
De koepels zullen de voortgang jaarlijks blijven monitoren. De resultaten 
daarvan zal ik verwerken in de rapportage «Water in Beeld». Conform de 
wens van de commissie zal medio 2017 een onafhankelijke toets worden 
uitgevoerd, tenzij uit de jaarlijkse monitoring overduidelijk blijkt dat de 
implementatie van de plannen ruim op koers ligt. 
De aanbeveling van de commissie om watersysteem en waterketen beter 
te verbinden onderschrijf ik van harte. Ruimtelijke of systeemmaatregelen 
kunnen en zullen in de toekomst in belangrijke mate bijdragen aan het 
doelmatig functioneren van de waterketen. 
Ten aanzien van de door de organisaties ervaren belemmeringen in de 
waterketen zal ik, waar dat voor het Rijk mogelijk is, bijdragen aan een 
oplossing. 

Ik concludeer dat we op de goede weg zijn naar een doelmatiger beheer 
van de waterketen. De afgelopen jaren is een cultuur ontstaan van 
samenwerking en kennisdeling. De komende jaren zal de nadruk komen te 
liggen op het implementeren van de besparingsambities via bijbehorende 
maatregelenprogramma’s. De koepels zullen via het landelijke programma 
«samenwerken aan water» onverminderd doorgaan om regio’s en 
drinkwaterbedrijven te ondersteunen en te stimuleren. Zij kunnen daarbij 
op mijn inzet rekenen. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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