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INLEIDING 

Hoogwaardige grondgebonden lucht- en raketverdediging is tijdens inzet 
en missies van de krijgsmacht onmisbaar. De Patriot Ground Based Air 
and Missile Defence wapensystemen zijn ingedeeld bij het Defensie 
Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) van het 
Commando Landstrijdkrachten (CLAS). Wanneer ingezet dragen ze, 24 uur 
per dag en zeven dagen per week, bij aan de bescherming van het 
Nederlandse en het bondgenootschappelijke grondgebied, en 
beschermen ingezette eenheden tegen zowel luchtaanvallen als aanvallen 
met ballistische raketten1. De relevantie hiervan is opnieuw aangetoond 
tijdens de recente missie Active Fence in Turkije. 

Door het verlengen van de levensduur blijft de huidige operationele 
capaciteit van het wapensysteem Patriot gehandhaafd en structureel 
betaalbaar. Na de uitvoering van het project is tevens gewaarborgd dat 
eventuele toekomstige operationele verbeteringen kunnen worden 
doorgevoerd. Hierdoor kan Nederland twintig jaar langer beschikken over 
een grondgebonden lucht- en raketverdedigingscapaciteit met lange 
dracht. Nederland beschikt met de Patriot over een nichecapaciteit, door 
de Navo aangemerkt als een Nato critical shortfall 2. Door uitvoering van 
dit project kan Nederland blijven bijdragen aan de Nato (interim-) Ballistic 
Missile Defence. Het project sluit aan op het levensduurverlengende 
programma van de Amerikaanse Patriot-systemen. 

1 PATRIOT biedt bescherming tegen Short Range Ballistic Missiles (SRBM) met een bereik tot 
1.000 km en een beperkt deel van de Medium Range Ballistic Missiles (MRBM) met een bereik 
van 1000 tot 3.000 km.

2 P0(2014)0071, interim- Report Defence Planning Capabilities Review, 17 februari 2014.
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KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE BEHOEFTE 

Het DGLC beschikt over drie Patriot-vuureenheden, een commando-
element, een logistiek element en operationele en logistieke reserveappa-
ratuur. Elke vuureenheid bestaat uit onder meer een vuurleidingscentrale, 
een radarset en zes lanceerstations. Het overkoepelende commando-
element beschikt eveneens over een vuurleidingscentrale die als 
vuurverdelingseenheid wordt ingezet. De operationele en logistieke 
reserveapparatuur omvatten onder meer een radarset, een vuurleidings-
centrale en een onderhoudselement. 
Tijdens de uitvoering van dit project worden alle essentiële elementen 
vervangen of gereviseerd met als oogmerk dat Nederland nog tenminste 
twintig jaar kan beschikken over deze nichecapaciteit. Dit betreft de 
radarsets, vuurleidingscentrales, lanceerstations, onderhoudscontainers, 
wapensysteem specifieke energievoorzieningen en containers van 
straalverbindingseenheden. 

FINANCIELE ASPECTEN 

Het financiële investeringsvolume van het totale project wordt geraamd 
op minder dan € 100 miljoen. Ik verwijs u naar de commercieel vertrou-
welijke bijlage3 voor de geraamde investeringen en exploitatiekosten. 

PROJECTORGANISATIE EN -PLANNING 

Voor dit project wordt een projectgroep ingericht. De uitvoering van het 
project staat gepland in de periode van 2017 tot en met 2021. Het 
DMP-project «Patriot verlenging levensduur» is opgenomen in het 
Materieelprojectenoverzicht (MPO). 

PROJECTRISICO’S 

Het project omvat deelprojecten die voor het grootste deel vooraf zijn 
geïdentificeerd en waar weinig alternatieve oplossingen voor bestaan. 
Meer dan 80% van het projectbudget betreft levensduurverlengend 
onderhoud aan essentiële elementen die alleen via Foreign Military Sales 
(FMS) bij Amerikaanse leveranciers kunnen worden verworven. Deze 
sluiten aan op het levensduurverlengende programma van de Ameri-
kaanse Patriot-systemen. Het overige deel bestaat uit de vervanging van 
wapensysteem-specifieke energievoorzieningen en containers die 
kenmerkend zijn voor de Nederlandse Patriot. De projectrisico’s op de 
aspecten product, tijd en geld worden als respectievelijk laag, laag en 
gemiddeld ingeschat. Voorwaarde is dat de verbondenheid met de 
overige Patriot-gerelateerde projecten wordt gehandhaafd en de 
aansluiting op het levensduurverlengende programma van de Ameri-
kaanse Patriot-systemen blijft bestaan. Samenvattend wordt het projec-
trisico ingeschat als gemiddeld. 

Product 

Patriot is een bestaand systeem waarvan uitsluitend de essentiële 
elementen worden gemoderniseerd. Het levensduurverlengend 
onderhoud aan de complexe elementen wordt als meest risicovol 
ingeschat. Door dit onderhoud te laten uitvoeren door de fabrikant 
(Original Equipment Manufacturer) of de gespecialiseerde onderhoudsor-
ganisatie van de US Army, wordt het productrisico sterk gereduceerd. 
Productrisico’s zijn verder beperkt door gebruik te maken van Commercial 

3 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede 
Kamer
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of the Shelf (COTS)/ Military of the Shelf (MOTS) (deel)producten. Het 
levensduurverlengende onderhoud aan de Patriot-elementen, containers 
en energievoorziening heeft geen hoogwaardig innovatief karakter. Het 
productrisico wordt daarom als laag ingeschat. 

Planning 

De uitvoering van het project start volgens de planning in 2017 en eindigt 
in 2021. In de projectplanning is rekening gehouden met de vereiste 
gereedheidsstatus van de Patriot. Gedurende de uitvoering van het 
project blijft voldoende materieel beschikbaar om de inzet van twee 
vuureenheden en een commando element mogelijk te maken en de 
opleidingsbehoefte te faciliteren. Het risico in tijd wordt daarom als laag 
ingeschat. 

Financiën 

Door de toepassing van COTS/MOTS-producten en de aansluiting op het 
levensduurverlengende programma van de Amerikaanse Patriot, worden 
de financiële risico’s als gemiddeld ingeschat. 

OVERIGE CONSEQUENTIES 

Personeel en organisatie 

Dit project heeft geen personele of organisatorische consequenties. 

Relatie met andere projecten 

Het project is gerelateerd aan de projecten «Patriot Vervanging COMPA-
TRIOT» en «Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen 
(DVOW)», omdat de betrokken systemen gekoppeld of geïntegreerd 
moeten worden op of in het in dit project te verwerven materieel. 

Verwervingsstrategie en mogelijkheid tot sourcing 

Het levensduurverlengend onderhoud aan de Patriot-systemen komt 
beperkt voor sourcing in aanmerking. Meer dan 80% van het project-
budget betreft levensduurverlengend onderhoud en kan alleen via FMS bij 
Amerikaanse leveranciers worden verworven. Daarnaast is in het verleden 
met de aanschaf van Patriot en de modificatie naar Configuration 3 en de 
Patriot Advanced Capability 3 door Nederland een Implementing 
Agreement getekend waarin de Amerikaanse overheid eisen heeft gesteld 
om ongewenste verspreiding van gevoelige technologie te voorkomen. 
De twee potentiële leveranciers zijn de fabrikant (OEM) en de gespeciali-
seerde onderhoudsorganisatie van de US Army, dat levensduurver-
lengend onderhoud uitvoert aan de Amerikaanse Patriot-systemen. Alleen 
de verwerving van de aggregaten komt in aanmerking voor een 
sourcingsonderzoek. 

Internationale en interdepartementale samenwerking 

Door gebruikers van het Patriot-wapensysteem wordt al op een aantal 
vlakken samengewerkt. Om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
logistieke ondersteuning te verbeteren, hebben de Verenigde Staten, 
Duitsland, Griekenland, Spanje en Nederland het Patriot Weapon System 
Partnership (WSP) Agreement ingesteld en organisatorisch ondergebracht 
bij het Nato Support Agency. Het International Engineering Services 
Program (IESP) is opgezet om de ontwikkeling van de hard- en software 
van het Patriot-systeem gezamenlijk te financieren. Binnen dit programma 
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wordt de software doorontwikkeld, waarbij elke drie tot vijf jaar een 
nieuwe versie van de software wordt uitgebracht. De kosten van het IESP 
worden naar rato verdeeld. Ook de ontwikkeling van de Engineering 
Change Proposals die in het project «Patriot verlenging levensduur» 
worden aangekocht en geïmplementeerd, wordt door het IESP 
gefinancierd. 

Buiten deze samenwerkingsverbanden werkt Nederland op het gebied van 
Patriot voornamelijk samen met de strategische partner Duitsland. Een 
samenwerkingsverband voor dit project met Griekenland of Spanje is niet 
opportuun vanwege respectievelijk de financiële positie en de oudere 
Patriot-systemen. Voor de uitvoering van het project «Patriot verlenging 
levensduur» kan voor een groot deel bij het programma van de Verenigde 
Staten worden aangesloten. Samenwerking met Patriot-gebruikers buiten 
de Navo is niet aan de orde. 

Opleiding en training 

Het personeel wordt opgeleid en getraind middels bestaande opleidingen 
en simulatoren. Voor bijscholing van instructeurs en de aanpassing van 
lesbundels als gevolg van de invoering van nieuwe componenten en 
software is in het project een budgetpost opgenomen. 

VOORTZETTING VAN HET PROJECT 

Hoewel het project de mandateringsgrens van € 100 miljoen niet 
overschrijdt, ben ik voornemens de Kamer over de voortgang van het 
project in overeenstemming met het Defensie Materieel Proces te blijven 
informeren. Gezien de aard van het project ben ik voornemens de B, C en 
D-fase te combineren. Daarnaast zal de Kamer over dit project worden 
geïnformeerd via het MPO. 

De Minister van Defensie, 
J.A. Hennis-Plasschaert
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