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Winterweerrapport 2015/2016  -  kernboodschap 

Sinds de start van het gezamenlijke Winterweerprogramma in 2012 hebben NS en ProRail jaarlijks stapsgewijze verbeteringen in de wintervoorbereiding en –uitvoering doorgevoerd. Deze verbeteringen hebben hun dienst bewezen 

tijdens bijvoorbeeld de zware winter van 2012/2013. Het fundament van het winterweerprogramma staat. Op dit vlak verwachten NS en ProRail geen grote aanvullende verbeteringen te realiseren die duidelijk merkbaar bijdragen aan de 

prestaties tijdens de winter. Naast het jaarlijkse Winterweerprogramma lopen onder de vlag van Beter en Meer verschillende structurele verbeteringen die een belangrijke bijdrage leveren aan betere prestaties, ook in de winter, zoals Be- 

en Bijsturing van de Toekomst (BBT) en de verbetering van de prestaties van de infrastructuur. 

Doelstelling voor de komende winter is het consolideren en perfectioneren van het huidige pakket aan maatregelen en het meten van de effecten zodra sprake is van winters weer. Daarbij ligt de focus in de voorbereidingen op: 

1. (Her)instructie, training en opleiding, gericht op bestaande maatregelen, maar vooral op extra aandacht voor het vasthouden van operationele scherpte, met name bij het afhandelen van verstoringen op de dag.  

Bijvoorbeeld door diverse challenge sessies en (extra) ketenoefeningen in aanloop naar de winter; 

2. Het verder terugdringen van het aantal primaire verstoringen in de infrastructuur. 

Bijvoorbeeld door check op alle wisselverwarmingen voor en tijdens de winter en het vergroten van het behandelpercentage van treinen met anti-icing door verbeteringen in de herkenning van tags op treinen door de installaties; 

3. Het vervolg geven aan snel herstel van defecte infrastructuur en defect materieel. 

Bijvoorbeeld door infraploegen op locaties en door tijdige afvoer van defect materieel volgens daartoe opgestelde procedure; 

4. Het bieden van een vergelijkbaar product aan onze reizigers, als afgelopen winter, op dagen met een aangepaste dienstregeling. 

Bijvoorbeeld door het handhaven van het bestaand LUD-ontwerp (met op punten kleine verbeteringen) en het continueren van flankerende (service)maatregelen. 

Winterweerrapport 2015/2016  -  status overzicht maatregelen 
Deze tabel geeft een totaaloverzicht van de status van de  maatregelen die in voorbereiding op winter 2015/2016 (of reeds voorafgaand aan eerdere winters) zijn getroffen. De basis voor deze voortgangsrapportage is het winterrapport 

dat als bijlage bij het winterweerprogramma naar de Tweede Kamer is gestuurd op 8 juni 2012 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 29984, nr. 306). Per maatregel uit het winterrapport is vanaf 2012 jaarlijks bijgehouden welke 

voorbereidingen zijn getroffen in aanloop naar de winter, wat de evaluatie was op basis van de ervaringen tijdens de winter  en wat de voorgenomen verbeter richting was voor de daaropvolgende winter. Het statusoverzicht van 2012 tot 

2014 is om redenen van leesbaarheid achterwege gelaten. Het totale overzicht is beschikbaar en opvraagbaar. In dit overzicht wordt gefocust op de status van de voorgenomen maatregelen  voor de winter 2015-2016. 

 

Onderwerp (Oorspronkelijke) maatregelen  
Bevindingen winter 2013-2014 en voorgenomen 
verbetering winter 2014-2015 

Status van de voorbereiding richting winter 2014-2015 Bevinding winter 2014-2015 en voorgenomen verbetering winter 
2015-2016 

Status van de voorbereiding winter 2015-2016 

Dienstregeling Eén landelijke variant van de 
aangepaste dienstregeling (LUD: 
landelijk uitgedunde 
dienstregeling) 

Maatregel is deze winter ingezet op 28 oktober. Dat 
was niet wegens winters weer maar zware storm. 
Ook onder deze omstandigheden (vele bomen over 
het spoor en een gedeelte van de dag wegens 
veiligheid geen treinverkeer in gedeeltes van het 
land) heeft LUD bewezen robuust te zijn en bij te 
dragen aan de beheersbaarheid van de treindienst. 
In een separaat traject wordt onderzocht in 
hoeverre inzet van LUD, en zo ja onder welke 
criteria m.b.t. harde wind(stoten), een vast 
onderdeel zal worden van het palet aan 
maatregelen. 
 
Voor winterse omstandigheden wordt deze 
maatregel zonder grote aanpassingen gehandhaafd. 
Onderzoek naar extra mogelijkheden voor het 
vergroten van de vervoercapaciteit van LUD wordt 
uitgevoerd. 
 
Onderzoek of LUD ook voor een deel van de dag kan 
worden ingezet, wordt tijdens de voorbereiding op 
winter 2014/2015 afgerond. 
 
 

- Het LUD ontwerp 2015 is vastgesteld zonder grote 
wijzigingen ten opzichte van 2014. Dit mede door vrijwel 
gelijkblijvende dienstregeling en het ontbreken van nieuwe 
ervaringen tijdens afgelopen winter. 
 
- Het vergroten van vervoerscapaciteit is een continu 
aandachtspunt, zowel in het LUD-ontwerp en het daarbij 
horende aangepaste materieelplan zelf, als in de processen 
om LUD in te voeren. Het LUD-ontwerp blijft vrijwel 
onveranderd en biedt nauwelijks tot geen mogelijkheden 
voor verruiming van vervoercapaciteit. Daar waar treinen 
aan de nieuwe dienstregeling worden toegevoegd, is de 
afweging gemaakt om deze ook aan het LUD-ontwerp toe te 
voegen, zoals de 9200 van Amsterdam naar Brussel. Verder 
wordt in het plan ook rekening gehouden met 
overbrengingsritten van materieel om de versterking van 
treinen beter mogelijk te maken. 
 
-Onderzoek naar LUD voor een halve dag is afgerond. Naar 
aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is besloten 
om de mogelijkheid om LUD voor een halve dag in te 
voeren, NIET te bieden. Uit het onderzoek bleek dat het 
zeer onverstandig is om een LUD alleen in de eerste helft 
van de dag aan te bieden, wegens de grote onzekerheid van 
het niveau van verstoringen. Het risico voor een instabiele 
dienstregeling in de middag is dan te groot. LUD invoeren 
alleen in de middag is in principe logistiek mogelijk, 
overigens met enkele risico’s, omdat dit tijdens een lopende 
treindienst ingevoerd moet worden. Het is daarbij alleen 
niet mogelijk om de treinen in voldoende mate te 
verlengen, wegens de overgang in het midden van de dag. 

De maatregel is 2 keer ingezet deze winter: 
- LUD 27 december 2014: gezien verwachte weerbeeld was LUD voor de 
hand liggende keuze. Vanuit evaluatie is er een  breed gedragen beeld 
dat LUD heeft bijgedragen aan beheersbaarheid treindienst en 
voorkomen van landelijke ‘out of control’, als gevolg van verstoringen 
en gestaakte treindienst in Brabant.  
- LUD 29 januari 2015: gezien verwachte weerbeeld was inzet LUD 
conform geldende criteria, zeker gelet op ‘worst case’ verwachting. In 
realisatie viel sneeuwval enorm mee, inzet LUD achteraf gezien niet 
nodig. 
 
Voor winterse omstandigheden is deze maatregel zonder grote 
aanpassingen t.o.v. vorige winter gehandhaafd. Het LUD ontwerp is 
geactualiseerd o.b.v. de geldende reguliere dienstregeling (BDU okt, 
dec, feb). Tevens zijn er  standaard aangepaste materieelplannen o.b.v. 
LUD specs gemaakt en zijn er procesafspraken gemaakt  over het 
opstellen van aangepaste nachtovergangen op de dag voor uitvoering 
LUD door Bureau Lokale Planning en NedTrain, o.b.v. aangepaste 
materieelplannen. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
Uitgangspunt voor LUD ontwerp is vrijwel gelijk aan vorig ontwerp: In 
aanloop naar komende winter opnieuw eventuele knelpunten en/of 
verbetermogelijkheden t.b.v. de capaciteit tijdens LUD verkennen en 
ontwerp actualiseren o.b.v. geldende reguliere dienstregeling. 
Verschillende onderzoeken naar verbeteringen van het proces, o.a. door 
inzetten van automatische koppelingen tussen benodigde systemen. 

 
 

Ontwerp LUD is afgerond. Op 2 punten bleken door kleine wijzigingen in 
dienstregeling 2016 ook kleine aanpassingen in LUD ontwerp mogelijk 
met overwegend positieve impact voor de reiziger: 

- Door ‘knip’ boven Alkmaar is versterking tussen Alkmaar-
Nijmegen beter mogelijk (12 i.p.v. 10 bakken tijdens LUD) 
wat bijdraagt aan de vervoercapaciteit; 

- Door wisseling van treinseries tussen Dordrecht en Den 
Haag is het mogelijk om de meer storingsgevoelige en 
slechter bereikbare hogesnelheidswissels tussen 
Rotterdam en Den Haag buiten gebruik te houden 
tijdens LUD, waardoor kans op en impact van 
verstoringen afneemt. 

 
Onderzoek naar verbeteringen in het proces zijn afgerond. 
Aantal systeem en procesverbeteringen wordt voor dit seizoen 
doorgevoerd (mits succesvolle resultaten bij systeemtest en toepassing 
tijdens oefeningen en met fall back mogelijkheid naar het ‘oude’ 
proces). Met deze aanpassingen wordt het interne proces voor inzet van 
LUD verbeterd. Dit heeft niet direct een merkbaar effect voor reizigers. 
Daarnaast wordt een Aantal systeem en procesverbeteringen in aanloop 
naar volgende winter doorgevoerd. 
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Onderwerp (Oorspronkelijke) maatregelen  
Bevindingen winter 2013-2014 en voorgenomen 
verbetering winter 2014-2015 

Status van de voorbereiding richting winter 2014-2015 Bevinding winter 2014-2015 en voorgenomen verbetering winter 
2015-2016 

Status van de voorbereiding winter 2015-2016 

Het verlengen van treinen wordt als een voorwaarde gezien 
bij de inzet van LUD om tegemoet te komen aan de 
afnemende vervoercapaciteit. 

 Regionale aangepaste 
dienstregelingsvarianten (ROD) 
toevoegen aan bestaande 
pakket met versperringsmaat-
regelen 

Behalve de 4 basis ROD varianten zijn ook 2 
combinaties mogelijk: Oost-Zuidoost en Zuidwest-
Zuidoost. 
Maatregel is deze winter niet ingezet en wordt 
zonder grote aanpassingen gehandhaafd. 

De ontwerpen voor 2015 zijn, zonder grote wijzigingen, 
vastgesteld. We handhaven dezelfde 4 regionale varianten 
(ROD) en de 2 combinaties die daarnaast mogelijk zijn. 

Deze winter is één keer een regionaal aangepaste dienstregeling  
ingezet: zaterdag 24 jan 2015, een ROD Zuidoost. Conform daarvoor 
geldend protocol is hiertoe op vrijdagavond door het OCCR besloten, 
wegens verwachte verslechtering van de weersomstandigheden 
(sneeuw) met name in het zuidoosten van het land, nadat het 
besluitvormingsproces ‘volgende dag’ eerder die dag reeds was 
afgesloten.  
Maatregel wordt in aanloop naar de volgende winter zonder 
aanpassingen gehandhaafd. 

Maatregel is gehandhaafd. ROD dienstregelingen daar waar nodig 
aangepast aan dienstregelingsjaar. 

 Nieuwe alerteringscriteria 
definiëren voor aanpassen van 
de dienstregeling 

Verwacht winters weer (sneeuw) is op drie dagen 
aanleiding geweest voor alertering. Twee maal (24 
& 25 jan.) is o.b.v. het criterium voor de eerste keer 
sneeuw vervolgens het besluitvormingsproces 
gestart. Er is toen o.b.v. overige geldende criteria 
besloten om geen voorbereidingen te treffen voor 
een aangepaste dienstregeling. Dit bleken achteraf 
juiste beslissingen. 
 
Het is, door de zachte winter niet mogelijk om het 
effect van de aanpassingen te evalueren. Wel kan 
vastgesteld worden dat de ophoging van het 
criterium voor de eerste keer sneeuw niet geleid 
heeft tot ‘missers’. De criteria zullen derhalve voor 
winter 2014-2015 onveranderd blijven. 
 
Het beslissingsondersteunend systeem is inmiddels 
in gebruik genomen en wordt verder 
doorontwikkeld. 

-Er zijn geen wijzingen in de criteria doorgevoerd t.a.v. 
sneeuw en/of vorst. Wel zijn de criteria t.a.v. harde 
wind(stoten) aangescherpt en aan het 
besluitvormingsproces toegevoegd. 
 
-Het beslissingsondersteunend systeem wordt gebruikt als 
een input voor het besluitvormingsproces. 

Het besluitvormingsproces is deze winter 6 keer gestart n.a.v. 
overschrijding van alerteringscriteria voor sneeuw, daarbij is 2 keer een 
LUD ingezet op 27 december 2014 en op 29 januari 2015. 
Er is geen directe aanleiding geweest deze winter om de 
alerteringscriteria opnieuw aan te scherpen. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
Onderzoeken of criteria (en weerbericht) voor ijzel verbeterd kunnen 
worden en toegevoegd dienen te worden aan alerteringscriteria voor 
winter besluitvormingsproces (dat vooralsnog specifiek gericht is op het 
aanpassen van de dienstregeling). 
 

De criteria voor sneeuw en vorst zijn niet aangepast. Voor ijzel en (ruige) 
rijp zijn scherpere criteria ontworpen in hetzelfde stramien als voor 
sneeuw en vorst: namelijk een hoeveelheid met een kans percentage. 
De maatregel voor ijzel en ruige rijp is echter juist om door te blijven te 
rijden en niet zozeer de dienstregeling aan te passen 

 Flankerende maatregelen bij 
inzet aangepaste dienstregeling: 
verlengen van treinen waar 
mogelijk en communicatie naar 
reizigers  

- Slechts 1 dag LUD ingezet, o.b.v. daarvan te 
beperkt ervaring opgedaan met doorgevoerde 
verbeteringen t.a.v. de vervoercapaciteit in LUD 
ontwerp. In vervolgaanpak blijft capaciteit een 
aandachtspunt. 
- Tijdens LUD op 28 okt realisatie bij opstart 65% 
conform plan. Is een 14%-punt verbetering t.o.v. 
LUD-dagen vorige winter. Het verbeteren van de 
realisatie van het (aangepaste) materieelplan blijft 
onderdeel van de winteraanpak. 
- Door verbeteringen in planproces aangepast 
personeelsplan kan in ruim 85% van de gevallen in 
de voorbereiding van LUD een 2e HC in het plan 
opgenomen worden. Het inplannen van 2e HC blijft 
onderdeel van de winteraanpak. 

-Communicatie naar reizigers een dag van te voren wordt 
gehandhaafd. Maakt onderdeel uit van gelijkblijvend 
besluitvormingsproces. 
 
-De maatregelen die in de aanloop naar vorige winter waren 
voorbereid ter verbetering van het aangepaste 
materieelplan en de realisatie van het versterken van 
treinen, inclusief de inzet van extra HC’s, worden 
gecontinueerd. Dat betekent dat zowel in de aangepaste 
plannen als in het proces gericht op de realisatie van die 
plannen, vergelijkbare verbeteringen gedaan zijn, zoals 
vanaf 19:00 rangeren, overbrengingsritten in plan 
opnemen, nachtproces beter voorbereiden. 

Het LUD Service Scenario (gericht op standaard aanvullende service 
maatregelen tijdens LUD) is deze winter 1x in gezet op 29 januari. Extra 
flankerende maatregelen zijn deze winter niet ingezet (geen aanleiding). 
 
Donderdag 29 jan is  met een aangepaste dienstregeling gereden. Op 
doordeweekse dagen met een aangepaste dienstregeling worden dan 
maatregelen getroffen om bepaalde treinen waar nodig en mogelijk te 
verlengen. Op deze dag bleek dat verlengen van treinen beter lukte dan 
in seizoen 2012-2013. De realisatie van het aangepaste materieelplan 
was die dag ongeveer 60%. Tijdens winter 2012/2013 was dit ongeveer 
45%. Een duidelijke verbetering. Echter, er is sprake van slechts één 
meting, op basis waarvan vooralsnog geen definitieve uitspraak 
mogelijk is over de effectiviteit van deze maatregel. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
De flankerende maatregelen zijn in de lijn belegd en zullen aankomend 
jaar geactualiseerd worden o.b.v. eventuele wijzigingen in de reguliere 
dan wel de aangepaste dienstregeling. 
 
De maatregelen voor het maken en uitvoeren van een aangepast 
materieelplan t.b.v. het verlengen van treinen tijdens een landelijk 
aangepaste dienstregeling worden gecontinueerd, waarbij de beperkt 
opgedane leerpunten zullen worden meegenomen. 

Zeer beperkte wijzigingen in reguliere dienstregeling en LUD-ontwerp 
met impact op de flankerende maatregelen. Actualisatie van 
maatregelen en bijbehorende draaiboeken en communicatiemiddelen  
heeft plaatsgevonden. 
 
 

 Onderbouwing  van beslissing 
aanpassen dienstregeling aan 
reizigers en stakeholders 
verbeteren 

Ook dit jaar is aan de consumentenorganisaties 
aangeboden om te participeren in de evaluatie en 
zal het vervolg van het winterprogramma wederom 
met hen besproken worden. 

De consumentenorganisaties wordt aangeboden om de 
voortgang te bespreken. 

Ook dit jaar is de evaluatie Winter 2013-2014 aan de 
consumentenorganisaties aangeboden en het vervolg van het 
winterprogramma 2014-2015 is met hen besproken. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
De consumentenorganisaties wordt wederom aangeboden om de 
evaluatie 2014-2015 en de vervolgaanpak te bespreken. 

De evaluatie is besproken met de consumentenorganisaties. Hieruit 
volgde geen aanvullende actiepunten voor de winteraanpak. 

 Aanscherpen besluitvormings-
procedures  

Wegens ontbreken van winterweer zijn de exacte 
effecten van de aanpassingen niet meetbaar. 
Binnen NS en ProRail zou bij handhaving van het 
oude criterium voor de eerste keer sneeuw vaker 
(onnodig) gealerteerd zijn voor verwachte sneeuw. 

Proces en bijbehorende principes worden op dezelfde wijze 
ingezet als in winter 2013-2014. Ondanks dat geen sprake is 
van wijzigingen worden de procedures tijdens de 
voorbereidingen op de winter opnieuw geïnstrueerd en 
geoefend. 

Er is dit jaar, wegens uitblijven van winters weer vorig jaar, extra 
geoefend met dit proces. Daarbij is t.b.v. volledigheid en consistentie in 
de formulering van adviezen een stramien voor de redeneerlijn 
geïntroduceerd 
 

Oefeningen en instructies zijn gepland voor de maanden oktober en 
november. In oefeningen en instructies wordt meer nadruk gelegd op 
de uitvoering op de dag zelf. Er vinden dit jaar verschillende pilots plaats 
met instrumenten om de alertheid en parate kennis verder te verhogen. 
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Onderwerp (Oorspronkelijke) maatregelen  
Bevindingen winter 2013-2014 en voorgenomen 
verbetering winter 2014-2015 

Status van de voorbereiding richting winter 2014-2015 Bevinding winter 2014-2015 en voorgenomen verbetering winter 
2015-2016 

Status van de voorbereiding winter 2015-2016 

Dit betekent dat de organisaties op dat punt minder 
belast zijn. Het proces wordt zonder grote 
aanpassingen gecontinueerd. 

Het besluitvormingsproces is deze winter 6 keer gestart n.a.v. 
overschrijding van alerteringscriteria, daarbij is 2 keer een LUD ingezet 
op 27 december 2014 en op 29 januari 2015. In alle gevallen is conform 
geldende alerteringscriteria en proces gehandeld.  
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
Proces en bijbehorende principes worden op dezelfde wijze ingezet als 
in winter 2014-2015. Ondanks dat geen sprake is van wijzigingen 
worden de procedures tijdens de voorbereidingen op de winter 
opnieuw geïnstrueerd en geoefend. Behalve voor de preventieve 
besluitvorming een dag van tevoren, gaat daarbij ook meer aandacht uit 
naar een verhoogde alertheid en besluitvorming op de dag zelf. 

 Onderzoek mogelijkheden om 
weeralarm in te richten voor de 
spoorsector  

Onderzoek stopgezet in aanloop naar winter 
2012/2013. Bleek niet haalbaar en niet langer 
wenselijk. Inzet van KNMI voor leveren van second 
opinion voor het weerbericht is geformaliseerd. 

Rol KNMI is gehandhaafd. Rol KNMI is gehandhaafd. Rol KNMI is gehandhaafd. 

      

Infrastructuur Gerichte verbetering op 
Amsterdam-Utrecht (100 
cruciale wissels voor 
treindienst): 

 Inspectie en eerste 
aanpassingen doorvoeren 

 Voor 160 andere wissels met 
de vervoerders bepaald of 
deze komende winter buiten 
gebruik kunnen worden 
gesteld bij winters weer 
(deactiveren). 

Ad1)  
Systeemsprong is voortgezet buiten scope winter. 
Gedurende de periode tijdens de winter is het  
proces van inspecteren, meten en verbeteren 
voortgezet. 
 
Het handshake proces is wegens ontbreken van 
winterse omstandigheden niet ingezet, maar wordt 
voor volgende winter, net als de wintercontainers 
weer ingezet. 
 
Generiek kan worden gezegd dat de prestaties van 
de wissels in de groep met cruciale wissels verbetert 
ten opzichte van de overige wissels in het gebied.  
 
Ad2) 
-De 8 te reactiveren wissels zijn per 31 januari 2014 
weer in dienst genomen.  

Ad1) 
Systeemsprong wissels is voortgezet. Voor de groep wissels 
in de systeemsprong is het storingsniveau (gedurende het 
hele jaar bij de cruciale wissels in het gebied Amsterdam - 
Utrecht - Schiphol) met ongeveer 50% procent gedaald 
t.o.v. de referentiesituatie in 2012. 
In het gezamenlijke programma van NS en ProRail, voor het 
bereiken van de LTSA doelstellingen (Beter en Meer), 
worden de learnings van de systeemsprong wissels gebruikt 
om in 2015 en 2016 de prestaties van de wissels over de 
gehele A2 corridor van Amsterdam naar Eindhoven te 
verbeteren, als voorbereiding op het rijden van 6 intercity’s 
per uur tussen deze stations. 
-Handshake en wintercontainers zijn onderdeel van de 
winteraanpak 2014-2015. 
 
Ad2)  
Afgerond. Geen aanvullingen voor winter 2014-2015. 

Ad 1) 
Systeemsprong wissels: aanpak is opgegaan in Beter en Meer. Aanpak 
wordt in 2015 en 2016 verder uitgerold over de A2 corridor.  
 
Vanuit dit winterweer rapport wordt hier niet meer inhoudelijk over 
gerapporteerd. 
 
-Handshake en wintercontainers zijn gecontinueerd, maar deze winter 
niet ingezet 
 
Ad2) Afgerond, geen aanvullingen 

Ad 1)  
Systeemsprong wissels: Hierover wordt in dit rapport niet meer 
inhoudelijk gerapporteerd. 
 
Maatregelen handshake en wintercontainers worden ongewijzigd 
ingezet. 
 
Ad2) Vorig jaar afgerond, geen aanvullingen. 

 Aanpak 3100 kerninfrastructuur-
wissels: 

 Verbeteren kwaliteit 
wisselverwarming 

 Verbeteren van de 
wisselsteller (bijv. vervanging 
van de contact-vingers). 

 Permanent ontgraven van 
ballast ter hoogte van 
wissels 

Algemeen 
Het effect van de maatregelen is, wegens het 
ontbreken van winters weer niet aantoonbaar. Op 
basis van risicoanalyse is besloten om maatregelen 
te nemen op 55 locaties met impact op meer dan 
500 wissels.  
Hiervan was 60% op 1 nov. gereed, 90% op 1 dec. en 
restant (m.u.v. 5 wissels in NO) op 31 dec. afgerond. 
Focus voor winter 2014/2015 zit in het continueren 
en in stand houden van de maatregelen. 
 
M.b.t. wisselverwarming 
I.v.m. met milieuoverwegingen wordt ook een lage 
stooklijn ingevoerd. Zie verder onder kopje 
algemeen. 
 
M.b.t. wisselsteller en wisselstellerkast en 
ontgraven 
Zie onder kopje algemeen. 

Algemeen 
Dit jaar worden extra maatregelen genomen op 16 locaties, 
met impact op zo’n 300 wissels. 
 
M.b.t. wisselverwarming 
-Het proefbranden en 100% wisselverwarmingscontrole zijn 
ingepland. 
-De lage stooklijn is ingevoerd  
-Overige maatregelen zijn gecontinueerd 
 
M.b.t. wisselsteller en wisselstellerkast en ontgraven 
-Maatregelen zijn gecontinueerd. Ontgraven van wissels 
wordt ook gecontroleerd bij de 100% 
wisselverwarmingscheck. 
 

Algemeen 
De beoogde extra maatregelen op de 16 locaties zijn uitgevoerd. 
 
M.b.t. wisselverwarming 
- Werkwijze stooklijn wisselverwarming vastgesteld, incl. nieuw 
toegevoegde lage stooklijn (naast normaal en hoog). 
- Aanbesteding vernieuwing elektrische wisselverwarming incl. 
ontwikkeling monitoringsysteem loopt (= lange termijn). 
- Kleine modificaties wisselverwarmingsmonitor gereed. 
 
Vervolg: mogelijkheden eenvoudige presentatie ingestelde stooklijnen 
onderzoeken en werkwijze (praktische mogelijkheden / 
verantwoordelijkheden) herzien en implementeren. 
 
M.b.t. wisselsteller en wisselstellerkast en ontgraven 
Deze maatregel is en wordt gecontinueerd. 

Algemeen 
Voor een aantal locaties zijn aanvullende maatregelen genomen. Deze 
richten zich behalve op de techniek vooral ook op extra alertheid. 
 
M.b.t. wisselverwarming 
 De werkwijze voor het aanpassen van de stooklijnen is na evaluatie van 
de maatregel vorige winter aangepast. 
- Aanbesteding vernieuwing elektrische wisselverwarming incl. 
ontwikkeling monitoringsysteem loopt (= lange termijn). 
- Ook dit jaar wordt het functioneren van de wisselverwarming 
gemonitord.  
 
M.b.t. wisselsteller en wisselstellerkast en ontgraven 
Maatregelen zijn gecontinueerd. Ontgraven van wissels wordt, waar 
mogelijk, ook gecontroleerd bij de 100% wisselverwarmingscheck. 
 

  Anti-icing installaties voor 
treinen uitbreiden van 1 naar 7 
installaties 

Op 4 van de 6 locaties zijn de installaties tijdig in 
gebruik genomen. Wegens extra noodzakelijke 
lokale maatrelen en instructies zijn de installaties in 
Den Haag en Watergraafsmeer later in gebruik 
genomen.  De installaties hebben in twee periodes 
aan gestaan : 22-11-2013 t/m 03-01-2014 en 10-01-
2014. Er zijn zo’n 2675 behandelingen uitgevoerd. 
 
In deze periodes is mogelijk gebleken om in 5 dagen 
circa 50-60% van het materieel te behandelen en in 
10 dagen circa 70-75 %. 
 

Initieel alles gereed voor volledige ingebruikname van 
installaties op alle 6 locaties bij aanvang winterperiode (15 
oktober). In september heeft echter brand gewoed in 1 van 
de twee installaties op Watergraafsmeer. Schade is 
dusdanig dat ingebruikname van desbetreffende installatie 
bij aanvang winterperiode niet realistisch is. Het is de 
verwachting dat de installatie na reparatie nog deze winter 
weer in gebruik kan worden genomen. 
 
Ter verhoging van het behandelpercentage van treinen is 
onderzocht waarom bepaalde treinen niet behandeld 
bleken te zijn en zijn de volgende maatregelen genomen 

Ondanks de brand in september op locatie Watergraafsmeer, zijn deze 
winter 6 bedrijfsvaardige installaties opgeleverd, incl. tijdelijk beheer 
winterseizoen 2014/2015. 
De installaties hebben 2 periodes aangestaan: 
22-12-2014 tot 03-01-2015  (excl. de installatie op Watergraafsmeer, 
wegens brandschade) en 
16-01-2015 tot 17-02-2015. 
 
Toepassing anti-icing afgelopen winter heeft wegens beperkte winterse 
omstandigheden te weinig meetgegevens opgeleverd om uitspraken te 
doen over de effectiviteit. Tijdens 2 sneeuw dagen geen tot nauwelijks 
sneeuwbrokken gemeld in storingsregistratie. 

Voor komende winter wordt een hoger behandelpercentage verwacht 
door verbeteringen t.a.v.: 
- Tagbeheer: Tag-database in anti-icing systeem wordt vanaf deze 
winter twee keer per week geactualiseerd. 
- Omloopeffecten: Maatregelen benoemd en geïmplementeerd om in 
beperkte mate bij te kunnen sturen voor die treinen (aandachtspunt is 
DDZ) die niet regelmatig via hun omloop langs een anti-icing installatie 
rijden. Op basis van dagelijkse overzichten wordt bepaald of er 
bijgestuurd moet worden in de materieelomloop om de dekkingsgraad 
verder te verhogen. 
- Rijsnelheid: feedbackloop voor snelheidsoverschrijdingen naar rijdend 
personeel is ingericht. Trigger is een automatische melding van de 
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Onderwerp (Oorspronkelijke) maatregelen  
Bevindingen winter 2013-2014 en voorgenomen 
verbetering winter 2014-2015 

Status van de voorbereiding richting winter 2014-2015 Bevinding winter 2014-2015 en voorgenomen verbetering winter 
2015-2016 

Status van de voorbereiding winter 2015-2016 

Doelstelling voor winter 2014-2015 is om het 
percentage te behandelen materieel te verhogen 
en de installaties volledig in exploitatie te nemen 
(incl. beheer en onderhoud structureel inregelen  
en aanpassing/ aanvulling op de Beheerconcessie 
van ProRail voor deze installaties). 

om specifiek op die punten te verbeteren: 
- Tijdens instructies aan machinisten extra aandacht m.b.t. 
de maximum snelheid waarmee door de installatie gereden 
mag worden. 
- Gedurende de hele winter alle  installaties op 6 locaties in 
gebruik nemen. 
- Geen beperkingen in de openstellingstijden voor de 
behandelingen. 
 
Deze maatregelen kunnen, ten opzichte van vorige winter, 
leiden tot een verhoging van het percentage van 
behandelde treinen van zo’n 15% van de treinen die de 
installaties passeren, gemeten over een periode van 10 
dagen. Hierin is rekening gehouden met de (voorlopige) 
beschikbaarheid van één in plaats van twee installaties op 
Watergraafsmeer in het begin van de winter. 
 
Met deze maatregelen wordt een groot deel van het 
materieel behandeld, in tegenstelling tot de laatste winter 
waarin het echt sneeuwde (2012-2013). Winter 2013-2014 
was er geen sneeuw van betekenis, waardoor de 
effectiviteit van anti-icing niet was vast te stellen. Ook voor 
deze winter is het vaststellen van de effectiviteit van anti-
icing bij grootschalige inzet een belangrijke doelstelling. 

Behandelpercentage van materieel ondanks maatregelen laag (rond de 
50%). Nader onderzoek wees uit dat voor bijna 20% van het 
materieelpark de tags (waarmee de trein door de installatie wordt 
herkend) zijn vervangen, waardoor dit materieel niet werd herkend en 
dus niet behandeld. Tevens vermoeden dat sommige tags niet goed 
gelezen worden. 
 
- Er is een start gemaakt met structurele borging beheer. 
- Werkwijze aan- en uitzetten is geactualiseerd en verbeterd. 
- Maatregelen doorgevoerd t.b.v. hoger behandelpercentage, echter, 
wegens technisch issue met ondanks niet inzichtelijk in hoeverre dit 
heeft (kunnen) bijdragen aan de verhoging van het 
behandelpercentage. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
Behandelpercentage verhogen door o.a.: 
- Tagbeheer op orde krijg 
en in anti-icing systeem. 
- Nader onderzoek omloopeffect op dekkingsgraad behandelingen, 
i.c.m. detectie via tags. Daarbij vergelijking 2013/2014 met 2014/2015. 
- Betere naleving rijsnelheid: continueren aanspreken machinisten door 
NSR S&O, daartoe goede feedbackloop inregelen. 
 

snelheidsoverschrijding door de anti-icing installatie. 

 Voorbereiden proef met anti-
icing behandeling bovenleiding 

Er was een pilot gepland in aanloop naar winter 
2012-2013 (op de Valleilijn) voor het preventief 
voorkomen van ijsvorming door behandeling van de 
bovenleiding met een middel dat ijs aangroei tegen 
moet gaan (anti-icing). Op deze locatie bleek de 
ijzelverwachting een lage betrouwbaarheid, 
hierdoor was inzet van de maatregelen lastig te 
plannen. Verder bleek uit nader onderzoek dat er 
twijfels waren over de effectiviteit van het beoogde 
middel. Zie verder de-icing bovenleiding. 

Zie verder ijsvrij maken bovenleiding. Zie verder ijsvrij maken bovenleiding. Zie verder ijsvrij maken bovenleiding. 

 Opzet pilot voor een 
sneeuwvrije baan 

M.b.t. De-icing van wissels hebben proeven in een 
vrieshuis plaats gevonden. De effectiviteit is nog 
niet aangetoond. Proeven moeten worden 
voortgezet in het veld, gedurende winterse 
omstandigheden. Deze proeven hebben dit jaar niet 
kunnen plaatsvinden. Alvorens met deze proeven in 
het veld verder te gaan wordt eerst de effectiviteit 
van anti-icing beoordeeld. 
 
Ontwerp nieuwe tongbeweging is opgenomen in het 
nieuwe systeemontwerp voor wissels. 

Geen aanvullingen t.o.v. eerder gerapporteerde status. Geen aanvullingen meer, proefnemingen zijn niet verder voortgezet. 
Onderwerp wordt afgesloten. 

Onderwerp is afgesloten 

 Snel herstel storingen 
1. Eenvoudiger 

storingscoördinatie en 
prioritering storingen aan de 
hand van impact op 
treindienst 

2. Vergroten aantal 
storingsploegen, binnen 
grenzen van veiligheid en 
doelmatigheid  

3. Uniformering afspraken met 
aannemers  

4. Monitoringssystemen 
gebruiken in storingsherstel 
proces 

5. Onderzoek naar 
mogelijkheden voor de inzet 
van rijdend personeel van NS 
voor het vrij maken van 
wissels  

6. Optimaliseren aanrijtijden  

Algemeen 

 Standaard onttrekkingen zijn voorbereid en 
ingezet waar nodig (niet specifiek voor winterse 
omstandigheden). 

 Afspraken zijn gemaakt over regels m.b.t. 
uitgesteld storingsherstel. 

 Wegens ontbreken winters weer is de mobiele 
werkplaats niet ingezet. 

 Voor Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den 
Haag zijn standaard logistieke afhandelingen 
tussen NS en ProRail afgesproken, behorend bij 
specifieke verstoringen. Deze worden ingezet 
waar nodig (niet specifiek voor winterse 
omstandigheden). 

 Wisselverwarmingmonitoring is uitgebreid en 
zeer beperkt gebruikt (gezien het uitblijven van 
het winterse weer). 

 Afspraken over handshake zijn gecontinueerd, 
maar maatregel is dit jaar niet ingezet. 

 Maatregel m.b.t. inzet ploegen is gecontinueerd, 
maar zeer beperkt ingezet wegens uitblijven 

Algemeen 
Geen aanvullingen t.o.v. evaluatie. Maatregelen worden 
onverminderd doorgezet in winter 2014-2015. 
 
Oranje Licht 
Maatregel wordt gecontinueerd.  

Algemeen 
- Draaiboek mobiele werkplaats emplacement Amsterdam / Utrecht 
geactualiseerd en paraat (wegens beperkt winters weer bleek inzet niet 
nodig) 
- Draaiboek Handshake VL-posten Amsterdam / Utrecht geactualiseerd 
en paraat (wegens beperkt winters weer bleek inzet niet nodig) 
- Werkafspraken capaciteit bij schakelen op OBI op drukke momenten 
en samenwerking 2e lijn wachtdienst uit de regio met OBI (op afstand 
i.p.v. SMC dichtbij), zijn gemaakt 
 
Gebleken is dat het onderling challengen, met name bij, bijzondere, 
weersverwachtingen, zoals ijzel, meer kan plaatsvinden.  
Er is een situatie gevonden op de sneeuwdag op 27 december waarbij 
door drukte op de Verkeersleidingspost wisselstoringen niet zijn 
doorgegeven aan Assetmanagement voor herstel en onderzoek. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
- Aanbrengen scherpte in keten tussen verkeerleiding, 
assetmanagement en de aannemers 
- Onderzoek in hoeverre het aantal bedienbare wissels tijdens een LUD 
dienstregeling verder kan worden teruggebracht 

- Handshake wordt ook dit jaar weer georganiseerd en geoefend 
(vanwege het niet inzetten de afgelopen twee winters). 
- Het incident waarbij storingen niet zijn gemeld aan Assetmanagement 
zijn geanalyseerd. Oorzaak was te grote drukte op de 
verkeersleidingspost  op dat moment. Verkeersleiding zorgt voor 
voldoende bemensing op de post. 
- Kerninfra: Het aantal verschillende locaties met bedienbare wissels is 
waar mogelijk teruggebracht.  
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Onderwerp (Oorspronkelijke) maatregelen  
Bevindingen winter 2013-2014 en voorgenomen 
verbetering winter 2014-2015 

Status van de voorbereiding richting winter 2014-2015 Bevinding winter 2014-2015 en voorgenomen verbetering winter 
2015-2016 

Status van de voorbereiding winter 2015-2016 

7. Onderzoek blauw licht voeren 
storingsploegen 

8. Opleiding  “aanpak van koud 
weer storingen” herstellen 

winterweer. 
 
Oranje licht: 
Er is door het Ministerie van IenM een vrijstelling 
voor het rijden met oranje licht voor het gehele 
jaar afgegeven en de training is beschikbaar 
gesteld voor alle storingsmonteurs.  

 
Onderzoeksvraag:  
Hoe kan voorkomen worden dat storingen niet gemeld worden aan 
Assetmanagement? 
 
Oranje Licht 
Aanpak is gehandhaafd 

 Doorzetten ijsvrij maken van 
bovenleiding 

Het draaiboek (voor ’s nachts doorrijden met 
treinen, zogenaamde ontijzelritten, zodat er minder 
ijs aangroei is) was beschikbaar.  
LAB tests voor de-icing zijn voortgezet. Deze hebben 
vooralsnog niet tot resultaten geleid die bruikbaar 
zijn, daarmee wordt voor komende winter(s) geen 
effect verwacht op de prestatie. 

-De huidige beschikbare maatregel (blijven doorrijden) 
wordt gecontinueerd. 
-Onderzoek naar lange termijn maatregelen is 
gecontinueerd: met name verkrijgen van meetgegevens 
m.b.t. verwachting en realisatie van ijs aangroei. 

De afgelopen jaren heeft ijzel tot vrijwel geen problemen geleid, ijzel 
komt dan ook weinig voor i.t.t. (ruige) rijp. 
Voorgenomen maatregelen vergelijkbaar met vorige winter waren: 

 Blijven rijden  

 Schrapen 

 Verhoogde alertheid NedTrain (wegens verhoogde kans op 
defecten aan materieel) 

 
Tegelijkertijd is geconstateerd dat het materieel dat geschikt is om de 
bovenleiding te schrapen afneemt. Daarom is besloten tot een 
intensivering van het onderzoek naar ijzelmaatregelen. Dit in 
samenspraak met alle betrokken partijen in de keten, ook regionale 
vervoerders. 
 
Afgelopen winter was op 24 januari 2015 sprake van een behoorlijke 
omvang en intensiteit van ijzel met flinke impact op de treindienst. Op 
basis van de verwachting met enige vorm van ijzel zijn ontijzelritten 
gereden. Getroffen maatregelen leverden onvoldoende effect. 
Uit een analyse over verwachting ijzel/rijp bleek dat er een groot 
verschil zat in verwachting versus realisatie: alleen op 24 januari was de 
realisatie van ijzel omvangrijker dan de verwachting, alle overige dagen 
was de realisatie van rijp gelijk of minder dan verwacht. 
 
Gegevens over blijven rijden bij verwachting (ruige) rijp geven derhalve 
onvoldoende uitsluitsel over effectiviteit daarvan.  
IJzel tijdens 24 januari was van een andere orde dan rijp of ruige rijp. De 
weersverwachting kende relatief grote onzekerheden  en het was 
onduidelijk met welke frequentie dan gereden moet worden om effect 
te sorteren, en er is zelfs gerede twijfel of met de maatregel blijven 
rijden ijzel bestreden kan worden (ijzel is ‘hard’ ijs dat moeilijker van de 
bovenleiding geschraapt kan worden dan ‘bros’ ijs zoals rijp). 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
In overleg met alle betrokkenen:  
-Weerbericht ijzel verbeteren 
-Verdere verkenningen ter bestrijding van ijs op de bovenleiding 
- Onderzoeken of het mogelijk is na stillegging van het treinverkeer om 
eerder te starten met rijden met leeg mat voor snellere opstart. 
- Stoorstroombegrenzer: Onderzoeken of het mogelijk is om de 
procedure aan te passen of de instellingen te verbeteren zodat met 
name regionale vervoerders minder hinder ondervinden van (ruige) rijp 
op de bovenleiding. 

Ter bestrijding van (de gevolgen van) ijs aan de bovenleiding kennen we 
de maatregelen ‘blijven rijden’, ‘schrapen’ en een intensievere controle 
van de stroomafnemers tijdens periodes met kans op ijzel en ruige rijp. 
Elektrisch ontijzelen kan niet (meer) toegepast worden: de schakeling is 
niet landelijk dekkend, de effectiviteit is niet aangetoond en de inzet 
vergt coördinatie over veel actoren om schade aan bovenleiding en 
materieel te voorkomen. Daarnaast wegen de kosten van het in stand 
houden van de schakeling niet op tegen de mogelijke baten.  
Met een werkgroep van vertegenwoordigers van vele betrokken 
partijen (vervoerders, materieelonderhoud, infrastructuuronderhoud) 
zijn verdere verkenningen ter bestrijding van ijs op de bovenleiding 
uitgevoerd. Deze verkenningen hebben geen nieuwe methoden voor 
het bestrijden van ijs op de bovenleiding opgeleverd. De maatregelen 
‘blijven rijden’ en  ‘schrapen’ zijn de meest effectieve maatregelen, met 
echter wel een grens aan de hoeveelheid ijs aan de bovenleiding. De 
hinder door ijzel, zoals van 24 januari 2014 is niet te voorkomen.  
 
Verschillende maatregelen zijn aangescherpt:  

- Weerbericht: Criteria voor ijzel en (ruige) Rijp zijn aangescherpt, 
(Zie ook onderwerp weercriteria) 
- Eerder starten met leeg materieelritten, nadat wegens ijs op de 
bovenleiding het treinverkeer is stilgelegd: Maatregel is deze 
winter opgenomen in het draaiboek als mogelijke maatregel.  
- Stoorstroomdetector: De regionale vervoerders ondervinden veel 
hinder ten gevolge van het aan slaan van de stoorstroomdetector 
waardoor de trein stil komt te staan. Het traject voor het 
aanpassen van de instellingen is gestart. De maatregel is nog niet 
voor aanvang van deze winter afgerond: we streven naar 
implementatie gedurende deze winter. NS materieel staat minder 
gevoelig afgesteld en heeft hier derhalve minder last van.  
In de ontwikkeling van de nieuwe stoorstroomdetector (met NS en 
NedTrain) wordt gevoeligheid voor ijs op de bovenleiding 
meegenomen. Dit moet over enkele jaren effect gaan hebben. 

      

Materieel Aanpassingen aan materieel 
t.b.v. bedrijfszekerheid van het 
materieel onder winterse 
omstandigheden 
  

- Vrijwel alle materieel verbeteringen zijn volledig 
afgerond. Uitzonderingen daarop zijn de 
constructiewijziging van het toiletsysteem van ICM 
en de beproeving daarvan (afronding in 2014) en de 
vervanging van IGBT-lijnfilterspoelen VIRM 
(uitgesteld, mitigerende maatregelen getroffen). Dit 
betreft optimaliseringsmaatregelen. 
- Voor afvoer defect materieel zijn een indicator en 
een verscherpt proces met twee scenario’s 
ingericht. Beproeving daarvan heeft door uitblijven 
winters weer niet plaats gevonden. Maatregel 
wordt in vervolgaanpak gecontinueerd. 

-Constructiewijziging van het toiletsysteem van ICM en de 
beproeving daarvan is tijdens zomer 2014 afgerond. Voor 
de vervanging van IGBT-lijnfilterspoelen VIRM geldt een 
termijn voorbij winter 2014-2015 en worden dezelfde 
mitigerende maatregelen gecontinueerd. 
 
-Procesafspraken voor afvoer van defect materieel zijn 
gecontinueerd. Dit proces is overigens niet per definitie 
winter gerelateerd en kan ook op andere momenten 
ingesteld worden. 

Uitvoering CW toiletsysteem ICM (softwarewijziging) ter voorkoming 
van bevriezing vulmonden en afvoer toilet zijn uitgevoerd. 
 
Mitigerende (proces)maatregelen wegens uitgesteld project vervangen 
IGBT lijnfilterspoelen VIRM. 
 
Er is een proef uitgevoerd t.b.v. ontijzelen treeplanken. De verwarmde 
treeplank is getest in klimaatkamer maar lijkt vooralsnog kostbaar qua 
investering en energieverbruik. 
 
Reservematerieel gepland t.b.v. uitval materieel door winterse 
omstandigheden 
 
Er zijn deze winter geen nieuwe winterissues opgetreden. 
Er zijn geen noemenswaardige effecten opgetreden aan materieel, als 
gevolg van de flinke ijzel in januari. Wel hoger aantal schuitjes van 

Er zijn geen winter specifieke aanpassingen doorgevoerd in het 
materieel. Voor komende winter(s) is het met name van belang om 
reeds afgeronde wintermaatregelen in de praktijk te beproeven. 
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Onderwerp (Oorspronkelijke) maatregelen  
Bevindingen winter 2013-2014 en voorgenomen 
verbetering winter 2014-2015 

Status van de voorbereiding richting winter 2014-2015 Bevinding winter 2014-2015 en voorgenomen verbetering winter 
2015-2016 

Status van de voorbereiding winter 2015-2016 

stroomafnemers gesneuveld, maar niet excessief. Door uitstroom 
Mat’64 wordt aantal beschikbare schraaptreinen steeds kritischer 
(alleen nog ICM-1 en E1700). Dit punt maakt onderdeel uit van de 
risicoanalyse over ijsafzetting op bovenleiding. 

 Opstellen draaiboek/ 
procesbeschrijving voor afvoer 
materieel  

Voor afvoer defect materieel zijn een indicator en 
een verscherpt proces met twee scenario’s 
ingericht. Beproeving daarvan heeft door uitblijven 
winters weer niet plaats gevonden. Maatregel 
wordt in vervolgaanpak gecontinueerd. 

Procesafspraken voor afvoer van defect materieel zijn 
gecontinueerd. 

Het proces is afgeroepen tijdens LUD dag 29 januari 2015. Draaiboek is 
daarbij gevolgd maar op basis van één dag is het niet mogelijk om het  
effect vast te stellen. 
 
In betreffende geval dat maatregel is toegepast, heeft deze niet 
specifiek bijgedragen aan verbeterde afvoer defect materieel (hoewel 
het draaiboek wel gevolgd is, m.u.v. toepassing criteria), want er was 
geen sprake van een mancostand van materieel. Criteria voor inzet 
maatregel zijn niet gehanteerd. De extra regelcapaciteit op LBC/RBC en 
de extra machinisten, als gevolg van inzet maatregel, zijn voornamelijk 
gebruikt voor rechtzetten materieel i.v.m. aangepast materieelplan 
 
voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
In vervolg zal  bij de instructie van Regisseurs LBC extra aandacht 
besteed worden aan criteria (en doelstelling) voor inzet van deze 
maatregel. 

Procesafspraken voor afvoer van defect materieel zijn gecontinueerd. 
Dit proces is overigens niet per definitie winter gerelateerd en kan ook 
op andere momenten ingesteld worden. Dit proces maakt inclusief 
geconstateerde aandachtspunten onderdeel uit van de (her)instructies 
voorafgaand aan de winter. 
 

 Voldoende reserve materieel 
beschikbaar 

Voor afgelopen winter was een reservepark van 135 
bakken beschikbaar. Ook in het vervolg wordt 
toegewerkt naar de beschikbaarheid van voldoende 
reservematerieel. T.a.v. het aanhouden van reserves 
vindt momenteel een breder onderzoek plaats, 
buiten de scope van het winterprogramma. De 
resultaten van de besluitvorming van dat traject 
zullen wel opgenomen worden in de vervolgaanpak 
van de winter. 

De planning van materieel wordt zo goed mogelijk 
afgestemd op de dienstregeling en bij behorende 
reizigersprognoses. Daarbij wordt tijdens de winter 
eveneens een zo groot mogelijk reservepark operationeel 
inzetbaar gehouden. Op basis van de huidige inzichten is de 
verwachting dat het reservepark met ingang van 
dienstregeling 2015 een omvang heeft van 120 bakken. 

Reservematerieel gepland t.b.v. uitval materieel door winterse 
omstandigheden. 

De planning van materieel wordt zo goed mogelijk afgestemd op de 
dienstregeling en bij behorende reizigersprognoses. Daarbij wordt 
tijdens de winter eveneens een zo groot mogelijk reservepark 
operationeel inzetbaar gehouden. Op basis van de huidige inzichten is 
de verwachting dat het reservepark met ingang van dienstregeling 2016 
een omvang heeft van 58 bakken. Dat is minder dan voorgaande jaren 
en komt voort uit de lagere algemene materieelbeschikbaarheid door 
uitstroom van materieel. De verwachting is dat de gerealiseerde 
wintermaatregelen leiden tot minder uitval van treinen. Daarnaast zijn 
maatregelen geïntroduceerd om herstel van defecte treinen te 
versnellen.  

 Verbeteren herstelproces 
materieel 

Is wegens het uitblijven van winters weer niet van 
toepassing geweest. 

Bestaande procesafspraken zijn gecontinueerd. Is wegens het vrijwel uitblijven van winters weer niet van toepassing 
geweest. Bestaande procesafspraken worden gecontinueerd. 

Bestaande procesafspraken zijn gecontinueerd. 

 Onderhoud proces bio toiletten 
verbeteren om bevriezings- 
problemen te voorkomen. 

Zie status van aanpassingen aan materieel. Zie status van aanpassingen van materieel: is gereed. Zie status van aanpassingen van materieel: is gereed. Zie status van aanpassingen van materieel: is gereed. 

      

Be- en 
bijsturing 

1. Verbeteren besluitvorming in 
de operationele be- en 
bijsturing 

2. Verbeteren van de 
communicatie tussen de 
verschillende organisaties 

3. Verbeteren van 
standaardmaatregelen en van 
de besluitvorming en 
toepassing daarvan na 
verstoringen 

4. Informatiesystemen te delen  
5. Extra personeel op drukke 

dagen voor de registratie  
6. Oefenen met besluitvorming 

in crisissituaties 
7. Verbeteren van een 

structureel operationele 
evaluatie- en leercirkel 

8. Commandostructuur beter 
bekend maken en periodiek 
oefenen van calamiteiten  

9. Onderzoek naar 
gecontroleerd stoppen en 
weer opstarten van de 
treindienst  

10. Integratie van en afstemming 
met andere maatregelen. 

 

Instructies en oefeningen t.a.v. (met name 
wijzigingen in) processen, waaronder 
besluitvorming, maken inmiddels standaard 
onderdeel uit van het gestructureerde 
implementatietraject dat specifiek rondom de 
winteraanpak jaarlijks plaats vindt. 
Daarnaast wordt inmiddels via het programma Be- 
en Bijsturing van de Toekomst (BBT) als onderdeel 
van Beter en Meer gewerkt aan fundamentele 
verbeteringen in de be- en bijsturing. 

Ketenbrede aandacht voor instructie en oefening maken 
ook dit jaar een belangrijk onderdeel uit van de 
voorbereidingen op de winter. Aangezien de winter 2013-
2014 uitermate zacht was, is er extra nadruk op instructie 
en oefening, zodat alle medewerkers alert en bekwaam de 
winter tegemoet gaan. 

Er is deze winter opnieuw een ketenbrede generieke E-learning voor de 
(operationele) medewerkers gemaakt, naast diverse andere functie 
specifieke instructies. 
 
Tevens zijn twee ketenoefeningen georganiseerd en geëvalueerd.  
Behalve focus op instructie van operationele medewerkers dit jaar meer 
actieve sturing op instructie van management en regieteams 
Er was een extra oefening voorzien in januari bij uitblijven van winters 
weer (was gepland en voorbereid voor 28 januari, maar werd overruled 
door een werkelijke winterse situatie en LUD voorbereiding) 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016  
-Vakopleiders betrekken bij instructievormen en –materialen en deze 
afstemmen op behoefte. Verschuiving van introductie van nieuwe 
maatregelen, naar continueren en onderhouden. De lijn nadrukkelijker 
betrekken bij slimme vorm permanente educatie. 
-Ketenoefeningen goed en nuttig, mogelijk frequentie verhogen. Echter, 
primair gericht op besluitvorming en voorbereiding. Uitvoering komt 
niet aan bod. Behoefte aan meer trainen en oefenen van (deelaspecten) 
uitvoering: verhogen alertheid en routine, met name ook op de dag van 
uitvoering zelf. 

- Interne vakopleiders van NS en ProRail zijn betrokken bij lopende 
initiatieven, waaronder een pilot naar een app met potentiele inzet bij 
permanente educatie 
- Dit jaar is een extra oefening gehouden t.a.v. besluitvorming en de 
invulling van dat besluit bij een scenario met zeer zware storm. Voor 
komende winter bestaat opnieuw de mogelijkheden om, indien winters 
weer uitblijft, een extra oefening te doen in januari t.b.v. alertheid en 
routine. In de oefeningen in november zullen meer elementen aan bod 
komen met betrekking op de dag zelf, naast de besluitvorming over 
preventieve maatregelen voor de dag van morgen. Meer trainen en 
oefenen van de uitvoering is een behoefte die niet winter specifiek is en 
vraagt om een gedegen aanpak, waar verdere invulling aan gegeven 
wordt middels een oefenplan dat wordt opgesteld. 
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Onderwerp (Oorspronkelijke) maatregelen  
Bevindingen winter 2013-2014 en voorgenomen 
verbetering winter 2014-2015 

Status van de voorbereiding richting winter 2014-2015 Bevinding winter 2014-2015 en voorgenomen verbetering winter 
2015-2016 

Status van de voorbereiding winter 2015-2016 

Personeel  Code Rood verder verbeteren 
(versimpelen proces Code Rood, 
perron monitoring en 
managementtafels) 

Code Rood is in toenemende mate een bekende 
maatregel die ook buiten de winter in situaties die 
daarom vragen wordt toegepast. Behoort niet meer 
specifiek tot de scope van de winteraanpak. Is 
afgelopen winter niet van toepassing geweest ten 
behoeve van het ‘in control’ blijven bij winters weer. 

Code Rood is als maatregel beschikbaar en wordt ook 
separaat geoefend voor het ingaan van de winter (ook al is 
deze maatregel niet winter specifiek). 

Code Rood is afgelopen winter tijdens de winterse dagen op landelijk en 
regionaal op verschillende niveaus ingezet. Hierbij zijn enkele 
verbeterpunten gesignaleerd, die nader opgepakt zijn en worden in de 
desbetreffende draaiboeken. 

Code Rood is als maatregel beschikbaar en wordt ook separaat 
geoefend voor het ingaan van de winter (ook al is deze maatregel niet 
winter specifiek). 

 Extra personeel beschikbaar op 
winterse dagen 

Was voor dit jaar voorbereid, op voorhand beter in 
kaart gebracht hoeveel extra personeel in welke 
situatie nodig is, maar is niet van toepassing 
geweest wegens uitblijven winters weer. 

Afspraken blijven van kracht. Afspraken zijn uitgevoerd en worden gecontinueerd. Afspraken blijven van kracht. 

 Sneller en eenvoudiger 
registreren van storingen 

Niet van toepassing geweest. 
In het monitorings-systeem is het aantal 
storingscategorieën naar beneden bijgesteld. 
Hierdoor kan eerder de juiste categorie gevonden 
worden, dat maakt het ook eenvoudiger en de 
kwaliteit van de monitoring gaat daarmee omhoog. 
Daarnaast is een meer nauwkeurige meetmethodiek 
m.b.v. GSM-R data en data uit bestaande systemen 
beschikbaar voor nadere analyses t.a.v. de 
beschikbaarheid van personeel. 

Gemaakte afspraken over beschikbaarheid van data en 
gebruik van systemen blijven van kracht. 

Verbeterd monitoringsysteem beschikbaar en dagelijks in gebruik voor 
registratie van storingen. Daarnaast zijn GSM-R data en andere data uit 
bestaande systemen beschikbaar indien behoefte is aan nadere 
analyses t.a.v. beschikbaarheid van personeel. Dit is echter niet van 
toepassing geweest. Gemaakte afspraken blijven kracht. 

Gemaakte afspraken blijven kracht. 

      

Reisinfor-
matie 

Reizigers minimaal avond van 
tevoren informeren over 
aangepaste dienstregeling door 
middel van alerts via sms, 
reisplanner Xtra, Twitter, mails 
naar vaste klanten, 
omroepberichten, media. 

Geen bevindingen n.a.v. winter. Maatregelen 
worden zonder wijzigingen gecontinueerd. 

-Afspraken zijn, zonder grote aanvullingen, gecontinueerd. 
Aanpak en middelen blijven gehandhaafd. 
-Ook voor de medewerkers van communicatie en 
reisinformatie vinden instructies en oefeningen plaats als 
voorbereiding op de winter. 

- Reizigers zijn bij inzet LUD  geïnformeerd via diverse kanalen: 
Reisplanner (nieuws), klantenpagina ns.nl, Metro advertentie, social 
media.  
- Eigen medewerkers zijn geïnformeerd via reguliere kanalen (oNS 
nieuws, Koppeling, Proloog, Focus etc.) 
- Consistente manier van werken en communiceren met focus op 
realisme en transparantie, ‘tell it like it is’ sorteren effect. 
- Standaard kernboodschappen en persberichten zijn  voorbereid voor 
winters weer scenario’s. Kernboodschappen zijn op dag van 
voorbereiding aangepaste dienstregeling uitgangspunt voor alle 
communicatie middelen en worden op actuele situatie aangepast. 
- Dossier seizoenen ns.nl en prorail.nl  (incl. filmpjes) zijn geactualiseerd 
- Crisis Communicatie Team (CCT) protocol is geactualiseerd en 
geïnstrueerd. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
Onderzoeken of het communicatief maken van een aangepaste 
dienstregeling  eenvoudiger kan, bestaande boodschappen verder 
verbeteren. 
 
Betere rolvastheid hanteren tijdens crisis. Mede door wisseling van 
management is vanuit goed bedoelde adviezen op momenten 
afgeweken van het CCT protocol met Regisseur Communicatie aan de 
leiding. Dit werkt vertragend en verwarrend. Daarop is tijdens afgelopen 
winter direct op bijgestuurd. 
 
Paraatheid, samenwerking en scherpte CCT verder verhogen, met name 
als voorbereiding aangepaste dienstregeling en crisis op de dag zelf 
samen gaan, bijv. door oproep extra Regisseur en leden. 

In aanloop naar de winter zijn en worden standaard boodschappen 
opnieuw beoordeeld en verbeterd. Daarnaast worden deze op het 
moment zelf afgestemd op de actuele situatie. Er is onderzoek gedaan 
onder klanten van NS over de boodschap en de gebruikte terminologie. 
Over het algemeen kan gezegd worden dat de Nederlander weet dat NS 
een aangepaste dienstregeling kan inzetten en de term aangepaste 
dienstregeling prefereert boven andere termen. 
CCT protocol is geactualiseerd o.b.v. geconstateerde verbeterpunten. In 
combinatie met op handen zijnde wijzigingen in de 
crisismanagementorganisatie van NS zijn betreffende teams en rollen 
opnieuw vastgesteld en worden functionarissen (opnieuw) getraind in 
hun rol.  

 Verbeteren reisinformatie op 
stations en via alle landelijke 
kanalen op meta-niveau, 
inclusief frequente updates 

 Informatie geven over de 
situatie, de verwachte 
hersteltijden en mogelijke 
alternatieve reisadviezen (+ 
prognoses) 

 Voortzetting uitrol InfoPlus 

 Verbeteren van stabiliteit en 
beschikbaarheid van 
reisinformatiemiddelen als 
InfoPlus borden en redundantie 
ns.nl 

      

Klantopvang Nieuwe scenario’s voor de inzet 
van bussen  

Dit wordt gecontinueerd, maakt onderdeel uit van 
winter instructies. 

Dit is gecontinueerd. Inmiddels zijn voor LUD standaard aanvullende Service Scenario’s 
ontwikkeld, waar businzet op bepaalde plekken onderdeel van 
uitmaakt. 
Geen nieuwe aanvullingen n.a.v. ervaringen van deze winter. 
Maatregel wordt gecontinueerd. 

Dit is gecontinueerd. 

 Extra medewerkers (vrijwilligers) 
paraat om klanten te begeleiden  

Dit wordt gecontinueerd. Dit is gecontinueerd. Dit is gecontinueerd. Dit is gecontinueerd. 

 Klanten krijgen gratis warme 
drank bij ernstige aanpassingen 
in de dienstregeling 

In de voorbereiding op afgelopen winter zijn hier 
verbeteringen in aangebracht. Er heeft een 
inventarisatie plaats gevonden wat o.b.v. de 
capaciteitsknelpunten in LUD de drukste stations 
zijn, daar zijn extra (service)maatregelen 
voorbereid. Dit wordt gecontinueerd.  

Dit is gecontinueerd. Geen nieuwe aanvullingen n.a.v. ervaringen van deze winter, Maatregel 
met LUD Service Scenario’s wordt gecontinueerd. 
 
 

Dit is gecontinueerd. 

 


