[bookmark: _GoBack]Schematische weergave traject voor de invoering:



Fase 1 (2018)
Onderzoek effecten & systeem opstellen beleidsuitgangspunten
Vaststellen beleidskader


Fase 2 (2019-2020)
Behandeling Wetsvoorstel
Vaststellen Architectuur
Voorbereiding aanbesteding


Fase 3 (2021-2023)
Gunning
Realisatie
Test en livegang









