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30 080 Planologische kernbeslissing Ruimte voor de 
rivier 

18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen 

30 351 Regeling grote projecten 

Nr. 90 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 
Vastgesteld 1 juni 2018 

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal 
vragen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over 
de brief van 3 april 2018 inzake de 31e voortgangsrapportage Ruimte voor 
de Rivier (Kamerstuk 30 080, nr. 88) en over de brief van 23 maart 2018 
over de Eindevaluatie Ruimte voor de Rivier (Kamerstukken 18 106 en 
30 351, nr. 242). 
De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 31 mei 2018. 
Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De voorzitter van de commissie,
Agnes Mulder 

De adjunct-griffier van de commissie,
Rijkers 
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Vraag 1 
Kunt u toelichten welke eventuele risico’s verbonden zijn aan het (nog) 
niet realiseren van de randvoorwaardelijke projecten in het kader van de 
«Nadere uitwerking rivierengebied» (hierna: NURG)? Wanneer zullen deze 
NURG-projecten gerealiseerd zijn? 
Wat betekent dit voor de waterveiligheid van het rivierengebied? Kunt u 
uw antwoord nader toelichten? 

Antwoord 1 
De NURG-maatregelen zijn geen onderdeel van het PKB-basispakket, 
maar wel noodzakelijk voor het realiseren van de in de PKB opgenomen 
waterveiligheidsdoelstelling. Deze NURG-maatregelen vallen dus buiten 
de scope van het Ruimte voor de Rivier programma. 

Deze risico’s zijn laag, omdat het overgrote deel van de bijdrage die 
geleverd wordt aan de waterstandsdaling door de randvoorwaardelijke 
NURG-projecten reeds behaald is. Het project Uiterwaardvergraving 
Afferdensche- en Deestsche waarden realiseert het gestelde waterveilig-
heidsdoel in 2019. Het project Uiterwaardvergraving Rijnwaardense 
uiterwaarden bevat meerdere afzonderlijke projecten. Een deel van de 
waterstandsdaling van deze projecten is al gehaald. De laatste centimeters 
waterstandsdaling worden via de projecten Krib- en Oeververlaging 
Pannerdensch Kanaal in 2023 en bij het einde van de zandwinning 
omstreeks 2027 behaald. 

Het programma Ruimte voor de Rivier heeft aan haar waterveiligheids-
doelstelling (PKB-basispakket) voldaan, daarmee heeft het programma 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de waterveiligheid in het rivieren-
gebied na het hoge water in 1995. 

Vraag 2 
Wat is er buiten het programma meer nodig om de waterveiligheidsdoel-
stelling te realiseren? 

Antwoord 2 
Zoals in het antwoord op vraag 1 aangegeven heeft het programma 
Ruimte voor de Rivier aan de waterveiligheidsdoelstelling uit het 
PKB-basispakket voldaan. 

Daarnaast zijn er zijn twee projecten randvoorwaardelijk voor het 
programma Ruimte voor de Rivier. Ten eerste de Inhaalslag Stroomlijn. 
Deze inhaalslag is een eenmalige activiteit om de verruwing van het 
rivierbed van alle grote rivieren terug te dringen. Eind 2016 werd voor de 
Inhaalslag Stroomlijn de minimaal benodigde veiligheidsopgave bereikt. 
Daarnaast zijn er nog twee te finaliseren NURG-maatregelen (zie 
antwoord 1). 

Vraag 3 
Kunt u aangeven in hoeverre overige betrokkenen zijn geraadpleegd? 

Antwoord 3 
De eindevaluatie is voor een groot deel gebaseerd op eerdere thematische 
deelevaluaties. Bij het opstellen van deze deelevaluaties zijn onafhanke-
lijke kennisinstellingen betrokken en stakeholders geraadpleegd 
waaronder bewoners, waterschappen en marktpartijen. Onder andere in 
werksessies en interviews. Deze deelevaluaties kunt u vinden op 
http://publicaties.minienm.nl/documenten/eind-en-deelevaluaties-
programma-s-ruimte-voor-de-rivier-en-zandmaas-grensmaas 
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Vraag 4 
Bent u bekend met het oordeel van bewoners? 

Antwoord 4 
Ja, er is omgevingsonderzoek uitgevoerd in het rivierengebied. Daaruit 
blijkt dat 80% van de bewoners vindt dat het programma bijdraagt aan de 
waterveiligheid van Nederland en 65% vindt dat het programma een 
impuls geeft aan de woon- en leefomgeving. 

Vraag 5 
Bent u bekend met het oordeel van natuurorganisaties? 

Antwoord 5 
Er is niet expliciet naar een oordeel van de natuurorganisaties gevraagd 
over het programma als totaal. Het belang van natuurorganisaties is door 
middel van inspraak meegenomen in de besluitvorming van de afzonder-
lijke maatregelen. Tevens nam een ecoloog zitting in het onafhankelijke 
kwaliteitsteam (Q-team) dat de gerealiseerde ruimtelijke kwaliteit van de 
projecten beoordeelde. Daarnaast is over het toekomstig beheer en 
onderhoud van projectgebieden zorgvuldig afgestemd met verschillende 
betrokken natuurorganisaties. 

Vraag 6 
Kunt u toelichten wat het oordeel is van gemeenten en provincies? 

Antwoord 6 
Ik heb de eindevaluatie besproken in de Stuurgroep Water met 
bestuurders namens Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging Neder-
landse gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen (UvW). Zij hebben 
aangegeven dat de ruimte voor de rivier aanpak veel heeft opgeleverd 
voor zowel waterveiligheid als ruimtelijke kwaliteit. Tegelijkertijd is het 
werk aan de rivieren en de dijken nooit af. Ervaringen uit het programma 
kunnen daarom benut worden in de toekomst. 
Ook heeft een specifieke evaluatie van de bestuurlijke samenwerking 
plaats gevonden. Hiervoor zijn diverse bestuurders van de provincies, 
gemeenten en waterschappen geïnterviewd (zie hiervoor de deelevaluatie 
Bestuurlijke Samenwerking, http://publicaties.minienm.nl/documenten/
eind-en-deelevaluaties-programma-s-ruimte-voor-de-rivier-en-zandmaas-
grensmaas). Alle geïnterviewde betrokkenen konden zich vinden in het 
programma. Het programma bood de regionale partners perspectief en 
maakte het bestuurlijk aantrekkelijk om deel te nemen. Alle geïnterviewde 
betrokkenen bevestigen dat Ruimte voor de Rivier een voorbeeld is van 
geslaagde bestuurlijke samenwerking. 

Vraag 7 
Kunt u toelichten wat het oordeel is van de waterschappen? 

Antwoord 7 
Zie het antwoord op vraag 6. 

Vraag 8 
In hoeverre is het gebied bestand tegen eventuele toekomstige hoogwa-
terverwachtingen als gevolg van klimaatverandering (zoals extreme 
neerslag en meer toevoer)? 

Antwoord 8 
De Ruimte voor de Rivier maatregelen zullen ook bij hogere afvoeren als 
gevolg van klimaatverandering de waterstand verlagen. Bij het vaststellen 
van nieuwe normen voor de waterkeringen en de voorkeursstrategie voor 
het rivierengebied is verder rekening gehouden met hogere afvoeren als 
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gevolg van klimaatverandering. Dijken die nog niet aan de nieuwe norm 
voldoen, worden op basis van urgentie geprogrammeerd in het Hoogwa-
terbeschermingsprogramma en versterkt. Inzichten over klimaatveran-
dering worden meegenomen bij die versterkingen. Daarnaast onderzoek 
ik conform Nationaal Waterplan en Deltaprogramma met regionale 
partners in welke mate ik richting 2050 naast dijkversterkingen ook met 
nieuwe rivierverruimingen invulling kan geven aan de waterveiligheids-
opgave.
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