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De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de Staatssecretaris van Defensie over de brief van 3 mei 2018 inzake 
de behoeftestelling van het project «ESSM Block 2: Verwerving en 
integratie» (Kamerstuk 27 830, nr. 227). 

De Staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 8 juni 
2018. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De voorzitter van de commissie,
Ten Broeke 

De griffier van de commissie,
De Lange 
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1 
Op welke wijze heeft de aanschaf van de Evolved Sea Sparrow 
Missile (ESSM) block 2 te maken met de aanzienlijke bijdrage van 
Thales Hengelo aan de vervaardiging? Kunt u uw antwoord 
toelichten? (Zie US MoD contracts 18/05/18, https://
www.defense.gov/News/Contracts/Contract-View/Article/
1525992/)? 

Het aangehaalde contract hoort bij het Memorandum of Understanding 
(MoU) over de internationale productie van de ESSM Block 2 raketten en 
heeft betrekking op de voorbereiding van het productieproces. Dit MoU is 
behandeld in de A-brief van het project «ESSM Block 2: deelname aan 
internationale productie» (Kamerstuk 27 830, nr, 191 van 27 oktober 2016). 
Dit project is samen met het project «ESSM Block 2: deelname aan 
internationale ontwikkeling» de voorloper van het voorliggende project 
«ESSM Block 2: Verwerving en integratie». 

2 
Is ook overwogen andere, bijvoorbeeld Europese systemen aan te 
kopen ter vervanging? Zo ja, welke systemen? Indien nee, 
waarom niet? 

Ja, in 2013 is deze afweging gemaakt en toen heeft Defensie besloten met 
twaalf landen deel te nemen aan de internationale ontwikkeling van de 
ESSM Block 2 (Kamerstuk 27 830, nr. 110 van 17 juni 2013). Vervolgens is 
in 2016 besloten om deel te nemen aan de internationale productie 
(Kamerstuk 27 830, nr. 191). Het project «ESSM Block 2: Verwerving en 
integratie» is het derde en laatste project in deze reeks. 

3 
Klopt het dat ook Saoedi-Arabië overweegt ESSM’s te kopen? 
(Zie bijvoorbeeld: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-
saudi-arabia-just-bought-one-americas-most-controversial-24956). 
Indien ja, wat is uw opvatting daarover? 
4 
Hoe voorkomt Nederland, dat een vast werkaandeel in elke 
verkochte raket heeft en royalty’s ontvangt op raketten die aan 
landen buiten het consortium worden verkocht, dat Saoedi-
Arabië geen Nederlandse technologie ontvangt? 

Dit is aan de orde geweest in het NATO Seasparrow Steering Committee 
waarin de ESSM-partners waaronder Nederland zitting hebben. 
Nederland heeft ingestemd met de mogelijke levering door de Ameri-
kaanse producent van de ESSM-raket aan Saoedi-Arabië, omdat de ESSM 
een luchtverdedigingsraket is. Wapens van dit type hebben geen relatie 
met mensenrechtenschendingen of schendingen van het internationaal 
humanitair recht, waarover Nederlandse zorgen bestaan ten aanzien van 
Saoedi-Arabië. Om diezelfde reden meent Nederland dat niet voorkomen 
hoeft te worden dat Saoedi-Arabië de technologie ontvangt om de ESSM 
te gebruiken. 

5 
Welke energiecriteria zijn gehanteerd bij de behoeftestelling voor 
dit project en in hoeverre dragen zij bij aan het doel om in 2030 
de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met 20% terug te 
dringen ten opzichte van 2010? 

Voor wapensystemen zoals kanons en raketten zijn geen energiecriteria 
van toepassing. 
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6 
In hoeverre wordt bij het uiteindelijke integratieproces zelf – dat 
wil zeggen: de toepassing ervan – samenwerking gezocht met 
internationale partners? 

In de B-fase (onderzoeksfase) wordt het niveau van integratie aan boord 
van de Luchtverdedigings- en Commandofregatten bepaald. De mogelijk-
heden voor internationale samenwerking worden in het onderzoek en bij 
de uiteindelijke keuze meegewogen. 

7 
Kunt u aangeven waarom de onderhoudsbedrijfsvoering bij de 
ESSM Block 2 raketten duurder zal zijn dan dat van de huidige 
ESSM Block 1, gelet op de investering die u hiervoor raamt? 

De investering voor de onderhoudsbedrijfsvoering is onder meer nodig 
om de onderhoudsfaciliteit en de testapparatuur geschikt te maken voor 
de ESSM Block 2, reservedelen aan te schaffen en te voorzien in opleiding 
en training. 

8 
Kunt u onderbouwen waarom de aanschaf van ESSM Block 2 
raketten, ondanks de investeringsreikwijdte van € 250 miljoen – 
€ 1 miljard, zo weinig risico met zich meebrengt dat mandatering 
aan de Defensie Materieel Organisatie (DMO) op zijn plaats is? 

In het herziene Defensie Materieel Proces (DMP) is opgenomen dat 
mandatering van een project van meer dan € 100 miljoen onder meer aan 
de orde kan zijn als het gaat om de verwerving van kapitale munitie. Dat is 
het geval bij het deelproject van de verwerving van de ESSM Block 2 
raketten. Op basis van de MoU’s voor internationale ontwikkeling en 
internationale productie zijn de ESSM Block 2 raketten inmiddels aan te 
merken als een product «van de plank». 

9 
Kunt u toelichten waarom de industriële participatie van 
Nederland, zoals u het zelf omschrijft, «op dit relatief lage aantal 
[is] vastgesteld»? 

Zoals gesteld in de A-brief bevat het MoU over de internationale productie 
afspraken over de financiële bijdrage van elke deelnemer aan het starten 
en in stand houden van de productielijn van de ESSM Block 2 raketten. 
Deze verdeelsleutel bepaalt tevens het werkaandeel van de nationale 
industrie van de deelnemers (costshare = workshare). Bepalend daarbij is 
het aantal raketten dat elke deelnemer voor zichzelf in het MoU heeft laten 
opnemen. Eind 2016 heeft Defensie gezien de budgettaire situatie van dat 
moment gekozen voor een relatief laag aantal raketten en daarmee ook 
voor een lage financiële bijdrage aan het MoU die toen inpasbaar was in 
de begroting. Op basis van het principe costshare = workshare is de 
industriële participatie vastgesteld op het aantal raketten in het MoU. Dit 
aantal verandert verder niet meer.
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