
2018D59150 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 

Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben 
verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te 
leggen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de 14e voort-
gangsrapportage over het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(Kamerstuk 32 698, nr. 41). 

De voorzitter van de commissie,
Agnes Mulder 

De adjunct-griffier van de commissie,
Schuurkamp 
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I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties  

Inleiding 

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen 
van de 14e voortgangsrapportage over het Tweede Hoogwaterbescher-
mingsprogramma. Zij hebben nog enkele vragen. 

De leden van de D66-fractie hebben met interesse kennisgenomen van de 
14e voortgangsrapportage over de Tweede Hoogwaterbeschermingspro-
gramma. Na het lezen van de Kamerbrief (Kamerstuk 32 698, nr. 41) en de 
bijbehorende rapportage hebben deze leden nog aantal vragen aan de 
Minister. 

Budgettekort 

De leden van de CDA-fractie constateren dat er vanaf begin 2018 sprake is 
van een budgettekort dat momenteel € 37 miljoen bedraagt. Zij consta-
teren tevens dat de Minister heeft aangegeven dat het budgettekort van 
tijdelijke aard is en geen reden tot zorg vormt. Aangezien het budgettekort 
nu, eind 2018, nog niet is opgelost ontstaat het risico dat het programma 
niet geheel binnen het budget van het Tweede Hoogwaterbeschermings-
programma (HWBP-2) gerealiseerd kan worden. Graag vernemen zij de 
visie van de Minister daarop. Deze leden vernemen ook graag in hoeverre 
de investeringsruimte van het Deltafonds zal worden ingezet voor het 
oplossen van het budgettekort bij HWBP-2 en welke maatregelen aan de 
uitgavenkant van HWBP-2 zullen worden genomen om het budgettekort 
op te lossen. 
De leden van de CDA-fractie zien dat op de Deltafondsbegroting sprake is 
van € 78 miljoen onderuitputting van de middelen voor het HWBP-2 in 
2018. In 2017 was dit nog € 23 miljoen. Kan de Minister uiteenzetten hoe 
zich dat verhoudt met de stelling dat de voortgang van dit project 
grotendeels volgens planning verloopt. Als dat zo was, dan was er 
immers geen sprake van onderuitputting. 

De leden van de D66-fractie constateren dat het HWBP-2 één centrale 
doelstelling kent, namelijk waterveiligheid. Deze leden zijn van mening dat 
daarnaast ook ruimtelijke kwaliteit als doelstelling opgenomen dient te 
worden in het programma, net als bij het programma Ruimte voor de 
Rivier (RvR). In het verlengde hiervan is tijdens het Wetgevingsoverleg 
Water op 26 november jl. de motie van het lid De Groot ingediend over 
het meenemen van de lessen uit de evaluatie van Ruimte voor de Rivier in 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma (Kamerstuk 35 000 J, nr. 12). Het 
RvR-programma is in de optiek van deze leden vergelijkbaar met het 
huidige HWBP-2. Het RvR-programma is internationaal bekroond en 
geprezen en bleef binnen het budget en de tijdsplanning. Een programma 
waaruit belangrijke lessen zijn te halen. Deze leden lezen dat er naast een 
mogelijke uitloop van het HWBP-2, eind 2018, een budgettekort ontstaat 
van € 37 miljoen en dat dit tekort mogelijk niet wordt weggewerkt. Kan de 
Minister toelichten hoe de bovengenoemde motie op dit moment wordt 
uitgevoerd en of dit ook een plek zal krijgen in de volgende voortgangs-
rapportage? 

Voortgang projecten 

De leden van de CDA-fractie zien dat de realisatie van de Ipenslotersluis 
en Diemerdammersluis gepland was in de eerste helft van 2018, maar dat 
de werkzaamheden vertraagd waren, doordat er obstakels in de grond 
werden aangetroffen die niet voorzien waren. Kan nu duidelijk worden 
aangegeven of het project al is afgerond? 
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De leden van de CDA-fractie zijn benieuwd naar de eerste resultaten van 
het onderzoek aan de loszittende stenen in de Waddenzeedijk Friese Kust. 
Wanneer kunnen die resultaten verwacht worden, zo vragen deze leden. 
De leden van de CDA-fractie zien dat het projectplan Waterwet niet Raad 
van State-proof blijkt te zijn en aangepast dient te worden. Graag 
vernemen zij of en in hoeverre dat tot vertraging gaat leiden bij de 
projecten waar ruimtelijke ordening een belangrijke rol speelt. Ook 
vernemen deze leden graag welke toetsingscriteria worden gebruikt ten 
behoeve van het risico dat het projectplan Waterwet niet in zijn geheel 
onherroepelijk wordt en welke concrete projecten een risico lopen. 

De leden van de D66-fractie lezen dat bij een deeltraject van het project 
Eemdijk en zuidelijke Randmeren, Thermisch Gereinigde Grond (TGG) als 
ophoogmateriaal is toegepast. Nu blijkt na voltooiing van de dijkver-
sterking, dat er een ontoelaatbare verontreiniging (gehalten van zouten en 
zware metalen boven de interventiewaarden) van het grond- en/of 
oppervlaktewater is opgetreden. Kan de Minister toelichten of het 
ophoogmateriaal, dat is toegepast, heeft gezorgd voor de verontreiniging? 
Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren? 
Kan de Minister daarbij toelichten welke stappen genomen zullen worden 
richting de toeleveranciers en de reiniger van de grond? 
De leden van de D66-fractie lezen in de 14e voortgangsrapportage dat er 
vertraging is in de uitvoering van de werkzaamheden aan de Marker-
meerdijk. Kan de Minister toelichten wat de verwachte consequenties van 
deze vertragingen zijn? Wordt de Kamer hier nog apart over geïnfor-
meerd? 

Duurzaamheid 

De leden van de D66-fractie hechten veel waarde aan het principe van 
duurzaamheid en ondersteunen waar mogelijk de transitie naar een 
duurzame en circulaire economie. In het maken van deze transitie heeft de 
rijksoverheid een belangrijke rol. De Nederlandse rijksoverheid is namelijk 
één van de grootste opdrachtgevers in Nederland en kan de transitie juist 
aanjagen door in haar aanbestedingen duurzaamheidscriteria op te 
nemen en duurzaam inkopen te doen. Deze leden vragen of de Minister 
kan toelichten of er tijdens de aanbesteding van projecten, in het kader 
van het HWBP-2, «duurzaamheid» een rol heeft gespeeld. Zo nee, waarom 
niet? Zo ja, hoe is dit terug te zien in de uitvoering van de projecten? Heeft 
de Minister in beeld wat de CO2-last is van grondverplaatsingen als 
gevolg van dijkverzwaring? Kan de Minister toelichten of er bij dijkverzwa-
ringsprojecten juist naar grond en klei wordt gekeken die afkomstig is uit 
de omgeving? Zo nee, waarom niet? 

II Reactie van de bewindspersoon 
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