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Den Haag, 25 april 2019

Op 6 september jl. heeft uw Kamer mij verzocht te worden geinformeerd
indien vertraging zou optreden in de planning van het programma
ICT-werkplekdienstverlening OCW. Middels deze brief meld ik uw Kamer
dat meer tijd nodig is voor afronding van het programma. In de eerste
maanden van dit jaar vielen de productie en het verwerken van testbevin-
dingen tegen.

Door het inzetten van extra interne medewerkers op het programma is de
productie weer op peil gebracht. Inmiddels is de migratie van pilot-
gebruikers van de werkplek gestart. Ervaringen van deze eerste gebruikers
worden met aandacht gevolgd zodat, indien nodig, bijgestuurd kan
worden. Ook deze laatste fase van het programma kent zijn uitdagingen
en risico’s. Mochten er onverhoopt tegenvallers optreden, dan zal ik uw
Kamer daarover informeren.

In mijn vorige brief' heb ik gemeld dat de uitrol van de nieuwe werkplek
in juli afgerond zou worden. Nu gebruiken wij daarvoor de volledige
zomerperiode. In verband met vakanties vereist dit zorgvuldige planning.
De keuze is om de migratie van het Bestuursdepartement en de Inspectie
van het Onderwijs eerst uit te voeren, in samenhang met de start van het
nieuwe parlementaire en schooljaar. De overige organisatieonderdelen
van OCW volgen daarna, zodat de totale migratie dit najaar wordt
afgerond.

De kosten van de vertraging bedragen circa € 3 min. Het Rijks
ICT-dashboard wordt geactualiseerd met deze gegevens. Het tekort ten
opzichte van het oorspronkelijk geraamde budget wordt vooral veroor-
zaakt door de vertraging van het programma (langere inzet van intern en
extern personeel), door een langere periode van dubbele exploitatie-
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kosten van de oude én de nieuwe werkplek en door het moeten treffen
van extra voorzieningen om de continuiteit van de oude werkplek langer
te kunnen garanderen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven
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