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In december jl. bent u geïnformeerd over de tijdlijn die op hoofdlijnen het 
beheer van de Lange Jaap reconstrueert sinds 1988. Deze tijdlijn bevatte 
een aantal hiaten, zoals waarom er aan de bevindingen van enkele 
onderzoeken geen vervolg is gegeven. Om deze hiaten op te helderen, 
mogelijke externe signalen te achterhalen en om lessen te trekken uit de 
gang van zaken heeft er in opdracht van de Secretaris Generaal van het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een extern onderzoek 
plaatsgevonden door Baker Tilly. Dit om het proces van beheer en 
onderhoud rondom de vuurtoren Lange Jaap in Den Helder te evalueren 
(Kamerstuk 35 925 XII, nr. 72). Baker Tilly heeft op drie onderdelen 
analyses uitgevoerd: documenten (zoals onderzoeksrapporten, (interne) 
memo’s, en mailcorrespondentie daterend uit de periode van 1988 tot 
heden), tijdlijn en proces. Met deze brief informeer ik u over de 
uitkomsten van deze externe evaluatie die als bijlage van deze brief is 
meegestuurd. 

Procesevaluatie Lange Jaap 

Uit de documentanalyse is een aantal documenten toegevoegd aan de 
tijdlijn. Daarnaast heeft er een media-analyse van de periode vanaf 2010 
plaatsgevonden. Daaruit is naar voren gekomen dat het onderhoud van de 
toren «De Lange Jaap» sinds september 2021 aandacht heeft gekregen in 
de media. Ook hebben er interviews plaatsgevonden met diverse 
stakeholders en medewerkers. Dit heeft niet geleid tot nieuwe inzichten in 
hoe de huidige situatie is ontstaan. 

Baker Tilly concludeert dat het veilig kunnen gebruiken van de transport-
wegen naar de top van de toren voorop heeft gestaan vanwege de daar 
aanwezige installaties. Andere aspecten van een monumentaal object 
hadden niet de eerste prioriteit, omdat deze geen directe invloed op het 
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functioneren van de installaties heeft. Ook is geconstateerd dat de 
problematiek over-geanalyseerd is, waarbij de daadwerkelijke aanpak en 
uitvoering is achterbleven. Baker Tilly constateert tevens dat de kennis 
over de onderhoudsstaat van de toren onvoldoende in systemen is 
vastgelegd en te veel bij medewerkers lag. 
In het rapport wordt daarmee de eerder met uw Kamer gedeelde 
conclusie herbevestigd: Rijkswaterstaat (RWS) heeft weliswaar reguliere 
inspecties en verdiepende onderzoeken uitgevoerd en enkele herstelmaat-
regelen gedaan, maar geen structurele maatregelen getroffen om de 
opgetreden degradatie van de constructie tegen te gaan of te beperken 
(Kamerstuk 35 925 XI, nr. 72). 

Aanbevelingen en opvolging 

Tegen deze achtergrond komt Baker Tilly tot onderstaande lessen en 
aanbevelingen om een situatie als deze in de toekomst te voorkomen. Per 
aanbeveling wordt ingegaan op de opvolging ervan. 

1. Breng technische expertise en specialistische kennis weer terug binnen 
de organisatie; 

Deze aanbeveling wordt door RWS herkend. Vanaf 2000 was het politieke 
adagium «markt tenzij», waarbij veel verantwoordelijkheden voor de 
uitvoering bij marktpartijen is gelegd, hierdoor is bij RWS technische 
kennis verloren gegaan. Daarom ontwerpt RWS sinds 2017 ook weer zelf 
om opnieuw de ervaring en kennis op te doen. Dit houdt in dat RWS bij 
een deel van de opgave, of intensief samen met de markt, tot een ontwerp 
komt van bijvoorbeeld een nieuw aan te leggen spuimiddel (Getij 
Grevelingen), een nieuw stuw ontwerp (V&R Stuwen Maas), een 
wegontwerp t.b.v. de verbetering doorstroming (Knooppunt Hoogeveen) 
of tot ontwerpvarianten komt voor een verzorgingsplaats (Wouwse Tol). 
Daarnaast werkt Rijkswaterstaat aan het borgen van expertise binnen de 
organisatie en bij de infrasector binnen de transitieaanpak «Op weg naar 
een vitale infrasector», waarover, uw Kamer op 3 maart 2020 geïnfor-
meerd is (Kamerstuk 29 385, nr.107). In de eerder aan de Kamer toege-
stuurde Human Capital Agenda is uiteen gezet welke maatregelen 
genomen worden om te zorgen dat RWS beschikt over mensen met de 
juiste kennis en vaardigheden. Rijkswaterstaat heeft de eigen kennis-
opgave in beeld gebracht en heeft een basisopleiding ontwikkeld voor 
startende medewerkers en stimuleert marktpartijen om hetzelfde te doen. 
De schaarste die ook in de komende jaren op de arbeidsmarkt te 
verwachten is, vraagt een gezamenlijke aanpak met de markt, waarbij ook 
de kennispartijen een rol hebben. RWS draagt hieraan bij, bijvoorbeeld 
door de samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen. De effecten 
van deze aanpak worden ook volgend jaar gevolgd en aan uw Kamer 
gerapporteerd. 

2. Zorg voor een goede en centrale informatiehuishouding1; 

RWS herkent de constatering van Baker Tilly dat door reorganisaties 
informatie verloren is gegaan. Baker Tilly beveelt aan om beleid uit te 
vaardigen over de informatiehuishouding en dat er wordt toegezien op de 
naleving hiervan. Het niet goed vastleggen van areaalinformatie is een 
punt dat ook in eerdere onderzoeken naar boven is gekomen. RWS beoogt 
met het ontwikkelplan Assetmanagement een verbeterslag op dit vlak te 
realiseren. Hierover is de Kamer 7 juli jl. geïnformeerd (Kamerstuk 
35 925 A, nr. 80). In 2021 zijn de kaders om uniform te werken en data vast 

1 19 juni 2020, als bijlage bij de Kamerbrief aanpak instandhouding Rijksinfrastructuur 
(Kamerstuk 35 300 A, nr. 94).
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te leggen verbeterd. Een verdere slag is nog nodig op de doorontwik-
keling van de informatiesystemen. Deze zal als eerst worden toegepast op 
de vitale objecten en daarna worden doorgetrokken naar de andere 
objecten in beheer van RWS waaronder de monumenten. Over de 
voortgang op het Ontwikkelplan Assetmanagement wordt de Kamer 
jaarlijks geïnformeerd, in de voortgangsrapportage 2022 zal ook de 
voortgang op dit punt gerapporteerd worden. 

3. Zorg voor een goede balans tussen (afnemende) functionele waarden 
en monumentale waarden van monumentaal vastgoed; 

Baker Tilly adviseert om actief oog te hebben voor het monumentale 
vastgoed binnen de portefeuille en de monumentale waarde te borgen in 
de (onderhouds)processen. Hierop zijn acties in gang zijn gezet om dit 
beter in beeld te brengen, hierover heb ik uw Kamer in april van dit jaar 
geïnformeerd (Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 2371). RWS brengt 
in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in 
kaart of er meer objecten zijn met een beschermde cultuurhistorische 
waarde zonder directe of indirecte functie voor de netwerken. Daarnaast 
wordt in samenspraak met de RCE de staat van onderhoud van de 
monumenten die in beheer bij RWS zijn beoordeeld in relatie tot de 
monumentale waarde. Hierna wordt in beeld gebracht wat nodig is om 
deze monumenten ook op basis van de monumentale waarde te onder-
houden en hoe dit meegenomen kan worden in de programmering van 
het beheer en onderhoud van RWS. Zodra daar aanleiding toe is, 
informeer ik uw Kamer over de uitkomsten. 

4. Zorg bij monumentaal vastgoed voor een geformaliseerde overleg-
structuur tussen (minimaal) de volgende belanghebbende partijen: RWS, 
RCE en de gemeenten; 

Overleg tussen RWS, RCE en de gemeente omtrent monumenten vindt 
standaard plaats als er toestemming verkregen dient te worden van de 
gemeente bij het onderhoud dat RWS wil uitvoeren. RCE adviseert de 
gemeente daarin. Daarmee is er een formeel overlegmoment. Baker Tilly 
adviseert om bij complexe monumenten als de Lange Jaap een periodiek 
overleg in te stellen tussen de partijen om kennis te delen. Over de Lange 
Jaap vindt vanaf eind vorig jaar afstemming plaats tussen alle van belang 
zijnde partijen. Deze ervaring wordt eind 2022 geëvalueerd, zodat de 
lessons learned kunnen helpen bij het bepalen hoe we het beste vorm 
kunnen geven aan een geformaliseerde overlegstructuur voor 
monumentaal vastgoed. 

5. Omarm de complexiteit – en leg daar commitment over vast. 

Bakker Tilly geeft aan de constatering dat lang is stilgestaan bij het 
onderzoeken van het probleem en er eerder had moeten worden 
doorgepakt, moet worden bezien in het licht van de complexiteit. Volgens 
Baker Tilly zijn dat het gebruik van gietijzer, de monumentale status en ten 
slotte het algemeen kennisgebrek over gietijzeren vuurtorens. Baker Tilly 
adviseert om de complexiteit te omarmen en maatwerkprocessen te 
faciliteren om succesvol invulling te geven aan het beheer en onderhoud 
van complexe objecten, zoals de Lange Jaap. RWS herkent de 
complexiteit. Naast de reguliere onderhoudsprocessen past RWS ook 
maatwerk toe voor bepaalde werkzaamheden aan de vuurtoren. 

Parallel aan deze externe evaluatie wordt de betreedbaarheid van de 
looproute in de vuurtoren onderzocht. De looproute naar de bovenste 
verdiepingen van de vuurtoren moet veilig te betreden zijn voordat 
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verdere stappen gezet kunnen worden in de aanpak van de scheur-
vorming (Kamerstuk 35 925 XII, nr. 101). Zodra de uitkomsten hier 
aanleiding toe geven zal ik uw Kamer hierover informeren. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
M.G.J. Harbers
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