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Nr. 80  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 3 juli 2023 

December 2020 is uw Kamer geïnformeerd over het Ontwikkelplan 
Assetmanagement1. Het verder professionaliseren van het assetma-
nagement resulteert in een meer centrale aansturing, betere beslisinfor-
matie en hogere productiviteit. De ingezette doorontwikkeling is nodig om 
onze netwerken in lijn te brengen en te houden met het basiskwaliteits-
niveau waarover met uw Kamer op 30 maart jl. in het commissiedebat 
«Strategische keuzes bereikbaarheid» is gesproken. De ambitie is dat eind 
2025 het assetmanagement op de wegen, vaarwegen en watersystemen 
voldoet aan de internationale standaard voor assetmanagement, de 
ISO55000. 

Met ingang van vorig jaar wordt de Kamer jaarlijks geïnformeerd over de 
voortgang van het Ontwikkelplan. Dit in lijn met de toezegging die in het 
begrotingsdebat november 2021 is gedaan. 
Via een ontwikkelaanpak met korte termijn verbeteracties realiseren we de 
ambities op het gebied van assetmanagement. Op basis van behaalde 
resultaten en leerervaringen worden de volgende te realiseren verbete-
ringen bepaald. De focus ligt daarbij op vier succesfactoren, te weten: (1) 
het komen tot een eenduidig prioriteringskader om in de omvangrijke 
hoeveelheid werk, die de instandhouding en ontwikkeling van de 
netwerken met zich meebrengt, het goede op het juiste moment te doen, 
(2) het doorvoeren van kaders voor uniformiteit in werken en vastleggen 
van gegevens over de staat en het functioneren van de netwerken, (3) het 
op orde brengen en houden van die gegevens en (4) goede IV ter 
ondersteuning van het assetmanagement. 
De bijgevoegde voortgangsrapportage bevat naast de voortgang tot en 
met heden ook wat er nog te doen is op weg naar de ambitie eind 2025. Er 
zijn veel concrete (deel)resultaten gerealiseerd. Ook de motie (Kamerstuk 
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35 570-A, nr. 78)2 van de leden Grinwis (CU) en Stoffer (SGP) is met de 
geboekte voortgang afgedaan. Gelijktijdig zijn er de nodige onzekerheden 
en afhankelijkheden tussen de verbeteracties die de voortgang onder druk 
zetten. 
Aan de beheersing hiervan wordt gewerkt. Er is een stevige basis 
neergelegd om op voort te bouwen. In de resterende duur van dit 
programma komt het erop aan door te pakken. Tegelijkertijd moeten de 
netwerken draaiende gehouden worden. Dit bij elkaar vraagt een forse 
inspanning van onze mensen. 

Op weg naar eind 2025 wordt ons assetmanagement elk jaar professio-
neler en tastbaarder worden voor de Kamer. Op steeds meer delen van 
onze wegen, vaarwegen en watersystemen zullen we tot en met de Kamer 
beter in staat zijn om, aangaande het in stand houden, gebruiken en 
verbeteren van onze netwerken, transparante en navolgbare keuzes te 
maken. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
M.G.J. Harbers

2 Kamerstuk 35 570-A, nr. 78, het verzoek om bij de areaaldata voor de objectcategorieën 
bruggen, sluizen en stuwen op orde te laten brengen voor het einde van 2022.
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