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NIEUWBOUW THI 

Ontwerp 

DO, TO THI - instolloties, ring en besluitvorming 

UO THI - installaties, tunnels, ring 

Vergunningen 

Contractering mm, 

Kelderbak i Installaties 

Realisatie Start funderingsversterkingen ; . 

Voltooiing: Ruwbouw; Ring; Installaties | | | | | Start rama ars ring ; : Ruwbouw voltooid Ring voltooid Afbouw installaties voltooid 

RENOVATIE ETK & TK 

Ontwerp ETK : H 

F vo DO TO H : Vergunningen : : 

Contractering Ln : : 

Realisatie ETK 

Ontwerp TO Tk | 
gebouw Aen B, Cen K,‚J, Hen N 

Contractering TK realisatie —_ Realisatie gecontracteerd 

Realisatie TK 

RENOVATIE EK / RVS 

Ontwerp 

Vergunningen 

Contractering 

Realisatie 

RENOVATIE AZ 

Ontwerp DO To 

Vergunningen 

Contractering 

Realisatie mn mn mn 


