
2024D19966 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het
voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit
te brengen in de vorm van een lijst van vragen.

De fungerend voorzitter van de commissie,
Postma

Adjunct-griffier van de commissie,
Meedendorp
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Nr Vraag

1. Wat is de volledig vrij besteedbare ruimte op deze begroting?
2. Kunt u aangeven op welke specifieke artikelen nog vrij besteedbare

ruimte zit?
3. Welke begrotingsartikelen zijn beleidsmatig belegd, maar nog niet

juridisch vastgelegd?
4. Op welke begrotingsartikelen zijn bedragen bestuurlijk vastgelegd?
5. Kunt u aangeven hoe de 200 miljoen euro voor het verkeersveiliger

maken van wegen besteed wordt? Kunt u daarbij aangeven voor
welke wegen welke budgetten gereserveerd zijn?

6. Kan aan de hand van een meerjarentabel worden toegelicht welke
posten en projecten uit de begroting van het Mobiliteitsfonds
specifiek bestemd zijn voor de ontsluiting van woningbouwprojec-
ten, welke temporiseringen, kasschuiven of onderuitputting op
deze posten de afgelopen tijd reeds is ingeboekt, en welke
vertragingen of onderuitputting nog niet zijn ingeboekt maar wel
denkbaar worden geacht?

7. Wanneer kan de Kamer een voorstel verwachten met oplossingen
voor het tekort van middelen vanaf 2026 voor het basiskwaliteitsni-
veau spoor?

8. De grootste mutatie is de verlaging van de bijdrage aan de
investeringsfondsen op artikel 26 (–1,33 miljard euro). Waarom is
dit bedrag dit jaar zo hoog uitgevallen?

9. Kunt u een inzicht geven in de herziene planning van de
Zuidasdok?

10. Kunt u aangeven welke eventuele mee- en tegenvallers u verwacht
binnen het project Zuidasdok?

11. Verwacht u dat dergelijke zeer omvangrijke kasschuiven en
ramingsaanpassingen die dit nu op het Mobiliteitsfonds worden
voorgesteld jaarlijks zullen terugkeren? Welke maatregelen neemt
u om de mobiliteitsfondsbudgetten zoveel mogelijk te benutten?

12. Hoe voorkomt u dat middelen in de toekomst te ambitieus worden
ingepland en vervolgens weer moeten worden doorgeschoven?

13. Kunt u de mutaties voor de projecten Ringen draaiende houden
WoMo nader toelichten in een meerjarige reeks?

14. Welke mutaties worden voor de overige middelen van het
programma Woningbouw en Mobiliteit op korte termijn verwacht?

15. Kunt u een overzicht en nadere toelichting geven van de planning
en begroting van de mobiliteitsmaatregelen voor de ruimtelijke
schaalsprong met Brainportregio Eindhoven?

16. Kunt u een overzicht en nadere toelichting geven van de planning
en begroting van de mobiliteitsmaatregelen voor de ruimtelijke
schaalsprong met Brainportregio Eindhoven?

17. Op de verkenning van de ov-verbinding Amsterdam-
Haarlemmermeer schuift de programmering van 2025/2026 naar
2031 als gevolg van een actuele raming; kan hier een nadere
toelichting op komen?

18. Kunt u een overzicht geven van de huidige planning van middelen
voor de Lelylijn op de Aanvullende Post?

19. Kunt u toelichten waarom de middelen voor de Lelylijn op de
Aanvullende Post voor 2024–2028 zijn doorgeschoven?

20. Voor de «Reservering BO MIRT Goederenvervoer» schuiven
reserveringen van 2024/2025 naar 2026 en later; kan hierop een
nadere toelichting komen?

21. Kan er een nadere toelichting komen op «Mobiliteitsmaatregelen
Ringen» en de actualisatie van 96,4 miljoen euro die naar
2025–2028 verschuift?
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22. Realisatiebudget A1/A28 is naar latere jaren verschoven in verband
met herprioritering Mobiliteitsfonds (MF)/MIRT; kan de Kamer een
actueel inzicht krijgen over alle overige financiële aspecten van dit
project?

23. Door realistischer te ramen is er sprake van een schuif van
19,2 miljoen euro voor Niet Actief Beveiligde Overwegen, kan deze
schuif nader worden toegelicht?

24. Voor de Maasroute fase 2 worden er voor het Julianakanaal meer
kosten gemaakt dan eerder werd voorzien, door veiligheidsmaatre-
gelen, herstel en monitoring. Om deze reden wordt er budget van
2026 (29,2 miljoen euro) naar 2024 en 2025 geschoven. Waar wordt
budget vandaan gehaald om de werkzaamheden voor dit project in
2026 van te bekostigen?

25. Hoe is het specifieke bedrag van 26,9 miljoen euro, dat beschikbaar
wordt gesteld aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) voor het uitvoeren van het maatregelenpak-
ket voor natuurcompensatie in de Voordelta voor het compenseren
van de natuur naar aanleiding van de aanleg van de Tweede
Maasvlakte, vastgesteld?

26. Kunt u inzichtelijk maken welke Europese financiële verplichtingen
er voor Nederland zijn in het Trans-European Transport Network
(TEN-T)? Kunt u daarbij aangeven hoe hier in de begroting
rekening mee wordt gehouden?

27. Kunt u nader specificeren welke dekking is gebruikt om uitvoering
te geven aan het amendement-Grinwis c.s. over extra middelen
voor het spoorknooppunt Meppel? Kunt u daarbij aangeven of
daar sprake is van intertemporeel begroten?

28. Klopt het dat de aangroei van de middelen voor de Lelylijn is
gebruikt als dekkingspost ter uitvoering van het amendement-
Grinwis c.s. over extra middelen voor het spoorknooppunt
Meppel?

29. Kunt u aangeven hoe in de begroting verwachte tegenvallers op
het European Rail Traffic Management System (ERTMS) dossier
verwerkt zijn?
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