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Gaswinning

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 6 september 2024

Hierbij stuu r ik uw Kamer de rapportage over de voortgang van de
beoordelingen van de Nationaal Coordinator Groningen (NCG) per 1 juli
2024. Mijn ambtsvoorganger heeft deze rapportage aan uw Kamer
aangekondigd in zijn brief van 27 juni jl.". Tevens bied ik uw Kamer hierbij
de jaarlijkse Stand van de Uitvoering van de NCG aan.

Beoordelingen

In de Kamerbrief van 27 juni jl. heeft mijn ambtsvoorganger uw Kamer
gemeld dat 4.200 beoordelingen door de NCG afgerond zouden worden
voor 1 juli van dit jaar en dat daarna nog circa 1.280 beoordelingen resten.
Deze toen gemelde aantallen worden bevestigd door de rapportage die de
NCG nu heeft opgeleverd. Het is vervelend voor de bewoners dat de NCG
niet alle beoordelingen voor 1 juli jl. heeft kunnen afronden, omdat zij dan
langer moeten wachten op duidelijkheid over de veiligheid van hun
woning. Tegelijkertijd vind ik de kwaliteit van de beoordelingen van groot
belang. De uitkomsten van beoordelingen moeten voor bewoners helder
zijn, kloppen en snelheid mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. De
NCG werkt sinds 1 juli jl. verder aan het zo snel mogelijk afronden van de
resterende beoordelingen.

Tot het einde van de versterkingsoperatie zullen er nog nieuwe adressen
zijn, die een beoordeling vergen. Daardoor past het stellen van een
nieuwe einddatum voor alle beoordelingen — inclusief de adressen die
nog worden toegevoegd — niet bij de praktijk van de versterkingsoperatie.
Ik wil bewoners tegelijkertijd wel zoveel mogelijk perspectief bieden. Alle
bewoners kunnen er daarom op vertrouwen dat de doorlooptijd van de
beoordeling van hun woning 8 tot 12 maanden zal zijn, zodra deze aan de
werkvoorraad van de NCG is toegevoegd. De doorlooptijd kan oplopen als
er sprake is van complicerende factoren, bijvoorbeeld door gebrek aan
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capaciteit van ingenieursbureaus (zoals eerder in de brieven van mijn
ambtsvoorganger benoemd). De programmadirecteur die de NCG heeft
aangesteld, blijft zich inzetten om alle beoordelingen zo snel mogelijk af te
ronden.

Stand van de Uitvoering (SvdU)

De NCG vraagt, in lijn met de bevindingen van de parlementaire enquéte-
commissie aardgaswinning Groningen (PEAG), aandacht voor rust,
realisme en eenvoud in de versterkingsoperatie en benadrukt het belang
van de stem van de bewoner. Ik onderschrijf dit en zal de versterking
zoveel mogelijk binnen de bestaande kaders voortzetten. Ook is het
belangrijk dat de NCG zelfbewust en zelfkritisch is, zodat zij kan aangeven
wat wel en niet mogelijk is in de uitvoering. Dit gaat steeds beter en de
NCG gaat verder op de ingeslagen weg. |k zal eventuele vervolgstappen
met de NCG bespreken.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
E. van Marum
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