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LIJST VAN VRAGEN

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal
vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Water-
staat over de Elfde voortgangsrapportage Programma hoogfre-
quent spoorvervoer (PHS) (Kamerstuk 32 404, nr. 124).

De voorzitter van de commissie,
Peter de Groot

Adjunct-griffier van de commissie,
Wiendels
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Vraag

Wat gaat u doen indien blijkt dat de tekorten, inclusief de exogene
risico’s, daadwerkelijk de risicoreservering overstijgen?
Overweegt u versoberingen in de doelstellingen of verkleining van
de scope van het programma? Zo ja, welke dan?

Waarom rijden de tienminutentreinen van NS nog steeds in een
lagere frequentie dan voor de coronaperiode het geval was?

Heeft NS voldoende geschikt en beschikbaar personeel én
materieel om de tienminutentreinen in de gewenste frequentie te
laten rijden?

Ondervindt het PHS, zowel de uitrol als de uitvoering, hinder van
de door Nederlandse Spoorwegen (NS) en ProRail aangekondigde
«slechte prestaties» op 20 augustus 2024?

Welke meerkosten en capaciteitsbeperking zijn verbonden aan de
inrichting van de Amstelpassage voor het beveiligde vertrek van
de internationale treinen naar Londen?

Wat wordt gedaan om het hoge risico bij de uitvoering van
PHS-Amsterdam, gezien de veelheid van de projecten, te
beheersen?

Waarom zijn de twee bestaande projecten die zijn toegevoegd aan
de scope voor een betere beheersing van de raakvlakken niet
eerder in de programmascope PHS opgenomen?

Op welke trajecten verwacht u momenteel dat extra infrastructuur
gereedkomt, maar vervolgens niet direct volledig wordt benut?
Kan schematisch voor de komende jaren worden weergegeven
welke grote onderhoudswerkzaamheden op welke trajecten staan
gepland en wat de geplande buitendienststellingsperiode hierbij
is?

Kunt u in volgende voortgangsrapportages concreet afgesproken
frequentieverhogingen en voorlopig geplande frequentieverhogin-
gen onderscheiden?

Hoe is «voldoende reizigersvraag» gedefinieerd?

Hoe wordt gecontroleerd of wel of niet sprake is van «onvoldoende
reizigersvraag»?

Hoe gaat de NS ervoor zorgen dat er sprake is van «voldoende
reizigersvraag»?

Hoe wordt gecontroleerd of de NS al het mogelijke in het werk
heeft gesteld om «voldoende reizigersvraag» te genereren?

Hoe werkt de NS samen met Mobility-as-a-Service-dienstverleners
(MaaS) om «voldoende reizigersvraag» te genereren?

Als het de NS niet lukt om «voldoende reizigersvraag» te genere-
ren en de frequentieverhoging daardoor niet of niet volledig kan
worden bereikt, zijn er dan mogelijkheden voor andere vervoerders
om op de betreffende trajecten te rijden, zodat de reiziger téch de
mogelijkheid krijgt frequenter te reizen?

Kunt u in de volgende voortgangsrapportages weer een uniforme
grondslag voor het rapporteren over financiéle resultaten
hanteren, waarin niet vooruit wordt gelopen op eventuele
toekomstige aanvullingen of verlagingen van het budget?

Welke maatregelen neemt u om het resterende potentiéle
budgettekort te beheersen?

Zijn er risico’s voor het uitvoeren van het PHS-programma doordat
de tarieven van treintickets de komende tijd fors stijgen? Zo ja,
welke risico’s zijn dit?

Kan een schematisch overzicht gegeven worden van het aantal
sein-, wissel- en overwegstoringen over de afgelopen vijf jaar?
Zijn er met de huidige geplande begroting voor 2025 onderdelen
van het PHS-project die niet uitgevoerd kunnen worden of meer
vertraging oplopen dan geraamd bij de begroting voor 2024? Zo ja,
welke onderdelen betreft dit?



23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Zijn er met de huidige voorziene begroting voor 2026 en verder
onderdelen van het PHS-project die niet uitgevoerd kunnen
worden of meer vertraging oplopen dan geraamd bij de begroting
voor 2024? Zo ja, welke onderdelen betreft dit?

Op welke wijze worden de toekomstig gewenste ontwikkelingen
van het internationaal spoorvervoer meegenomen in het
PHS-project?

Welke toekomstig wenselijk geachte ontwikkelingen van het
internationaal spoorvervoer zijn met het huidige PHS-project niet
mogelijk of risicovol? Welke aanpassingen zijn wenselijk om deze
toekomstige internationale verbindingen of capaciteitsuitbreiding
op bestaande internationale verbindingen te bewerkstelligen?

Op welke wijze wordt binnen het PHS-project samengewerkt met
de buurlanden bij het verbeteren van grensoverschrijdend
spoorvervoer? En welke belemmeringen worden hierbij ervaren?
Wat is de huidige inschatting van de gevolgen van schaarste aan
personeel op de corridor Den Haag-Rotterdam voor de planning en
de hinder voor de reizigers?

Wat is de actuele prognose voor realisatie van de maatregelen
rond Amsterdam Centraal en de frequentieverhogingen op het
corridor Alkmaar-Amsterdam? Kunt u inmiddels concreter zijn dan
«na 2036»?

Welke frequentieverhogingen zijn inmiddels definitief met NS
afgesproken? Van welke planning van frequentieverhogingen
wordt daarnaast uitgegaan?

Kan schematisch worden weergegeven wat de planning is van de
grootschalige renovatie van Amsterdam Centraal?

Waarom is de verwachte inflatiecorrectie (IBOI) van € 76,3 miljoen,
die pas wordt toegevoegd in de ontwerpbegroting 2025, reeds
verwerkt in de cijfers over ultimo verslagperiode (30 juni 2024)?
Was het potentieel budgettekort aan het eind van de verslagperi-
ode € 76,3 miljoen hoger dan de gerapporteerde € 380 miljoen?
Vallen de mogelijke kosten voor het versterken van de spoordijken
ook onder de post onvoorzien?

Hoe staat het met het onderzoek naar de stabiliteit van de
spoordijken? Wanneer wordt het nadere onderzoek opgeleverd?
Welke negatieve effecten heeft de wisseling op het Ministerie van
de opdrachtgever precies gehad?

Zijn de negatieve effecten van de wisseling van de opdrachtgever
op het ministerie inmiddels adequaat opgevangen? Zo ja, hoe is dit
precies gedaan? Zo nee, wat gaat het ministerie hieraan concreet
doen?

Kan een nader beeld geschetst worden van de problemen van de
capaciteit bij aannemers en bij ProRail? Hoe groot zijn deze
tekorten en wat wordt er concreet gedaan om deze tekorten zo
goed mogelijk op te vangen en zo mogelijk weg te nemen?

Op welke wijze worden de twee adviezen van de Eigenstandige
Control Functie (ECF) aan het programma concreet opgepakt?

Kan een schematische planning worden gegeven van de werk-
zaamheden op de Hogesnelheidslijn (HSL) om de problemen die
leiden tot tijdelijke snelheidsbeperkingen?

Wat zijn op dit moment de te verwachte kosten van de herstelwerk-
zaamheden op de HSL die leiden tot de tijdelijke snelheidsbeper-
kingen? En kan worden weergegeven hoe deze kosten precies
gedekt zullen gaan worden?

Kan schematisch worden weergegeven hoe de eigendomsverhou-
dingen en de aansprakelijkheid voor de HSL precies geregeld is?
Hoe staat het met de aanpak van de problemen op de HSL?



