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Regionaal Uitvoeringsprogramma beschikbaarheid 

drinkwaterbronnen 2023 - 2030  
WMD Drinkwater en Provincie Drenthe 

 

1. Inleiding 
 
In Drenthe wordt vanuit het Regionaal Waterprogramma Drenthe 2022-2027 (RWP) gewerkt aan diverse 
wateropgaven, waaronder de opgave voor voldoende en schoon drinkwater. De openbare 
drinkwatervoorziening, met inbegrip van de daarvoor benodigde kwaliteit en kwanƟteit van het grond- en 
oppervlaktewater op aangeduide locaƟes, is een belangrijk doel in de funcƟes van het regionale watersysteem. 
Ook in de vigerende Drentse Omgevingsvisie (2018) is de ambiƟe geformuleerd voor een duurzame 
veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. De provincie en drinkwaterbedrijven werken 
gezamenlijke aan de voldoende beschikbaarheid van drinkwaterbronnen. De provincie heeŌ  hiervoor  
Aanvullende Strategische Voorraad (ASV) van grondwater aangewezen voor het geval de vraag naar drinkwater 
sterk sƟjgt. De drinkwaterbedrijven kunnen uitbreiding of nieuwe vergunningen aanvragen, waarbij de 
provincie het bevoegd gezag voor de vergunningverlening is.  
 
In de afgelopen periode zijn diverse berichten verschenen dat de vanzelfsprekendheid van voldoende 
drinkwater in Nederland onder druk staat. De landelijke opgave is om ongeveer 102 miljoen m3 extra 
winningscapaciteit in 2030 te realiseren en de waterbeschikbaarheid voor drinkwaterlevering tussen 2023 en 
2030 te waarborgen. Hiervoor worden regionale acƟeplannen opgesteld onder regie van het Ministerie van 
I&W, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Waterbedrijven (VEWIN).  
 
De Provincie Drenthe en WMD Drinkwater maken met het regionaal acƟeplan inzichtelijk wat nodig is om voor 
de korte termijn tot 2030 over voldoende bronnen voor de drinkwatervoorziening te kunnen beschikken. De 
Aanvullende Strategische Voorraden vanuit het bestaande RWP vormen hiervoor het beleidsmaƟg kader. We 
benoemen het Drentse acƟeplan dan ook als het Regionaal Uitvoeringsprogramma beschikbaarheid 
drinkwaterbronnen. 
Tevens maken we inzichtelijk welke maatregelen voor het volledig benuƩen van bestaande vergunningen de 
WMD zelf nog kan inzeƩen. 
 
Het doel van dit uitvoeringsprogramma is voldoende drinkwater voor huishoudens en bedrijven in Drenthe tot 
2030 en waarborgen te creëren voor voldoende drinkwater op langere termijn. Daarvoor maken de provincie 
Drenthe en WMD afspraken over de aanpak van de verschillende de bouwstenen voor voldoende capaciteit tot 
2030 en het uitwerken van Aanvullende Strategische Voorraden van grondwater uit het RWP voor de lange 
termijn. Tevens worden afspraken vastgelegd over de financiën en de governance van dit regionale 
uitvoeringsprogramma. Vaststelling van het Regionaal Uitvoeringsprogramma vindt plaats door gedeputeerde 
staten en de direcƟe van WMD.  
 
Voor knelpunten die uitsluitend op landelijk niveau oplosbaar zijn, worden bestuurders op rijksniveau 
aangesproken vanuit het overkoepelende landelijke acƟeprogramma.  
De opgave in het Drentse regionaal uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de resultaten van het RIVM-rapport 
van april 2023 en geactualiseerd met interviews gehouden tweede helŌ 2023 met vertegenwoordigers van 
WMD Drinkwater en de provincie Drenthe. De focus ligt op acƟes en maatregelen inzake de waterkwanƟteit, 
met effect op de periode vóór 2030. Voor oplossingen die pas effect hebben na 2030 zijn veelal ook vóór 2030 
acƟes nodig: die worden ook benoemd.  
 
In het Regionaal Waterprogramma Drenthe staan ook ambiƟes opgenomen voor de waterkwaliteit en bewust 
en zuinig drinkwatergebruik. De ontwikkelingen inzake waterkwaliteit worden voor de volledigheid wel 
beschreven, maar maatregelen voor de waterkwaliteit maken geen deel uit van dit uitvoeringsprogramma; 
deze zijn namelijk onderdeel van de provinciale omgevingsvisie en de bijbehorende provinciale 
omgevingsverordening én de aanpak vanuit het Uitvoeringsprogramma Gebiedsdossiers. Maatregelen met 
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betrekking tot waterbesparing maken ook geen deel uit van het regionaal acƟeplan. Deze zijn onderdeel van 
het naƟonaal plan van aanpak Drinkwaterbesparing.  
 
Hoofdstuk 2 schetst een beeld van de ontwikkelingen en de urgenƟe rond de beschikbaarheid van 
drinkwaterbronnen tot 2030 in de provincie Drenthe en het voorzieningsgebied van WMD Drinkwater. De 
opgave van de benodigde win- en producƟecapaciteit tot 2030 en lopende acƟes en maatregelen om daaraan 
te voldoen komen in hoofdstuk 3 aan bod. Knelpunten en risico’s die realisaƟe belemmeren, oplossingen, 
acƟes en acƟehouders staan in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt de governance van dit regionaal 
uitvoeringsprogramma beschreven. Tot slot in hoofdstuk 6 zijn de conclusies weergegeven.  
 

 
2. Ontwikkelingen en urgentie voorzieningsgebied WMD 

 
Drinkwaterbehoefte, productie- en vergunningscapaciteit 
Jarenlang was de drinkwaterbehoefte in de provincie stabiel. De huidige situatie is dat de watervraag stijgt. Per 
inwoner wordt gemiddeld meer water gebruikt door warmere zomers. Er zijn forse woningbouwplannen en de 
economie  groeit, wat leidt tot een hogere vraag naar drinkwater. De opgave richting 2030 bedraagt een 
toename van de noodzakelijke productie- en vergunningscapaciteit van 4,3 Mm3/jaar. Realisatie van deze extra 
capaciteit schatten de provincie Drenthe en WMD in als redelijk tot goed haalbaar. Diverse geplande 
bouwstenen richten zich op het realiseren van de genoemde opgave: operationeel maken van bestaande 
winvergunning op diverse locaties, op twee locaties uitbreiding van bestaande winningen realiseren, op één 
locatie een bestaande winvergunningen benutten door (na onderzoek) het convenant te herzien inzake 
natuurbescherming en uitwerken Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) uit het RWP voor de lange 
termijn. Daarmee is voor de regio Drenthe tot 2030 sprake van een urgente maar beheerste situatie. 
 
De landelijk actieplannen richten zich in principe op 10% Operationele Reserve voor de drinkwaterbedrijven.  
Om de drinkwaterbehoefte veilig te stellen hanteren de provincie Drenthe en de WMD twee soorten reserves: 
de Operationele Reserve (OR) en de Niet-Operationele Reserve (NOR). OR betreft beschikbare productie en 
wincapaciteit die ingezet kan worden voor stijgingen van de drinkwatervraag op korte termijn. NOR betreft 
vergunde wincapaciteit waarvoor nog niet de benodigde win- en productiemiddelen zijn gerealiseerd. WMD 
definieert een robuuste drinkwatervoorziening als volgt: ‘Er is te allen tijde op clusterniveau sprake van 20% 
OR+NOR, met minimaal 10% OR’. Wanneer dit criterium niet bereikt wordt is er sprake van een niet-duurzame 
drinkwatervoorziening. Het voorzieningsgebied van de WMD is ingedeeld in drie clusters: Noord, Zuidwest en 
Zuidoost. De norm van 20% OR+NOR is tevens opgenomen in het kader vergunningverlening 
grondwateronttrekkingen van het Regionaal Waterprogramma van Provincie Drenthe. 
 
Voor 2027 moet 2,5 Mm3/j extra productiecapaciteit worden gerealiseerd en is 2,5 Mm3/j aanvullende 
winvergunning nodig om de Operationele Reserve (OR) op 10% te houden en om een Niet Operationele 
Reserve (NOR) van 10% te realiseren1.  
Deze kan naar verwachting gevonden worden binnen de vastgestelde ASV-gebieden van de provincie door 
uitbreiding van bestaande waterwinningen.  
Voor realisatie van de opgave zijn een aantal maatregelen in voorbereiding. Wanneer deze tijdig gerealiseerd 
worden, is in 2030 de leveringszekerheid op orde. De ervaring leert dat realisatie van de diverse bouwstenen 
veel tijd vraagt. Met name als gevolg van langdurige vergunningsprocessen, beschikbaarheid van personeel, 
omgevingsmanagement met stakeholders, mogelijk juridische procedures en effecten op kwetsbare natuur in 
N2000-gebieden. Met het oog daarop houdt WMD rekening met diverse combinaties van bouwstenen om te 
beschikken over alternatieven als de voorkeursbouwstenen niet tijdig gereed kunnen zijn. 
  

 
1 De realisaƟe van 2,5Mm3/j extra producƟecapaciteit overlapt gedeeltelijke met de uitbreiding van 
winvergunning met 2,5Mm3/jaar. De gecombineerde opgave bedraagt neƩo 4,3Mm3/j capaciteit. 
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Voorzieningsgebied WMD en engros leveringen 
Dit uitvoeringprogramma van WMD en Provincie Drenthe 
gaat over het voorzieningsgebied van WMD. WMD 
verstrekt drinkwater aan inwoners en bedrijven van 11 
gemeenten in de Provincie Drenthe. Daarnaast verzorgt 
WMD zogenaamde engros levering van drinkwater aan 
Waterbedrijf Groningen en Vitens. Omgekeerd wordt 
vanuit Waterbedrijf Groningen een engros levering van 
drinkwater ontvangen voor een deel van het 
noordwestelijk voorzieningengebied van WMD. Er wordt 
jaarlijks circa 4 miljoen m³/jaar geleverd aan Vitens 
(oplopend tot 5 miljoen m3 per jaar) en netto  2,5 miljoen 
m³/jaar aan Waterbedrijf Groningen.  Met 
drinkwaterleveringen van WMD aan collega 
waterbedrijven wordt dus ook in een (klein) deel van de 
drinkwaterbehoefte in Groningen, Friesland en Overijssel 
voorzien. Deze engros leveringen naar andere provincies 
vinden plaats in samenspraak tussen WMD en provincie 
Drenthe.  
 
De provincie Drenthe heeft een zorgplicht voor alle inwoners van Drenthe. Naast het leeuwendeel door WMD, 
voorziet Waterbedrijf Groningen inwoners rondom Eelde van drinkwater en voorziet Vitens de inwoners van de 
gemeente Meppel en een klein deel van de gemeente Westerveld van drinkwater. Bovendien hebben het 
Waterbedrijf Groningen twee en Vitens één grondwateronttrekking in Drenthe die grotendeels worden ingezet 
voor de levering van drinkwater in Groningen respectievelijk Overijssel. De provincie Drenthe heeft afstemming 
met de provincie Groningen en WBG over het actieplan voor Groningen. 
 
Duurzame drinkwaterbronnen en grondwaterkwaliteit 
Door de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 is verdroging meer en meer een maatschappelijk thema. Vanuit 
de maatschappij ontstaat de vraag naar mitigerende zoetwatermaatregelen ten behoeve van natuur, landbouw 
en drinkwater. De beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed water op het gewenste moment in het 
jaar staat onder druk. Er is voldoende zoetwater in Drenthe beschikbaar, maar een nieuwe blik op de 
watervoorziening is gewenst (vasthouden, bufferen en infiltreren) en in tijden van droogte is bewust en zuinig 
watergebruik van belang. 
Tegelijkertijd staat de kwaliteit van het grondwater onder druk. Er worden steeds meer ongewenste 
(antropogene) stoffen aangetroffen in de bronnen. De kwaliteit van grondwater kan sturend zijn voor de 
locaƟekeuze van toekomsƟge drinkwaterbronnen. In Drenthe speelt dit bij een aantal bronnen, met name bij 
de winning Noordbargeres. Als gevolg van de verslechterde grondwaterkwaliteit dienen drinkwaterbedrijven 
mogelijk aanvullende zuiveringsstappen in te bouwen met hogere investering- en exploitatiekosten. Een 
bijkomende nadeel is dat het productieverlies toeneemt door een hoger spoelwatergebruik en hogere 
concentraatstromen van de aanvullende zuivering. Om netto evenveel drinkwater te produceren, zijn 
vervolgens extra bronnen nodig.  
  



 

4 
 

3. Opgave en lopende maatregelen 
 

Doel van dit hoofdstuk is het geven van inzicht in de kwantitatieve opgave om in 2030 te beschikken over 
voldoende productiecapaciteit en inzicht in de acties die ervoor moeten zorgen dat de productiecapaciteit ook 
daadwerkelijk beschikbaar is in 2030. Dat is het vertrekpunt om te toetsen of lopende maatregelen toereikend 
zijn om het verschil tijdig te overbruggen. 
 
3.1 Noodzakelijke productiecapaciteit tot 2030 
 
In tabel 1 is de opgave voor de benodigde extra producƟecapaciteit tot 2030 voor WMD weergegeven. 
 
Tabel 1   Opgave voor Drenthe tussen 2020 en 2030 (in miljoen m3 per jaar) 

Huidige noodzakelijke 
productiecapaciteit in 2020 

Prognose noodzakelijke 
productiecapaciteit in 2030 

Toename noodzakelijke 
productiecapaciteit tussen 
2020 en 2030  

Operationele 
reserve (%) 

36,6 40,9 4,3 10% 
 

Noot: Cijfers in bovenstaande tabel zijn aŅomsƟg uit het RIVM-rapport, april 2023 (tabel 6, p42) 
 
Voor de regio Drenthe is de huidige ‘noodzakelijke productiecapaciteit’, in combinatie met de opgenomen 
maatregelen in het RIVM-rapport2, toereikend om tussen nu en 2030 te voldoen aan de benodigde 
drinkwatervraag. Leveringszekerheid is voor een drinkwaterbedrijf gebaseerd op een optelsom van ‘bronnen 
op orde’ en ‘productiecapaciteit op orde’. Het actieplan gaat over hetgeen nodig is om invulling te geven aan 
de toename van de productiecapaciteit en de bronnen (op orde brengen van de winvergunning en 
productiecapaciteit). Realisatie van deze extra capaciteit schatten de provincie Drenthe en WMD in als redelijk 
tot goed haalbaar.   
 
De getallen in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de vraagprognose van 2024 van WMD. In de prognose is 
rekening gehouden met de bouw van 13.000 nieuwe woningen in de regio voor 2033. De opgave richting 2030 
bedraagt een toename van de noodzakelijke productie- en vergunningscapaciteit van 4,3 Mm3/jaar. Voor 2027 
moet 2,5 Mm3/j extra productiecapaciteit worden gerealiseerd en is 2,5 Mm3/j aanvullende winvergunning 
nodig om de Operationele Reserve (OR) op 10% te houden en om een Niet Operationele Reserve (NOR) van 
10% te realiseren.  
 
3.2 Maatregelen voor voldoende productiecapaciteit in 2030 
 
Om in 2030 te beschikken over voldoende producƟe- en vergunningscapaciteit moet er voor die Ɵjd 4,3 Mm3/j 
extra producƟecapaciteit gerealiseerd worden.  
Het zwaartepunt daarvoor ligt op: 

1. Het operaƟoneel maken van bestaande winvergunningen; daarvoor worden bij bestaande 
winvergunningen HolƟen en Dalen winpuƩen bijgeplaatst én worden bestaande producƟestaƟons 
uitgebreid (Dalen) dan wel vernieuwd (Zuidwolde).  

2. Het uitbreiden van 2 bestaande winvergunningen (Beilen en HolƟen).  
Daarnaast wordt aanvullend onderzoek gedaan naar: 

3. Het benuƩen van de bestaande winvergunningen Assen-Oost door een herziening van het convenant 
inzake Natuurbescherming door middel van een klimaatrobuuste inpassing van deze winning 

4. Het operaƟonaliseren van de winvergunning Assen-West (winpuƩen + producƟelocaƟe)  
Voor de langere termijn:  

5. Uitwerken van de Aanvullende Strategische Voorraden; Uitbreiden van bestaande winningen 
Valtherbos, Dalen en Ruinerwold-Darperweiden en een ASV in het Hunzedal (Kastelen Akkers). 
Eventuele realisaƟe van deze ASV’s is pas voorzien na 2030 en aĬankelijke van de ontwikkeling van de 
drinkwaterbehoeŌe, maar voor een Ɵjdige benuƫng worden tot 2030 diverse acƟes uitgevoerd. 

 

 
2 RIVM-rapport RIVM-briefrapport 2023-0005 Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 
2030 – knelpunten en oplossingsrichƟngen, april 2023 
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In onderstaande tabel 2 is een samenvaƫng van de geplande projecten/bouwstenen opgenomen.  
 
Tabel 2   RealisaƟe noodzakelijke producƟe- en vergunningscapaciteit vóór 2030 

 LocaƟe  Wat Extra 
capaciteit 
(in Mm3/j) 

Wanneer 
gerealiseerd 

Met wie Noodzakelijke acƟviteiten in 
voorbereiding + status 

1) BenuƩen bestaande winvergunningen en uitbreiding producƟecapaciteit  
 HolƟen  

 
Hoogeveen  
 

a) BenuƩen huidige 
winvergunning  
b) Aanpassen 
bestaande zuivering 

 
 
+0,7 
 

2026 
 
2027 

Prov Drenthe & WMD  
+ Ws. WDOD  
+ Gem. Hoogeveen  

a) BenuƩen bestaande 
winvergunning met extra 
winpuƩen (samenhang met 
uitbreidingsaanvraag). 
b) Uitbreiden/aanpassen 
pompstaƟon t.b.v. 0,7Mm3 
winning HolƟen 

 Dalen a) BenuƩen huidige 
winvergunning  
b) Uitbreiden 
zuiveringscapaciteit 

 
 
+0,7 

2027 
 
2024-2027 

Prov Drenthe & WMD  
+ Ws Vechtstromen  
+ Gem. Coevorden 

a) BenuƩen huidige winvergunning 
met extra winpuƩen. 
b) Uitbreiden pompstaƟon Dalen 

2) Uitbreiden bestaande winvergunningen 
 Beilen 

 
Aanvraag 
uitbreiding  
winvergunning 

+1,0  
 

2024 
 

Prov Drenthe & WMD 
+ Ws. WDOD  
+ Gem. Beilen 

Vergunningaanvraag 
Wincapaciteit uitbreiden 
(winpuƩen) 
PS Beilen; aanpassing 
bedrijfsvoering t.b.v. +1Mm3 
zuivering  

 HolƟen Aanvraag 
uitbreiding  
winvergunning 

+1,5 2025 
2026 

Prov Drenthe & WMD  
+ Ws. WDOD  
+ Gem. Hoogeveen 

Vergunningaanvraag 
Wincapaciteit uitbreiden 
(winpuƩen) 
NB Eventuele zuivering gaat plaats-
vinden in vernieuwd PS Zuidwolde. 

3&4) Onderzoek aanvullende bouwstenen  
 Assen-Oost BenuƩen bestaande 

vergunning 
+1,5  2028 Prov Drente & WMD 

+ Ws. Hunze en Aa’s 
+ gem. Assen 
+ NatuurorganisaƟes 
+ omwonenden 

MER-procedure, hydrologisch 
onderzoek, ecologisch onderzoek, 
technologisch PvE, met doel 
convenant voor 
Natuurbescherming herzien 
vanwege N2000 gebied Drentse Aa.  

 Assen-West BenuƩen bestaande 
vergunning 

+1,0 2028 Idem OperaƟoneel maken bestaande 
win-vergunning en bouwen nieuwe 
producƟelocaƟe (terugvalopƟe) 

5) Uitwerken Aanvullende Strategische Voorraden uit het RWP (voor na 2030) 
 a) Ruinerwold- 

Darperweiden1 
b) Kastelen-
Akkers 
c) Valtherbos 
d) Dalen 
e) Beilen 
 

Hydrologisch 
onderzoek t.b.v. 
bepaling (extra) 
wincapaciteit 

5,0 tot 7,0 
 
4,0 tot 6,0 
 
1,0 tot 3,0 
1,0 tot 3,0 
2,0 
  

2024-2025 
 
2024 en 
verder 
Na 2025 
Na 2025 
Na 2025 

Prov Drenthe & WMD 
+ waterschap  
+ gemeenten 

 Voor Kastelen Akkers 
aanvullend geologisch 
onderzoek en daarna 
hydrologisch onderzoek t.b.v. 
bepaling wincapaciteit. 

 Uitwerken van de bescherming 
van ASV’s. 

 ASV Beilen – onderzoek 
invulling bestaande ASV ruimte 
op langere termijn. 

*1 De bestaande winlocatie Ruinerwold en de nieuwe ASV-locatie Darperweiden worden in samenhang 
onderzocht 
*2 Het totaal aan mogelijke extra capaciteit van tabel 2 ligt hoger dan de toename van de productie- een 
vergunningscapaciteit tot 2030 van 4,3 Mm3/j. Dat komt doordat in tabel 2 de potentiële hoeveelheden van de 
bouwstenen staat benoemd.  
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Ad 1) Benutten bestaande winvergunningen en uitbreiding productiecapaciteit 
Om de productiecapaciteit de komende jaren te vergroten wordt productiepompstation Dalen de komende 
jaren uitgebreid tot een capaciteit van 2 miljoen m3 per jaar, waarmee de volledige winvergunning benut kan 
worden. Op productiepompstation Hoogeveen wordt een bypass op de korrelreactoren gerealiseerd waardoor 
de piekcapaciteit verhoogd wordt. Deze uitbreidingen zijn randvoorwaarde voor het kunnen beschikken over 
voldoende operationele reserve in 2030. De realisatie hiervan is voorzien in de periode 2024-2027.  
Overigens gaat WMD de komende jaren ook de spoelwaterhergebruik installaties te Valtherbos, Hoogeveen en 
Annen vernieuwen en optimaliseren, waardoor het spoelwatergebruik zal dalen.  
Met deze projecten zorgt WMD er voor dat vrijwel alle niet operationele reserves operationeel gemaakt wordt 
en dat het spoelwaterverlies geminimaliseerd wordt. 
 
Ad 2) Uitbreiden bestaande winvergunningen 
Bij het waterwingebieden Beilen heeft WMD een aanvraag tot uitbreiding van de winvergunning ingediend bij 
de provincie (2024). . Indien de procedure voorspoedig verloopt wordt de vergunning in de loop van 2024 
verwacht. Na het toekenning van de winvergunning, kan de uitbreiding van de winvergunning te Beilen met het 
bestaande, nieuwe productiestation gezuiverd worden door aanpassing van bedrijfsprocessen. 
 
Voor Holtien is het eerste hydrologische ASV-onderzoek afgerond. Daaruit blijkt dat er een potentie is van circa 
1,5 miljoen m3 per jaar extra. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen of deze hoeveelheid haalbaar is en op 
welke locaties exact. De vergunningaanvraag voor deze extra hoeveelheid kan naar verwachting eind 2024  
worden ingediend waardoor de vergunning in 2025 verleend zou kunnen worden. 
Na het verkrijgen van de winvergunning  aanpassing of uitbreiding van de productiecapaciteit nodig. Voor de 
uit te breiden winning Holtien (ook wel Zomerweg) onderzoekt WMD of het extra ruw-water gezuiverd kan 
gaan worden bij het Productiestation te Zuidwolde, die de komende jaren gaat worden vernieuwd.  
 
Ad 3&4) Onderzoek aanvullende bouwstenen 
Bij Assen-Oost beschikt over een winvergunning van 5 miljoen m3/jaar. In het verleden is een 
bestuursovereenkomst afgesloten om de winning met de helŌ te verminderen wegens de mogelijke invloed op 
het nabijgelegen Natura2000 gebied van de Drentse Aa.  WMD onderzoekt op dit moment de mogelijkheden 
om oppervlaktewater in de grond te brengen. Zo wordt de hoeveelheid grondwater vergroot waardoor meer 
water kan worden gewonnen om drinkwater van te maken. Ook is er meer water voor de natuur beschikbaar. 
WMD is bij Assen-Oost inmiddels vergevorderd in de hydrologische onderzoeken, verkenning van 
infiltraƟetechnieken en de juridische procedures. Er is een goede samenwerking met provincie, en andere 
stakeholders, in de werkgroepen. Begin 2024 is een vrijwillige MER-procedure gestart met de zogenaamde 
NoƟƟe Reikwijdte en Detail. Provincie Drenthe vormt het gecoördineerd bevoegd gezag om de diverse 
vergunningen te coördineren. Wij verwachten de komende jaren nog bezig te zijn met de MER-procedure, 
hydrologische onderbouwing en ontwerpen van technische concepten. Inmiddels is ook duidelijk dat met deze 
ontwikkeling een grote investering is gemoeid. WMD zou graag in de 3e fase Deltaprogramma Zoetwater het 
duurzame winconcept Assen-Oost als project willen opvoeren. 
 
Bij Assen-West beschikt WMD over een winvergunning van 1,0 miljoen m3/jaar. Waterwingebied Assen-West is 
nog niet in producƟe. Dit waterwingebied is aangewezen ter plaatse van de golĩaan Zeijerveen, gedeeltelijk 
ter compensaƟe van de verminderde waterwinning van Assen-Oost. Het in producƟe nemen van Assen-West 
wordt in 2024-2025 nader technisch uitgewerkt, maar wordt vooralsnog gezien als terugvalopƟe indien andere 
bouwstenen niet tot ontwikkeling komen. WMD beschouwt waterwingebied Assen-West nu nog als niet-
operaƟonele reserve.  
 
3.3 Aanvullende Strategische Voorraden / Maatregelen voor voldoende producƟecapaciteit 

na 2030  
 
Stand van zaken uitwerking ASV-bouwstenen 
 Voor Ruinerwold/Darperweiden is in 2023 gestart met het gebiedsproces, samen met de provincie 

Drenthe en waterschap WDOD. Bij Ruinerwold speelt vanuit het waterschap ook een KRW-opgave. Het is 
zaak dat zowel deze KRW-opgave als de ASV-opgave integraal worden benaderd. In 2024 wordt samen met 
deze partners de hydrologische modellering opgezet.  
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 Voor Kastelen Akkers is een aanvullend geologisch onderzoek aanstaande. Deze zal in 2024 worden gestart 
en in 2025 worden afgerond. Bij voldoende geohydrologisch potenƟeel zal een hydrologische studie het 
gevolg zijn, gevolgd door een vergunningaanvraag.  

 
 Voor Dalen en Valtherbos worden de hydrologische onderzoeken na 2025 opgestart.  
 
 Voor Beilen is in 2024 door WMD een vergunningaanvraag bij de provincie Drenthe ingediend voor een 

uitbreiding van 1 miljoen m3 per jaar Op langere termijn wordt onderzocht of een extra 1 à 2 miljoen m3 
per jaar ASV tot de mogelijkheden behoort.  

 
4. Knelpunten, risico’s, oplossingen en actiehouders 

 
Dit acƟeplan brengt de benodigde acƟes in beeld om in 2030 te beschikken over voldoende 
producƟecapaciteit. TegelijkerƟjd wordt ook nu al gewerkt aan de opgave om na 2030 voldoende drinkwater te 
kunnen leveren. In de tabel 2 staan dé bouwstenen benoemt en bijbehorende acƟes voor de noodzakelijke 
producƟe en capaciteit vóór 2030. 
 
Er zijn ook prioritaire knelpunten en risico’s waarvoor aparte oplossingen/acƟes en acƟehouders nodig zijn, die 
gelden voor specifieke of voor alle producƟelocaƟes. Onderstaande tabel 3 brengt concreet per 
productielocatie (bouwsteen) in beeld welke knelpunten en oplossingen/acties/doorbraken mogelijk zijn om 
2030 te halen. Er is onderscheid gemaakt tussen acƟes die naƟonaal geregeld worden, die bovenregionaal 
georganiseerd worden (regio generiek) en die regionaal zijn. De acƟehouder die het iniƟaƟef neemt is ‘vet 
gemaakt’. Met een doorbraak of koerswijziging gaat het om wat we nu nog niet (kunnen) doen. 
 
  
Tabel 3   Prioritaire knelpunten, acties, niveau acties en actiehouders op drie niveaus (tot 2030)  

 Produc-
tielocatie 

Prioritaire 
knelpunten 

Oplossingen en acties 
(doorbraken zijn groen) 

Niveau 
actie 

Actiehouder(s) 

1 Winningen 
nabij  
Natura2000 

Afweging tussen 
drinkwater als 
dwingende reden van 
groot openbaar 
belang in relatie tot 
wetgeving 
Natura2000. 

Handreiking of afwegingskader 
bestuurlijke besluitvorming voor 
afwegen maatschappelijke 
belangen natuur, drinkwater, 
wonen, e.d. 
 

Nationaal  
2024 
 

Ministerie IenW, LNV (mogelijk BZK 
en EZK) samen met provincies 

2 Alle locaties Vertraging in 
juridische vergunning-
aanvraag, complexe 
procedures (1.1) 

Handreiking vergunningaanvraag / 
“Vanguard”: standaard afspraken 
waaraan vergunningsaanvragen 
moeten voldoen en 
procesafspraken maken. Rekening 
houdend met Omgevingswet. 
Toepassen op Holtien en volgende 
vergunningen. 

Regionaal 
2024 

Provincie Drenthe, WMD 

3  Alle locaties Voldoende personele 
capaciteit bij 
Provincie, WMD en 
adviesbureaus. 

Tijdig afspraken maken over 
planning en proces. Daarmee kan 
tijdig personele inzet en externe 
capaciteit worden geworven. 

Regionaal 
2024 

Provincie Drenthe, WMD 

4 Alle locaties Bouw van 
productielocaties *1 

Stappenplan voor processen tot 
komen van bouw van locaties 

Regionaal WMD Drinkwater 

*1 Bij de realisaƟe van bouwprojecten lopen provincie Drenthe en WMD aan tegen de nodige obstakels. De 
interacƟe met de N2000- en sƟkstof wetgeving zijn daarbij de meest in het oog springende: die kunnen leiden 
tot vertraging. Daarnaast kan de investeringscapaciteit en het aantrekken van financiering in relaƟe tot de  
financiële posiƟe van WMD en de landelijke wet en regelgeving omtrent de WACC en kostprijsregulering 
drinkwaterbedrijven leiden tot aanpassingen van de bouwplanning. 
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5. Governance & financiën 
 
Vaststelling van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Beaschikbaarheid Drinkwaterbronnen 2023-2030 vindt 
plaats door gedeputeerde staten van de provincie Drenthe en de direcƟe van WMD.  
 
De voortgang wordt gemonitord in de ambtelijke projectgroep ASV’s. Eenmaal per jaar de voortgang van dit 
uitvoeringsprogramma besproken in het regulier bestuurlijk overleg tussen provincie Drenthe en WMD.  
 
Bij de afzonderlijke geplande projecten/bouwstenen van tabel 2 is uiteraard ook betrokkenheid gewenst en 
noodzakelijk van waterschappen, gemeenten, relevante stakeholders en/of omgeving (huishoudens en 
bedrijven). Per projecten/bouwsteen worden in de desbetreffende projecƩeams voor het betrekken van alle 
stakeholders specifieke afspraken gemaakt.  
 
De beschikbaarheid van voldoende drinkwaterbronnen is een gezamenlijke opgave van provincie Drenthe en 
WMD. Voor de onderzoekskosten naar ASV’s geldt een financiële verdeling van 50% provincie / 50% WMD. De  
personele inzet vanuit provincie Drenthe en WMD is voor beide parƟjen voor eigen rekening. 
 
De (onderzoeks)kosten van een aanvraag voor een winvergunning (al dan niet met een MER-beoordeling of 
een MER-procedure) zijn voor 100% WMD, omdat een winvergunning onderdeel is van de assets en 
eigendommen van WMD die vallen onder de kostentoerekening van het drinkwatertarief voor alle klanten. De  
personele inzet vanuit provincie Drenthe en WMD is voor beide parƟjen voor eigen rekening. 
De investeringen in winvelden en producƟestaƟons zijn opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan van 
WMD en maken onderdeel uit van de jaarlijkse Bedrijfsplannen van WMD. 
 
 

6. Conclusies  
 
De drinkwaterbehoeŌe in het voorzieningsgebied van WMD sƟjgt de komende jaren. De opgave richƟng 2030 
bedraagt een toename van de noodzakelijke producƟe- en vergunningscapaciteit van 4,3 Mm3/jaar. RealisaƟe 
van deze extra capaciteit schaƩen de provincie Drenthe en WMD in als redelijk tot goed haalbaar. Diverse 
geplande bouwstenen richten zich op het realiseren van de genoemde opgave: operaƟoneel maken van 
bestaande winvergunning op diverse locaƟes, op twee locaƟes uitbreiding van bestaande winningen realiseren 
op basis van de Aanvullende Strategische Voorraden in het Regionaal Waterprogramma Drenthe, op één 
locaƟe een bestaande winvergunningen benuƩen door (na onderzoek) het convenant te herzien inzake 
natuurbescherming Daarmee is voor de regio Drenthe tot 2030 sprake van een urgente maar beheerste 
situaƟe. 
 
Tot 2030 ligt de prioriteit in termen van oplossingen voor de regio Drenthe: 

1) Uitvoeringsprogramma bouwstenen realisaƟe noodzakelijke producƟe- en vergunningscapaciteit vóór 
2030  

2) Sturing op en aanpak van proces, planning, documenten en onderzoeken vergunningaanvraag. 
Duidelijke afspraken over proces: wie is waarvoor verantwoordelijk, reacƟetermijn, mijlpalen, etc. 

3) Landelijk Handreiking of afwegingskader bestuurlijke besluitvorming voor afwegen maatschappelijke 
belangen natuur, drinkwater, wonen, e.d. in relaƟe tot Wet natuurbescherming. Niveau: naƟonaal. 

 
Beschikken over voldoende personele capaciteit bij WMD, provincie Drenthe en adviesbureaus is een 
belangrijke randvoorwaarde om de acties hierboven te kunnen uitvoeren. 
 
 
 


