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Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 maart 2025

In het commissiedebat Wadden van 6 februari 2025 heb ik naar aanleiding
van een vraag van Kamerlid Krul, toegezegd uw Kamer voor het einde van
de maand nader te informeren over de renovatie van de vuurtoren
Kijkduin («Lange Jaap») in Den Helder.

Op dit moment kan helaas nog niet de door Kamerlid Krul gevraagde
duidelijkheid ten aanzien van de renovatie worden gegeven. Op
20 december 2023 is uw Kamer per brief1 geïnformeerd over de vervolg-
stappen. Hierbij is aangegeven dat gestart wordt met de voorlopige en
definitieve ontwerpfase voor het voorkeursscenario Renoveren-
Stabiliseren. Ook zou parallel de aanbesteding voor de uitvoering worden
opgestart. Dit om zo spoedig mogelijk, naar verwachting in 2025, tot
uitvoering over te kunnen gaan.

Het streven is nog steeds dat in 2025 kan worden besloten tot de start van
de uitvoeringsfase. De noodzakelijke vervolgstappen, teneinde voldoende
zicht te hebben op de uitvoerbaarheid en constructieve veiligheid bij het
voorkeursscenario, zijn nog in volle gang. Hierbij leiden onderzoeken naar
specifieke constructies/materialen in de vuurtoren regelmatig tot
benodigd aanvullend onderzoek. De aannemers Strukton/Movares en
Rijkswaterstaat werken hierbij nauw samen met experts vanuit andere
partijen, zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en andere
aannemers.

Ik realiseer mij dat er veel geduld van omwonenden, gemeente Den
Helder en andere belanghebbenden wordt gevraagd ten aanzien van het
behoud van de vuurtoren. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat
het voorkeursscenario geen doorgang kan vinden. Daarmee is de
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verwachting nog steeds dat dit jaar een definitief besluit over de
uitvoering genomen kan worden, uiteraard wordt uw Kamer daarover
geïnformeerd.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
B. Madlener
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