Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8
2515 XP  Den Haag
Postbus 20901
2500 EX  DEN HAAG
T  070-456 00 00
F  070-456 11 11

Ons kenmerk
RWS-2025/5680


Bijlage(n)
1

Pagina 1 van 1
> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  DEN HAAG
[image: ]
[image: ]
De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG


Datum
4 maart 2025
Onderwerp
Renovatie vuurtoren 'Lange Jaap'




Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


Ons kenmerk
RWS-2025/5680


Pagina 2 van 1

[bookmark: _GoBack]Geachte voorzitter,
In het commissiedebat Wadden van 6 februari 2025 heb ik naar aanleiding van een vraag van Kamerlid Krul, toegezegd uw Kamer voor het einde van de maand nader te informeren over de renovatie van de vuurtoren Kijkduin (‘Lange Jaap’) 
in Den Helder.

Op dit moment kan helaas nog niet de door Kamerlid Krul gevraagde duidelijkheid ten aanzien van de renovatie worden gegeven. Op 20 december 2023 is uw Kamer per brief[footnoteRef:1] geïnformeerd over de vervolgstappen. Hierbij is aangegeven dat gestart wordt met de voorlopige en definitieve ontwerpfase voor het voorkeursscenario Renoveren-Stabiliseren. Ook zou parallel de aanbesteding voor de uitvoering worden opgestart. Dit om zo spoedig mogelijk, naar verwachting in 2025, tot uitvoering over te kunnen gaan. [1:  TK 36410-XII-18] 


Het streven is nog steeds dat in 2025 kan worden besloten tot de start van de uitvoeringsfase. De noodzakelijke vervolgstappen, teneinde voldoende zicht te hebben op de uitvoerbaarheid en constructieve veiligheid bij het voorkeursscenario, zijn nog in volle gang. Hierbij leiden onderzoeken naar specifieke constructies/materialen in de vuurtoren regelmatig tot benodigd aanvullend onderzoek. De aannemers Strukton/Movares en Rijkswaterstaat werken hierbij nauw samen met experts vanuit andere partijen, zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en andere aannemers.

Ik realiseer mij dat er veel geduld van omwonenden, gemeente Den Helder en andere belanghebbenden wordt gevraagd ten aanzien van het behoud van de vuurtoren. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat het voorkeursscenario geen doorgang kan vinden. Daarmee is de verwachting nog steeds dat dit jaar een definitief besluit over de uitvoering genomen kan worden, uiteraard wordt uw Kamer daarover geïnformeerd.


Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,




Barry Madlener
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