
Voortgangsrapportage Impulsaanpak Winkelgebieden: de balans opgemaakt, drie jaar na 
de start 

 

Steden, economie en binnensteden 

In de middeleeuwen zijn onze steden ontstaan en de opkomst ervan is nauw verbonden met onze 
economie. Groeiende steden maakten arbeidsspecialisatie mogelijk en faciliteerden handel. En, in 
het verlengde daarvan, kennisontwikkeling en innovatie. Het groeiende aantal inwoners maakte 
van de steden een motor voor de economische groei. En binnen de stad heeft de binnenstad een 
bijzondere positie. De binnenstad was, is en blijft het brandpunt van de consumptie in retail en 
horeca en binnensteden blinken uit in hun aanbod aan culturele voorzieningen en evenementen. De 
binnenstad is het visitekaartje van de stad, waar gewerkt wordt en gewoond. De binnenstad is ook 
de huiskamer van de stad waar bewoners en bezoekers elkaar treffen en hun vrije tijd 
doorbrengen. Een aantrekkelijke, diverse binnenstad is een belangrijk onderdeel van een gunstig 
vestigingsklimaat. 

Aanpassen is van alle tijden 

De Nederlandse binnensteden zijn door de eeuwen heen in staat gebleken om zich aan te passen 
aan de veranderende voorkeuren en wensen van bewoners en bezoekers. En aanpassen is ook 
vandaag de dag nodig, want in veel binnensteden gaat het niet goed. Zo is de gemiddelde 
leegstand in binnensteden weliswaar 8,6% van de winkels, maar in driekwart van de gemeenten 
staat meer dan 10% van de winkelpanden leeg. En in de binnenstedelijke hoofdwinkelgebieden 
loopt de leegstand gemiddeld op tot bijna 20%. Leegstand kan een binnenstad in een negatieve 
spiraal trekken; een binnenstad met veel leegstand is onaantrekkelijk, waardoor er minder 
bezoekers op afkomen enzovoort. Verloedering ligt daardoor op de loer. 

Maar aanpassen is lastig en gaat met horten en stoten. Aanpassen is op de eerste plaats een lokale 
opgave van alle stakeholders samen, met de gemeente in de regierol. En die rol pakken gemeenten 
ook. Die rol is soms nog onwennig, want lange tijd ontwikkelde de binnenstad zich volgens de 
lijnen van de markt, zonder dat ingewikkelde overheidsinterventies nodig waren. Zo ontwikkelden 
onze binnensteden zich steeds meer tot een retail-monocultuur. Online-verkopen en nieuwe 
wensen en verwachtingen van bewoners en bezoekers dwingen echter tot een andere invulling van 
de ruimte en een andere mix van functies. Retail wordt omgezet naar horeca en wonen in de 
binnenstad is weer in opmars. Daar horen nieuwe voorzieningen bij in de vorm van bijvoorbeeld 
een breder cultuuraanbod, zorg, scholen en dagelijkse boodschappen. Het is aan de gemeente om 
te zorgen voor een gedragen visie op de toekomst van hun binnenstad met rollen voor alle 
stakeholders. En het is aan de gemeente om het gesprek aan te gaan met alle stakeholders en 
verbindingen te leggen. Bijvoorbeeld door centrummanagers aan te stellen. 

Wanneer een integrale PPS-aanpak nodig is 

Wat gemeenten lastig vinden is het herstructureren en transformeren van multi-probleemgebieden, 
gebieden waar zowel de openbare ruimte als meerdere panden in privaat eigendom aangepakt 
moeten worden. Het aanpakken van alleen de openbare ruimte, of maar een deel van de panden 
heeft geen zin, dan blijft het gebied als geheel onder de maat. Dit soort gebieden kan alleen 
worden aangepakt met een integraal plan waarin de verschillende onderdelen elkaar versterken en 
mogelijk maken. Het opzetten en realiseren van een integraal plan vormt een inhoudelijke 
uitdaging en is complex door de noodzakelijke afstemming met meerdere private 
vastgoedeigenaren. En bovenal zijn dit soort binnenstedelijke transformatieprojecten duur. Het is 
lastig om investeringen terug te verdienen; de projecten kennen een hoge onrendabele top. Met de 
Impulsaanpak Winkelgebieden verlagen we de onrendabele top, faciliteren we het delen van kennis 
en ervaring en staan we gemeenten bij met kennis en expertise. 

Direct meetbaar resultaat 

De keuze voor het steunen van harde, ruimtelijke ontwikkelingen maakt dat de uiteindelijke 
resultaten straks tastbaar en meetbaar zullen zijn. Een opgeknapte binnenstad, extra huizen om in 
te wonen, nieuwe maatschappelijke voorzieningen en een boost voor de lokale economie. Met 
88 miljoen euro aan subsidie in de eerste 4 tranches lokken we meer dan 500 miljoen aan lokale 



investeringen uit. Met de Impulsaanpak onttrekken we ruim 135.000 m2 winkelruimte. Daardoor 
wordt het mogelijk om de winkelstructuur te optimaliseren en marginale winkelstraten te 
onttrekken aan de winkelvoorraad. Het kernwinkelgebied blijft zo compact en aantrekkelijk. In 
totaal realiseren we 282.000 m2 woonoppervlak, waarvan 85.000 m2 sociale huur. Daarmee hebben 
we het over ongeveer 5000 extra woningen in de binnenstad. Extra woningen en de daarmee 
samenhangende extra voorzieningen brengen reuring en levendigheid terug naar de stad en 
daarmee economisch draagvlak. Er gaat de komende jaren 78 miljoen euro extra naar het 
verbeteren van de openbare ruimte, die daardoor klimaatbestendig en toegankelijker wordt en een 
prettigere plaats om te verblijven. De Impulsaanpak Winkelgebieden helpt gemeenten daarmee om 
een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat te creëren. 

Impulsaanpak staat niet op zichzelf 

De Impulsaanpak Winkelgebieden maakt harde, ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, maar het 
uiteindelijke doel is om daarmee een solide sociale en economische basis te leggen voor de 
toekomst van het binnenstedelijk gebied. De regeling richt zich daarom niet alleen op de retail, 
maar maakt maatwerk mogelijk om te komen tot een passende functiemix, die aansluit bij de 
specifieke lokale behoeften, kansen en mogelijkheden.  

De Impulsaanpak-projecten staan nooit op zichzelf, maar vormen een integraal onderdeel van een 
veel bredere binnenstadsaanpak. De aanpak van een slecht functionerend deel van het 
winkelgebied straalt uit naar de rest van het gebied en trekt het hele winkelgebied omhoog. In 
plaats van de oorzaak van verloedering wordt de aanpak van het projectgebied een motor voor de 
revival van het hele binnenstedelijke winkelgebied. De nieuwe functies geven een economische 
boost en dragen bij aan de veerkracht en de toekomstbestendigheid van de binnenstad.  

De bredere binnenstadsaanpak wordt ook getoetst bij een projectaanvraag voor de Impulsaanpak. 
Een subsidieaanvraag voor een project is daarom voor veel gemeenten de aanleiding geweest om 
hun bredere binnenstadsaanpak nog eens tegen het licht te houden. Een projectaanvraag 
verandert ook de relatie tussen de stakeholders in de stad. De gemeente laat zien dat ze 
gecommitteerd is om de binnenstad aan te pakken en dat ze een serieuze partner kan zijn. 
Daardoor komen andere stakeholders eerder aan tafel en niet alleen bij het Impulsaanpak-project. 
De Impulsaanpak vormt hierdoor een aanjager voor een veel bredere, gezamenlijke aanpak van de 
binnenstad. 

Ongeveer de helft van de gemeenten die een aanvraag hebben ingediend zagen hun aanvraag 
gehonoreerd worden. Daarnaast heeft nog een veelvoud aan gemeenten een aanvraag overwogen, 
maar werd uiteindelijk afgezien van een daadwerkelijke aanvraag. Soms omdat gemeenten in hun 
beleving nog niet ver genoeg waren om de ‘strijd’ aan te gaan met andere gemeenten, soms 
omdat ze daadwerkelijk nog niet ver genoeg waren in hun zoektocht naar een passende mix van 
maatregelen, toegesneden op de lokale situatie. Die gemeenten hebben dus kosten gemaakt, maar 
hun inspanningen hebben ook geleid tot meer inzicht in welke binnenstedelijke ontwikkeling 
gewenst is en hoe die vorm zou kunnen krijgen en welke partijen daarbij betrokken zouden kunnen 
worden. En dat blijkt een goede voedingsbodem voor nieuwe, andere lokale initiatieven. De 
toegenomen aandacht voor de binnenstedelijke winkelgebieden blijkt uit de grote belangstelling 
voor webinars, botsproeven en impulskamers en de gegroeide belangstelling vanuit adviesbureaus 
voor deze problematiek. 

De 41 gemeenten met een gehonoreerd Impulsaanpak-project vormen 12% van het totaal aantal 
gemeenten in Nederland. Maar de problematiek waar de Impulsaanpak op is gericht, manifesteert 
zich in veel meer gemeenten en nog veel meer centrumgebieden. De belangstelling voor de 
regeling was dan ook groot. Ruim 80 gemeenten hebben uiteindelijk een aanvraag gedaan, 
waarvan ongeveer de helft gehonoreerd kon worden. 15 projectaanvragen werden goedgekeurd 
maar konden niet worden gehonoreerd omdat het beschikbare budget was uitgeput. 

 

  



Voortgangsrapportage  
Deze voortgangsrapportage van de specifieke uitkering Impulsaanpak Winkelgebieden geeft een 
beeld van de projectdoelen, de huidige stand van zaken en een inschatting van de mogelijke 
risico’s in het vervolgtraject van de 411 projecten uit vier openstellingsrondes (2022, 2023 & 2024). 
Daarmee geeft deze rapportage een eerste inkijk in de werking van de regeling en biedt ze een 
vervroegde evaluatie. In totaal is de afgelopen drie jaar 88 miljoen euro beschikbaar gesteld aan 
gemeenten. Het betreft zowel kleine als grotere gemeenten verspreid over het land, met als doel 
hun binnenstedelijke winkelgebieden toekomstbestendig te maken, zie ook de bijlage factsheet 
Impulsaanpak winkelgebieden.  
 
Deze voortgangsrapportage laat zien of de projecten in uitvoering op schema liggen en of het te 
verwachten is dat ze hun gestelde doelen gaan halen, welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen, 
welke risico’s er zijn voor de toekomst en hoe de gemeenten met deze risico’s om willen gaan. 
Afsluitend volgt telkens een beoordeling vanuit RVO over de uitvoering van de projecten. 
 
Deze voortgangsrapportage is op de eerste plaats gebaseerd op de jaarlijkse 
voortgangsrapportages die opgesteld worden door de projectgemeenten en de basis vormen voor 
de jaarlijkse voortgangsgesprekken met RvO. Daarnaast is vaak gedurende het jaar meermaals 
contact naar aanleiding van vragen van de kant van RvO of vanuit de gemeenten bij de realisatie 
van de projecten. De voortgangsgesprekken worden ondersteund door data van Locatus. Deze data 
geven in de tijd op pandniveau informatie waaruit kan worden afgeleid hoe het staat met de 
gezondheid en toekomstbestendigheid van het winkelgebied, niet alleen het projectgebied, maar 
het gehele binnenstedelijke winkelgebied. Hiermee kan de ontwikkeling van het gebied worden 
gevolgd gedurende de realisatiefase van het project. 
 
Conclusie 
Uit de monitoring van RVO blijkt dat het merendeel van de 41 projecten op schema ligt in de 
uitvoering en haalbaarheid. Enkele projecten krijgen extra aandacht vanwege aanpassingen in het 
project, waarbij de verwachting is dat deze projecten overeind blijven staan. Het beeld is 
overwegend positief en geeft vertrouwen voor de toekomst dat de projecten op tijd zullen worden 
gerealiseerd. 
 
Projecten worden aangepast (en dat is maar goed ook) 
Naar verwachting zal geen enkel project gerealiseerd worden zoals het ooit de tekentafel heeft 
verlaten of is ingediend. Dat is inherent aan dit soort ruimtelijke gebiedsontwikkelingen. De 
regeling is met opzet zodanig vormgegeven dat hierop kan worden gereageerd en worden 
meebewogen. Aanpassen en meebewegen is noodzakelijk, maar er zijn ook enkele harde grenzen. 
Zo is de subsidie gemaximeerd en kan dus nooit meer worden. Aanpassingen moeten daarom 
binnen de subsidie worden opgevangen. Elk project moet binnen 7 jaar na afgifte van de 
beschikking gerealiseerd zijn. De projecten uit de 1e & 2e openstellingsronde eind 2029, projecten 
uit de 3e in 2030 en de projecten uit de 4e ronde eind 2031.  
Daarbij kent elk project risico’s en hobbels. In de aanvraag zijn door de gemeente de voor het 
project specifieke risico’s aangegeven. Deze risico’s zijn een belangrijk gesprekspunt bij de 
jaarlijkse voortgangsrapportages. Naarmate de realisatie van de projecten vordert, nemen ook de 
(kansen op) wijzigingen en risico’s toe. Gemeenten zijn verplicht wijzigingen in het project direct 
door te geven. Aanpassingen zijn mogelijk zolang de afwijking binnen de bandbreedte blijft (25% 
afwijkingsmarge) én de doelstelling van het project overeind blijft. RVO heeft minimaal 1x per jaar 
contact met de aanvragers, waarbij dit een vast agendapunt is. RVO ziet dat de gemeenten hier 
zelf ook actief mee bezig zijn. Dit onderdeel wordt dus specifiek gemonitord (zie hierna).  
 
De uitvoering van de 27 projecten uit de eerste drie openstellingronden laat zien dat de projecten, 
zoals verwacht, niet gerealiseerd worden zoals het project is ingediend. De aanpassingen 
verschillen per project maar laten in een zekere mate overeenkomstige aanpassingen zien op het 
gebied van: 

o financiën; hogere dan verwachte onrendabele top, stijgende bouwkosten, hogere 
rentelasten, tegenvallende verwachte eindopbrengsten. 

 
1 *) Eén project uit 2022 kreeg de businesscase niet rondgerekend en heeft wegens financiële onhaalbaarheid vrij snel na de start in 
2022 het project ingetrokken. Dit project wordt niet meegeteld in het totaal van 41 projecten uit de vier openstellingsrondes. 



o inhoud; bezwaren in de vergunningsprocedures en/of RvS procedures, politieke 
wijzigingen, beperkte ambtelijke capaciteit, niet verkregen verwervingen, lange 
doorlooptijd door netcongestie, samenwerkingsovereenkomsten die moeilijk van de grond 
komen  

o fysiek; bouwlogistiek, ondergrondse- en flora/fauna tegenvallers (denk aan de Japanse 
duizendknoop en vleermuizen op de te transformeren gronden) 

 
Bij de meeste projecten worden deze aanpassingen als acceptabel beoordeeld door RVO en ligt de 
realisatie op schema in de uitvoering en planning. De aanpassingen en risico’s vallen in de 
bandbreedte waarmee destijds bij het opstellen van de regeling rekening mee is gehouden. Op dit 
moment zien we bij enkele projecten een verhoogd risico op de planning en uitvoering van het 
project. Tot op heden zijn er zeven officiële wijzigingsverzoeken ingediend. De ingediende 
wijzigingsverzoeken zijn allen gehonoreerd.  
De 14 projecten uit de laatste openingsronde eind 2024 zijn net uit de startblokken. De 
verwachting is dat deze projecten de komende jaren hetzelfde beeld gaan laten zien wat betreft de 
noodzakelijke aanpassingen, naarmate de realisatie van de projecten vordert.  
 
Verantwoording 
Bij de verantwoording van de projecten (voortgangsrapportage- en gesprekken) wordt aan de 
gemeenten gevraagd hoe zij denken om te gaan met de projectrisico’s. Zoals veel risico’s bij 
meerdere projecten terugkomen, geldt dat ook voor de wijze waarop gemeenten hier mee om 
denken te gaan: 

o financiën: het verdelen van financiële risico’s, verhogen van subsidies aan private partijen, 
opvangen van financiële tegenvallers in gemeentelijke begroting, onderzoeken aanvullende 
subsidiemogelijkheden, optimaliseren projectplan door schaalvergroting, versobering van 
maatregelen zonder doelstelling uit oog te verliezen, door hogere opbrengsten te genereren 

o inhoud; aanpassing van fasering deelprojecten, intensievere (werksessie) overleggen met 
private partijen, gemaakte afspraken over escalatie t.a.v. doelstellingen en afspraken, start 
onteigeningsprocedures, inhuur externe capaciteit. 

o fysiek; participatie overleggen aannemers en bewoners, voorlichting ter plekke, uitwisselen 
fysieke ingreep die hetzelfde doel nastreeft.  
 

Het herverdelen van financiële risico’s is maar tot op zekere hoogte mogelijk. Vanuit het rijk komt 
er, zoals gezegd, geen aanvullende subsidie bij. En als een private partij een tekort oploopt en de 
gemeente meer subsidie zou willen geven, dan kan zij tegen EU-staatssteunregels aanlopen. Dan 
blijft versobering over als oplossing, tenzij de gemeente bereid is financieel meer bij te leggen. 
 
Een tweetal gemeenten heeft in de voortgangsgesprekken aangegeven tegen wijzigingen aan te 
lopen waarvan RVO vindt dat dit aanleiding geeft tot het intensiever volgen van deze projecten. De 
verwachte aanpassingen vormen mogelijk een aanmerkelijk risico op de uitvoering en planning van 
het project.  
 
Het kost gemeenten tijd om deze wijzigingen te herijken en weer sluitend te krijgen in het project. 
Deze wijzigingen zijn niet zozeer tegenvallers. Tot op zekere hoogte zijn dit te verwachten 
ontwikkelingen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. De gemeenten zijn hierbij aan zet om 
de risico’s naar een acceptabel niveau terugbrengen waarbij zij met advies ondersteund kunnen 
worden door de inzet van adviseurs en experts vanuit RVO. Deze kennis dient als input voor het 
kennisprogramma Impulsaanpak Winkelgebieden waarvan de subsidieregeling een onderdeel is. 
 
Het kennis- en communicatieprogramma 
Het IW-programma bestaat niet alleen uit de ondersteunende financiële regeling voor gemeenten 
(in samenwerking met private investeerders). Maar ook uit de inzet van experts om alle gemeenten 
te helpen hun transformatieplannen vorm te geven. En uit kennisdeling met alle Nederlandse 
gemeenten. 
De Impulsgemeenten zijn zowel een inspiratiebron (showcases) als een kennisbron. Door actief 
inzichten en kennis op te halen en breed te verspreiden, inspireren en activeren we andere 
gemeenten in heel Nederland (vliegwiel) om ook met private investeerders aan de slag te gaan om 
probleemgebieden in de binnenstad aan te pakken.  



Kennis wordt gedeeld via een mix van off- en online communicatie (leerkringen, werkbezoeken, 
events, artikelen, webinars, nieuwsberichten, video’s, online magazines, social media etc.). Door 
kanalen van RVO en IW-partners (Retailagenda, De Nieuwe Winkelstraat, Platform 31, G40-
stedennetwerk, VNG, City Deal Dynamische Binnensteden, Gemeente Rotterdam, KERN en 
Kennisnetwerk Regionale Economie) te gebruiken en nauw met onze partners samen te werken 
vergroten we het bereik en de slagkracht van onze communicatie.  
 
De eerste impulsgemeenten zijn twee jaar geleden gestart en in december 2024 zijn de laatste 
(vierde ronde) erbij gekomen. De IW-gemeenten hebben zeven jaar de tijd om hun projecten af te 
ronden. De ervaringen en daarmee de kennis zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het 
kennisprogramma is voortdurend in ontwikkeling en levert hiermee een belangrijke bijdrage uit de 
praktijk van het succesvol transformeren van stedelijke gebieden in Nederland. 
 
  



Projectomschrijvingen 41 projecten in uitvoering  
 
Hieronder volgt voor alle 41 projecten in uitvoering een beknopte projectomschrijving waarbij 
wordt ingegaan op de voortgang, de risico’s voor het vervolg traject en een beoordeling van RVO. 
 
Disclaimer: 
Ten behoeve van de teksten bij het onderdeel voortgang en de beoordeling van RVO is de input 
gebruikt die op het moment van schrijven (1 maart 2025) beschikbaar is.  
Het betreft een momentopname die voortdurend wordt geüpdatet. 
 
  



Projectomschrijvingen eerste opstellingsronde Impulsaanpak Winkelgebieden 
 
Gemeente Alkmaar  
Projectnaam: Winkelstraat Laat-west 
 
De winkelstraat Laat-west heeft veel leegstand met een aantal grote panden van vroegere 
publiekstrekkers als de V&D en Primark. De gemeente wil dit gebied veranderen in een 
verblijfslocatie waarin fietsers en bevoorradingsverkeer geen doorgang meer hebben. Het 
voormalige Primark-pand wordt door de ontwikkelaar deels gesloopt en herbouwd naar 
commerciële functies op de begane grond en 70 woningen op de verdiepingen. De ontwikkelaar 
van het voormalige V&D-pand bouwt het pand om in een woon- en retailgebouw. Ook worden er 
maatschappelijke functies gerealiseerd op de begane grond zoals een openbare fietsenstalling en 
een openbare toiletvoorziening. 
Deze impulsaanpak versterkt het ‘winkelrondje’ tussen hoofdwinkelstraat Langestraat (waaraan de 
grote ketens gevestigd zijn) en de Laat-west. De Laat-west wordt de plek om te winkelen, te 
dwalen en even uit te rusten tijdens het winkelen. Een aangename, koele plek met veel groen. 
 
Voortgang: 
Beide bouwprojecten verlopen minder voorspoedig dan verwacht. De inbouw van woningen in het 
Rijksmonument, dat de voormalig V&D is, vraagt meer tijd. De gewijzigde einddatum ligt binnen de 
vereiste 7 jaar na toekenning van de bijdrage. Een andere wijziging op het project plan is dat het 
casco in het voormalige Primark-pand blijft staan. De 70 woningen worden in het casco geplaatst. 
Dit zorgt voor minder logistiek en is daardoor beter voor de omgeving als slopen en nieuwbouw. De 
supermarkt in het Primark-pand is open gegaan op 25 september 2024 en de openbare fietsenstalling 
wordt in juli 2025 geopend.  
 
Risico’s vervolg traject 
Vertragingen in de uitvoering zijn mogelijk in relatie tot de complexiteit van het Rijksmonument dat 
de voormalig V&D is. Een eventuele vertraging heeft ook invloed op het herinrichten van de 
openbare ruimte aangezien dit het laatste onderdeel is van het project. 
 
Beoordeling RVO: 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Algehele beoordeling 

te volgen 
vertraging te volgen wijzigingen fysiek 

gangbare 
beheersing  goed 

 

 

  



Gemeente Heerlen 
Projectnaam: Schinkelkwadrant-Zuid/Promenadepark 
 
In Heerlen vernieuwt de gemeente een gebied aan de rand van het centrum. Het bestaat uit 
voormalig winkelcentrum De Plu en 3 zogenaamde kopgebouwen. Dit gebied is verloederd, 
inspiratieloos en er is veel leegstand. Ook is er een weinig uitnodigende entree voor de bezoekers 
om via dit deel het centrum binnen te komen.  
 
De winkelfunctie van het projectgebied verdwijnt definitief. Het gebied ondersteunt nu het 
winkelen: wonen, horeca en een aantrekkelijk verblijfsgebied. Er worden 98 woningen (betaalbare 
woningen en woningen met een hogere prijsklasse) gerealiseerd door een ontwikkelaar, een 
foodhall, veel groen en water. Dit ‘visitekaartje’ straalt positief af op het gehele centrumgebied, en 
dus ook op het imago van de stad, de horeca- en retailondernemers en culturele instellingen. 
 
Voortgang: 
In de begin fase van het project heeft de gemeente een financiële tegenvaller gehad. De Japanse 
duizendknoop werd aangetroffen in de grond van het projectgebied. De totaal ingeschatte extra 
kosten voor het verwijderen bedragen € 1.915.000 en kunnen niet binnen het financieel kader van 
het project opgevangen worden. De gemeente heeft voor dit bedrag uit eigen middelen, middels 
een separaat besluit- een verliesvoorziening gevormd. 
 
De ontwikkelaar van de foodhall heeft zich teruggetrokken uit het project omdat de aansluiting op 
het elektriciteitsnet te lang op zich laat wachten. Het gebouw wordt nu gesplitst in 3 horecadelen 
zodat de aansluitingen sneller kunnen worden gerealiseerd en er zijn al 2 gegadigden voor de 
horeca ruimtes. Op 14 december heeft de opening plaatsgevonden van de promenade II. De 
gemeente ervaart dat door het voortouw te nemen met het projectgebied de rest van de 
stakeholders zoals de winkeliers volgen met het investeren binnen het gebied.  
 
Risico’s vervolg traject 
Voor de bouw van blok F is een deel van de nieuw ingerichte Promenade nodig als bouwplaats. In 
de oorspronkelijke planning zou de bouw van blok F eerder starten en vervolgens pas de 
herinrichting van de Promenade II. In verband met het doorvoeren van de benodigde ontwerp 
optimalisaties en het daardoor later in de verkoop brengen van de bouwblokken D, E, F & G, wordt 
de herinrichting van de Promenade II eerder uitgevoerd en bestaat de kans dat na de bouw van 
bouwblok F de openbare ruimte hersteld moet worden. 
 
Beoordeling RVO: 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Totaalbeeld RVO 

volgens 
aanvraag acceptabele wijzigingen fysiek 

te volgen 
beheersing goed 

 

 

  



Gemeente Het Hoge land 
Projectnaam: centrumplannen Uithuizen 
 
Het centrum van Uithuizen heeft te maken met veel leegstand, de supermarkten zijn niet ideaal 
verdeeld over het centrum en er is gebrek aan goede zichtlijnen en looproutes. De gemeente gaat 
daarom aan de slag met het kernwinkelgebied en de aan beide kanten grenzende parkeerpleinen 
en supermarkten. In de Schoolstraat zit Albert Heijn en op het Molenerf de Jumbo, Lidl en Aldi. De 
gemeente wil 2 sterke ‘polen’ van supermarkten realiseren en een tussenliggend centrumgebied 
dat deze 2 verbindt. 
 
Albert Heijn en Jumbo breiden uit en worden vernieuwd. Lidl verhuist naar een nieuw te bouwen 
grotere locatie. Aan beide zijden maakt de gemeente de parkeerterreinen beter bereikbaar, ruimer 
en groener. Grenzend aan Jumbo komt een nieuw opvallend gebouw met een commerciële 
parterrelaag (plint) en bovenliggende appartementen.  
 
Nieuwe publiekstrekker is de ‘bibliotheek van de toekomst’, met tal van maatschappelijke en 
leerzame activiteiten. De oude locatie wordt getransformeerd tot levensloopbestendige woningen. 
 
Voortgang: 
Inmiddels heeft het college met Lidl een koop- en realisatieovereenkomst ondertekend. De 
Tijdelijke supermarkt is geopend in september 2024. Zodra de bouw van de nieuwe Albert Heijn is 
afgerond Q3 2025, kan de gemeente starten met de inrichting van de openbare ruimte. 
 
Risico’s vervolg traject 
Een eventuele vertraging door een mogelijke beroepsprocedure tegen een door de raad vast te 
stellen bestemmingsplan door Aldi.  

 
Beoordeling RVO: 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Totaalbeeld RVO 

volgens 
aanvraag acceptabele wijzigingen fysiek 

gangbare 
beheersing goed 

 

 

  



Gemeente Den Helder 
Projectnaam: revitalisatie Stadshart 
 
Het winkelhart in Den Helder bestaat uit een ‘rondje’ in het centrum met een deels overdekt 
winkelgebied. Het heeft een verouderde sfeer en oogt rommelig. Er is leegstand, vooral in het 
meest centrale en overdekte deel: de Kroonpassage. Het doel van de aanpak is het Stadshart op te 
waarderen. In de kern van het winkelrondje komt een supermarkt, met erboven 16 woningen.  
De winkels uit de Kroonpassage, die de gemeente deels sloopt, verhuizen naar de parterrelaag 
(plint) in het vroegere V&D-pand. De kelder van het V&D-pand krijgt een maatschappelijke functie. 
Op de verdiepingen komen 36 nieuwe huurwoningen. Het tussengelegen gebied richt de gemeente 
in als parkeerplaats voor bewoners en bezoekers. 

Voortgang: 
Er is vertraging opgelopen wegens langere doorlooptijd in levering en aansluiting netcongestie in 
het voormalige V&D pand. Tevens vertraging door langere doorlooptijd bij verwerving van een van 
de winkelpanden in de Kroonpassage met als gevolg langere doorlooptijd in realisatie herinrichting 
openbaar gebied.  
 
Risico’s vervolg traject 
De opgelopen vertraging is acceptabel en geeft geen risico op de realisatie van het project. 
 
Beoordeling RVO: 
De vertraging is acceptabel en staat de uitvoering van het project niet in de weg. Totaalbeeld van 
planning en uitvoerbaarheid van het project is goed.  

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing 

Algehele 
beoordeling 

acceptabele 
vertraging  

Gebruikelijke 
aanpassingen 

acceptabele 
financiële risico's 

gangbare 
beheersing  goed 

 

  



Gemeente Hengelo 
Projectnaam: transformatie binnenstad Hengelo 
 
In het gebied tussen Marskant, Willemstraat, Marktplein en Marktsteeg, is veel leegstand. 
Ongeveer 10 verblijfobjecten staan leeg, waaronder het voormalige V&D-pand. De oppervlakte van 
de leegstaande panden is ongeveer 50% van de totale oppervlakte aan retail in dit gebied. 
Hierdoor dreigt verloedering. Dit heeft een negatieve invloed op het functioneren van de 
binnenstad. De gemeente wil dit gebied daarom veranderen in woongebied. Dit zorgt voor extra 
klanten voor de binnenstad. Winkels en andere retailfuncties worden verplaatst naar delen in de 
binnenstad waar leegstand is. Ook richt de gemeente het openbaar gebied opnieuw in om het 
kwaliteitsniveau en het verblijfsklimaat te verbeteren. 
 
Voortgang: 
De transformatie van het voormalige V&D-pand bleek niet kostendekkend waardoor er momenteel 
een aanpassing in het programma wordt doorgevoerd; door de huidige parkeervoorziening in het 
V&D-pand te gebruiken vervalt de voorgenomen ondergrondse parkeeroplossing achter het V&D-
pand tem behoeve van de (nieuwbouw) woningen.  
De herinrichting en ontwerp van het Markplein is na een participatieproces tot stand gekomen. De 
realisatie van dit deelgebied is afgerond. De gemeente Hengelo geeft aan dat de herinrichting een 
boost heeft gegeven aan de kwaliteit van de leefomgeving van het projectgebied en binnenstad en 
is in 2024 bekroond door de Stichting Platform Binnenstadmanagement tot het meest inspirerende 
binnenstadproject van Nederland.  
 
Risico’s vervolg traject 
De aanpassing van de parkeervoorziening geeft geen aanleiding tot zorgen met betrekking tot de 
realisatie van het project.  
 
Beoordeling RVO: 
Door de aanpassing in het programma van de parkeervoorziening vallen de voorgenomen 
gemeentelijke investeringen in de herinrichting van achterliggende openbare gebied lager uit dan 
oorspronkelijk bedacht. De gemeente en RVO zijn hierover met elkaar in gesprek waarbij 
uitbreiding van het projectplan een gespreksonderwerp is. Momenteel is het totaalbeeld van 
planning en uitvoerbaarheid van het project goed.  
 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing 

Algehele 
beoordeling 

acceptabele 
vertraging  

te volgen  
wijzigingen 

acceptabele 
financiële risico's 

gangbare 
beheersing  

goed 

 

  



Gemeente Oldambt 
Projectnaam: Langestraat-Noord, Winschoten 
 
De oostzijde van de Langestraat-Noord is een minder aantrekkelijk gebied, met weinig 
aansprekende winkelformules, slechte gevels, leegstand en een matige openbare ruimte. De 
gemeente Oldambt wil bestaande panden opdelen in meer gangbare kleine en gemoderniseerde 
winkelunits met aantrekkelijke gevels. De gemeente wil dit gebied vernieuwen samen met de 
herontwikkeling van het ziekenhuis welke gedeeltelijk gesloopt en herontwikkeld wordt. Ook wil ze 
de mix aan functies in het gebied veranderen. Er komt meer groen en een ondergrondse 
parkeergarage. 
 
Voortgang: 
De gemeente Oldambt is gestart met de gedeeltelijke sloop van het St. Lucasziekenhuis en 
verwacht dit eind 2025 af te ronden. Een voorgenomen bouwdeel wat gesloopt zou worden blijkt 
waardevol om te behouden.  
De herontwikkeling van één van de deelgebieden in de Langestraat vordert; een definitief ontwerp 
(DO) is vastgesteld en op basis hiervan is de omgevingsvergunning aangevraagd. Een anterieure 
overeenkomst met de private partner is afgesloten. Deze ontwikkeling is naar voren gehaald 
doordat de realisatie van dit deelgebied niet afhankelijk blijkt van de bouw van de parkeergarage 
wat oorspronkelijk wel gedacht was.  
 
Ten behoeve van het tweede deelgebied in de Langestraat is de samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten met de private partner, is een DO vastgesteld en de omgevingsvergunning is 
aangevraagd.  
 
Risico’s vervolg traject 
Gemeente Oldambt geeft aan dat de onrendabele toppen van de (private) ontwikkelingen hoger uit 
vallen door hogere bouwkosten, hogere rentevoet en lagere begrote eindwaarde. Dit leidt ertoe dat 
vastgestelde subsidie-uitkeringen aan de private partijen op een hoger niveau worden vastgesteld 
dan oorspronkelijk begroot. De gemeente vangt dit deels op voor eigen rekening maar zoekt nog 
naar andere oplossingen om dit gat te dichten waarbij optimalisatie mogelijkheden verkent worden.  
 
Een van de andere verzamelde deelgebieden (dit betreft diverse panden) in de Langstraat loopt 
vertraging op door de beoogde ontwikkelaar. Een ultimatum is gesteld. Bij het niet halen van dit 
ultimatum bekijkt de gemeente of andere geïnteresseerden op basis van een subsidiebijdrage 
geïnteresseerd zijn.  
Voor wat betreft een ander geclusterd deelgebied geldt dat er gewerkt wordt aan een voorlopig 
ontwerp (VO). Hier treedt vertraging op vanwege interne redenen aan de kant van de private 
eigenaar van een van de panden. Dit is in 2024 hernieuwd opgepakt.  
Ondertussen is de gemeente actief om een aantal panden te verwerven.  
 
Beoordeling RVO: 
De financiële tegenvallers en het opvangen hiervan hebben als risico dat gesubsidieerde 
ontwikkelingen beperkt worden. De gemeente Oldambt geeft aan hierover met RVO in gesprek te 
willen blijven. De vertragingen bij de nog niet tot stand gekomen verwervingen zijn acceptabel.  
Momenteel is het totaalbeeld van planning en uitvoerbaarheid van het project goed.  

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing 

Algehele 
beoordeling 
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vertraging  

acceptabele 
wijzigingen 

acceptabele 
financiële risico's 

gangbare 
beheersing  goed 

 

  



Gemeente Hilversum 
Projectnaam: aanpak centrum Hilversum (Mediaplein Kerkbrink) 
 
De gemeente Hilversum gaat aan de slag met de Kerkbrink en passage Gooische Brink. Aan de 
Kerkbrink bevinden zich winkels en horecazaken, Museum Hilversum (vroegere raadhuis), de Grote 
Kerk en de voetgangersentree naar parkeergarage Gooische Brink. Het gebied heeft een grote 
leegstand: de helft van de winkels staat momenteel leeg. De Kerkbrink oogt grauw en grijs en is 
door de bus en 3 fietsroutes onoverzichtelijk en onveilig. 
 
De gemeente wil de Kerkbrink/Gooische Brink weer dé plek laten worden waar alle Hilversummers 
en bezoekers samen komen. De gemeente verhuist en vernieuwt de bibliotheek, past de passage 
aan en richt de Kerkbrink opnieuw in. Dit zorgt voor nieuwe functies (cultuur, media, erfgoed, 
onderwijs), minder leegstand en een betere verbinding met het A1-gebied. De Kerkbrink straalt 
straks de identiteit van Hilversum uit waarbij cultuurhistorie en de Mediastad samengaan. 
 
Voortgang: 
Met de sloop van het deel van de Gooische passage waar de te verhuizen Bibliotheek moet komen 
is begonnen. Deze ontwikkeling heeft vertraging opgelopen wegens het moeten herijken van de 
businesscase en inhoudelijke invulling rondom de bibliotheek. Door voor de bibliotheek meer 
ruimte in te richten wordt de toegang van de bibliotheek en aansluiting op de omgeving verder 
geoptimaliseerd. Om de extra kosten op te kunnen vangen heeft de gemeente een uitgebreidere 
borgstelling afgegeven. Verkoop oude pand is ook rond.  
Wel heeft de langere doorloop tijd de latere realisatie van de herinrichting openbaar gebied tot 
gevolg. Daar ligt nu wel een definitief goedgekeurd ontwerp, inclusief nieuwe fietspaden, voor 
klaar. En Beeld & Geluid komt definitief met een dependance op het plein. Aanbesteding en 
(ver)bouw volgt in 2025. Doordat de realisatie van de herinrichting vertraagd is en als laatste 
gerealiseerd kan worden zal er bij de voortgangsrapportage in maart 2025 nieuwe planning bekend 
zijn en daaropvolgend een wijzigingsverzoek voor opschuiven einddatum ingediend worden. 
 
Risico’s vervolg traject 
Vertragingen als gevolg van herijking businesscase bibliotheek en optimalisering aansluiting 
bibliotheek op plein. De nieuwe daarmee samenhangende projectplanning moet nog doorgerekend 
worden en zal bij inleveren tussenrapportage 2025 gereed zijn. 
 

Beoordeling RVO: 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Totaalbeeld RVO 

te volgen 
vertraging te volgen wijzigingen fysiek 

gangbare 
beheersing 

Goed, verschuiven kan nog binnen 7 
jaar. 

 

  



Gemeente Roosendaal 
Projectnaam: transformatie Dr. Braberstraat en Roselaarplein 
 
Het Roselaarplein en de Dr. Brabersstraat vormen samen het westelijke entreegebied van de 
binnenstad. De leegstand en de stenige bouw hebben een negatieve invloed op de belevingswaarde 
van deze compacte binnenstad. 
De gemeente wil in plaats daarvan een aantrekkelijke woonstraat in het centrumgebied van 
Roosendaal. Dit doet ze onder andere door bestaande panden te om te bouwen tot woningen, 
horeca en woonwerkruimtes. Maar ook doet ze dit door de openbare ruimte aan te passen. Van een 
‘place to buy naar een place to be and meet'. De straat krijgt een eigen karakter. Meer groen en 
minder stenen is een belangrijk aandachtspunt. 
De gemeente haalt met dit plan een groot aantal winkelmeters uit de markt. Na het doorvoeren 
van alle ontwikkelingen, vermindert het retailoppervlak met ongeveer 18.000 m2. Dit draagt vooral 
bij aan het kleinschaliger maken van de binnenstad. 
 

Voortgang: 
De 3 projectonderdelen lopen nog op schema. In eerste instantie heeft het iets langer geduurd om 
een Samenwerkingsovereenkomst te sluiten.  
Het eerste onderdeel in de Braberstraat is gerealiseerd en kan in 2025 bewoond gaan worden. Het 
tweede blok heeft nu een omgevingsvergunning en zal in 2025 leiden tot start transformatie. 
Om de overlast tijdens de bouw werkzaamheden tot een minimum te beperken wordt afgestemd 
met de bouw bij de hoek van de Dr. Brabersstraat, het voormalig V&D-pand. Met de sloop van dit 
pand wordt voor de zomervakantie 2025 gestart. Mocht de planning van dit plan uitlopen, kan dit 
voor enige vertraging zorgen bij de herinrichting van de openbare ruimte. Ditzelfde geldt voor de 
verplaatsing van het busstation. Zowel het V&D pand als het busstation maken geen direct deel uit 
van aanvraag. 
 
Risico’s vervolg traject 
Risico’s zitten er nog in dat het winkelblok (Dr. Brabersstraat 27-31) dat door de gemeente zou 
worden opgekocht, later beschikbaar komt door procedures en vertraging door beperking overlast. 

Beoordeling RVO: 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Totaalbeeld RVO 

te volgen 
vertraging te volgen wijzigingen fysiek 

gangbare 
beheersing 

Goed, verschuiven kan nog binnen 7 
jaar. 

 

 

  



Gemeente Sittard-Geleen 
Projectnaam: Geleen Centrum 
 
De kern van Geleen Centrum heeft een ruimtelijke kwaliteit en is goed bereikbaar via de 
parkeergarage onder het centrale plein. Maar het heeft ook last van leegstand, dreigende 
verloedering en criminaliteit in het gebied eromheen. Het plan is om het gebied rondom het 
kerngebied van winkels te transformeren in een gebied waar wonen, werken, onderzoeken, leren 
en ontspanning samenkomen. 
De gemeente geeft winkelvloeroppervlak daarom een andere bestemming, vermindert de 
leegstand, bouwt stadswoningen en appartementen. Leegstaande en verloederde panden krijgen 
een invulling als ‘experience center’ met technologische en maatschappelijke innovaties voor de 
circulaire samenleving. Dit doet de gemeente in samenwerking met industriegigant Chemelot en 
kenniscluster Brightlands Chemelot Campus. 
 
Voortgang: 
In 2023 zijn de samenwerkingsovereenkomsten getekend. Echter kort daarna hebben zich nieuwe 
kansen voorgedaan. Er is voortschrijdend inzicht ontstaan en is er in 2024 druk gewerkt aan een 
geoptimaliseerde opzet van het project. Tevens waren er tegenvallers in de geprognotiseerde 
opbrengsten. In de projectonderdelen (zie vet) hieronder is dit verwerkt. 
In het Galfetti gebouw wordt nu gekeken hoe een ruimere opzet van cultureel/maatschappelijke 
invulling gerealiseerd kan worden. Daarmee gaat de gemeente, in combinatie met de bibliotheek, 
een deel invullen en Chemelot met een bezoekerscentrum een ander deel. De invulling van het hele 
gebouw wordt in samenhang bekeken. De HEMA is verhuisd uit het Galfettigebouw naar een andere 
leegstaande winkel in het centrum en daarmee is 1.600 m2 retail gesaneerd.  
Het Galfettipand wordt voor minimaal 10 jaar gehuurd en daarmee wordt de zeer gewenste fysieke 
verbinding tussen het centrum van Geleen en het bedrijvencluster Chemelot en de Brightlands 
gelegd. De intentie is om in het 3e kwartaal van 2025 formeel open te gaan, zowel voor wat betreft 
het Chemelot Bezoekerscentrum als ook het Duurzaamheidshuis en de bibliotheek. 
 
De verhuizing en de heropening, op 26 september 2024, van de Hema heeft ertoe bijgedragen dat 
in het kernwinkelgebied 800 m2 (langdurige) leegstaande winkelruimte opnieuw is ingevuld.  
De verbouwing naar wonen voor 10 jongeren onder 23 jaar aan de Annastraat 38 met een 
centrale ruimte is gerealiseerd. Voor de andere geplande woningen Annastraat 29 is het de 
corporatie nog niet gelukt om tot koop van het pand over te gaan. Als dit in 2025 ook niet lukt zal 
gekeken worden naar alternatieve opties om alsnog tot ontwikkeling over te gaan op deze locatie. 
Als voorbereiding op de nieuwe openbare inrichting van de straat zijn in januari 2025 de bomen 
weggehaald en worden in maart tijdelijke bomen in bakken geplaatst. Na de bouwvak zal eind 
3e kwartaal gestart worden met de herinrichting. De planning is dat de werkzaamheden in juni 
2026 zijn afgerond. Het gedeelte voor het Stadskantoor zal later worden aangepakt en is 
afhankelijk van de nieuwe ambtelijke en bestuurlijke huisvesting aan de Markt. De verwachting is 
dat deze openbare ruimte pas eind 2027 kan starten. 
Het oude Raadhuis is een gemeentelijk project. De eerder gewenste invulling van een 
horecaconcept is losgelaten. Gekozen is om nu voor 3 jaar lang het gebouw een nieuwe 
publieksfunctie te geven. De Stadslabs Sittard Geleen zullen op de begane grond en de eerste 
verdieping het concept van de social spaces verder uitrollen in de zogenaamde Stadskamer-M1. 
Een sociale plek met multifunctionele ruimtes. De gemeente maakt hiervoor het gebouw 
gebruiksklaar en zorgt voor de nodige aanpassingen.  
De voormalig horecapanden panden Markt 34 en 35 worden beide ingezet als social space 
ruimte. Waar eerder nog het idee leefde om de begane grond van al deze leegstaande panden 
meer maatschappelijk in te vullen en op de bovenverdiepingen woningen te realiseren wordt dit 
concept losgelaten. De wens is om de social spaces dichter in het hart van het centrum mogelijk te 
maken, in het oude Raadhuis, waarbij ook de verbinding tussen het Galfettigebouw en het oude 
Raadhuis als van meer toegevoegde waarde gezien wordt. Door deze verplaatsing wordt het 
mogelijk om de voormalige horecapanden te transformeren naar stadswoningen. Marktpartijen 
zullen in de loop van 2e/3e kwartaal 2025 hiervoor benaderd gaan worden. 
 
Het oorspronkelijk project had als einddatum 2027, in maart na doorrekening van de termijn zal 
een verschuiving van de einddatum aangevraagd worden. Vermoedelijk september 2029. 
 



Risico’s vervolg traject 
De andere geplande woningen Annastraat 29: Als het de corporatie nog niet gelukt is om tot koop 
van het pand over te gaan in 2025, zal gekeken worden naar alternatieve opties om alsnog tot 
ontwikkeling over te gaan op deze locatie. 
Als het niet lukt om de voormalig horecapanden op de markt weg te zetten zal aan alternatieven 
gedacht moeten worden.  
 
Beoordeling RVO: 
Wijzigingen programma Risico's Risico beheersing Totaalbeeld RVO 

te volgen wijzigingen  

Fysiek, 
inhoudelijk 
en 
financieel  

Hulp aanbieden 
expertise 

Voldoende, wel risico op overschrijden 
termijn voor realisatie bepaalde 
onderdelen. 

 

  



Gemeente Hardenberg 
Projectnaam: winkelgebied Spinde 
 
De Spinde ligt aan de zuidkant van het winkelgebied van Hardenberg en vormt een belangrijke 
entree. De gemeente zet actief in op het compact houden van het winkelgebied om leegstand zo 
laag mogelijk te houden. De Spinde wordt daarom getransformeerd van winkelgebied naar een 
gebied waar de woonfunctie meer domineert. Door de herontwikkeling van de Spinde vernieuwt de 
gemeente 3.650 m2 vloeroppervlakte in het centrum. Dat is ongeveer 12,8% van het totale retail 
vloeroppervlak. Hierdoor ontstaat niet alleen een beter winkelklimaat in het centrum. Het centrum 
wordt ook aantrekkelijker. 
De aanleg van de nieuwe ingang van de parkeergarage zorgt voor een nieuwe route naar het 
winkelgebied. Bezoekers van de stad bereiken dit gebied via een logische looproute vanaf de 
parkeergarage onder het gemeentehuis. De gemeente voegt bebouwing toe van hoge kwaliteit en 
richt het openbaar gebied opnieuw in. Hierdoor krijgt het hele winkelgebied een flinke impuls. 
 
Voortgang: 
Het project had wat vertraging opgelopen door tegenvallers in de ondergrond ( kabels verplaatsen 
en verontreiniging etc) maar is op stoom gekomen. De sloop van het winkelcentrum is dan ook 
grotendeels klaar en met de bouw is begonnen. Het betreft enkele blokken met woningen en een 
plint retail. Deze worden gefaseerd opgeleverd. Bij 1 blok speelt dat hier de woningen door een 
corporatie worden overgenomen. Dit wordt binnenkort formeel. Bij een ander blok kan het zijn dat 
de zittende huurder niet vrijwillig weg kan/wil, dat zal de doorlooptijd mogelijk wat kunnen 
oprekken. De gemeente monitort deze situatie samen met de samenwerkingspartners nauwlettend. 
Als laatste zal de openbare herinrichting opgepakt worden. Project loopt tot eind 2028. 
 
Risico’s vervolg traject 
Beperkt, de eventuele vertraging als gevolg van bovenstaande kan opgevangen worden binnen de 
7 jaar. 

Beoordeling RVO: 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Totaalbeeld RVO 

te volgen 
vertraging te volgen wijzigingen fysiek 

gangbare 
beheersing 

Goed, verschuiven kan nog binnen 7 
jaar. 

 

 
  



Projectomschrijvingen tweede openingsronde Impulsaanpak winkelgebieden 
 
Gemeente Oldenzaal 
Projectnaam: project herontwikkeling aanloopgebied zuidwest 
 
Oldenzaal heeft een mooie historische binnenstad met een verzorgingsfunctie voor inwoners. Hier 
bevindt zich het winkelgebied met een marktplein, horeca en 2 overdekte winkelcentra. Er staat in 
de binnenstad 7.527 m2 winkelvloeroppervlak leeg. Hierdoor functioneert het kernwinkelgebied niet 
goed en loopt de kwaliteit snel achteruit. 
Ten zuidwesten van het winkelgebied bevindt zich het projectgebied ‘Herontwikkeling 
aanloopgebied zuidwest’. Dit bestaat uit de herontwikkeling van 4 panden en de herinrichting van 
2 straten. Leegstaande winkels en kantoorpanden krijgen een nieuwe functie. Zo komen in het 
voormalig postkantoor 55 (zorg)woningen en een huiskamer voor ouderen. Verouderde sociale 
huurwoningen worden aangepakt en levensloopbestendig gemaakt. Ook wordt ruimte gemaakt 
voor een klimaat adaptief park. 
Met deze herontwikkeling wordt de winkelleegstand met 40 tot 50% verminderd. Ook wordt het 
historische karakter weer zichtbaar en krijgt het winkelgebied een nieuwe, aantrekkelijke 
uitstraling. 
 
Voortgang: 
De samenwerking tussen de partijen verloopt goed. Voor een deel is de ontwikkeling al gestart. Er 
zijn wijzigingen doorgevoerd in wie wat doet om alvast te kunnen starten. Echter door het 
wegvallen van een “zorgpartij” voor de afname van een deel van de woningen is er vertraging 
ontstaan in die ontwikkeling. De verwachting is evenwel dat er een andere geschikte partij 
gevonden wordt. In de rapportage maart 2025 wordt een update verwacht. 
 
Risico’s vervolg traject 
Beperkt, de eventuele vertraging als gevolg van bovenstaande kan opgevangen worden binnen de 
7 jaar. 
 
Beoordeling RVO: 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Totaalbeeld RVO 

te volgen 
vertraging te volgen wijzigingen fysiek 

gangbare 
beheersing 

Goed, verschuiven kan nog binnen 7 
jaar. 

 

 

  



Gemeente Nissewaard 
Projectnaam: Verbinding Uitstraat - Nieuwstraat en transformatie Breestoep 
 
Spijkenisse, in de gemeente Nissewaard, heeft te maken met leegstand, weinig verblijfsruimte in 
de openbare ruimte, steeds minder bezoekers en een slechte verbinding tussen de Nieuwstraat en 
het Uitplein. Het centrum wordt daarom opnieuw ingericht. Hierbij ligt de focus op een inrichting 
waar mensen prettig samen kunnen komen (community center) en minder op winkelen. 
Nissewaard wil de problemen aanpakken door ongeveer 1/3 van de leegstand in het 
kernwinkelgebied aan te pakken. Hierdoor wordt de leegstand in het projectgebied geheel opgelost. 
Ook komen er nieuwe woonruimten en een betere verbinding tussen de winkelgebieden. Een aantal 
panden wordt verduurzaamd, het Centrum voor Kunsten wordt uitgebreid en er komen meer 
bomen en groene gevels. 
 
Voortgang 
De hoog-laag verbinding – de Spijkse trap - heeft wat langer geduurd omdat de kosten hoger 
waren dan geraamd, de gemeente heeft extra geld beschikbaar gesteld. De oplevering is naar 
verwachting nu eind 2025 klaar. Er heeft een juridisch traject gespeeld bij de Breestoep woningen 
en de aanpassingen daaraan zijn voorgelegd aan de VVE. Hier kan nog door bezwaar of anderszins 
de termijn in gevaar komen. De gemeente kan dan bijsturen waar nodig. De ruimte voor de 
maatschappelijke invulling is leeg en de huidige huurder is elders in het centrum gehuisvest. De 
aanbesteding hiervan is vrijwel gereed. Hier kan het centrum voor kunsten voor de Kunsten in 
uitgebreid worden. 
 
Risico’s vervolg traject 
Beperkt, de eventuele vertraging als gevolg van bovenstaande kan opgevangen worden binnen de 7 
jaar. 

Beoordeling RVO: 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Totaalbeeld RVO 

te volgen 
vertraging te volgen wijzigingen fysiek 

gangbare 
beheersing 

Goed, verschuiven kan nog binnen 7 
jaar. 

 

 
 
 
 
 
 
  



Gemeente Dordrecht 
Projectnaam: Herinrichting Statenplein-Kolfstraat 
 
Dordrecht is een historische stad met oude binnenhavens en vele monumenten. De binnenstad 
heeft veel potentie, maar op enkele belangrijke plekken ontbreekt de kwaliteit van het 
(retail)aanbod. Ondanks de groei van het aantal inwoners, krimpt de stadskern. Er is een kwart te 
veel winkels en daarvan staat 12.500 m2 momenteel leeg (12%). 
Om de binnenstad aantrekkelijker te maken, wordt het Statenplein met aangrenzende straten 
opnieuw ingericht. Ook worden winkelcomplexen getransformeerd naar woningen en komen er 
nieuwe parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen.  
 
Voortgang 
In 2024 is voor de noordzijde van het Statenplein een omgevingsvergunning toegekend en zijn de 
voorbereidende bouwwerkzaamheden in gang gezet. Doordat de bouw praktische problemen met 
zich mee brengt (onder ander veilige rijroutes bouwverkeer, organisatie van evenementen) beperkt 
zich dit momenteel tot renovatiewerkzaamheden. Voor de verbouw van het winkelcentrum 
Drievriendenhof is een omgevingsvergunning aangevraagd. 
 
De gemeente heeft ten behoeve van het proces en participatie gebiedsprofielen uitgewerkt voor 
delen van de binnenstad. Hierover worden gesprekken gevoerd met direct betrokkenen.  
De gemeente vindt het belangrijk dat meer partijen dan alleen de gemeente verbinding voelen bij 
de ontwikkelingen in de binnenstad. Er is in 2024 nadrukkelijk ingezet op het ophalen van wensen 
en ambities voor het Statenplein. 
 
Risico’s vervolg traject 
Er zijn geen bijzondere projectrisico’s. De gemeente geeft aan dat als risico’s zich voordoen op het 
gebied van plankosten, bouwkosten, woonrijp maken, bodemverontreiniging, archeologie en 
geluidwerende maatregelen deze worden opgenomen in het risico profiel van de gemeente. Het 
gewogen risico profiel wordt afgezet tegen de vermogenspositie van de gemeente.  
De stijgende rente, bouwprijzen en energiekosten kunnen een financieel risico vormen. Ook is er 
een marktrisico, waarin de huur-of marktwaarde van de commercieel te ontwikkelen gebouwen kan 
tegenvallen.  
 
Ten aanzien van de planning is een aandachtspunt dat het oude V&D-gebouw verbouwd gaat 
worden, maar dat het er op dit moment op lijkt dat de bouw nog niet op korte termijn start.  
De herinrichting gaat wel door zoals gepland, maar uitgestelde bouwactiviteiten maken dat proces 
niet gemakkelijk. Dit geldt ook voor renovatie Drievriendenhof en inrichting Kolfstraat en 
aanhechting Statenplein-Kolfstraat.  
 
Beoordeling RVO 
Het project bevindt zich in de realisatiefase en ligt hiermee op planning. De aangegeven risico’s 
geven geen aanleiding tot zorgen rondom de uitvoering van de realisatie van de private 
deelprojecten. Verwachting is dat de einddatum van het project opgeschoven gaat worden wat nog 
binnen de 7 jaar termijn ligt. 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Algehele beoordeling 

Volgens 
planning 

Acceptabele 
aanpassingen Financiële Gangbare  

Goed, verschuiven kan nog binnen 7 
jaar. 

 

  



Gemeente Noardeast-Fryslân 
Projectnaam: Versterking winkelgebied Dokkum 
 
Dokkum heeft een historische binnenstad en een groot winkelaanbod van 139 winkels. Op dit 
moment staan elf panden leeg (2.763 m2), zijn een aantal panden verouderd en is het 
winkelaanbod versnipperd. Het centrum heeft geen supermarkten meer en biedt daarmee minder 
bezoekgemak voor de consument. Daarnaast zijn er onvoldoende en verouderde parkeerfaciliteiten 
met onaantrekkelijke looproutes naar het centrum. 
Het projectgebied omvat acht straten. De gemeente en eigenaren van 6 objecten investeren in het 
verbeteren van de straten en de transformatie van zes onrendabele objecten naar andere functies, 
zoals wonen, (dag)horeca en praktijkruimten. In combinatie met de al opgeknapte Markt moet het 
kernwinkelgebied weer aantrekkelijk worden om te bezoeken. 
 
Voortgang 
De eerste fase van de renovatie van een van de deelgebieden is in 2023 opgepakt. De start van de 
tweede realisatiefase van dit deelproject is afhankelijk van bezwaarprocedures. Hierdoor kan een 
vertraging naar 2026 niet uitgesloten worden.  
In 2023 is de verbouw van een ander deelobject in uitvoering gekomen. Dit verloopt volgens 
planning, net zoals de verbouw van de voormalige bioscoop welke ook in 2023 in uitvoering is 
genomen en inmiddels in 2024 in gebruik is genomen als uitgaansgelegenheid. 
De gemeente geeft aan bij een drietal objecten vertraging te zien. Hierbij is de planuitwerking nog 
gaande. Vanwege de ontwikkeling van deze panden en de te doorlopen procedures is het risico 
aanwezig dat deze een langere doorlooptijd zullen hebben. 
 
Wat betreft de herinrichting van de openbare ruimte; deze is in 2023 gestart met de opwaardering 
van een deel van het projectplan. De kosten hiervoor zijn hoger dan voorzien. Om dit op te vangen 
stelt de gemeente voor ten behoeve van de realisatie van de tweede fase een ander gedeeltelijk 
projectdeel te wijzingen.  
 
Risico’s vervolg traject 
Bij de projectrealisatie van de gemeente Noardeast-Fryslan maken de private investeringen 
financieel geen onderdeel uit van de Impulsaanpak winkelgebieden. De inhoudelijke 
projectrealisatie van de private deelprojecten zijn wel onderdeel van het geheel. Een onrendabele 
top is hierdoor niet aan de orde in relatie tot het ontbreken van een subsidiebijdrage voor de 
private investeringen. Dit maakt het lastig voor de gemeente om te sturen op pandeigenaren 
waarvan zij zien dat die achterblijven. De gemeente geeft aan een algemeen positief beeld te 
hebben bij de samenwerking en realisatie van de private deelprojecten waardoor er momenteel 
geen aanleiding is tot zorgen rondom de uitvoering van de realisatie van de private deelprojecten. 
 
Beoordeling RVO 
Het is lastig voor de gemeente om te sturen op de realisatie van de private deelprojecten. Dit is 
aandachtspunt maar geeft momenteel geen aanleiding tot vertraging op de realisatie van het 
project.  
 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's Risico beheersing Algehele beoordeling 

Te volgen 
vertraging Acceptabele vertraging 

Financieel & 
inhoudelijke  goed 

 
  



Gemeente Uithoorn 
Projectnaam: Winkelcentrum Uithoorn 
 
Het centrum van Uithoorn werd jarenlang door de N201 in tweeën gesplitst. Inmiddels wordt de 
verkeersstructuur in het centrum aangepast en worden de twee deelgebieden met elkaar 
verbonden. De gemeente wordt geconfronteerd met een verouderde openbare ruimte, het gebrek 
aan ontmoetingsplaatsen en de grote leegstand (31% van de panden in het projectgebied staat 
leeg). Het projectgebied bestaat uit 32 retailunits met totaal 11.940 m2 vloeroppervlak. 
Leegstaande gebouwen maken plaats voor (zorg)woningen en bestaand (cultureel) vastgoed en 
winkels worden opgeknapt. Ook wordt er geïnvesteerd in de openbare ruimte met voldoende 
parkeerruimte, een groene uitstraling en een betere plek voor de (week)markt. 
 
Voortgang 
Het project is te verdelen in drie deelprojecten. Het eerste deelgebied waar transformatie van het 
Amstelplein gerealiseerd wordt door sloop-nieuwbouw van de leegstaande kantoortoren naar 
appartementen en de herontwikkeling van het retailgedeelte door de winkelpassage aan te pakken. 
De start van de uitvoering staat gepland in Q1/Q2 2025. 
 
De verwerving in het tweede deelgebied ten behoeve van de herontwikkeling van twee 
kantoorpanden door sloop/nieuwbouw (zorgwoningen) en een kwaliteitsverbetering aan de 
bebouwing, is nog niet gerealiseerd wegens opleveringsvertraging bij de herhuisvestingslocatie.  
Gesprekken met de ontwikkelaar en zorgpartijen zijn gaande ten behoeve van het te realiseren 
programma.  
 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het derde deelgebied, de ontwikkeling van de Schanskerk en 
omliggend gebied, zijn de kerkgronden verkocht en overgedragen. Voor de nieuwbouw achter de 
kerk is een voorlopig ontwerp gesteld. De start van de voorbereidende sloopwerkzaamheden staat 
gepland begin 2025.  
 
Met de aanpassing van het openbare gebied, herinrichten van de pleinen en aanleg van de 
parkeerplaatsen langs het Amstelplein, is het participatieproject afgerond. De gemeente geeft aan 
niet eerder te starten met realisatie van het Schanspark dan er uitzicht is op een uitspraak van de 
Raad van State en daarmee op de realisatie van de nieuwbouw woningen. 
De realisatie van de herinrichting en uitbreiding van de parkeerplaats achter- en naast het 
gemeentehuis is afgerond nadat de gemeenteraad eerder had besloten de tekorten aan budgetten 
beschikbaar te stellen.  
 
Risico’s vervolg traject 
De gemeente geeft aan dat er mogelijkheid van vertraging is vanwege bezwaren in de ruimtelijke 
procedure waarbij het risico bestaat dat de RvS een uitspraak doet die het bestemmingsplan 
vernietigt ondanks dat dit niet in de lijn der verwachting ligt. 
Wat betreft de ontwikkeling van de zorgwoningen ontbreekt het hier aan een getekende 
realisatieovereenkomst. Zolang die er niet is, bestaat het risico dat de ontwikkeling geen doorgang 
vindt. Dit wordt niet aannemelijk geacht. 
De gemeente geeft aan dat er financiële risico’s zijn ten aanzien van de deelprojecten. Stijgende 
aanbestedings- en bouwkosten voor zowel de gemeente als private partijen zijn en blijven een 
uitdaging en kunnen ertoe leiden dat, als budgetten niet beschikbaar worden gesteld, de projecten 
terug moeten naar de tekentafel.  
 
Beoordeling RVO 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Algehele beoordeling 

Volgens 
planning 

Acceptabele 
aanpassingen Financieel Gangbaar goed 

 



Gemeente Beekdaelen 
Projectnaam: Revitalisering Centrumgebied Kern Schinveld 
 
Schinveld, dichtbij de Duitse grens, is een van de grootste dorpen in de gemeente Beekdaelen. Het 
centrum heeft een belangrijke verzorgingsfunctie voor Schinveld en de omliggende dorpen. In 
Schinveld is sprake van toenemende leegstand, een tekort aan parkeerplaatsen, een slechte staat 
van gebouwen, versteende openbare ruimte en onveilige verkeerssituaties. Ook is er behoefte aan 
meer levensloopbestendige (sociale) huurwoningen en een passend winkelaanbod.  
Met een integrale, gebiedsgerichte aanpak van de kern werkt de gemeente aan een duurzaam 
herstel van de vitaliteit en de leefbaarheid. Het centrum wordt compacter, retailmeters worden 
gesaneerd en de gemeente koopt verschillende particuliere panden op, sloopt deze en 
transformeert ze naar woningen. De gemeente vergroent de openbare ruimte, zorgt ervoor dat 
deze zich kunnen aanpassen aan het klimaat (klimaatadaptief) en verbetert de verkeerssituatie. 
 
Voortgang: 
Nu de gemeente alle panden van de 2 deelgebieden in bezit heeft, begint het bouwen van de 
woningen in Q1 2025. 
 
Risico’s vervolg traject: 
De concrete planontwikkeling voor de nieuwe vestiging van bouwmaterialenhandel Mewissen 
alsmede de invulling van de huidige locatie van het bedrijf dienen nog contractueel te worden 
vastgelegd. Hierdoor kan eventuele vertraging ontstaan. 
 
Beoordeling RVO: 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Totaalbeeld RVO 

te volgen 
vertraging te volgen wijzigingen fysiek 

gangbare 
beheersing 

Goed, verschuiven kan nog binnen 7 
jaar. 

 

 

 

  



Gemeente Heerenveen 
Projectnaam: Ontwikkelingsplan Heerenveen centrum-oost 
 
Gemeente Heerenveen wil het oostelijke deel van het kernwinkelgebied aantrekkelijker, vitaler en 
toekomstbestendiger maken. De problemen die zich voordoen in centrum-oost versterken elkaar en 
hebben een negatief effect op het functioneren van het winkelcentrum. Om de problemen aan te 
pakken krijgt dit centrumdeel een nieuwe invulling. Zo wordt bijvoorbeeld de supermarkt verplaatst 
en komt er nieuwe (dag)horeca. Door de bouw van een nieuwe parkeergarage kunnen de 
bestaande parkeerterreinen worden vergroend, zodat ze aantrekkelijker worden als verblijfsplek. 
Dit past bij de beoogde maatschappelijk-culturele ontwikkelingen, zoals het verplaatsen van de 
bibliotheek naar dit gebied. 
 
Voortgang: 
De woontoren met daarin 92 sociale huurwoningen is inmiddels bewoond. De parkeergarage is 
veranderd van één-laags parkeergarage naar een twee-laags parkeergarage. Als gevolg van de 
vertraging van de parkeergarage, zijn ook de daaropvolgende stappen binnen de 
gebiedsontwikkeling mee verschoven. De einddatum van het project twee jaar verlengd.  
 
Risico’s vervolg traject: 
Vertraging bij de bouw van de nieuwe supermarkt door nutspartijen zoals de aansluiting op het 
elektriciteitsnetwerk.  
 
Beoordeling RVO: 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Totaalbeeld RVO 

te volgen 
vertraging te volgen wijzigingen fysiek 

gangbare 
beheersing Goed 

 
  



Gemeente Tilburg 
Projectnaam: Koningswei 
 
Koningswei ligt in het meest zuidelijk deel van het kernwinkelgebied van Tilburg. Centraal in dit 
winkelgebied is het Koningsplein. De leegstand rondom het plein is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen en de uitstraling is verouderd. Het projectgebied ‘Koningswei’ richt zich op de 
herontwikkeling van het plein en het verouderde vastgoed aan de zuidoostkant van het plein. 
Onderdeel van het project zijn de sloop en sanering van circa 4.400 m2 aan retail en 158 
woningen. Hiervoor komen 367 appartementen, horeca, een kantoor en een zorggastenhuis in de 
plaats. De parkeergarage dichtbij wordt heringericht als stadspark. 
 
Voortgang: 
De planning is ten opzichte van eind 2022 ongeveer een jaar uitgelopen vanwege langere 
doorlooptijden in de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop, het bouwrijp maken en de 
nieuwbouw. Dit bleek complexer dan vooraf ingeschat. Bij geslaagde aanbestedingen en een 
voorspoedige verkoop van de woningen kan medio 2025 gestart worden met de bouw van de 
woontorens. 
 
Risico’s vervolg traject: 
De start van de verkoop koopwoningen moet nog plaatsvinden. 45 van de 63 koopwoningen dienen 
verkocht te zijn om de start bouw in 2025 te verzekeren.  
 
Beoordeling RVO 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Algehele beoordeling 

Volgens 
planning 

Acceptabele 
aanpassingen Fysiek gangbaar Goed 

 
  



Gemeente Rijswijk 
Project ‘Sterpassage ‘(Orchard I&II) 
 
Met lege winkelpanden, verstening in de openbare ruimte, weinig gezellige plekken en te weinig 
bezoekers is winkelcentrum In de Bogaard, en met name de Sterpassage, in Rijswijk geen 
aangename plek. Dit leidt tot een negatief beeld bij gebruikers van het gebied, dalende omzetten 
bij ondernemers en een dalende waarde van het vastgoed. De gemeente wil deze negatieve spiraal 
doorbreken en is in volle gang met de transformatie van de Bogaard. 
 
Het projectgebied focust op de Sterpassage. Met de sloop van de huidige passage wordt 8000 m2 
retailoppervlakte gesaneerd. Hiervoor komt nieuwbouw in de plaats dat bestaat uit winkels, horeca, 
gemeenschappelijke voorzieningen, 509 woningen, een nieuwe bewonersparkeergarage en een 
fietsenstalling. De subsidie wordt ingezet voor de bouw van de parkeergarage, omdat deze een 
spilfunctie heeft in de ontwikkeling van het gehele project. 
 
Voortgang: 
De start conform planning heeft plaatsgevonden en nu conform planning en nog zonder 
tegenslagen en/of overlast loopt. 
 
Risico’s vervolg traject: 
Hier worden op dit moment geen risico’s voorzien. 
 
Beoordeling RVO 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Algehele beoordeling 

Volgens 
planning 

Acceptabele 
aanpassingen Financieel Gangbaar Goed 

 
 
  



Projectomschrijvingen derde openingsronde Impulsaanpak winkelgebieden 
 
Gemeente Westervoort 
Projectnaam: Centrumplan Westervoort 

In en rond winkelcentrum De Wyborgh en het gemeentehuis staan veel panden leeg. De Wyborgh 
is een typisch jaren ‘90 centrum dat inmiddels is verouderd. Daarnaast is het centrum slecht 
zichtbaar van buitenaf. De openbare ruimte is grijs en versteend. Hierdoor is het centrum erg warm 
in de zomer en niet klimaat adaptief. De openbare ruimte is vooral ingericht voor autorijders. 
Verder hindert een busroute over het plein de voetgangers. 
 
Het centrum moet de fijnste keuze worden voor de boodschappen. Een plek voor een drankje, 
hapje en afspraak, en voor de wekelijkse markt en jaarlijkse evenementen. Om dit te bereiken, 
wordt het centrum klimaat adaptief. Er komt meer groen om wateroverlast en hitte te verminderen. 
De bibliotheek verhuist naar de hoek van het Dorpsplein. Leegstaande winkels en delen van het 
gemeentehuis maken plaats voor woningen. Supermarkten krijgen meer ruimte en de gevels 
worden gemoderniseerd. 

Voortgang 

Dit project komt goed op stoom. Aan de opzet is nog gesleuteld om een optimalere opzet van het 
project te hebben. Doordat enkele ontwikkelingen tegen het projectgebied aan nu geconcretiseerd 
zijn, zijn deze geïncorporeerd om de gehele businesscase en het inhoudelijke plan te optimaliseren. 
Hierdoor kan de verplaatste bibliotheek sneller opengaan en zijn de doelstellingen die de gemeente 
heeft voor sociale huur ook behaald. Hiermee wordt de tijd die in de optimalisatie is gaan zitten 
weer ingehaald. Ook kan de sloop/bouw van de woningen sneller plaatsvinden. Op termijn maakt 
het voor het gemeentehuis ook mogelijk om een ontwikkeling naar een andere functie door te 
maken. 

Door wijzigingen in de opzet van het project wordt meer zekerheid behaald tot het bereiken van 
het doel van het project. Sterker er wordt meer bereikt dan voorheen was opgenomen in de 
aanvraag. 

Risico’s vervolg traject 
Door de gewijzigde opzet is het wellicht voor de financiële afwikkeling in de toekomst lastig om het 
netjes in gemaakte afspraken te vatten. Hierover is nauw overleg tussen RVO en gemeente om dit 
transparant vast te leggen. 

Beoordeling RVO: 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Totaalbeeld RVO 

te volgen 
vertraging te volgen wijzigingen fysiek 

gangbare 
beheersing 

Goed, verschuiven kan nog binnen 7 
jaar. Wel specifieke aandacht voor 
verantwoording project. 

 

  



Gemeente Nissewaard 
Projectnaam: Herstructurering Noordkop stadscentrum Spijkenisse 

Ketenbedrijven trekken zich terug uit Spijkenisse (onderdeel van fusiegemeente Nissewaard). Ook 
is er leegstand in het centrum. Dit komt deels door de komst van online winkels. In tegenstelling 
tot de verwachting, is Spijkenisse geen regionaal winkelgebied geworden. Het centrum voelt niet 
als één geheel. Bezoekers ervaren het als onoverzichtelijk en onprettig. Daarom krijgt het centrum 
een andere invulling.  
 
Het projectgebied bestaat uit 2 passages: de Zuid-passage en de Kopspijker. De kop van de 
Kopspijker is een belangrijke locatie in het centrum van Nissewaard. Er komt een nieuwe, directe 
verbinding tussen de Kopspijker en het Havenplein door een fietsenstalling te verbouwen. Zo zijn 
het nieuwe deel van het centrum en het oude deel met elkaar verbonden. In het Saturnpand 
komen woningen. 
Het doel is om een centrum te creëren waar winkels, diensten, zorg, vermaak, uitgaan en een plek 
om elkaar te ontmoeten bij elkaar komen.  

Voortgang: 

Het project kent enige tegenslagen. De private partij die de woningen gaat realiseren heeft ook een 
WBI subsidie toegekend gekregen. Deze ontwikkeling kan bijna starten, afhankelijk van enkele 
juridische trajecten rondom bezwaren. Dit is vrijwel doorlopen. Echter de private partij die de 
“doorsteek” zou realiseren heeft de Samenwerking overeenkomst nog niet ondertekend en is zich 
aan het herbezinnen. Dit is vooral gelegen in geschatte tegenvallende opbrengsten, ook na de 
geplande investering. De gemeente heeft uitstel aangevraagd om naar alternatieven te kijken en 
mogelijk gewijzigde opzet om toch het “rondje” dorp te kunnen creëren.  

Risico’s: 

Ingeval de huidige private partij niet hun deel van dit plan wenst te realiseren en er geen 
alternatieve opzet wordt gevonden, kan het betekenen dat het gehele project stil komt te staan en 
niet meer doorgaat. 

Beoordeling RVO: 
Wijzigingen programma Risico's Risico beheersing Totaalbeeld RVO 

te volgen wijzigingen  

Fysiek, 
inhoudelijk 
en 
financieel  

Hulp aanbieden 
expertise 

Onvoldoende, risico op wegvallen 2e 
private investeerder, dan noodzakelijker 
wijs herijken project en andere 
investeerder om zelfde doel te behalen 
binnen 7 jaar. 

 

  



Gemeente Emmen 
Projectnaam: Gebiedsontwikkeling Tussen Markt & Weiert 

Door de verplaatsing van Dierenpark Emmen (nu Wildlands Adventure Zoo), ontstond er lege 
ruimte tussen 2 winkelgebieden. De gebouwen in het gebied zijn soms meer dan 60 jaar oud en 
niet klimaatbestendig of duurzaam. Dit geldt ook voor de versteende openbare ruimte. Het 
projectgebied bestaat vooral uit losse winkelpanden, verspreid over meerdere bouwlagen. Er staat 
veel leeg. Tegelijkertijd zijn er 1300 woningen nodig in de binnenstad van Emmen. 
 
Door de gebiedsontwikkeling verandert het winkelcentrum in een stadskwartier. Daar komen 
kantoren, maatschappelijke functies, woningen, horeca en winkels bij elkaar. De bibliotheek 
verplaatst naar het centrum en wordt een brede publiekstrekker met een educatieve, culturele en 
verbindende functie. Kantoor- en winkelruimte wordt gerenoveerd of gesloopt en maakt plaats voor 
duurzame woningen en meer open ruimte. De omgeving krijgt meer groen, meer water en meer 
zitgelegenheid.  

Voortgang: 

Op de onderdelen binnen dit project is conform planning voortgang geboekt. Belangrijkste en 
centraal gelegen tussen overige door de gemeente aangekochte panden, is de aankoop van het 
pand waar de bibliotheek naar moet verhuizen. Met de diverse private ontwikkelingen zijn en 
worden overeenkomsten gesloten. Deze zullen de transformatie van winkelpanden en voormalig 
kantoorpand naar woonruimte en woongebied mogelijk maken. 

Het komende jaar zal de verbouwing van het paviljoen verder worden voorbereid. Op basis van de 
actuele planning is de verwachting kort na de zomervakantie van 2026 te starten met de 
verbouwing. De nieuwe bibliotheek kan dan in de tweede helft van 2027 worden geopend. De 
herinrichting openbare ruimte volgt daarna. 

Risico’s: 

Bij de ontwikkelingen waar de gemeente nu eigenaar is kan zowel de termijn een probleem worden 
alsmede de bekostiging, indien dit duurder blijkt te zijn geworden. Deze risico’s horen bij een 
dergelijke ontwikkeling en/of er moet vanuit de gemeente extra geld bij en/of er moet binnen 
afgesproken kwaliteit nog versoberd worden. 

Met name de ruimtevraag van distributie en afval is – gelet op de layout van het winkelcentrum – 
een grote uitdaging. Ook hiervoor wordt naar innovatieve oplossingen gezocht samen met de 
markt. 

Beoordeling RVO: 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Totaalbeeld RVO 

te volgen 
vertraging te volgen wijzigingen fysiek 

gangbare 
beheersing 

Goed, verschuiven kan nog binnen 7 
jaar. 

 

  



 
Gemeente Sluis 
Projectnaam: Herontwikkeling Vastgoed Oostburg Raadhuisplein-Noord 
 
In het projectgebied staan een restaurant, winkels, kantoorruimten, garageboxen, woningen en 
opslagruimten. De panden zijn verouderd, klein, en niet duurzaam genoeg. Hierdoor staan steeds 
meer winkels leeg. Het Raadhuisplein is in 2016 opnieuw ingericht, maar blijkt geen aantrekkelijke 
toegang te zijn naar het kernwinkelgebied. Er is weinig plek om te zitten of evenementen te 
organiseren. Daarnaast is de openbare ruimte erg stenig en niet voorbereid op een heter, droger 
klimaat.  
 
Het project mikt op een centrum waar auto’s minder zichtbaar zijn. Er komt meer groen op het 
Raadhuisplein, zodat er meer verkoeling en schaduw is. Bomen en bloembedden verbeteren de 
sfeer en maken de omgeving meer klimaatbestendig. Het Raadhuisplein wordt een levendige, 
aantrekkelijke ontmoetingsplek: de huiskamer van Oostburg. Daaromheen komen winkels en 
horeca. Daarboven appartementen met een gezamenlijke binnentuin.  
 
Voortgang 
Het project kent tegenslagen. Bij de ontwikkeling van de zorgwoningen is gebleken dat door het 
hoger uitvallen van de onrendabele top de businesscase niet haalbaar bleek. Ook is onduidelijk, 
zowel om bestemmingsmatige als om zorginhoudelijke redenen, of de zorggeschikte woningen 
ruimtelijk ingepast kunnen worden op de beoogde locatie. De gemeente heeft uitstel gevraagd en 
momenteel wordt naar alternatieven gekeken waarbij advies van het expertteam woningbouw van 
de RVO is ingezet.  
 
Risico’s vervolg traject 
Ingeval er geen alternatieven worden gevonden, kan het betekenen dat het project niet 
gerealiseerd kan worden binnen de gestelde 7 jaar termijn van de regeling en/of dat het project in 
hoge mate afwijkt van het oorspronkelijke plan zodat deze niet meer passend is binnen de 
voorwaarden van de regeling.  
 
Beoordeling RVO 
 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Algehele beoordeling 

Te volgen 
vertraging Te volgen wijzigingen 

Fysiek, 
inhoudelijk 
en 
financieel Hulp ingezet Onvoldoende 

 

  



Gemeente Waalwijk 
Projectnaam: Herontwikkeling De Els 
 
De Els is een overdekt winkelcentrum uit de jaren ’70. Het is verouderd en onaantrekkelijk. De 
winkels zijn niet energiezuinig en staan steeds vaker leeg. Het eigendom is versnipperd, ook om 
het winkelcentrum heen. De omgeving bestaat bijna helemaal uit wegen en parkeerplaatsen, wat 
niet fijn is om in te verblijven.  
In het oude centrum van Waalwijk zorgt goed beleid voor een levendig horecaplein, de terugkeer 
van de warenmarkt, een nieuw museum en beter georganiseerd verkeer. Om het oude centrum en 
De Els met elkaar te verbinden, wordt de monumentale jongensschool omgebouwd tot bibliotheek 
en horeca. De Noordpoot wordt een korte looproute langs de winkels. Op de parkeerplekken komt 
deels bebouwing. 
 
Voortgang 
Het project komt goed op stoom. Na toekenning van de subsidiegelden is een voorlopig ontwerp 
uitgewerkt en doorgerekend. In het najaar van 2024 is de businesscase geoptimaliseerd en ligt er 
een principe akkoord met de private partijen. Dit wordt verder uitgewerkt en aanvullende 
overeenkomsten worden gesloten. Daarnaast zijn de onderhandelingen gestart voor de verwerving 
van het vastgoed in en rond de Noordpoot van De Els.  

Risico’s vervolg traject 
Er zijn geen bijzondere projectrisico’s.  
 

Beoordeling RVO 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Algehele beoordeling 

Volgens 
planning  Financieel gangbaar Goed 

 

  



Gemeente Enschede 
Projectnaam: Stadsblok Korte Hengelosestraat 
 
In Enschede krijgt het gebied tussen het station en het hart van het (winkel)centrum, de Oude 
Markt en het Van Heekplein een opknapbeurt. Binnen dit gebied wordt de openbare ruimte 
integraal heringericht, wordt circa 9500 m2 detailhandel getransformeerd door de herontwikkeling 
naar 36 Urban Villa’s en door de transformatie van het oude V&D-pand naar een cultureel 
warenhuis. Ook wordt het gevelbeeld verbeterd en wordt de openbare ruimte heringericht, passend 
bij de transformatie naar een verblijfsgebied voor bewoners en bezoekers en om dit deel van de 
binnenstad aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken. 
 
Voortgang 
Bij de ontwikkeling van het oude V&D-pand naar cultureel warenhuis is gebleken dat door het 
hoger uitvallen van de onrendabele top er momenteel met de huidige partijen gekeken moet 
worden naar alternatieven om de business case terug te krijgen naar een acceptabel niveau.  
De herontwikkeling van de Urban Villa’s is in realisatie. De verwachte oplevering staat gepland in 
2026.  
 
Risico’s vervolg traject: 
Ingeval er geen alternatieven worden gevonden, kan het betekenen dat één van de 
projectonderdelen niet gerealiseerd kan worden binnen de gestelde 7 jaar termijn van de regeling. 
 
Beoordeling RVO 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Algehele beoordeling 

Volgens 
planning Te volgen wijzigingen Inhoudelijk Te volgen Voldoende 

 

 
 
  



Gemeente Someren 
Projectnaam: Centrumontwikkeling Someren 
 
Dit project gaat over het hele centrum. De winkels liggen ver van elkaar af. Steeds meer van de 
retailpanden in het centrum staan leeg. De culturele voorzieningen, zoals de bibliotheek, liggen 
buiten het centrum. Door de spreiding en de lage kwaliteit van het winkelaanbod blijven mensen 
maar kort in het winkelgebied. De openbare ruimte is niet sfeervol: vooral op het Wilhelminaplein 
zijn auto’s erg aanwezig. Er is te weinig ruimte voor terrassen. Er zijn geen watertappunten, 
oplaadpuntenvoor elektrische auto’s of openbare toiletten.  
 
Someren ontwikkelt een kleiner centrum met winkels dicht bij elkaar. Vrijgekomen panden worden 
deels veranderd in woningen. De gevels worden verbeterd met een gemeentelijke subsidie. Het 
centrum van Someren wordt multifunctioneel, groen en levendig. Een fijne plek om te winkelen, 
ontmoeten en verblijven. Het Wilhelminaplein wordt de huiskamer van Someren met horeca, retail, 
cultuur (bibliotheek) en maatschappelijke functies. De auto is te gast. Er komen meer duurzame 
woningen en ondergrondse parkeerplaatsen. 
 
Voortgang 
Het project is nog niet in uitvoering. De samenwerkovereenkomst tussen de private partijen voor 
het Oostplot is ondertekend.  
 
Risico’s vervolg traject 
Er is onzekerheid over projectgebied de Noordplot. Hoewel er al wel gewerkt wordt aan een 
eventueel scenario B, bestaat in theorie de mogelijkheid dat dit ruimtelijk en/of financieel niet tot 
een gewenst resultaat leidt waardoor de investeerder zich terug kan trekken. Hoewel betrokkenen 
in het project verwachten dat de investeerder ook wel voor een scenario B zal gaan, zijn hierover 
geen zekerheden af te geven.  
 
Beoordeling RVO 
 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Algehele beoordeling 

Volgens 
planning Te volgen wijzigingen Inhoudelijk Te volgen Voldoende 

 
 
 
 
 
 
  



Gemeente Terneuzen 
Projectnaam: Cultuurkwartier Terneuzen 
 
Het kernwinkelgebied van Terneuzen heeft te maken met grote leegstand. Het project wil cultuur, 
horeca en het winkelcentrum verbinden in een cultuurkwartier. Dit trekt ook meer publiek naar de 
rest van de binnenstad. De ABC-locatie aan de Noordstraat kreeg zijn naam door de winkelketens 
Action, Blokker en C&A. Door hun vertrek, staat die grote locatie aan de kop van de Nieuwstraat al 
lange tijd leeg. Door verstening en gesloten gevels is er weinig levendigheid op straat, en veel 
verloedering in het projectgebied. Dat leidt tot sociaal onveilige situaties en weinig investeringen in 
de buurt.  
 
Het project maakt het winkelgebied kleiner en completer. Winkeliers aan de rand van het 
winkelgebied worden zoveel mogelijk verplaatst naar het centrum. De ABC-locatie en 4 andere 
panden worden gesloopt. Ze maken plaats voor 2 woongebouwen en een hotel. Er wordt 
geïnvesteerd in een groen plein met bankjes en betere looproutes. Dit verbetert de aanloop en het 
veiligheidsgevoel. 
 
Voortgang 
Het project is iets vertraagd door dat horecaeigenaren zich graag willen aansluiten bij het project. 
Er zijn 2 bezwaren ontvangen op het hotel en 2 bezwaren op de woongebouwen. Een private partij 
doet aanvullend onderzoek om het bezwaar van tafel te krijgen. 
 
Risico’s vervolg traject 
Het project kan verdere vertraging oplopen en in het ergste geval kan het betekenen dat het 
project gedeeltelijk of geheel stil komt te staan en niet meer door gaat.  

Beoordeling RVO 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Algehele beoordeling 

Volgens 
planning 

Acceptabele 
aanpassingen Inhoudelijk gangbaar Voldoende 

 
 
 
 
 
 
  



Gemeente Apeldoorn 
Projectnaam: Stadspark Oranjerie 
 
Midden in de Apeldoornse binnenstad ligt winkelcentrum de Oranjerie. Meerdere partijen hebben 
hierin geïnvesteerd. Toch heeft de Oranjerie sinds 2008 een groeiende leegstand. Het 
winkelcentrum voelt steeds onveiliger en is erg versteend. In de zomer verergert dat de hitte. 
Daarnaast trekt het centrum hangjongeren en vandalen aan.  
 
Inwoners, ondernemers en de gemeente willen een sfeervol, groen en gastvrij centrum. Dat is 
nodig om de binnenstad van Apeldoorn toekomstbestendig te houden. Op de plaats van het 
winkelcentrum en andere panden komen 419 woningen (van sociale huur tot koopwoningen). Ook 
is er budget voor maatschappelijke voorzieningen, kantoren en horeca. De straten worden opnieuw 
ingericht en er komt een groene oase. Daarbij hoort ruimte voor water. Het wordt een plek om te 
spelen, verblijven en ontmoeten.  
 

Voortgang 
Het project is op dit moment vastgelopen op juridische trajecten rondom bezwaren. Er zijn 
4 beroepen ingediend tegen het bestemmingsplan. De Raad van State heeft de STAB ingeschakeld 
voor advies. De gemeente heeft een verweerschrift ingediend op de beroepen. De schriftelijke 
reactie is ingediend op 25 februari 2025 en het is nu afwachten op een zittingsdatum. Ondertussen 
zijn er gesprekken gaande tussen de gemeente en de indieners van de beroepschriften.  
 

Risico’s vervolg traject 
In de planning zit ruimte om een beroepsprocedure en herstel procedure op te vangen, maar het 
kan altijd voor verdere ongewenste vertraging zorgen. 
 
Beoordeling RVO 

Planning 
Wijzigingen 
programma Risico's 

Risico 
beheersing Algehele beoordeling 

Volgens 
planning 

Acceptabele 
aanpassingen Fysiek Acceptabel Voldoende 

 

 

  



Projectomschrijvingen vierde openingsronde Impulsaanpak winkelgebieden 
 
Hieronder staan voor de 13 projecten uit de vierde openstellingsronde een beknopte 
projectomschrijving. Deze projecten zijn eind 2024 van start gegaan. Rapportages zijn voor deze 
projecten dan ook nog niet voorhanden.  
 
Gemeente Almelo 
Projectnaam: Groot Gravenkwartier 
 
Het Groot Gravenkwartier in Almelo wordt getransformeerd van winkelgebied naar een woon- en 
leefgebied. De Grotestraat kampt met leegstand en achterstallig pandonderhoud. Dat geeft een 
rommelig straatbeeld. Ook door verstening voelt de historische winkelstraat niet als een fijne plek 
om tijd door te brengen. Om de kwaliteit en toekomstbestendigheid van dit gebied te verbeteren, 
moet er iets veranderen. 
De gemeente haalt samen met haar partners winkelruimte weg uit het projectgebied. Daarvoor in 
de plaats komen woningen en een museum terug. Met de komst van het museum krijgt de 
Grotestraat een culturele trekpleister. Dat komt ook het winkelgebied ten goede.  
Ook de Hagengracht is aan verbetering toe. Gemeente Almelo en partners bouwen hier woningen 
op braakliggend terrein en tegen de achterkanten van winkels. Dit maakt er een levendige 
stadsstraat van. Zo ontstaat een aantrekkelijke doorgang naar de Grotestraat en de Compacte 
Kern. Ook verbetert het de verbinding met de parkeergarage Stadsbaken. 
Het hele projectgebied ondergaat een herinrichting. Dit maakt het aantrekkelijker om er te wonen 
en verblijven. Ook geeft het een goede impuls aan het winkelgebied. 
 
Gemeente Bergen op Zoom 
Projectnaam: Centrumontwikkeling-Oost 
 
Het projectgebied bestaat uit het oostelijk deel van het centrum van Bergen op Zoom. Dit is van 
het Zuivelplein tot aan de parkeergarage Parade. Er is sprake van wijdverspreide leegstand van 
winkelpanden. Voor bezoekers van het historische Bergen op Zoom is het daardoor niet 
aantrekkelijk om de winkelroute te volgen naar het projectgebied. Daarnaast bestaat het 
Middeleeuwse centrum uit veel steen (versteend). Daarmee is het niet goed voorbereid op zware 
regenbuien en hete zomers. 
De gemeente richt het gebied daarom opnieuw in. Een deel van de winkelruimte wordt verbouwd 
tot betaalbare woningen. Een ander deel ondergaat een renovatie. Ook wordt de parkeergarage 
gemoderniseerd en beter bereikbaar. Er komt ruimte vrij voor een fietsenstalling, een bibliotheek 
en horeca. Het vernieuwde centrum krijgt een groener uiterlijk. Dit vermindert hittestress en 
wateroverlast. 
  



Gemeente Halderberge 
Projectnaam: Haven/Winkelgebied Oudenbosch 
 
De gemeente Halderberge wil het havengebied van Oudenbosch onder handen nemen, in het 
noorden van het centrum. Voor dat gebied werkt de gemeente samen met ontwikkelaar Omega en 
Aldi Vastgoed.  
Eerder stond 22% van de winkels in het gebied leeg. De gemeente verplaatste de winkels naar het 
hoofdwinkelgebied en gaf de panden aan de rand een andere functie. Zo verminderde de leegstand 
met maar liefst 10%. De gemeente wil voorkomen dat er opnieuw veel winkels leeg komen te 
staan.  
Het centrum van Oudenbosch moet weer een plek worden waar inwoners trots op zijn. Een plek 
waar toeristen komen kijken naar de basiliek en andere religieuze bezienswaardigheden, de 
winkelstraat en de haven. De gemeente ontwikkelt een compact en aantrekkelijk kernwinkelgebied. 
Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De Professor van Ginnekenstraat wordt autovrij. 
Daarnaast verdwijnen de parkeerplaatsen aan de kop van de haven. Er komt een beter 
winkelaanbod, waaronder de Aldi, Hema, Kruidvat en Keurslager Buijzen, naast lokale 
middenstanders.  
De haven wordt meer betrokken in het verhaal van Oudenbosch om bezoekers vanuit het centrum 
naar de haven te trekken. Daar komt ook een drijvend horecapaviljoen. 
 
Gemeente Heerlen 
Projectnaam: Promenade1/Dautzenbergstraat: meer kwaliteit en identiteit in ons 
winkelgebied 
 
Het centrum van Heerlen is een gebied waar al jaren veel leegstand is. De combinatie van 
leegstaande winkels, grote gebouwen en gebrek aan groen maakt het onaantrekkelijk. De 
openbare ruimte is verouderd. Ook zijn er geen zitplekken waar bezoekers tot rust kunnen komen. 
Verder ontbreekt het aan horeca in dit gebied. 
Het centrum wordt omgevormd naar een compacte plek waar wonen, winkelen en elkaar 
ontmoeten centraal staat. Leegstaande winkels worden gesloopt. Nieuwe, betaalbare en duurzame 
woningen komen ervoor in de plaats. Er komen nieuwe looproutes, meer horeca en meer plekken 
om te ontspannen. Het centrum wordt klimaatadaptief, door veel meer groen en water aan te 
brengen. Dit gebeurt onder andere door 2 beken met elkaar te verbinden. 
  



 
Gemeente Hoogeveen 
Projectnaam: Herontwikkeling van de Tamboerpassage - inrichting openbare ruimte 
 
Voor de Tamboerpassage in het centrum van Hoogeveen is het tijd voor een herontwikkeling. Het 
kernwinkelgebied in Hoogeveen is kleiner gemaakt. De Tamboerpassage is om die reden niet meer 
nodig, omdat het zijn functie heeft verloren. 
De passage is niet duurzaam. Ook heeft het een kaal parkeerterrein met veel steen. Het hele 
gebied is sfeerloos en sluit niet goed aan op de rest van Hoogeveen. 
Daarom krijgt het gebied een nieuwe functie. De supermarkt wordt verplaatst en de andere 
winkelruimte gesloopt. Dit maakt plaats voor woningen. Er ontstaat ruimte voor een 
‘woonzorgzone’, met zorgappartementen en een zorgcentrum. 
De Tamboerpassage moet onderdeel worden van de binnenstad van Hoogeveen. Groen, gezond en 
duurzaam. Het is belangrijk dat de openbare ruimte levendig en veilig aanvoelt. Mooie gevels met 
een openbare functie helpen daarbij. Interessant en verrassend, een plek waar mensen kunnen 
bewegen om gezond te blijven. Een plek om te verblijven en lekker te wandelen. Door compacter 
te worden, neemt de hoeveelheid verkeer af. Zo zijn bestaande voorzieningen en openbaar vervoer 
beter te gebruiken. 
 
 
Gemeente Houten 
Centrum 'Het Rond' Houten 
 
Het Rond is het kernwinkelgebied van de gemeente Houten. Het ligt direct tegen het station 
Houten. Een plein, ook Rond genaamd, vormt het centrale punt van het centrum. Het winkelgebied 
is te groot, de looproute van het gebied is onlogisch en er zijn geen goede (fiets)verbindingen. 
Hierdoor functioneert het centrum niet optimaal. Dit leidt tot leegstand en het plein nodigt niet uit 
tot winkelen, verblijven en ontspannen. 
 
Het huidige noordelijke deel van het centrum wordt daarom verbouwd tot een aantrekkelijk 
woongebied. Winkels worden getransformeerd tot woningen. Dit maakt een eind aan de leegstand. 
Ook ontstaat zo een compacter winkelgebied. 
Om een aantrekkelijk woongebied te ontwikkelen, investeert de gemeente in de openbare ruimte. 
Zo vormen het nieuwe woongebied en het winkelgebied één geheel. Het plein krijgt een herindeling 
en het wordt groener. De doorgaande fietsroute wordt verlegd en er komt een fietstunnel. Deze 
ingrepen zijn nodig om het centrum de nodige impuls te geven. Dit maakt het centrumgebied 
aantrekkelijker en beter toekomstbestendig. 
  



Gemeente Kerkrade 
Projectnaam: Kerkrade Centrum 2031: Compact, Compleet, Comfortabel 
 
Kerkrade ligt aan de Duitse grens in Zuid-Limburg. Met een percentage 65-plussers van 26,6% is 
Kerkrade één van de meest vergrijsde gemeenten van Nederland. De werkgelegenheid in Kerkrade 
is lager dan in elke andere gemeente binnen Stadsregio Parkstad Limburg, en neemt af. Het 
centrum bevat veel steen en nauwelijks groenvoorzieningen. 23% van het totaal aantal 
winkelpanden staat leeg. 
De gemeente investeerde in het gezondheids- en vitaliteitscentrum VIE en het maatschappelijk 
hart HuB. Onderdeel daarvan is de bibliotheek, het theater en de muziekschool. Dat brengt sinds 
kort steeds meer mensen naar het centrum, terwijl het winkelaanbod afneemt. Woningen, 
maatschappelijke voorzieningen en winkelgelegenheid zijn niet in balans. Ook de onderlinge 
samenhang ontbreekt. 
Om dit te verbeteren wordt leegstaande kantoorruimte getransformeerd tot woningbouw. Het 
voortgezet onderwijs komt ook naar het centrum. De school voor voortgezet onderwijs Martin 
Buber komt op de plek van het voormalige ziekenhuis aan de Wijngracht. Het centrum wordt 
groener, duurzamer en compacter, met voldoende plekken om te zitten, te bewegen en elkaar te 
ontmoeten. 
 
Gemeente Leiden 
Projectnaam: Versterking van het hart van het Leidse kernwinkelgebied 
 
Centraal in de historische binnenstad van Leiden bevindt zich aan de Aalmarkt het monumentale 
V&D-pand. Dat kampt samen met enkele andere panden langdurig met leegstand. Dit leidt tot 
verloedering en dit heeft een negatieve invloed op het kernwinkelgebied. De gemeente wil deze 
problemen aanpakken. 
In samenwerking met partners krijgen leegstaande panden in de verbindingsstraten en het V&D-
pand een nieuwe invulling. De komende jaren verandert het V&D-pand in een gemengd programma 
van wonen en kantoren. In de kelder komt een verbeterde fietsenstalling en op de begane grond 
ontstaat retail en horeca. 
De gemeente investeert in de openbare ruimte om 3 verbindingsstegen toegankelijker te maken. 
Deze versterken de verbinding tussen de Haarlemmerstraat en Breestraat. Ook worden de kades 
van de Aalmarkt en Stille Rijn versterkt. Ze worden toekomstbestendig gemaakt met ruimte voor 
vergroening en straatmeubilair. Tot slot krijgt de Breestraat een herinrichting, zodat het een fijnere 
plek wordt om te verblijven. Met deze investeringen wil de gemeente van de binnenstad weer het 
bruisende hart van de regio maken. 
  



 
Gemeente Maastricht 
Projectnaam: Herbestemmen Entre Deux en herstel winkelrondje 
 
In de binnenstad van Maastricht is het overdekte winkelcentrum ‘Entre Deux’. De Entre Deux 
kampt met veel leegstand en weinig voorbijgangers. De omliggende Helmstraat, Grote Gracht en 
Spilstraat vormen een belangrijke verbinding tussen de 2 bekende pleinen de Markt en het Vrijthof. 
Deze 3 straten hebben momenteel een slechte en rommelige uitstraling. Er staan erg veel gestalde 
fietsen in het openbare gebied. Hierdoor zijn daar weinig voorbijgangers, terwijl de nabijgelegen 
Grote Staat juist vaak te druk is. 
De gemeente wil de verbindingszone en het winkelrondje herstellen. Daarom verbouwt de 
gemeente de leegstaande winkels in de Entre Deux tot een fietsenstalling voor de binnenstad. Lege 
winkels op de verdiepingen van de Entre Deux worden getransformeerd tot woningen. Panden in de 
straten eromheen worden gerenoveerd. Deze ingrepen geven een stimulans en geven het 
winkelcentrum een aantrekkelijke ontmoetingsplek. 
 
Moerdijk-Fijnaart 
Projectnaam: Centrumplan Fijnaart 
Binnen de gemeente Moerdijk lijdt het kernwinkelgebied van Fijnaart aan meervoudige 
problematiek. In het huidige dorpscentrum ontbreken samenhang, sfeer en uitstraling. Het aantal 
voorzieningen in het centrum van Fijnaart loopt al jaren terug. Er is een gebrek aan 
publiekstrekkers en het leegstandspercentage is hoog. 
Om het tij te keren wordt de supermarkt verplaatst naar een nieuw te realiseren locatie. Deze 
supermarkt ligt nu buiten het dorp. Rond de supermarkt komen ook winkels op de begane grond, 
parkeergelegenheid en woningen. Voor de supermarkt komt een dijkplein. Dat vormt een 
verbinding met duidelijke looproutes tussen de supermarkt en de bestaande winkels in de 
Voorstraat en Molenstraat. De parkeergelegenheden in de Voorstraat worden aangepast. Het 
openbaar gebied krijgt daar een nieuwe inrichting met meer groenvoorzieningen en klimaat 
adaptieve maatregelen. 
Met deze impulsen wil de gemeente het centrum van Fijnaart weer toegankelijk, gezellig en 
toekomstbestendig maken. 
 
Gemeente Nijmegen 
Projectnaam: Fier – Transformatie Molenpoort e.o. 
De problemen van het Vlaams kwartier in Nijmegen nemen toe. In het centrum van deze buurt 
staat de Passage Molenpoort. Dit verouderde winkelcentrum is in de jaren ’70 gebouwd. Gebrek 
aan groen of water maakt het parkeerdek van de passage één van de heetste plekken in Nijmegen. 
Omdat er geen openbare fietsenstalling is, zijn ‘zwerffietsen’ een groeiend probleem. Het 
winkelaanbod is matig, en ’s avonds is het Vlaamse kwartier uitgestorven. 
Door de Passage te slopen, wordt het Vlaams kwartier een multifunctionele buurt. De nadruk ligt 
op wonen, winkelen en ontmoeten. De straten sluiten aan op de bestaande Middeleeuwse bouw. Er 
komen verschillende typen woningen, zodat iedere doelgroep een passende woonruimte kan 
vinden. Dit pakt de woningnood voor starters en senioren aan. Er komen 135 wooneenheden waar 
mensen gemeenschappelijke voorzieningen delen (shared living). Dit biedt aan starters op de 
woningmarkt sociale huurwoningen in hartje centrum. 
De huidige winkels aan de Molenstraat worden gerenoveerd. Het nieuwe winkelaanbod richt zich op 
dagelijkse boodschappen en voorzieningen. Er komt een openbare fietsenstalling en meer ruimte 
voor groen, voetgangers en fietsers. 
  



 
Gemeente Veendam 
Projectnaam: Kerkstraat - Julianapark Veendam 
Veendam werkt aan het gebied tussen de Kerkstraat en het Julianapark. De Kerkstraat, onderdeel 
van het 'winkelrondje', kampt met grote leegstand. Winkelpanden worden daarom 
getransformeerd. De openbare ruime wordt anders ingericht in dit deelgebied. Het aantal 
winkelmeters wordt fors verminderd. Daarvoor in de plaats komen 52 (sociale) huur- en 
koopwoningen. Om dit te ondersteunen, komen er meer parkeerplekken en meer groen en open 
ruimte in het centrum. Gemeente Veendam bouwt woningen in meerdere verdiepingen boven 
kleinschalige detailhandel. Deze woningen hebben uitzicht op het Julianapark. Zo maakt de 
gemeente van het centrum van Veendam een echte groene Parkstad, waar leefbaarheid centraal 
staat. 
 
Gemeente Waadhoeke-Franeker 
Projectnaam: Met lokale kracht vooruit: Revitalisering winkelgebied Franeker 
Franeker heeft een versnipperd, groot en onaantrekkelijk winkelgebied. Er zijn veel lege en 
verouderde panden. Ook is er weinig groen. Bezoekers kunnen moeilijk parkeren, wat zorgt voor 
onveilige situaties en een rommelig straatbeeld. Er is een groot cultureel aanbod in de stad, maar 
er zijn bijna geen plekken om te overnachten. Het huidige winkelgebied voldoet niet aan de 
behoeften van inwoners, bezoekers en toeristen.  
De gemeente wil het winkelgebied compacter, aantrekkelijker en toekomstbestendig maken. Een 
plek waar ontmoeting en beleving centraal staat. Dit doen ze in samenwerking met 3 private 
partijen. De partijen en gemeente Franeker knappen lege panden op of geven ze een nieuwe 
functie. Denk aan woningen en een hotel. De toegangswegen naar het centrum worden verbeterd, 
parkeerplaatsen uitgebreid. De openbare ruimte wordt flink aangepakt: minder stenen en meer 
groen. Ook wordt de verlichting in het gebied overal gelijk, zonder donkerdere of lichtere gebieden. 
Hierdoor ontstaat een mooier centrum met betere voorzieningen voor inwoners, bezoekers en 
toeristen. 
  
 

 


