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Nr. 1282  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 maart 2025

Ik heb uw Kamer op 10 september 2024 de diepteanalyse haalbaarheid
20281 van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) toegestuurd en uw
Kamer toegezegd jaarlijks in het eerste kwartaal een actualisatie van deze
analyse met uw Kamer te delen. Met deze brief stuur ik u de eerste
actualisatie van de analyse toe en informeer ik uw Kamer over het
beoogde proces voor de structurele plan-do-check-act (PDCA)-cyclus.

Actualisatie van de diepteanalyse

In mijn beleidsbrief versterken2 ben ik ingegaan op mijn leidende
principes voor de versterkingsoperatie in Groningen, waaronder het
principe dat de versterkingsoperatie een veiligheidsoperatie is. Daarbij
heb ik oog voor de kwaliteit en de bewoner. Bewoners verlangen terecht
zekerheid, realisme en transparantie over wat zij mogen verwachten van
de versterkingsoperatie en de veiligheid van hun woning. Ik heb
bovendien richting uw Kamer aangegeven dat de versterkingsoperatie
zich op een kruispunt bevindt waar snelheid en kwaliteit meer in balans
moet worden gebracht. Dit vraagt om inzicht, zorgvuldigheid en transpa-
rantie bij het maken van keuzes. De jaarlijkse actualisatie van de diepte-
analyse is een belangrijk instrument dat daarbij zal helpen. Dit biedt
inzicht in het effect van beleidskeuzes en andere aanpassingen op de
looptijd van de versterking. Zo kan de NCG inzichtelijk maken wat
eventuele beleidskeuzes betekenen voor de balans tussen snelheid en
kwaliteit. Met inbreng vanuit alle betrokken partijen kan ik vervolgens de
effecten afwegen en er een transparante beslissing over nemen.

In de bijgevoegde actualisatie van de diepteanalyse is te lezen dat de NCG
verschillende maatregelen heeft getroffen naar aanleiding van de
diepteanalyse van 2024 om risico’s te beperken. Aanvullend op de
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periodieke overleggen die de NCG heeft met NUTS-partijen, deelt zij
bijvoorbeeld ook de volledige planning van álle projecten.

Ook zet NCG in op versterking van de kennis en kunde van NCG-personeel
voor een soepele uitvoering. In de actualisatie is net als de vorige keer
rekening gehouden met risico’s op de ontwerpfase, dit is het zwaartepunt
van het versterkingsproces. De NCG betrekt ingenieursbureaus meer bij
de start van het ontwerpproces om de risico’s op vertraging in deze fase
te minimaliseren. Het merendeel van de maatregelen die NCG in de
diepteanalyse voorstelde is in gang gezet. Over sommige maatregelen
ben ik nog in gesprek met de betrokken partijen, zoals een eenduidige
opdracht vanuit de rijksoverheid en regionale overheden. Ook houd ik de
ingeschatte risico’s en maatregelen op het gebied van netcongestie nog
tegen het licht.

De actualisatie laat, ten opzichte van de eerdere diepteanalyse, een
evenwichtigere verdeling zien van het aantal gebouwen dat per jaar
versterkt kan worden. Planningen zijn niet meer begrensd tot 2028.
Hierdoor kunnen risico’s beter worden verwerkt in de planningen en
worden planningen realistischer. Op basis van de huidige inzichten en
realistischere planningen verwacht de NCG met name tussen 2026 en
2028 het tempo op te kunnen schalen, daar waar mogelijk zonder dat het
ten koste gaat van kwaliteit en bewoner. Daarmee blijft de verwachting
dat het merendeel van de versterkingsopgave is afgerond voor het eind
van 2028, maar dit is niet voor iedere bewoner het geval. De actualisatie
maakt bijvoorbeeld ook inzichtelijk wat de effecten zijn van het combi-
neren van lichte versterkingen met isolatie. Dat is voor mij een illustratie
van hoe snelheid en kwaliteit met elkaar in balans worden gebracht.

Verder als één overheid

Alleen samen komen we tot waar we willen komen, daarom heb ik in mijn
beleidsbrief versterken het belang benadrukt van de één overheid
gedachte en de samenwerking tussen het Rijk, de vijf aardbevingsge-
meenten, de provincie, de NCG en het IMG. Ik zie dat NCG grote stappen
heeft gezet naar aanleiding van de diepteanalyse. Om een stap verder te
komen moet voor bewoners een betere communicatie merkbaar worden
met NCG.

Ik vind dat de uitkomsten van de actualisatie meer realisme en transpa-
rantie bieden voor bewoners. Daarmee is dit in lijn met de leidende
principes uit mijn beleidsbrief versterken. Ik blijf de NCG steunen in het
voortzetten van haar werkzaamheden om planningen te blijven verbeteren
en toewerken naar het gewenste tempo uit de actualisatie. Een betere
balans tussen kwaliteit en snelheid betekent namelijk niet dat er helemaal
geen aandacht meer moet zijn voor snelheid.

Structurele PDCA-cyclus

De toegezegde jaarlijkse actualisatie van de diepteanalyse biedt struc-
tureel inzicht in de voortgang van de versterking en de vooruitblik. Ik blijf
zoeken naar manieren om het gewenste tempo te bereiken, zonder de
kwaliteit voor de bewoner uit het oog te verliezen. Om tempo te realiseren
wordt aan de hand van een PDCA-cyclus zeer gestructureerd gewerkt aan
verschillende maatregelen.

Elke maatregel wordt aan de hand van een PDCA-cyclus geïmplemen-
teerd, gemonitord, en zo nodig bijgesteld. Jaarlijks peil ik met behulp van
de diepteanalyse de effecten van geïdentificeerde risico’s, de daarop
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genomen maatregelen, en breng ik aan de hand daarvan het verwachte
verloop van de versterkingsopgave als geheel in beeld.

De diepteanalyse richt zich op de risico’s met het grootse gevolg voor de
duur van de versterkingsopgave. Ik ga in overleg met de NCG en alle
betrokken partijen om gezamenlijk risico’s en maatregelen te wegen en zo
nodig bij te stellen welke risico’s worden meegenomen in de jaarlijkse
actualisatie van de diepteanalyse.

Ik waardeer het zeer dat gemeenten en provincie hebben aangegeven dat
zij graag actief betrokken willen zijn bij deze PDCA-cyclus. Deze samen-
werking is ook in lijn met de één overheid gedachte, zoals ik heb
aangegeven in mijn beleidsbrief versterken.

Vervolg

Toekomstige besluiten of wijzigingen in de versterkingsopgave dienen
mede gebaseerd te zijn op feitelijke inzichten uit de praktijk, zoals mijn
besluit rondom het combineren van isolatie met lichte versterkingen. Ook
blijf ik jaarlijks de diepteanalyse actualiseren om een actueel beeld te
bieden van het verloop van de versterkingsopgave. Ik informeer uw
Kamer jaarlijks in het eerste kwartaal hierover.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
E. van Marum

Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 33 529, nr. 1282 3


