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A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:
de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
B. Madlener


[bookmark: 63756316375515]B. BEGROTINGSTOELICHTING
[bookmark: 63757276375587]1 Leeswijzer
De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobiliteitsfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
	Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2025

	Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen
	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

	< 50
	1
	2

	=> 50 en < 200
	2
	4

	=> 200 < 1000
	5
	5

	=> 1000
	5
	5



Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:
1. Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009, Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8);
· Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
· De mutaties op kasbudgetten worden in de verdiepingsbijlage op het artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd van het fonds, tot en met 2038, inzichtelijk gemaakt.

Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag en -behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2025 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
· Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee is in één oogopslag de inhoud van dit wetsvoorstel helder.
· Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven in tabel 1.
· Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit geldt voor de volledige looptijd van het fonds.
· Ten slotte zijn bij de projectoverzichten (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel, de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten en de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen, of van een wijziging groter dan één jaar in de oplevering van het project.

[bookmark: 63757156375578]2 Producten
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
	Tabel 2 Belangrijke kaderrrelevante suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Kaderrelevante mutaties Mobiliteitsfonds
	Artikelnummer
	Uitgaven 2025
	Uitgaven 2026
	Uitgaven 2027
	Uitgaven 2028
	Uitgaven 2029
	Uitgaven 2030
	Uitgaven 2031-2038

	Vastgestelde begroting 2025
	
	9.429.121
	10.633.592
	10.604.721
	10.317.893
	10.686.239
	10.594.621
	70.706.031

	Belangrijkste suppletoire mutaties
	
	
	
	
	
	
	
	0

	1. Aanvullende Post (AP) ministerie van Financiën
	11
	
	27.475
	108.250
	158.250
	308.250
	458.250
	1.480.775

	a. Woningbouwmiddelen (2,5 mld.)
	11
	
	25.000
	100.000
	150.000
	300.000
	450.000
	1.475.000

	b. Indexatie Woningbouwmiddelen (2,5 mld.)
	11
	
	2.475
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	5.775

	2. Bijdragen Derden
	divers
	8.976
	3.648
	4.232
	7.685
	‒ 78.580
	12.762
	20.845

	3. Overboekingen Beleidsbegroting HXII
	divers
	‒ 79.814
	‒ 24.237
	‒ 22.091
	‒ 26.867
	‒ 33.895
	‒ 33.131
	‒ 256.620

	a. Apparaatstaakstelling ProRail
	13
	
	‒ 5.000
	‒ 7.500
	‒ 11.000
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 106.400

	b. Apparaatstaakstelling RWS
	12 en 15
	
	‒ 4.168
	‒ 8.336
	‒ 12.504
	‒ 16.672
	‒ 16.672
	‒ 133.376

	c. Overige overboekingen HXII
	divers
	‒ 79.814
	‒ 15.069
	‒ 6.255
	‒ 3.363
	‒ 3.923
	‒ 3.159
	‒ 16.844

	4. Overboeking Deltafonds
	11
	‒ 3.800
	‒ 3.800
	‒ 5.011
	
	
	
	

	5. Overboeking naar andere ministeries
	divers
	‒ 29.406
	‒ 3.616
	‒ 4.166
	‒ 4.166
	‒ 4.166
	‒ 4.166
	6.917

	a. Defensie: ERTV Zuid en Midden
	15
	‒ 11.994
	
	
	
	
	
	

	b. VRO: Pilot Schoon Emissieloos Bouwen
	12
	‒ 7.100
	
	
	
	
	
	

	c. Overige overboekingen naar andere ministeries
	divers
	‒ 10.312
	‒ 3.616
	‒ 4.166
	‒ 4.166
	‒ 4.166
	‒ 4.166
	6.917

	6. Actualisering Ontvangsten
	divers
	‒ 28.121
	2.849
	‒ 5.575
	‒ 76
	9.119
	12
	21.642

	7. Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming
	divers
	220.000
	‒ 450.000
	70.000
	65.000
	‒ 130.000
	‒ 300.000
	525.000

	8. Saldo 2024 uitgaven
	divers
	403.426
	
	
	
	
	
	

	9. Taakstellingen Voorjaarsbesluitvorming
	divers
	‒ 152.723
	
	
	
	
	‒ 9.860
	‒ 22.370

	a. Korting Voordelig Saldo MF
	divers
	‒ 152.723
	
	
	
	
	
	

	b. Restant Taakstelling SPUK Mobiliteitspakketten na 2029
	14
	
	
	
	
	
	‒ 9.860
	‒ 22.370

	Stand 1e suppletoire begroting 2025
	
	9.767.659
	10.185.911
	10.750.360
	10.517.719
	10.756.967
	10.718.488
	72.482.220



	Tabel 3 Belangrijke kaderrrelevante suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Kaderrelevante mutaties Mobiliteitsfonds
	Artikelnummer
	Ontvangsten 2025
	Ontvangsten 2026
	Ontvangsten 2027
	Ontvangsten 2028
	Ontvangsten 2029
	Ontvangsten 2030
	Ontvangsten 2031-2038

	Vastgestelde begroting 2025
	
	9.429.121
	10.633.592
	10.604.721
	10.317.893
	10.686.239
	10.594.621
	70.706.031

	Belangrijkste suppletoire mutaties
	19
	
	
	
	
	
	
	

	1. Aanvullende Post (AP) ministerie van Financiën
	19
	
	27.475
	108.250
	158.250
	308.250
	458.250
	1.480.775

	a. Woningbouwmiddelen (2,5 mld.)
	19
	
	25.000
	100.000
	150.000
	300.000
	450.000
	1.475.000

	b. Indexatie Woningbouwmiddelen (2,5 mld.)
	19
	
	2.475
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	5.775

	2. Bijdragen Derden
	19
	8.976
	3.648
	4.232
	7.685
	‒ 78.580
	12.762
	20.845

	3. Overboekingen Beleidsbegroting HXII
	19
	‒ 79.814
	‒ 24.237
	‒ 22.091
	‒ 26.867
	‒ 33.895
	‒ 33.131
	‒ 256.620

	a. Apparaatstaakstelling ProRail
	19
	0
	‒ 5.000
	‒ 7.500
	‒ 11.000
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 106.400

	b. Apparaatstaakstelling RWS
	19
	0
	‒ 4.168
	‒ 8.336
	‒ 12.504
	‒ 16.672
	‒ 16.672
	‒ 133.376

	c. Overige overboekingen HXII
	19
	‒ 79.814
	‒ 15.069
	‒ 6.255
	‒ 3.363
	‒ 3.923
	‒ 3.159
	‒ 16.844

	4. Overboeking Deltafonds
	19
	‒ 3.800
	‒ 3.800
	‒ 5.011
	
	
	
	

	5. Overboeking naar andere ministeries
	divers
	‒ 29.406
	‒ 3.616
	‒ 4.166
	‒ 4.166
	‒ 4.166
	‒ 4.166
	6.917

	a. Defensie: ERTV Zuid en Midden
	15
	‒ 11.994
	
	
	
	
	
	

	b. VRO: Pilot Schoon Emissieloos Bouwen
	12
	‒ 7.100
	
	
	
	
	
	

	c. Overige overboekingen naar andere ministeries
	divers
	‒ 10.312
	‒ 3.616
	‒ 4.166
	‒ 4.166
	‒ 4.166
	‒ 4.166
	6.917

	6. Actualisering Ontvangsten
	divers
	‒ 28.121
	2.849
	‒ 5.575
	‒ 76
	9.119
	12
	21.642

	7. Kaderaanpaasing Voorjaarsbesluitvorming
	divers
	220.000
	‒ 450.000
	70.000
	65.000
	‒ 130.000
	‒ 300.000
	525.000

	8. Saldo 2024
	divers
	403.426
	
	
	
	
	
	

	a. Saldo Ontvangsten
	divers
	164.697
	
	
	
	
	
	

	b. Voordelig Saldo 2024
	18
	238.729
	
	
	
	
	
	

	9. Taakstellingen Voorjaarsbesluitvorming
	divers
	‒ 152.723
	
	
	
	
	‒ 9.860
	‒ 22.370

	a. Korting Voordelig Saldo MF
	divers
	‒ 152.723
	
	
	
	
	
	

	b. Restant Taakstelling SPUK Mobiliteitspakketten na 2029
	19
	
	
	
	
	
	‒ 9.860
	‒ 22.370

	Stand 1e suppletoire begroting 2025
	
	9.767.659
	10.185.911
	10.750.360
	10.517.719
	10.756.967
	10.718.488
	72.482.220



Hieronder worden toelichtingen gegeven op de mutaties die kaderrelevant zijn op het MF. Dit zijn mutaties die effect hebben gehad op het totale kader van het MF bij Voorjaarsnota 2025.
Toelichting
Aanvullende Post (AP): Het kabinet-Schoof I heeft € 2,5 miljard beschikbaar gemaakt voor de ontsluiting en bereikbaarheid van nieuwe woningbouwlocaties. De € 2,5 miljard wordt ingezet voor twee verschillende type woningbouwlocaties; woningbouwlocaties door heel Nederland waar op korte termijn extra woningen gebouwd kunnen worden, en de grootschalige woningbouwlocaties. Om bestuurlijke afspraken te kunnen maken en deze te kunnen vertalen in regelingen en beschikkingen zijn deze middelen inclusief indexatie opgevraagd vanuit de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën. Het gaat om een totaalbedrag van € 2,5 miljard en € 41 miljoen indexatie. Het huidige ritme op de Aanvullende Post is niet realistisch. Het nieuwe kasritme is gebaseerd op de ervaringen van de al beschikbare middelen voor de ontsluiting van de woningbouw (de 7,5 miljard euro van het vorige kabinet) en de adviezen van het IBO Woningbouw en Grond. Met dit nieuwe ritme volgen we het advies van de expertgroep realistisch ramen op.
Bijdragen Derden: Dit betreft de wijziging van diverse bijdragen van derden aan het Mobiliteitsfonds voor het Hoofdwegennet, Spoorwegennet en het Hoofdvaarwegennet. In de artikelgewijze toelichting en verdiepingsbijlage worden deze bijdragen per modaliteit nader toegelicht;
Overboekingen beleidsbegroting HXII: Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2025, € 79,8 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de Rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. In de artikelgewijze toelichting en verdiepingsbijlage worden de specifieke overboekeingen naar de beleidsbegroting HXII nader toegelicht. Hieronder wordt stilgestaan bij de grootste overboekingen na 2026 vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting HXII:
a. De Rijksbrede apparaatstaakstelling tranche 2026 voor ProRail is hiermee verwerkt. In de Ontwerpbegroting 2025 is tranche 2025 reeds verdeeld over de dienstonderdelen (excl. ProRail) van IenW, nu volgt tranche 2026 welke tijdelijk was opgenomen onder artikel 98 van de beleidsbegroting HXII. Voor de periode tot en met 2038 gaat het om € 156,5 miljoen.
b. De Rijksbrede apparaatstaakstelling tranche 2026 voor RWS is hiermee verwerkt. In de Ontwerpbegroting 2025 is tranche 2025 reeds verdeeld over de dienstonderdelen (excl. RWS) van IenW, nu volgt tranche 2026 welke tijdelijk was opgenomen onder artikel 98 van de beleidsbegroting HXII. Voor de periode tot en met 2038 gaat het om € 191,7 miljoen.
c. Dit betreffen de overige overboekingen naar de beleidsbegroting HXII. Voor de periode tot en met 2038 gaat het om € 128,4 miljoen;
Overboeking naar het Deltafonds: Voor een opdracht van RWS op het gebied van Schoon en Emissieloos Bouwen is € 12,6 miljoen overgeboekt naar het Deltafonds in de periode 2025-2027.
Overboekingen naar andere ministeries: Dit betreffen de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken voor de periode 2025 tot en met 2038. In totaal gaat het om circa € 8,4 miljoen. Hieronder worden de grootste overboekingen benoemd:
a. Defensie: Er heeft een overboeking van € 12 miljoen in 2025 naar het ministerie van Defensie plaatsgevonden voor de Kustwacht voor de noodsleephulp op de Noordzee. Het gaat om de schepen ERTV Zuid en ERTV Midden die de Kustwacht huurt bij de Rijksrederij.
b. VRO: Er heeft een overboeking plaatsgevonden vanuit het MF naar VRO ten behoeve van Het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat om € 7,1 miljoen. De middelen worden ingezet voor de realisatie van de routekaart doelstellingen binnen het Binnenhof project, gezondheidscentrum 't Harde en voor de standaardisatie van Schoon Emissieloos Bouwen.
Actualisering Ontvangsten: in 2025 zijn de programmaramingen aan zowel de uitgaven- als de ontvangstenkant geactualiseerd. In totaal schuift € 28,5 miljoen van de ontvangsten uit 2025 door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de tolontvangsten A24 Blankenburg. Er schuift € 25 miljoen uit 2025 naar 2036 toe, omdat de laatste ramingen geven aan dat deze ontvangsten niet in 2025 binnenkomen. Bij de artikelsgewijze toelichting zijn de actualisaties van de programmering op zowel de uitgaven als ontvangsten uitgebreid toegelicht.
Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming: In 2026 wordt € 450 miljoen weggeschoven, een deel hiervan (€ 220 miljoen) schuift naar 2025. In totaal schuift er in de begrotingsperiode (2025-2030), € 525 miljoen weg naar 2031 en latere jaren. Bij de begroting van 2025 van het Mobiliteitsfonds is de overprogrammering voor het jaar 2025 verhoogd. Bij Voorjaarsnota 2025 heeft het kabinet besloten om deze pilot door te zetten en ook de overprogrammering in de jaren 2026 en 2027 te verhogen en vanaf 2028 weer af te bouwen via een afbouwpad. De overprogrammering is nu in latere jaren verhoogd om te onderzoeken of dit tot een realistischere begroting leidt. Het toewerken naar een realistischere ritme is een belangrijk advies van de expertgroep realistisch ramen (commissie de Jong). In 2025 komt daarmee het totaal aan programmering op ca. € 10,9 miljard en € 11,1 miljard in 2026.
Saldo 2024: de begroting van het Mobiliteitsfonds vertoont over het jaar 2024 een voordelig saldo van € 239,7 miljoen. Dit saldo is ontstaan door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Op de uitgaven is € 403,4 miljoen in 2024 niet tot realisatie gekomen en via het saldo doorgeschoven naar 2025. Op de ontvangsten is € 164,7 miljoen niet ontvangen in 2024. Daarmee is een voordelig saldo ontstaan van € 239,7 miljoen. Een deel (€ 152 miljoen) van het voordelig saldo wordt ingezet voor Herstel Toeslagen (zie toelichting 10a).
Taakstellingen Voorjaarsbesluitvorming: met de Voorjaarsbesluitvorming zijn er twee taakstellingen verwerkt: korting voordelig saldo 2024 op het Mobiliteitsfonds en nadere verwerking van de taakstelling SPUKs bij de Ontwerpbegroting 2025 vanaf de periode 2030.
a. Voordelig saldo MF: het voordelig saldo 2024 op het MF is gekort met € 152,7 miljoen als gevolg van de dekking voor Herstel Toeslagen. Dit betekent dat een bedrag van € 152,7 miljoen aan het Mobiliteitsfonds is onttrokken.
b. De SPUK-korting: De budgetten voor Specifieke Uitkeringen (SPUK's) zijn met 10% gekort in de Ontwerpbegroting 2025. Dit was gedaan tot en met 2029. De SPUK Mobiliteitspakketten (artikel 14) loopt echter door tot 2032. De korting van 10% is nu voor die jaren verwerkt. Het gaat om een totaalbedrag van € 32,2 miljoen.

	Tabel 4 Belangrijke mutaties onder het kader MF (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Mutaties onder kader Mobiliteitsfonds
	Artikel(onderdeel)
	Uitgaven 2025
	Uitgaven 2026
	Uitgaven 2027
	Uitgaven 2028
	Uitgaven 2029
	Uitgaven 2030
	Uitgaven 2031-2038

	1. Dekkingsopgave Mobiliteitsfonds
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totale opgave
	
	359.966
	228.520
	269.278
	214.525
	157.227
	611.433
	1.501.285

	Getroffen Reserveringen
	11.03
	
	1.636
	1.636
	1.418
	1.418
	
	16.700

	Generieke investeringsruimte
	11.04
	14.200
	59.000
	59.000
	34.000
	34.000
	504.648
	599.352

	
	12
	86.275
	129.870
	184.394
	153.568
	100.666
	90.062
	749.349

	
	13
	207.811
	26.764
	15.924
	18.878
	13.483
	13.483
	116.082

	
	15
	39.558
	5.283
	5.661
	6.661
	7.660
	3.240
	19.802

	
	HXII
	12.122
	5.967
	2.663
	
	
	
	0

	Totale dekking
	
	‒ 55.523
	‒ 16.048
	‒ 15.820
	‒ 19.423
	‒ 72.927
	‒ 207.940
	‒ 2.954.552

	Reservering Instandhouding
	11.03
	
	
	
	
	
	
	‒ 677.178

	Generieke investeringsruimte
	11.04
	
	
	
	
	
	
	‒ 1.077.506

	
	12
	‒ 20.556
	‒ 15.619
	‒ 11.645
	‒ 17.846
	‒ 70.856
	‒ 206.225
	‒ 1.199.868

	
	13
	‒ 20.000
	
	
	
	
	
	

	
	15
	‒ 14.967
	‒ 429
	‒ 4.175
	‒ 1.577
	‒ 2.071
	‒ 1.715
	

	2. Prijsstijgingen
	11.04
	‒ 527.939
	‒ 117.716
	‒ 7.057
	‒ 7.057
	‒ 189.882
	‒ 157.024
	‒ 361.468

	
	12
	121.465
	
	
	
	55.025
	151.967
	237.002

	
	13
	383.828
	49.957
	1.057
	57
	57
	5.057
	124.466

	
	15
	22.646
	64.759
	
	
	27.000
	
	

	
	17
	
	3.000
	6.000
	7.000
	107.800
	
	

	3. Toevoeging instandhoudingsmiddelen BKN RWS en Spoor
	11.03
	
	
	
	
	
	
	‒ 5.877.566

	
	12
	
	
	
	
	
	
	3.435.202

	
	13
	
	
	
	
	
	
	225.000

	
	15
	
	
	
	
	
	
	2.217.364



Toelichting
De totale dekkingsopgave op het Mobiliteitsfonds is € 4.710 miljoen. De totale dekkingsogpave op het Mobiliteitsfonds is opgesplist in de interne dekkingsopgave Mobiliteitsfonds (€ 3.342 miljoen) en tegenvallers prijsstijgingen Mobiliteitsfonds (€ 1.368 miljoen). Deze twee posten zijn nader uitgewerkt bij punt 1 en 2 van de tabel hierboven en in de toelichting hieronder.
Interne dekkingsopgave Mobiliteitsfonds: In de eerste suppletoire begroting 2025 is de interne dekkingsopgave op het Mobiliteitsfonds ingepast.
De totaalopgave betreft € 3.342 miljoen. De volgende bedragen worden per modaliteit overgeboekt naar de uitvoeringsartikelen:
Hoofdwegennet: de totale opgave op het Hoofdwegennet is € 1.682 miljoen, waarvan € 1.494 miljoen op artikel 12 en € 188 miljoen op artikel 11.
Spoorwegen: de totale opgave voor Spoorwegen is € 412,4 miljoen.
Hoofdvaarwegennet: de totale opgave voor het Hoofdvaarwegennet is € 106,8 miljoen, waarvan € 87,9 miljoen op artikel 15 en € 18,9 miljoen op artikel 11.
Beleidsbegroting HXII: de opgave voor Sociale veiligheid station Maarheeze (€ 2,3 miljoen) en Vernieuwing SAP Rijkswaterstaat (€ 18,5 miljoen) zijn overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII.

De totale dekking van de opgave van € 3.342 miljoen bestaat uit verschillende reserveringen en projecten die hieronder worden uiteengezet:
Er zijn diverse meevallers en terugbetalingen bij de verschillende modaliteiten geweest. In totaal gaat het om € 97,4 miljoen dat terug is geboekt naar de generieke investeringsruimte.
Een deel van de Reservering Instandhouding is als dekking ingezet voor de dekkingsopgave MF. Het gaat in totaal om circa € 677,2 miljoen. De dekking per modaliteit ziet er als volgt uit: het Hoofdwegennet (€ 228,8 miljoen), Spoorwegen (€ 412,4 miljoen) en Hoofdvaarwegennet (€ 36 miljoen).
De planflexibiele budgettten van de volgende projecten worden volledig geherprioriteerd. Het gaat om de A7/A8 Amsterdam-Hoorn, A4 Burgerveen-N14, A6 Almere Oostvaarders - Lelystad, A16 Van Brienen-oordbrug en A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. In totaal wordt circa € 1.489 miljoen van deze projecten ingezet voor de dekkingsopgave MF.
Tot slot wordt de resterende generieke investeringsruimte in 2038 als dekking ingezet, het gaat om € 1.078 miljoen.


Tegenvallers Prijsstijgingen Mobiliteitsfonds: Bij de modaliteiten hebben diverse projecten en programma's last gehad van excessieve prijsstijgingen mede als gevolg van het uiteenlopen van de GWW- en IBOI-index de afgelopen jaren. Dit is ook gebleken uit het onderzoek dat is uitgevoerd over de wijze van prijsbijstelling in antwoord op motie Grinwis. De opgave voor excessieve prijsstijgingen bij de Voorjaarsnota 2025 is in totaal € 1.368 miljoen. Dekking komt vanuit de generieke investeringsruimte op artikelonderdeel 11.04 en wordt overgeboekt naar de artikelen 12, 13, 15 en 17.
Toevoeging CA-middelen Instandhouding tot en met 2039:
Bij de Ontwerpbegroting 2025 is besloten om de onverdeelde instandhoudingsmiddelen voor de jaren 2031 en 2032 bij RWS beleidsarm door te trekken. Bij de Voorjaarsbesluitvorming 2025 is besloten om deze middelen over te boeken voor RWS, in ieder geval tot en met 2038 om zodoende aan de instandhoudingsprogrammering te voldoen. Het gaat om middelen voor zowel Vernieuwing als Exploitatie en Onderhoud. Tot en met 2038 gaat het om € 5.653 miljoen dat wordt toegevoegd aan het aan het instandhoudingskader op artikel 12 en 15 van RWS.
Bij de Ontwerpbegroting 2025 is besloten om BKN-Spoor (Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor) in te passen tot en met 2037. Bij de Voorjaarsbesluitvorming 2025 is besloten om BKN-spoor ook beleidsarm door te trekken naar 2038. Hierdoor wordt in 2038, € 225 miljoen uit de Reservering instandhouding toegevoegd aan artikel 13.02 voor EOV-spoor.


[bookmark: 63756476375527]3 Productartikelen
3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Budgettaire gevolgen van uitvoering
	Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	11
	Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
	Ontwerp-begroting 2025 (1)
	Mutaties via NvW en amendementen (2)
	Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2)
	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
	Mutatie 2026
	Mutatie 2027
	Mutatie 2028
	Mutatie 2029
	Mutatie 2030

	Verplichtingen
	316.826
	‒ 6.500
	310.326
	150.575
	460.901
	‒ 631.734
	1.322.681
	‒ 453.825
	‒ 449.359
	265.848

	Uitgaven
	235.168
	‒ 6.500
	228.668
	‒ 111.113
	117.555
	‒ 154.759
	‒ 125.927
	‒ 329.240
	‒ 468.782
	354.844

	waarvan juridisch verplicht
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.01
	Verkenningen
	37.215
	0
	37.215
	‒ 27.916
	9.299
	‒ 27.522
	80.572
	2.089
	‒ 252.429
	‒ 118.383

	11.02
	Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.03
	Reserveringen
	133.730
	‒ 6.500
	127.230
	‒ 55.665
	71.565
	‒ 145.243
	51.598
	‒ 4.848
	151.599
	332.077

	11.03.01
	Gebiedsprogramma's
	2.498
	0
	2.498
	‒ 2.497
	1
	‒ 142.069
	‒ 26.000
	‒ 112.000
	‒ 149.000
	‒ 24.068

	11.03.02
	Overige reserveringen
	77.765
	‒ 6.500
	71.265
	‒ 59.080
	12.185
	‒ 32.090
	‒ 32.143
	‒ 52.374
	‒ 9.069
	‒ 102.105

	11,03.03
	Reserveringen Coalitieakkoord
	53.467
	0
	53.467
	5.912
	59.379
	28.916
	109.741
	159.526
	309.668
	458.250

	11.04
	Generieke investeringsruimte
	64.223
	0
	64.223
	‒ 27.532
	36.691
	18.006
	‒ 258.097
	‒ 326.481
	‒ 367.952
	141.150

	Ontvangsten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.09
	Ontvangsten
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	‒ 47.500
	0



Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen nemen bij de eerste suppletoire begroting in 2025 toe met € 150,6 miljoen. De verplichtingenmutaties sluiten bijna één op één aan op de toelichtingen bij de uitgavenmutaties. De uitzonderingen zijn:
1. Het saldo 2024 op de verplichtingen is in 2025 circa € 310,1 miljoen hoger dan de uitgaven. Reden hiervoor is dat er meer verplichtingen nodig waren in 2025 op de Verkenningen 11.01 en de Reserveringen op 11.03 in 2025. Deze verplichtingen zijn met de tweede suppletoire begroting 2024 doorgeschoven. Het gaat met name om de volgende projecten:
· Op 11.01 Verkenningen zijn, in vergelijking met de uitgaven, € 14 miljoen additionele verplichtingen via het saldo 2024 doorgeschoven naar 2025.
· Op 11.03 Reserveringen is bij de CA-reservering Rutte IV voor de Lelylijn, in vergelijking met de uitgaven, € 4,6 miljoen additionele verplichtingen via het saldo 2024 doorgeschoven naar 2025.
· Tot slot is op 11.03 Reserveringen bij de CA-reservering Rutte IV voor Woningbouw, in vergelijking met de uitgaven, € 239,9 miljoen additionele verplichtingen via het saldo 2024 naar 2025 toe geschoven. Het gaat om de verplichtingen op de projecten: HOV4, Lijn Pampus Almere, Rijnburg en Westflank Groningen.

· Verder zijn er additioneel nog circa € 51 miljoen extra verplichtingen van de Verkenning Merwede Linge weggeschoven uit 2025 ten opzichte van de uitgaven. Deze verplichtingen zijn terechtgekomen in de jaren 2028 tot en met 2031. Omdat de verplichtingen in een ander ritme nodig zijn de kasuitgaven;
· Het overige deel bestaat uit diverse kleinere verplichtingenafwijkingen (- € 1,4 miljoen).

Uitgaven
Realistisch Ramen Mobiliteitsfonds
Bij de eerste suppletoire begroting 2025 is er net zoals de vorige begrotingsstukken kritisch gekeken naar de uitgavenramingen op alle artikelen, zo ook op artikel 11. Hierdoor is de programmering bij de verschillende artikelonderdelen op artikel 11 geactualiseerd. Dit wordt toegelicht onder de kopjes 'actualisering programmering'.
11.01 Verkenningen
In 2025 is dit artikelonderdeel met circa € 28 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de actualisering van de programmering (- € 31,5 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2024 (€ 1,3 miljoen).
Actualisering programmering
De programmering op de verkenningsprojecten is geactualiseerd. Voor artikelonderdeel 11.01 gaat om de volgende programmeringsschuiven:
1. A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven: Het project is gepauzeerd in het kader van de Voorjaarsbesluitvorming 2025. De programmering tot 2030 is doorgeschoven naar de periode 2030 en later.
· Bus Rapid Transit Leiden-Zoetermeer (BRT LeiZoe): er schuift € 2 miljoen aan programma uit 2025 naar 2026 toe, want dit is niet meer nodig in 2025.
· EuregioRail: € 30,7 miljoen aan programmering is weggeschoven uit 2026 en in de jaren 2027-2031 terecht gekomen, omdat de verkenning nog niet volledig in 2026 is gerealiseerd;
· Merwede Lingelijn: de verkenning van de Merwede Lingelijn start pas vanaf 2028. Daardoor schuift circa € 2 miljoen naar 2028 en
· Oude Lijn: er schuift in totaal circa € 168 miljoen van de programmering van de Oude Lijn uit de periode 2025-2031 naar de periode na 2032, omdat de verwachting is dat deze middelen niet nodig zijn in deze periode.
· OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer: op de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer schuift de programmering (€ 5 miljoen uit 2025 en € 20,8 miljoen uit 2026) naar 2028 toe als gevolg van de nieuwe raming op dit verkenningsproject.
· Rail Gent Terneuzen: dit betreft een programmaschuif in het kader van de verkenning Rail Gent Terneuzen, wat onderdeel is van het NGF-budget. In de periode 2025-2027 is er € 8,5 miljoen weggeschoven, waarvan € 3,8 miljoen uit 2025. Deze programmaschuif brengt de programmering in het juiste ritme met het oog op de realisatie die gepland staat voor de periode 2028-2033.
· Verkenningen Den Bosch: de programmering uit de periode 2025 (€ 5 miljoen) en 2026 (€ 4,5 miljoen) is aangepast en geschoven naar 2027 en later.

Saldo 2024
De budgetten voor de verkenningsprojecten Den Bosch (€ 1 miljoen) en Oeververbinding Rotterdam (€ 0,3 miljoen) waren niet nodig in 2024. Deze zijn via het saldo 2024 doorgeschoven en toegevoegd aan 2025, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
11.03 Reserveringen
Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 55,7 miljoen in 2025. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ 188 miljoen), overboekingen binnen artikel 11 (- € 38,1 miljoen), overboekingen naar de uitvoeringsartikelen op het MF (- € 239,9), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (- € 12,3 miljoen), overboeking naar het Deltafonds (- € 3,8 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2024 (€ 50,7 miljoen).
Aanvullende post
Er zijn middelen vanuit de aanvullende post overgeheveld voor de ontsluiting van de woningbouw in relatie tot het Regeerprogramma van kabinet Schoof I. In totaal gaat het om € 2.541 miljoen inclusief in de periode 2026-2035.De middelen zijn toegevoegd aan artikelonderdeel 11.03 als reservering.
Actualisering van de programmering
1. Reservering Brainport Eindhoven: de programmering van deze reservering is geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe financiële meerjarenplanning van ProRail. Hierdoor schuift € 270 miljoen uit 2025-2031, waarvan € 5 miljoen uit 2025, door naar 2032 en later.
· Reservering Programma Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): Er vindt een programmeringsschuif plaats op de reservering SEB, waarbij er € 45,8 miljoen wegschuift uit de periode 2025-2029, waarvan € 10,4 miljoen in 2025. Deze programmaschuif heeft plaatsgevonden om de overboeking naar de verschillende uitvoeringsartikelen bij RWS in het juiste ritme te krijgen conform de ingediende bestedingsplan.
· Reservering Stikstof MIRT: Er schuift € 13,3 miljoen programma weg uit 2025 op deze reservering, omdat het budget niet in 2025 wordt aangewend.
· Reservering Instandhouding: In de begroting op Hoofdlijnen is de interne dekkingsopgave 2025 op het Mobiliteitsfonds uiteengezet. Circa € 677,2 miljoen van deze opgave wordt gedekt uit de Reservering instandhouding. De dekking stond in een ander ritme dan nodig was voor de opgave. Hierdoor is een programmeringsschuif doorgevoerd, met als resultaat dat € 221,6 miljoen van de reservering instandhouding naar 2025 is geschoven.

Overboekingen binnen artikel 11
1. De modaliteit specifieke reserveringen voor het Hoofdwegennet, Spoorwegennet en het Hoofdvaarwegennet in 2025 (€ 31,2 miljoen) zijn als dekking gebruikt voor de interne dekkingsopgave MF en zijn daarom overgeboekt naar de generieke investeringsruimte op artikelonderdeel 11.04.
· De reservering voor Pakket Zeeland is overgeboekt naar de Verkenningen op artikelonderdeel 11.01. In totaal gaat het om een overboeking van € 14,1 miljoen in de periode 2025-2027, waarvan € 5,7 miljoen in 2025.
· In de periode 2026-2030 is € 176,1 miljoen van de Reservering instandhouding overgeboekt naar de generieke investeringsruimte op artikelonderdeel 11.04 ten behoeve van de dekkingsopgave MF.

Overboekingen naar de uitvoeringsartikelen op het MF
1. In 2025 is er € 10,5 miljoen uit de Reservering Goederenvervoer overgeboekt naar de artikel 13 (€ 4,2 miljoen) en artikel 15 (€ 6,3 miljoen) van het MF ten aanzien van afspraken die gemaakt zijn in het BO MIRT 2024.
· Er is in 2025, € 221,6 miljoen overgeboekt vanuit de Reservering instandhouding naar de uitvoeringsartikelen op het MF ten behoeve van de interne dekkingsopgave op het MF. Over de looptijd van het fonds (tot en met 2038) gaat het om een totaalopgave van € 501,1 miljoen dat uit de Reservering instandhouding is overgeboekt naar artikel 12, 13 en 15 van het MF.
· Bij de Ontwerpbegroting 2025 is besloten om de onverdeelde instandhoudingsmiddelen voor de jaren 2031 en 2032 bij RWS beleidsarm door te trekken. Bij de Voorjaarsbesluitvorming 2025 is besloten om deze middelen over te boeken voor RWS, in ieder geval tot en met 2038, om zodoende aan de instandhoudingsprogrammering te voldoen. Het gaat om middelen voor zowel Vernieuwing als Exploitatie en Onderhoud. Tot en met 2038 gaat het om € 5,65 miljard dat wordt toegevoegd aan het instandhoudingskader op artikel 12 en 15 van RWS.
· Bij de Ontwerpbegroting 2025 is besloten om BKN-Spoor (Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor) in te passen tot en met 2037. Bij de Voorjaarsbesluitvorming 2025 is besloten om BKN-spoor ook beleidsarm door te trekken naar 2038. Hierdoor wordt in 2038, € 225 miljoen uit de Reservering instandhouding toegevoegd aan artikel 13.02 voor EOV-spoor.

Overboekingen beleidsbegroting XII
Er zijn voor diverse programma's en projecten middelen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. In 2025 is er in totaal € 12,3 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:
1. Overboekingen Caribisch Nederland (CN): Er is € 6 miljoen uit de Reservering Exploitatie en Onderhoud CN onttrokken. IenW verstrekt twee bijzondere uitkeringen aan Saba en St. Eustatius in het kader van Exploitatie en Onderhoud Rijkswegen. Daarnaast wordt er € 1,1 miljoen in 2025 overgeboekt aan CN voor de versterking van Vergunningverlening, met als doel om te komen tot een professionele uitvoering van de Toezicht en Handhaving (VTH)-taken op de eilanden, die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.
· Overboeking Wind in de Zeilen NS-concessie: vanaf volgend jaar wordt aan NS ieder jaar € 17,5 miljoen subsidie verstrekt voor de nieuwe HRN-concessie. Dat is een optelsom van € 13 miljoen ‘reguliere’ concessiesubsidie en € 4,5 miljoen subsidie voor Wind in de Zeilen. De subsidie voor Wind in de Zeilen is nu nog een apart subsidietraject, maar vanaf 2025 wordt dat samen met de reguliere concessiesubsidie één proces. De middelen voor de ‘reguliere’ concessiesubsidie staan op HXII. De middelen voor Wind in de Zeilen, die gereserveerd staan op artikelonderdeel 11.03 op het MF, worden daarom toegevoegd aan HXII.

Overboeking naar het Deltafonds
Er wordt in totaal € 12,6 miljoen overgeboekt naar het Deltafonds in de periode 2025-2027, waarvan € 3,8 miljoen in 2025 ten behoeve van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Deze middelen dienen als een tegemoetkoming voor de meerkosten waar aanbestedende rijksdiensten in infraprojecten mee te maken krijgen door de inzet van schoon en emmissieloos materieel.
Saldo 2024
Op diverse reserveringen zijn diverse budgetten in 2024 niet tot besteding gekomen. De totaalsom van deze middelen is € 50,7 miljoen. De middelen zijn in 2025 toegevoegd aan artikelonderdeel 11.03 Reserveringen om de meerjarige omvang van de budgetten in stand te houden. De grootste overschotten waren op:
1. Modaliteit specifieke reserveringen (€ 23,2 miljoen): Hoofdwegennet (€ 10,1 miljoen) en Hoofdvaarwegennet (€ 13,1 miljoen).
· Reservering Stikstof MIRT (€ 13,8 miljoen).
· Reservering Woningbouwmiddelen (€ 8,2 miljoen).

11.04 Generieke Investeringsruimte
Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 27,5 miljoen in 2025. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ 730,2 miljoen), bijdragen derden (€ 5,2 miljoen) overboekingen binnen artikel 11 (€ 32,9 miljoen), overboekingen naar de uitvoeringsartikelen op het MF (- € 641,4 miljoen), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (- € 9,3 miljoen), de technische verwerking van het saldo 2024 (€ 7,6 miljoen).
Actualisering van de programmering
1. In de begroting op Hoofdlijnen is de interne dekkingsopgave 2025 op het Mobiliteitsfonds uiteengezet. Circa € 2.675 miljoen van deze opgave wordt gedekt uit de generieke investeringsruimte. De dekking stond in een ander ritme dan nodig was voor de opgave. Hierdoor is een programmeringsschuif doorgevoerd, met als resultaat dat € 82,8 miljoen van de dekking uit de generieke investeringsruimte naar 2025 is geschoven. Daarnaast is een programma-schuif nodig geweest op de generieke investeringsruimte ter dekking van de taakstelling op het voordelig saldo 2024 van het Mobiliteitsfonds (- € 152,7 miljoen).
· In de begroting op Hoofdlijnen is benoemd dat diverse aanleg- en instandhoudingsprojecten bij de verschillende modaliteiten last hebben gehad van excessieve prijsstijgingen. Bij de eerste suppletorie begroting 2025 gaat het om een totaalopgave van € 1.368 miljoen. Dekking komt uit de generieke investeringsruimte, waar het ritme niet in lijn is met de opgave. Daarom is een programmaschuif doorgevoerd, met als resultaat dat er € 527,9 miljoen van de dekking uit de generieke investeringsruimte naar 2025 is geschoven ten behoeve van de prijsstijgingtegenvallers.
· Verder zijn de risicoreserveringen geactualiseerd, waardoor er uit 2025, € 33,2 miljoen naar latere jaren toe is geschoven om het ritme van de risicoreserveringen aan te sluiten bij de budgetbehoeftes. Deze risicoreserveringen zijn niet meer in 2025 nodig.

Bijdragen derden
In 2025 is er in totaal € 4,8 miljoen ontvangen in het kader van verkeersbegeleiding (VBS-tarief). Het verkeersbegeleidingstarief wordt door de Douane geïnd en daarna als ontvangst verantwoord bij IenW (RWS). Daarnaast is er € 0,4 miljoen ontvangen uit het Wrakkenfonds MS Elsa.
Overboekingen binnen artikel 11
Het gaat met name om de modaliteit specifieke reserveringen voor het Hoofdwegennet, Spoorwegennet en het Hoofdvaarwegennet in 2025 (€ 31,7 miljoen) die als dekking zijn gebruikt voor de interne dekkingsopgave MF en zijn daarom overgeboekt naar de generieke investeringsruimte op artikelonderdeel 11.04.
Overboekingen naar de uitvoeringsartikelen op het MF
Er is in totaal € 641,4 miljoen overgeboekt in 2025 vanuit de generieke investeringsruimte naar de uitvoeringsartikelen op het MF, het gaat dan specifiek over overboekingen naar de artikelen 12, 13, 14, 15 en 17 van het MF. De grootste overboekingen in 2025 worden hieronder uiteengezet:
1. Overboekingen in relatie tot de interne dekkingsopgave MF (- € 102,5 miljoen): dit zijn overboekingen die nodig zijn geweest ten behoeve van de dekkingsopgave MF ten behoeve van tegenvallers op het MF die hebben plaatsgevonden in 2025. De grootste tegenvallers in 2025 betreffen A15 MaVa (€ 36,6 miljoen) en Julianakanaal (€ 35,8 miljoen).
· Overboekingen in relatie tot prijsstijgingstegenvallers (- € 527,9 miljoen): dit zijn overboekingen die nodig zijn geweest voor de tegenvallers die ontstaan zijn bij diverse aanleg- en instandhoudingsprojecten bij de verschillende modaliteiten die te maken hebben gehad met excessieve prijsstijgingen. De middelen uit de generieke investeringsruimte zijn overgeboekt naar de uitvoeringsartikelen. De grootste prijsstijgingtegenvallers in 2025 betreffen: prijsstijgingen bij instandhouding Spoor (€ 383,8 miljoen), prijsstijgingen bij RWS (€ € 121,5 miljoen) en prijsstijging bij het Julianakanaal (€ 19 miljoen).

Overboekingen beleidsbegroting XII
In 2025 vindt er een overboeking van € 2,3 miljoen plaats voor de Sociale Stations, dat onderdeel is van de interne dekkingsopgave MF, naar beleidsbegroting HXII. De uitgaven worden daar verantwoord. Daarnaast vindt er ook een overboeking plaats vanuit de resterende risicoreservering Vrachtwagenheffing (€ 7 miljoen) naar de beleidsbegroting HXII, omdat de Vrachtwagenheffing op de beleidsbegroting wordt geraamd en verantwoord sinds de Ontwerpbegroting 2025.
Saldo 2024
Op de generieke investeringsruimte zijn diverse budgetten in 2024 niet tot besteding gekomen. De totaalsom van deze middelen is € 7,6 miljoen. Het gaat voornamelijk om een meevaller bij de Kustwacht (€ 1,1 miljoen) die was teruggeboekt bij de NJN 2024 en niet is uitgegeven in 2024 en daarnaast gaat het om een aantal risicoreserveringen (€ 6,5 miljoen), die niet meer nodig waren in 2024. De middelen zijn in 2025 toegevoegd aan artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte om de meerjarige omvang van de budgetten in stand te houden.
Taakstelling Voordelig Saldo 2024 MF
Het voordelig saldo 2024 op het MF is gekort met € 152,7 miljoen als gevolg van de dekking voor Herstel Toeslagen. Dit betekent dus dat een bedrag van € 152,7 miljoen taakstellend aan het Mobiliteitsfonds is onttrokken.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering
	Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	12
	Hoofdwegennet
	Ontwerp-begroting 2025 (1)
	Mutaties via NvW en amendementen (2)
	Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2)
	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
	Mutatie 2026
	Mutatie 2027
	Mutatie 2028
	Mutatie 2029
	Mutatie 2030

	Verplichtingen
	
	4.696.363
	‒ 3.500
	4.692.863
	706.103
	5.398.966
	1.204.632
	783.670
	469.465
	335.464
	745.669

	Uitgaven
	
	3.940.969
	‒ 3.500
	3.937.469
	91.414
	4.028.883
	‒ 137.998
	356.747
	245.537
	360.236
	480.686

	waarvan juridisch verplicht
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.01
	Exploitatie
	5.676
	0
	5.676
	1.115
	6.791
	157
	162
	166
	0
	0

	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
	5.676
	0
	5.676
	1.115
	6.791
	157
	162
	166
	0
	0

	12.02
	Onderhoud en vernieuwing
	1.369.323
	0
	1.369.323
	15.512
	1.384.835
	63.214
	245.054
	155.005
	452.424
	327.524

	12.02.01
	Onderhoud
	983.801
	0
	983.801
	117.095
	1.100.896
	201.076
	227.223
	184.864
	168.604
	161.794

	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
	983.801
	0
	983.801
	117.095
	1.100.896
	201.076
	227.223
	184.864
	168.604
	161.794

	12.02.04
	Vernieuwing
	385.522
	0
	385.522
	‒ 101.583
	283.939
	‒ 137.862
	17.831
	‒ 29.859
	283.820
	165.730

	12.03
	Ontwikkeling
	730.850
	‒ 3.500
	727.350
	109.404
	836.754
	100.164
	232.390
	163.230
	90.619
	218.786

	12.03.01
	Aanleg
	345.388
	0
	345.388
	48.861
	394.249
	‒ 22.423
	74.451
	279.872
	180.603
	395.740

	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.03.02
	Planning en studies
	219.327
	‒ 3.500
	215.827
	32.368
	248.195
	‒ 146.065
	‒ 85.298
	‒ 237.946
	‒ 43.832
	‒ 182.459

	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
	16.095
	0
	16.095
	‒ 3.775
	12.320
	‒ 1.525
	0
	0
	0
	0

	12.03.03
	Optimalisering gebruik
	166.135
	0
	166.135
	28.175
	194.310
	268.652
	243.237
	121.304
	‒ 46.152
	5.505

	12.04
	Geïntegreerde contractvormen/PPS
	1.057.604
	0
	1.057.604
	‒ 44.427
	1.013.177
	‒ 111.755
	101.248
	109.555
	‒ 13.742
	99.402

	12.06
	Netwerkgebonden kosten HWN
	777.516
	0
	777.516
	9.810
	787.326
	‒ 189.778
	‒ 222.107
	‒ 182.419
	‒ 169.065
	‒ 165.026

	12.06.01
	Apparaatskosten RWS
	661.958
	0
	661.958
	10.243
	672.201
	5.844
	1.806
	‒ 1.369
	‒ 4.461
	‒ 4.510

	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
	661.958
	0
	661.958
	10.243
	672.201
	5.844
	1.806
	‒ 1.369
	‒ 4.461
	‒ 4.510

	12.06.02
	Overige netwerkgebonden kosten
	115.558
	0
	115.558
	‒ 433
	115.125
	‒ 195.622
	‒ 223.913
	‒ 181.050
	‒ 164.604
	‒ 160.516

	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
	115.558
	0
	115.558
	‒ 433
	115.125
	‒ 195.622
	‒ 223.913
	‒ 181.050
	‒ 164.604
	‒ 160.516

	Ontvangsten
	124.305
	0
	124.305
	41.982
	166.287
	2.326
	‒ 5.120
	‒ 27
	‒ 28.018
	1.505

	12.09
	Ontvangsten
	124.305
	0
	124.305
	41.982
	166.287
	2.326
	‒ 5.120
	‒ 27
	‒ 28.018
	1.505

	12.09.01
	Ontvangsten
	11.834
	0
	11.834
	25.474
	37.308
	2.326
	‒ 5.120
	‒ 27
	‒ 29.564
	‒ 41

	12.09.02
	Tolopgave
	112.471
	0
	112.471
	16.508
	128.979
	0
	0
	0
	1.546
	1.546



Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 706,1 miljoen in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
1. De technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 1,4 miljard). Dit betekent dat verplichtingenbudget via het saldo van 2024 naar 2025 is geschoven. Dit komt met name door in 2024 opgetreden vertragingen op artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
· Een verplichtingenophoging als gevolg van excessieve prijsstijgingen bij diverse projecten binnen exploitatie, onderhoud en vernieuwing en aanleg (€ 213,6 miljoen).
· Een verplichtingenschuif van per saldo - € 3,5 miljoen voor het amendement Groningen Airport Eelde (€ 6,5 miljoen) en de verwerking van het amendement voor het veilig maken van de spoorwegovergangen in Ermelo en Nijkerk op het traject Harderwijk-Amersfoort (- € 10 miljoen).
· Daarnaast zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waarbij verplichtingen op de planning- en studiebudgetten en geintegreerde contractvormen vertragen en verplichtingen op onder andere realisatiebudgetten juist versnellen. In 2025 wordt het verplichtingenkader met € 482,7 miljoen verlaagd als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de planning van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.

Uitgaven
Realistisch Ramen Mobiliteitsfonds
Bij de eerste suppletoire begroting 2025 is er net zoals de vorige begrotingsstukken kritisch gekeken naar de uitgavenramingen op alle artikelen, zo ook op artikel 12. Hierdoor is de programmering bij de verschillende artikelonderdelen op artikel 12 geactualiseerd. Dit wordt toegelicht onder de kopjes 'actualisering programmering'. Vervolgens is op het artikelonderdeel «ontwikkeling» een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
12.01 Exploitatie
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 per saldo met € 1,1 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
12.02 Onderhoud en vernieuwing
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 15,5 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 111 miljoen) en overboekingen van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 98,4 miljoen). Daarnaast betreft dit actualisering van de programmering (- € 194 miljoen). 
Saldo 2024
In 2025 is het saldo uit 2024 (€ 111 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2024 € 111 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij groot en variabel onderhoud (GVO) en Intelligente Wegkantsystemen minder is uitgegeven. Het saldo wordt in 2025 bij dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboekingen van en naar dit artikelonderdeel
In totaal is in 2025 per saldo € 98,4 miljoen toegevoegd aan artikel 12.02. Meerjarig is er in de periode 2025-2038 € 5,5 miljard toegevoegd aan dit artikelonderdeel. Dat komt voornamelijk doordat de Reservering Instandhouding van het vorige kabinet voor exploitatie en onderhoud en vernieuwing is toegevoegd. Hierdoor heeft RWS de nodige extra ruimte om projecten binnen instandhouding te programmeren die na 2039 doorlopen. De verhoging in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van van budget als gevolg van excessieve prijsstijgingen bij diverse projecten binnen exploitatie en onderhoud (€ 121,5 miljoen). Verder wordt er nog € 25,9 miljoen overgeboekt naar andere artikelonderdelen binnen dit artikel.
Actualisering van de programmering
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dat wordt toegelicht bij dit onderdeel.
Binnen het onderhoud en vernieuwing programma (12.02) zijn diverse programma-actualisaties doorgevoerd (- € 194 miljoen in 2025 en in totaal € 265,1 miljoen voor 2026 t/m 2030) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 149 miljoen. Dit heeft geen effect op het totale onderhoud- en vernieuwingsbudget in de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 45 miljoen in 2025 en in totaal met € 546,4 miljoen toe voor 2026 t/m 2030. Het gaat hierbij voornamelijk om schuiven op de volgende programma's:
1. Groot en variabel onderhoud (GVO) (- € 56,6 miljoen): dit betreft een kasschuif om de kasreeksen in lijn te brengen met huidige programmering.
· Intelligente Wegkantsystemen (- € 83,6 miljoen): dit betreft een kasschuif om de kasreeksen in lijn te brengen met huidige programmering.
· Brandwerendheid Tunnels (- € 14,8 miljoen): de uitvoering van het herstel van de brandwerendheid 2e Coentunnel verloopt volgens planning. De vooraf ingeschatte risico's blijken in 2024 nagenoeg niet op te treden, waardoor het budget wordt doorgeschoven naar 2027.

12.03 Ontwikkeling
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 109,4 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 90,3 miljoen), de actualisering van de programmering (- € 472,7 miljoen) en kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming (€ 149 miljoen) en de kaderruil (€ 373 miljoen). Daarnaast hebben er overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo - € 30,9 miljoen), waaronder overboekingen vanuit artikel 11 (per saldo € 45,2 miljoen), overboekingen naar HXII (per saldo € 21,1 miljoen), overboekingen naar andere ministeries (per saldo € 7,2 miljoen) en overboekingen vanuit artikel 12 naar andere artikelen (per saldo € 47,8 miljoen).
Saldo 2024
In 2025 is het saldo uit 2024 (€ 90,3 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2024 € 90,3 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij projecten in de planning en studiefase minder is uitgegeven. Het saldo wordt in 2025 bij dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisering van de programmering
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dat wordt toegelicht bij dit onderdeel.
De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2024 met € 472,7 miljoen. Dit wordt mede veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende programma-schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:
1. Meerdere kasschuiven op artikel 11.03 Reserveringen (€ 188 miljoen in 2025).
· Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (€ 577,5 miljoen in 2025).
· Een kasschuif op artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 194 miljoen in 2025).
· Een kasschuif op artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ - 125,2 miljoen in 2025).
· Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (€ - 53 miljoen in 2025).
· Een kasschuif op artikel 17.09 Ontvangsten (€ 1,7 miljoen in 2025).

Aanlegprogramma (12.03.01)
Binnen de het aanlegprogramma (12.03.01) zijn diverse actualisaties doorgevoerd (- € 92,3 miljoen in 2025 en in totaal € 30,1 miljoen voor 2026 t/m 2030) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 151,8 miljoen. Dit heeft geen effect op het totale aanlegbudget in de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 244 miljoen in 2025 en in totaal met € 244 miljoen af voor 2026 t/m 2030. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
1. A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15): dit betreft een actualisatie van het ritme van het projectbudget na de positieve uitspraak van de Raad van State over het Tracébesluit. Hierdoor schuift € 127,4 miljoen uit de jaren 2025-2026 naar 2027-2034 (€ 15,3 miljoen in 2025).
· Geluidsaneringprogramma – weg: door de stikstofproblematiek is de planning van MJPG-opdrachten aangepast. Als gevolg hiervan worden ook minimale inhuurkosten gemaakt omdat een aantal opdrachten nog niet zijn gestart. Het capaciteitstekort resulteert in een langer voorbereidingstraject waardoor de aanbesteding en gunning van gevelisolatie en saneringsplannen naar 2028 en verder schuift. Hierdoor schuift € 83 miljoen uit de jaren 2025-2027 naar 2028-2038 (€ 45,4 miljoen in 2025).
· A12/A27 Ring Utrecht: dit betreft een actualisatie van het ritme van het projectbudget. Hierdoor schuift € 13,4 miljoen uit de jaren 2025-2026 naar 2027-2028 (€ 11 miljoen in 2025).
· A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel: dit betreft een actualisatie van het ritme van het projectbudget. Hierdoor schuift € 338,5 miljoen van 2025-2031 naar 2032-2036 (€ 1,7 miljoen in 2025).

Planning en studies (12.03.02)
Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn diverse actualisaties doorgevoerd (- € 202,1 miljoen in 2025 en in totaal ‒ € 424,2 miljoen voor 2026 t/m 2030) doorgevoerd met een direct budgettair effect van ‒ € 519,9 miljoen. Dit heeft geen effect op het totale ontwikkelingsbudget in de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering. Hierdoor neemt de overprogrammering af met € 317,8 miljoen in 2025 en in totaal met € 44,5 miljoen af voor 2026 t/m 2030. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
1. A12/A27 Ring Utrecht: dit betreft een actualisatie van het ritme van het gereserveerde projectbudget. Hierdoor schuift € 499 miljoen uit de jaren 2025-2029 naar 2030-2035 (€ 36,4 miljoen in 2025).
· Alternatieve Laad-tankinfrastructuur: dit betreft de samenwerking tussen Rijk en decentrale overheden aan het stimuleren van emissieloos mobiliteit. Dit loopt via een regionaal samenwerkingsverband waardoor IenW van Min. EZ € 60 miljoen heeft ontvangen. Deze € 60 miljoen schuift uit 2025 naar de jaren 2026-2030.
· Veiligheid Rijks-N-wegen: het kasritme is aangesloten op de planning van het programma. Hierdoor is € 187,1 miljoen uit de jaren 2025-2026 naar 2027-2032 geschoven (€ 95,5 miljoen in 2025).

Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect in 2025, maar 2026 en verder. In totaal wordt € 509 miljoen van 2026-2029 naar 2030-2038 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
1. Reservering restbudgetten (cumulatief € 296,4 miljoen van 2028-2033 naar 2026 en 2027): dit betreft een schuif op de budgetten voor de mitigerende maatregelen(pakketten) uit de afgeroomde restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten.
· N35 Nijverdal-Wierden (cumulatief € 44,3 miljoen van 2027-2028 naar 2030 en 2031): de mijlpalen voor het project zijn nader te bepalen. Het opstellen van de planning is mede afhankelijk van de beschikbare maakcapaciteit vanuit Rijkswaterstaat voor dit project en de ontwikkelingen in het stikstofdossier. Het budget is daarom naar achteren geschoven.
· Beter Benutten (€ 10,6 miljoen van 2026 naar 2028): dit betreft een actualisatie binnen het programma waardoor het bedrag door schuift naar 2028.
· A28 Verkeersmaatregelen (€ 14,2 miljoen van 2026 naar 2028-2029): de planning- en studiefase zal naar huidig inzicht een doorlooptijd hebben tot halverwege 2025. Het streven is om in 2026 met realisatie van de maatregelen te starten. Het kasritme is hierop aangepast.

Optimalisering gebruik (12.03.03)
Binnen de projecten optimalisering gebruik (12.03.03) zijn in 2025 diverse actualisaties doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 73,3 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende regelingen:
1. Regeling Schoon en Emissieloos bouwen: het kasritme van dit project is geactualiseerd, daardoor schuift € 25 miljoen uit 2026 naar de jaren 2027 en 2028.
· Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur: dit betreft het corrigeren van de kasschuif van vorig jaar die per abuis was doorgevoerd. Hierdoor is een bedrag van € 36 miljoen vanuit 2025 doorgeschoven naar latere jaren.
· Mobiliteitsmaatregelen Ringen: dit betreft een actualisatie van € 216 miljoen van 2029-2032 naar 2026-2028.

Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderruil van € 149 miljoen in 2025 en - € 92 miljoen in 2026. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Er gaat vanuit de periode 2032-2035, circa € 50,8 miljoen naar de periode 2025-2030 toe. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Kaderruil
Er zĳn kaderruilen (€ 373 miljoen in 2025) doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Overboekingen artikel 12 
Er zijn budgetten overgeboekt van en naar andere artikelonderdelen binnen artikel 12 (per saldo - € 30,9 miljoen). Dit betreft de overboekingen vanuit artikel 11 (per saldo € 45,2 miljoen), overboekingen naar HXII (per saldo € 21,1 miljoen), overboekingen naar andere ministeries (per saldo € 7,2 miljoen) en overboekingen van en naar andere artikelonderdelen (per saldo € 47,8 miljoen). Meerjarig is er juist in de periode 2026-2032 € 1,4 miljard ontvangen van andere artikelonderdelen. Dat komt voornamelijk doordat de Reservering Instandhouding voor exploitatie en onderhoud en vernieuwing (artikelonderdeel 12.02) is toegevoegd. Hierdoor heeft RWS de nodige extra ruimte om projecten binnen instandhouding te programmeren die na 2039 doorlopen.
Overboeking vanuit artikel 11 
Dit betreft overboekingen vanuit artikel 11 voor hoofdzakelijk de volgende projecten (€ 45,2 miljoen):
1. A4 Vlietland-N14 (€ 10,8 miljoen): dit betreft de meerkosten voor de verbreding van de A4 Vlietland-N14.
· Kleinere diverse mutaties (€ 34,9 miljoen).

Overboeking naar HXII
Dit betreft de overboekingen vanuit artikel 12 naar HXII voor hoofdzakelijk de volgende programma's (- € 21,1 miljoen):
1. Programma Fiets (- € 3,2 miljoen): dit betreft een overboeking naar HXII van opdrachtmiddelen voor actieve mobiliteit. Deze middelen waren initieel begroot op het MF voor reguliere beleidsopdrachten (onderzoeken en campagnes etc).
· Voorbereiding Vrachtwagenheffing (- € 5,1 miljoen): dit betreft de overboeking naar HXII voor het programma Vrachtwagenheffing zodat de werkzaamheden die de RVO in de voorbereidingsfase uitvoert betaald kunnen worden. Daarnaast wordt budget overgeboekt naar HXII voor personele kosten en externe inhuur, omdat ook dit verantwoordt dient te worden op HXII.
· Programma Duurzame Mobiliteit (- € 6,5 miljoen): vanuit het programma Duurzaam Mobiliteit wordt € 6,5 miljoen overgeheveld naar de reservering Klimaatakkoord op HXII. Deze middelen zijn bestemd voor opdrachten elektrisch vervoer en verduurzaming logistiek. Het gaat bijvoorbeeld om campagnes.
· Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur (- € 4,1 miljoen): dit betreft de uitvoeringskosten van de regeling/programma voor het departement, die verantwoord moeten worden op HXII.

Overboeking naar andere ministeries
Dit betreft voornamelijk de overboeking vanuit artikelonderdeel 12.03.02 naar HXII voor de omzetting van de ''pilot middelen SEB'' naar algemene programma middelen SEB van in totaal € 7,1 miljoen. Het Rijksvastgoedbedrijf zet deze middelen in voor de realisatie van de routekaart doelstellingen binnen het Binnenhof project, gezondheidscentrum 't Harde en voor de standaardisatie van SEB eisen binnen haar portfolio. Daarnaast betreft het nog een kleinere mutatie van € 0,1 miljoen.
Overboekingen van en naar andere artikelonderdelen
Dit betreft de overboekingen van en naar andere artikelonderdelen binnen artikel 12 voor hoofdzakelijk de volgende projecten (- € 47,8 miljoen):
1. A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) (- € 52,6 miljoen): dit betreft de overboeking van artikelonderdeel 12.03.01 naar 12.04 voor de voorbereiding van het project na het onherroepelijk tracébesluit.
· A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (€ 13,6 miljoen): dit betreft de overboeking van artikelonderdeel 12.02 naar 12.03.01 voor de toevoeging van stalen vallen (een val is het beweegbare gedeelte van een beweegbare brug) aan het contract.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verlaging van dit artikelonderdeel in 2025 met per saldo € 44,4 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (- € 18,1 miljoen), overboekingen binnen artikel 12 (€ 98,8 miljoen) en actualisering van de programmering (- € 125,2 miljoen in 2024).
Saldo 2024
In 2025 is het saldo uit 2024 (- € 18,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2024 € 18,1 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
1. A24 Blankenburgverbinding (€ 24,4 miljoen): dit betreft het doorschuiven van budget van 2024 naar 2025 als gevolg van indexeringen van budgetten (IBOI) dat niet in 2024 is uitgegeven. Daarnaast zijn er in 2024 vallen enkele contractuele indexeringen lager uit dan waarop werd gerekend, dit kwam door de onzekerheid omtrent het afzinken van het tunneldeel in het najaar van 2023.
· A27 Houten-Hooipolder (- € 46 miljoen): dit betreft hogere uitgaven in 2024 doordat de engineeringskosten van de opdrachtnemer (fase 1) en de apparaatskosten opdrachtgever hoger uit vielen dan vooraf was ingeschat.
· A16 Rotterdam (- € 18,9 miljoen): dit betreft voornamelijk een aangepaste kasplanning door de vervanging van een bestaand viaduct (Oost) over de A16 en daar is een tijdelijke hulpbrug voor in de plaats gelegd.
· A9 Badhoevedorp-Holendrecht (SAA) (- € 8,5 miljoen): dit betreft de kasschuif ter verwerking van de reserveringsreeks voor de vaststellingsovereenkomst excessieve prijsstijgingen.
· Kleinere mutaties bij diverse projecten (€ 30,9 miljoen).

Overboekingen binnen artikel 12
In totaal is in 2025 € 98,8 miljoen overgeboekt vanuit artikelonderdeel 12.03 en 11.04 naar dit artikelonderdeel. Hiervan heeft € 52,6 miljoen betrekking op het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) en € 47 miljoen op het project A15 Maasvlakte-Vaanplein.
Actualisering programmering
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dat wordt toegelicht bij dit onderdeel.
De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 125,2 miljoen in 2025 en met € 143,6 miljoen in 2026. Dit bedrag (€ 268,8 miljoen) wordt naar latere jaren geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
1. A27 Houten-Hooipolder (in de jaren 2025-2026 schuift € 267,7 miljoen naar de jaren 2027-2038): deze actualisatie van de raming is het gevolg van een herziene financiële planning.
· A24 Blankenburgverbinding (in 2026-2038 schuift € 31,4 miljoen naar 2025): er is meer budget nodig in 2025, dat deels wordt veroorzaakt door het afwijken van de werkelijke stijging indexering t.o.v. de eerder gehanteerde verwachte indexering.
· A12 Lunetten-Veenendaal (in 2026-2038 schuift € 10,8 miljoen naar 2025): dit betreft het groot onderhoud dat plaatsvindt op het tracé A12 Lunnetten-Veenendaal in de jaren 2025 en 2026.
· Aflossing Tunnels (in 2027-2028 schuift in totaal € 10,3 miljoen naar 2025 en 2026): dit betreft de onderhoudsvergoeding dat wordt berekend op basis van het aantal voertuigen dat door de tunnel heen gaat. Op basis van de huidige cijfers moeten daarom de budgetten van 2025 en 2026 worden opgehoogd.
· A9 Gaasperdammerweg (SAA) (in 2025-2033 schuift in totaal € 37,4 miljoen naar 2034-2038): dit betreft een actualisatie van het ritme van het projectbudget.
· Kleinere mutaties bij diverse projecten (- € 13,8 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 per saldo met € 9,8 miljoen verhoogd. Dit komt voornamelijk door overboekingen binnen dit artikel (€ 7,7 miljoen). De overboekingen binnen dit artikel zijn hoofdzakelijk te verklaren door de toevoeging van budget t.b.v. extra weginspecteurs binnen de dienstverlening van incidentmangement (€ 4 miljoen). Daarnaast hebben er nog diverse kleinere mutaties plaatsgevonden van per saldo € 2,1 miljoen.
12.09 Ontvangsten
De hogere ontvangst van € 41,9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de ontvangsten (- € 35,7 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 77,7 miljoen). Dit betekent dat in 2024 € 77,7 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:
1. Ontvangsten uit de geheven tol Blankenburgverbinding (€ 41,5 miljoen).
· A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 24 miljoen).
· A24 Blankenburgverbinding (€ 9,1 miljoen).
· Diverse projecten (€ 3 miljoen).

3.3 Artikel 13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van uitvoering
	Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	13
	Spoorwegen
	Ontwerp-begroting 2025 (1)
	Mutaties via NvW en amendementen (2)
	Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2)
	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
	Mutatie 2026
	Mutatie 2027
	Mutatie 2028
	Mutatie 2029
	Mutatie 2030

	Verplichtingen
	2.297.036
	10.000
	2.307.036
	1.217.355
	3.524.391
	87.025
	‒ 326.312
	222.181
	‒ 470.492
	67.651

	Uitgaven
	2.732.066
	10.000
	2.742.066
	465.008
	3.207.074
	‒ 144.007
	‒ 134.035
	351.096
	‒ 792
	‒ 371.687

	waarvan juridisch verplicht
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.02
	Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
	2.246.247
	0
	2.246.247
	544.457
	2.790.704
	17.212
	‒ 88.887
	304.514
	‒ 109.758
	‒ 270.706

	13.03
	Ontwikkeling
	269.771
	10.000
	279.771
	‒ 91.557
	188.214
	‒ 189.232
	‒ 70.745
	43.798
	99.897
	‒ 101.630

	13.03.01
	Aanleg personenvervoer
	183.850
	10.000
	193.850
	‒ 63.577
	130.273
	‒ 118.537
	‒ 39.306
	388
	33.849
	‒ 124.309

	13.03.02
	Aanleg goederenvervoer
	19.004
	0
	19.004
	‒ 5.890
	13.114
	‒ 14.915
	5.671
	20.887
	‒ 897
	3.039

	13.03.03
	Optimalisering gebruik
	173
	0
	173
	629
	802
	2.208
	1.220
	0
	0
	0

	13.03.04
	Planning en studies personenvervoer
	39.313
	0
	39.313
	‒ 13.733
	25.580
	‒ 11.008
	‒ 4.354
	5.403
	‒ 7.245
	‒ 50.279

	13.03.05
	Planning en studies goederenvervoer
	27.431
	0
	27.431
	‒ 8.986
	18.445
	‒ 46.980
	‒ 33.976
	17.120
	74.190
	69.919

	13.04
	Geïntegreerde contractvormen/PPS
	216.048
	0
	216.048
	12.108
	228.156
	28.013
	25.597
	2.784
	9.069
	649

	13.07
	Rente en aflossing
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ontvangsten
	303.115
	0
	303.115
	93.403
	396.518
	0
	0
	0
	‒ 5.698
	0

	13.09
	Ontvangsten
	303.115
	0
	303.115
	93.403
	396.518
	0
	0
	0
	‒ 5.698
	0



Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 1.217,4 miljoen in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
1. De technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 121 miljoen). Dit betekent dat per saldo verplichtingenbudget van 2024 naar 2025 is geschoven. Dit komt met name door een verplichtingenophoging op artikelonderdeel 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing in 2024 en vertragingen die zijn opgetreden op artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling in 2024. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
· Verder zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waardoor in 2025 het verplichtingenkader per saldo wordt verhoogd (€ 500,1 miljoen). De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
· Daarnaast zijn er vanuit andere artikelen verplichtingen naar artikel 13 MF overgeboekt (€ 610,2 miljoen). Het betreft hier voornamelijk overboekingen naar artikelonderdeel 13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing. Deze overboekingen zijn nader toegelicht onder de uitgaven.

Uitgaven
Realistisch Ramen Mobiliteitsfonds
Bij de eerste suppletoire begroting 2025 is er net zoals de vorige begrotingsstukken kritisch gekeken naar de uitgavenramingen op alle artikelen, zo ook op artikel 13. Hierdoor is de programmering bij de verschillende artikelonderdelen op artikel 13 geactualiseerd. Dit wordt toegelicht onder de kopjes 'actualisering programmering'. Vervolgens is op de artikelonderdeel «ontwikkeling» een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 544,5 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 97,9 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen (€ 606,4 miljoen) en de actualisering van de programmering (- € 159,8 miljoen).
Saldo 2024
In 2025 is het voordelig saldo uit 2024 (€ 97,9 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2024 € 97,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is veroorzaakt door projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen zoals gemeld door ProRail in de subsidievaststelling 2023 (€ 91,9 miljoen), een lager dan geraamde BTW uitgave (€ 13 miljoen) en een aanvullende subsidie voor spoorgoederenvervoer (- € 7 miljoen). Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboekingen vanuit andere artikelen
Dit betreffen overboekingen naar dit artikelonderdeel vanuit andere artikelen (€ 606,4 miljoen). De verhoging wordt met name veroorzaakt door de excessieve prijsstijgingen 2025 (€ 382 miljoen), de dekkingsopgave OVS conform Voorjaarsbesluitvorming (€ 207,8 miljoen) en een overboeking vanuit artikel 17 MF om onderhoudskosten in het kader van ERTMS en PHS te dekken (€14,8 miljoen). De dekkingsopgave OVS betreft de volgende projecten:
1. Spoorstaafschade (€ 6 miljoen);
· Vergoeding OV-betalen NS (€ 14,7 miljoen);
· Liquiditeitsprobleem ProRail (€ 6 miljoen);
· Lagere opbrengsten gebruikersvergoeding ProRail 2025 (€ 62 miljoen);
· Ontwerpfout HSL-viaducten sectie noord (€ 100 miljoen);
· Mutaties subsidieaanvraag ProRail 2025-2038 (€ 5,9 miljoen);
· PFAS (€ 13,2 miljoen).

Actualisering van de programmering
De actualisering van de programmering op artikelonderdeel 13.02 leidt tot een afname van € 159,8 miljoen in 2025. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op dit artikelonderdeel. Hierbij gaat het met name om de volgende schuiven:
1. Naar aanleiding van de de geactualiseerde financiële meerjarenplanning van ProRail schuiven er middelen naar latere jaren (- € 181,5 miljoen).
· De middelen die in het kader van het BKN Spoor zijn overgeboekt vanuit de hiervoor bestemde risicoresevering, worden naar 2025 geschoven zodat ze in het juiste ritme staan (€ 19 miljoen).
· Diverse, kleinere mutaties (€ 2,8 miljoen).

13.03 Ontwikkeling
De verlaging van dit artikelonderdeel in 2025 met € 91,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het voordelig saldo over 2024 (€ 35,1 miljoen), actualisatie programmering ontwikkeling (€ 222,6 miljoen), kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming (€ 26,6 miljoen) en kaderruil (- € 372,1 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen (€ 10,1 miljoen), overboekingen naar andere artikelonderdelen (- € 6,6 miljoen) en overboekingen naar HXII (- € 7,7 miljoen).
Saldo 2024
In 2025 is het voordelig saldo uit 2024 (€ 35,1 miljoen) technisch verwerkt. De grootste saldomutaties van 2024 naar 2025 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase:
1. Grensoverschrijdend spoorvervoer (€ 19,9 miljoen);
· Kleine projecten personenvervoer (€ 16 miljoen);
· Spoorcapaciteit 2030 (€ 13,2 miljoen);
· Decentraal spoor 2 NMCA (€ 11,2 miljoen);
· Studie en innovatie (€ 10,8 miljoen).

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisering programmering
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dat wordt toegelicht bij dit onderdeel.
De actualisatie van de programmering op artikel 13 leidt tot een toename van € 222,6 miljoen in 2025 en van in totaal € 145,9 miljoen voor 2026 t/m 2030 op ontwikkeling. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:
1. De schuiven doorgevoerd op exploitatie, onderhoud en vernieuwing vanuit de jaren 2025 (- € 159,8 miljoen) en 2029 t/m 2030 (- € 309,5 miljoen) naar de jaren 2026 t/m 2028 (in totaal € 413,4 miljoen). De resterende - € 55,9 miljoen komt vanuit de actualisatie na 2030.
· De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (- € 29,6 miljoen) vanuit het jaar 2025 naar de jaren 2026 t/m 2030 (in totaal € 66,1 miljoen). De resterende - € 36,5 miljoen komt vanuit de actualisatie na 2030.
· De schuiven op artikel 11 voor OV en Spoor van - € 25 miljoen in 2025 en in totaal - € 286,6 miljoen voor 2026 t/m 2030.
· De schuif op de ontvangsten van 5,7 miljoen in 2025 vanuit 2029.

Aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01)
Binnen de het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01) zijn diverse actualisaties doorgevoerd (- € 110,1 miljoen in 2025 en in totaal € 64,6 miljoen voor 2026 t/m 2030) doorgevoerd met een direct budgettair effect van ‒ € 29,9 miljoen. Dit heeft een effect van € 1,3 miljoen op het totale aanlegbudget in de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 80,2 miljoen in 2025 en in totaal met € 78,9 miljoen af voor 2026 t/m 2030. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
1. Kleine projecten personenvervoer (- € 27,7 miljoen);
· Schoon en emissieloos bouwen (- € 24,3 miljoen);
· Maaslijn (- € 17,3 miljoen);
· Kleine stations (- € 13,2 miljoen);
· Programma fietsparkeren (- € 10,7 miljoen);
· Behandelen en opstellen (€ 21,8 miljoen).

Aanlegprogramma goederenvervoer (13.03.02)
Binnen het aanlegprogramma goederenvervoer (13.03.02) zijn in 2025 diverse actualisaties doorgevoerd met een direct budgettair effect van ‒ € 15,9 miljoen. De mutaties binnen het aanlegprogramma goederenvervoer zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Optimalisering gebruik (13.03.03)
Binnen optimalisering gebruik (13.03.03) zijn in 2025 diverse actualisaties doorgevoerd met een direct budgettair effect van ‒ € 3,4 miljoen. De mutaties binnen optimalisering gebruik zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Planning en studies personenvervoer (13.03.04)
Binnen planning en studies personenvervoer (13.03.04) zijn diverse actualisaties doorgevoerd (- € 56,9 miljoen in 2025 en in totaal ‒ € 87,1 miljoen voor 2026 t/m 2030) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 296,5 miljoen. Dit heeft een effect van € 578 miljoen op het totale aanlegbudget in de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 353,5 miljoen in 2025 en in totaal met € 224,6 miljoen voor 2026 t/m 2030. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
1. Verduurzaming dieselspoor (- € 11 miljoen);
· Kleine projecten personenvervoer (- € 10,2 miljoen);
· Decentraal spoor 2 NMCA (- € 10,2 miljoen).

Planning en studies goederenvervoer (13.03.05)
Binnen planning en studies goederenvervoer (13.03.05) zijn in 2025 diverse actualisaties doorgevoerd met een direct budgettair effect van ‒ € 24,6 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
1. 2e fase Maasvlakte (- € 10,1 miljoen);
· Programma 740 meter (- € 9,5 miljoen).

Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € 26,6 miljoen in 2025 en - € 123 miljoen in 2026. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Er gaat vanuit de periode 2025-2030, circa 401,6 miljoen naar de periode 2032-2035 toe. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Kaderruil
Er zĳn kaderruilen (- € 372,1 miljoen in 2025) doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Overboekingen over artikelen, artikelonderdelen en naar HXII
Vanwege diverse overboekingen vanuit andere artikelen (€ 10,1 miljoen), naar andere artikelonderdelen (- € 6,6 miljoen) en naar HXII (- € 7,7 miljoen) neemt het budget in 2025 met € 4,2 miljoen af. De overboekingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm, waardoor ze hier niet verder worden toegelicht.
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 12,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 41,7 miljoen) en de actualisering van de programmering (- € 29,6 miljoen).
Saldo 2024
In 2025 is het voordelig saldo uit 2024 (€ 41,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2024 € 41,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is veroorzaakt doordat voor Publiek-private samenwerking (PPS) een aantal projecten in 2024 niet meer gefinancierd werden en daarom schuiven ze door naar 2025. Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisering van de programmering
De actualisering van de programmering op artikelonderdeel 13.04 leidt tot een afname van € 29,6 miljoen in 2025. Dit wordt veroorzaakt door een budgetneutrale schuif op dit artikelonderdeel. Het betreft een schuif zodat het kasritme aansluit op de meest actuele opgave van ProRail (- € 29,6 miljoen).
13.09 Ontvangsten
De hogere ontvangst van € 93,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de ontvangsten van de HRN concessie (€ 5,7 miljoen), een teruggave van voorschotten ProRail (€ 0,4 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 87,3 miljoen). Dit betekent dat in 2024 € 87,3 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:
1. HSL-heffing (€ 93,3 miljoen).
· HRN-concessie (- € 5,7 miljoen).
· Diverse projecten (- € 0,3 miljoen).

Aanpassing wettelijke begrotingsgrondslagen subsidieverlening
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geldt dat in het algemeen subsidie wordt verleend op grond van een wettelijk voorschrift. Uit de Algemene wet bestuursrecht volgt dat één van de uitzonderingen hierop subsidies vormen waarvan zowel de subsidieontvanger als het maximale bedrag in de begroting worden vermeld.
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit artikel zijn in de regel Verplichtingen dergelijke subsidieverplichtingen voor het jaar 2025 opgenomen. Voor de specifieke uitkeringverplichtingen die in onderstaande tabel worden vermeld geldt dat deze begrotingsvermelding de wettelijke grondslag vormt zoals bedoeld in artikel 4.23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht respectievelijk zoals bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Financiële-Verhoudingswet jo. artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
	Tabel 8 Wettelijke grondslagen

	Maximum bedrag
	Ontvanger
	Toelichting
	Artikelonderdeel
	Begrotingspost

	Wettelijke grondslagen specifieke uitkeringen
	
	
	
	

	€ 1.000.000
	Vervoersregio Amsterdam
	Rijk en regio hebben op het BO MIRT 2024 afgesproken met de pilot Bus Rapid Transit Haarlem-Schiphol-Amsterdam (BRT HSA). Voor de pilot dragen Rijk en regio ieder maximaal € 1 miljoen (prijspeil 2025), incl. btw, bij op basis van een 50/50 verdeling tussen Rijk en regio. De Rijksbijdrage zal via een SPUK aan de regio worden uitgekeerd. De pilot heeft als doel om te leren van de ervaringen die tijdens de pilot worden opgedaan en deze landelijk in te zetten voor verbeteringen m.b.t. BRT.
	13.03 Aanleg
	Studie en Innovatie

	€ 1.000.000
	Provincie Noord-Brabant
	Rijk en regio hebben op het BO MIRT 2024 afgesproken met de pilot Bus Rapid Transit A50 – Meierij. Voor de pilot dragen Rijk en regio ieder maximaal € 1 miljoen (prijspeil 2025), incl. btw, bij op basis van een 50/50 verdeling tussen Rijk en regio. De Rijksbijdrage zal via een SPUK aan de regio worden uitgekeerd. De pilot heeft als doel om te leren van de ervaringen die tijdens de pilot worden opgedaan en deze landelijk in te zetten voor verbeteringen m.b.t. BRT.
	13.03 Aanleg
	Studie en Innovatie



3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Budgettaire gevolgen van uitvoering
	Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	14
	Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
	Ontwerp-begroting 2025 (1)
	Mutaties via NvW en amendementen (2)
	Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2)
	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
	Mutatie 2026
	Mutatie 2027
	Mutatie 2028
	Mutatie 2029
	Mutatie 2030

	Verplichtingen
	174.089
	0
	174.089
	133.485
	307.574
	200.203
	68.687
	42.337
	‒ 36.584
	‒ 102.259

	Uitgaven
	597.904
	0
	597.904
	‒ 45.129
	552.775
	174.341
	76.225
	56.691
	‒ 25.590
	‒ 102.259

	waarvan juridisch verplicht
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.01
	Regionale infrastructuur
	80.970
	0
	80.970
	‒ 72.490
	8.480
	‒ 32.962
	9.521
	4.354
	3.994
	‒ 687

	14.01.02
	Planning en studies prg reg/lok
	72.391
	0
	72.391
	‒ 64.161
	8.230
	‒ 7.100
	1.983
	‒ 10.000
	‒ 7.000
	‒ 2.000

	14.01.03
	Aanleg reg/lok
	8.579
	0
	8.579
	‒ 8.329
	250
	‒ 25.862
	7.538
	14.354
	10.994
	1.313

	14.03
	Bereikbaarheidsprogramma's
	516.934
	0
	516.934
	27.361
	544.295
	207.303
	66.704
	52.337
	‒ 29.584
	‒ 101.572

	14.03.01
	Concrete bereikbaarheidsprojecten
	0
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0

	14.03.02
	Regionaal Mobiliteitsprojecten
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	14.03.03
	Ruimtelijke economisch programma
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	14.03.04
	Woningbouw op korte termijn
	217.915
	0
	217.915
	‒ 68.191
	149.724
	75.948
	0
	0
	0
	0

	14.03.05
	Mobiliteitspakketten
	299.019
	0
	299.019
	95.545
	394.564
	131.355
	66.704
	52.337
	‒ 29.584
	‒ 101.572

	Ontvangsten
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.09
	Ontvangsten
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 133,5 miljoen in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
1. De technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 201,2 miljoen). Dit betekent dat per saldo verplichtingenbudget van 2024 naar 2025 is geschoven. Dit komt door verplichtingenophogingen in 2024 op artikelonderdeel 14.01 Regionale Infrastructuur en op artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
· Verder zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waardoor in 2025 het verplichtingenkader per saldo wordt verlaagd (- € 60,4 miljoen). De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
· Daarnaast heeft er een overboeking plaatsgevonden naar HXII ten behoeve van de Brede Doeluitkering (BDU) voor de Rijksbijdrage aan de studiekosten van de Vlietlijn (- € 7,5 miljoen).

Uitgaven
Realistisch Ramen Mobiliteitsfonds
Bij de eerste suppletoire begroting 2025 is er net zoals de vorige begrotingsstukken kritisch gekeken naar de uitgavenramingen op alle artikelen, zo ook op artikel 14. Hierdoor is de programmering bij de verschillende artikelonderdelen op artikel 14 geactualiseerd. Dit wordt toegelicht onder de kopjes 'actualisering programmering'.
14.01 Regionale Infrastructuur
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 72,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 5,5 miljoen), de overboeking naar HXII voor de Rijksbijdrage aan de studiekosten van de Vlietlijn (- € 7,5 miljoen) en de actualisering van de programmering (- € 70,5 miljoen).
Saldo 2024
In 2025 is het voordelig saldo uit 2024 (€ 5,5 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2024 € 5,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is met name veroorzaakt door een vertraging op planning en studies voor het project Rotterdam HOV (€ 5 miljoen). Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisering van de programmering
De actualisering van de programmering op artikelonderdeel 14.01 leidt tot een afname van € 70,5 miljoen in 2025. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op dit artikelonderdeel. Hierbij gaat het om de volgende schuiven naar aanleiding van de de geactualiseerde financiële meerjarenplanning van ProRail ten behoeve van de Ontwerpbegroting 2026:
1. OV Amsterdam-Haarlemmermeer (- € 32,7 miljoen);
· Rotterdam HOV (- € 10 miljoen);
· Randstadrail/Metronet Rotterdam (- € 10 miljoen);
· Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam (- € 9,5 miljoen);
· HOV netwerk Zuid-Holland- Noord (- € 8,3 miljoen).

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 27,4 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 24,1 miljoen) en de actualisering van de programmering (€ 3 miljoen).
Saldo 2024
In 2025 is het voordelig saldo uit 2024 (€ 24,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2024 € 24,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is veroorzaakt doordat de beleidsdirecties en uitvoeringsorganisaties minder hebben besteed dan initieel geraamd in het kader van de woningbouw middelen (€ 24,1 miljoen). Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisering van de programmering
De actualisering van de programmering op artikelonderdeel 14.03 leidt tot een toename van € 3 miljoen in 2025. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op dit artikelonderdeel in het kader van de woningbouwmiddelen. Het budget voor de SPUK-regelingen is bij aanvang over te veel jaren verdeeld. Op grond van de regeling worden de totale bedragen in de periode tot en met 2028 verdeeld, in plaats van tot en met 2032.
14.09 Ontvangsten
Er hebben zich op de ontvangsten geen mutaties voorgedaan bij Voorjaarsnota 2025.
3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering
	Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	15
	Hoofdvaarwegennet
	Ontwerp-begroting 2025 (1)
	Mutaties via NvW en amendementen (2)
	Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2)
	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
	Mutatie 2026
	Mutatie 2027
	Mutatie 2028
	Mutatie 2029
	Mutatie 2030

	Verplichtingen
	1.324.929
	0
	1.324.929
	56.217
	1.381.146
	152.988
	384.603
	67.082
	113.904
	‒ 63.754

	Uitgaven
	1.406.135
	0
	1.406.135
	‒ 11.954
	1.394.181
	‒ 110.659
	‒ 17.076
	‒ 54.297
	91.330
	206.127

	waarvan juridisch verplicht
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.01
	Exploitatie
	10.528
	0
	10.528
	‒ 1.900
	8.628
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
	10.528
	0
	10.528
	‒ 1.900
	8.628
	0
	0
	0
	0
	0

	15.02
	Onderhoud en vernieuwing
	798.530
	0
	798.530
	‒ 61.260
	737.270
	54.577
	115.872
	99.561
	107.475
	103.566

	15.02.01
	Onderhoud
	549.993
	0
	549.993
	‒ 2.819
	547.174
	119.060
	83.061
	72.511
	69.689
	64.318

	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
	544.905
	0
	544.905
	‒ 2.809
	542.096
	119.060
	83.061
	72.511
	69.689
	64.318

	15.02.04
	Vernieuwing
	248.537
	0
	248.537
	‒ 58.441
	190.096
	‒ 64.483
	32.811
	27.050
	37.786
	39.248

	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.03
	Ontwikkeling
	108.461
	0
	108.461
	52.170
	160.631
	‒ 91.221
	‒ 34.639
	‒ 87.337
	37.427
	168.123

	15.03.01
	Aanleg
	32.174
	0
	32.174
	104.919
	137.093
	18.291
	‒ 9.591
	‒ 15.025
	16.859
	47.544

	15.03.02
	Planning en studies
	64.148
	0
	64.148
	‒ 46.270
	17.878
	‒ 107.274
	‒ 26.857
	‒ 74.181
	20.229
	120.579

	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
	2.257
	0
	2.257
	0
	2.257
	‒ 15
	‒ 15
	‒ 15
	‒ 15
	‒ 15

	15.03.03
	Optimalisering gebruik
	12.139
	0
	12.139
	‒ 6.479
	5.660
	‒ 2.238
	1.809
	1.869
	339
	0

	15.04
	Geïntegreerde contractvormen/PPS
	71.068
	0
	71.068
	‒ 1.776
	69.292
	‒ 3.215
	‒ 17.475
	‒ 1.384
	8.121
	‒ 4.586

	15.06
	Netwerkgebonden kosten HVWN
	417.548
	0
	417.548
	812
	418.360
	‒ 70.800
	‒ 80.834
	‒ 65.137
	‒ 61.693
	‒ 60.976

	15.06.01
	Apparaatskosten RWS
	381.844
	0
	381.844
	1.779
	383.623
	301
	‒ 1.198
	‒ 2.501
	‒ 3.804
	‒ 3.804

	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
	381.844
	0
	381.844
	1.779
	383.623
	301
	‒ 1.198
	‒ 2.501
	‒ 3.804
	‒ 3.804

	15.06.02
	Overige netwerkgebonden kosten
	35.704
	0
	35.704
	‒ 967
	34.737
	‒ 71.101
	‒ 79.636
	‒ 62.636
	‒ 57.889
	‒ 57.172

	
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
	35.704
	0
	35.704
	‒ 967
	34.737
	‒ 71.101
	‒ 79.636
	‒ 62.636
	‒ 57.889
	‒ 57.172

	Ontvangsten
	13.161
	0
	13.161
	‒ 2.030
	11.131
	553
	1.751
	5.620
	9.125
	9.187

	15.09
	Ontvangsten
	13.161
	0
	13.161
	‒ 2.030
	11.131
	553
	1.751
	5.620
	9.125
	9.187



Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 56,2 miljoen in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
1. De technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 118,0 miljoen).
· Actualisering van de programmering van de verplichtingen (€ 7,7 miljoen): met name door schuiven op vernieuwing (€ 173,0), aanleg (- € 108,3 miljoen) en planning en studies (- € 52,0 miljoen).
· De dekking van de meerkosten vanuit vernieuwing (- € 55,3 miljoen) voor het oplossen van de situatie die na de calamiteit in februari 2023 is ontstaan en het verbreden van het Julianakanaal.
· Diverse overboekingen naar HXII, vanuit artikel 11 en naar andere ministeries (- € 14,2 miljoen) zoals ook toegelicht bij de uitgaven.

Uitgaven
Realistisch Ramen Mobiliteitsfonds
Bij de eerste suppletoire begroting 2025 is er net zoals de vorige begrotingsstukken kritisch gekeken naar de uitgavenramingen op alle artikelen, zo ook op artikel 15. Hierdoor is de programmering bij de verschillende artikelonderdelen op artikel 15 geactualiseerd. Dit wordt toegelicht onder de kopjes 'actualisering programmering'. Vervolgens is op de artikelonderdeel «ontwikkeling» een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
15.01 Exploitatie
De uitgavenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
15.02 Onderhoud en Vernieuwing
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 61,3 miljoen verlaagd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 481,1 miljoen verhoogd.
15.02.01 Onderhoud
Het budget op onderhoud is in 2025 met € 2,8 miljoen verlaagd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 408,6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties.
Herschikking landelijke taken
Het budget op onderhoud is voor 2026 t/m 2030 in totaal met € 328,4 miljoen verhoogd door een herschikking binnen het artikel vanuit 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN.
Excessieve prijsstijgingen
Het budget op onderhoud is in 2026 met € 44,8 miljoen verhoogd ter dekking van de excessieve prijsstijgingen. Als gevolg van inflatie door onzekerheid in de wereld zijn de prijzen in de GWW sector enorm gestegen. De kosten voor de exploitatie en het onderhoud van de RWS netwerken zijn daardoor ook fors toegenomen. De budgetten op instandhouding zijn via IBOI geindexeerd. Deze indexering is echter lager dan de GWW index. Het verschil tussen GWW Index en IBOI is de benodigde compensatie ter dekking van de excessieve prijsstijgingen.
Overig Overboekingen
1. Een overboeking van - € 4,3 miljoen in 2025 naar het ministerie van Defensie voor noodsleephulp en betonning op de Noordzee.
· Het budget is in 2025 met € 1,5 miljoen verhoogd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 15,6 miljoen voor de uitvoering van de nieuwe wettelijke verplichting energiebesparing uit de omgevingswet.

15.02.04 Vernieuwing
Het budget op Vernieuwing is in 2025 met € 58,4 miljoen verlaagd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 72,4 miljoen verhoogd. Dit komt met name door het saldo 2024 (€ 40,0 miljoen in 2025), actualisering van de programmering (- € 43,1 miljoen in 2025 en € 42,0 miljoen in 2026 t/m 2030), de overboeking Maasroute tweede fase (- € 55,3 miljoen) en toekenning van middelen vanwege excessieve prijsstijgingen op Vernieuwingsprojecten (€ 27,0 miljoen in 2029).
Saldo 2024
Dit artikelonderdeel wordt in 2025 met € 40,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2024. Dit betekent dat in 2024 € 40,0 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisering van de programmering
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dat wordt toegelicht bij dit onderdeel.
Bij de eerste suppletoire begroting zijn de programma's voor onderhoud en vernieuwing geactualiseerd. Dit heeft alleen voor het programma Vernieuwing geleidt tot een programma-schuif. Uit de jaren 2025 (- € 43,1 miljoen) en 2026 (- € 64,5 miljoen) is geschoven naar de jaren 2027 t/m 2030 (in totaal € 106,5 miljoen). De resterende ‒ € 1,1 miljoen komt vanuit de actualisatie na 2030.
Overboeking Maasroute tweede fase (Julianakanaal)
Het budget van Vernieuwing is in 2025 met € 55,3 miljoen verlaagd ter dekkinig van de meerkosten voor het oplossen van de situatie die na de calamiteit in februari 2023 is ontstaan en het verbreden van het Julianakanaal. Dit budget is overgeboekt naar Ontwikkeling.
Toekenning excessieve prijsstijgingen vernieuwing
Het budget van Vernieuwing is in 2029 met € 27,0 miljoen verhoogd vanwege de toekenning van excessieve prijsstijgingen voor diverse Vernieuwingsprojecten. Dit budget komt uit de generieke investeringsruimte.
15.03 Ontwikkeling
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 52,2 miljoen verhoogd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 7,6 miljoen verlaagd. De komt met name door het saldo 2024 (- € 40,0 miljoen in 2025), actualisering van de programmering (€ 68,1 miljoen in 2025 en ‒ € 51,8 miljoen in 2026 t/m 2030), een kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming (- € 4,3 miljoen in 2025 en € 94,9 miljoen in 2026 t/m 2030), een kaderruil (- € 70,0 miljoen in 2025 en ‒ € 102,0 miljoen in 2026 t/m 2030), een overboeking voor Maasroute Tweede fase (€ 110,1 miljoen in 2025) en diverse andere overboekingen (in totaal ‒ € 11,7 miljoen in 2025 en € 40,2 miljoen in 2026 t/m 2030).
Saldo 2024
Dit artikelonderdeel wordt in 2025 met € 40,0 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2024. Dit betekent dat in 2024 € 40,0 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Het saldo wordt in 2025 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisering van de programmering
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dat wordt toegelicht bij dit onderdeel.
De actualisatie van de programmering op artikel 15 leidt tot een toename van € 68,1 miljoen in 2025 en een daling van in totaal € 51,8 miljoen voor 2026 t/m 2030 op ontwikkeling. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:
1. De schuiven doorgevoerd op vernieuwing vanuit de jaren 2025 (- € 43,1 miljoen) en 2026 (- € 64,5 miljoen) naar de jaren 2027 t/m 2030 (in totaal € 106,5 miljoen). De resterende - € 1,1 miljoen komt vanuit de actualisatie na 2030.
· De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen van € 2,6 miljoen in 2025 en in totaal € 18,5 miljoen voor 2026 t/m 2030.
· De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen van € 20,5 miljoen in 2025 en in totaal - € 21,6 miljoen voor 2026 t/m 2030.
· De schuif doorgevoerd op exploitatie van € 1,6 miljoen naar 2025 vanuit 2026 t/m 2030 om het impulsprogramma Beter Bediend in de juiste jaren te zetten voorafgaand aan de overboeking.
· De schuiven op de ontvangsten van 0,3 miljoen in 2025 en in totaal - € 0,3 miljoen voor 2026 t/m 2030.

Aanlegprogramma (15.03.01)
Binnen het aanlegprogramma (15.03.01) zijn diverse actualisaties doorgevoerd (- € 60,2 miljoen in 2025 en in totaal € 59,3 miljoen voor 2026 t/m 2030). Dit heeft geen effect op het totale ontwikkelingsbudget in de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 60,2 miljoen in 2025 en in totaal met € 59,3 miljoen af voor 2026 t/m 2030. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
1. Maasroute tweede fase (€ 41,6 miljoen van 2025 naar 2026 en 2027): De werkzaamheden aan het kanaal worden in 2025 afgerond. Budgetten in 2026 en 2027 zijn benodigd om de werkterreinen op te ruimen en het gebied op te leveren.
· Lemmer-Delfzijl 2 (€ 20,8 miljoen van 2025 naar 2026 t/m 2028): in afwachting van het uitvoeringsbesluit Friese bruggen en uitvoering Gerrit Krolbrug is het budget in het verwachte kasritme gezet.
· Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 11,7 miljoen van 2026 naar 2025): het project is in oktober 2024 opgeleverd en de aflevering wordt in 2025 verwacht.
· Wilhelminakanaal sluis II (€ 5,1 miljoen van 2025 naar 2026 t/m 2031): het budget is in het verwachte kasritme gezet op basis van het uitvoeringsbesluit.
· Twentekanalen fase 2 (€ 3,4 miljoen van 2025 naar 2026 en 2027): vanwege een zachte meevaller in 2027 wordt na de afronding van restwerkzaamheden in 2025 decharge aangevraagd en bepaald wat de harde meevaller is.
· Walradarsystemen (€ 2,1 miljoen van 2025 naar 2027): vertraging vanwege een uitvoeringsissue. Werkzaamheden vinden plaats op Defensieterrein waarover afspraken zijn gemaakt over werkbare dagen.

Planning en studies (15.03.02)
Binnen de programma’s planning en studies (15.03.02) zijn in 2025 diverse actualisaties (- € 49,7 miljoen in 2025 en in totaal ‒ € 183,4 miljoen voor 2026 t/m 2030) doorgevoerd. Dit budget komt uit latere jaren, waardoor het meerjarig neutraal is. Dit heeft geen effect op de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 49,7 miljoen in 2025 en in totaal met € 183,4 miljoen voor 2026 t/m 2030. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
1. Lichteren IJmuiden (€ 20,0 miljoen van 2025 naar 2027)
· Lemmer-Delfzijl (€ 10,0 miljoen van 2026 naar 2028)
· Walstroom Rijksligplaatsen (€ 3,0 miljoen van 2025 en in totaal € 5,0 miljoen van 2026 t/m 2028 naar 2029 en 2030)
· Verkeersbegeleiding Waddenzee (€ 3,7 miljoen van 2025 naar 2026)
· Reservering Scheepvaart Veiligheid Wind op Zee Klimaatfonds (In totaal € 173,8 miljoen van 2025 t/m 2030 naar latere jaren)
· Reservering Scheepvaart Veiligheid Wind op Zee (€ 4,9 miljoen van 2025 naar 2026 t/m 2031)
· Reservering Areaalgroei (€ 20,0 miljoen van 2026 naar 2028 t/m 2037)
· Reservering Wilhelminakanaal (€ 1,9 miljoen van 2025 en € 30,5 miljoen van 2026 t/m 2030 naar latere jaren)
· Reservering Kustwacht ETV (€ 3,2 miljoen van 2025 naar 2026 t/m 2035)
· Reservering doorvaart nacht (€ 1,7 miljoen van 2025 en € 6,4 miljoen van 2026 t/m 2030 naar latere jaren)
· Reservering pontje Ter Aa (jaarlijks € 5,4 miljoen van 2025, 2026 en 2028 naar 2027)
· Reservering Rijksligplaatsen schepen (€ 4,6 miljoen van 2025 naar 2026 en 2027)

Optimalisering Gebruik (15.03.03)
Op optimalisering gebruik (15.03.03) is € 8,8 miljoen van 2026 t/m 2029 naar 2025 geschoven. Dit komt door het project Modal Shift van weg naar water. Dit heeft geen effect op het totale ontwikkelingsbudget in de budgettaire tabel omdat het wordt tegengeboekt op de overprogrammering (op 15.03.02).
Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van ‒ € 4,3 miljoen in 2025 en - € 62 miljoen in 2026. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Er gaat vanuit de periode 2032-2035, circa € 90,6 miljoen naar de periode 2025-2030 toe. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Kaderruil
Er zĳn kaderruilen (- € 70 miljoen in 2025) doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Overboekingen artikel 15
Het ontwikkelingsbudget is door diverse overboekingen met € 98,0 miljoen verhoogd in 2025 en met € 40,2 miljoen verhoogd in 2026 t/m 2030. Dit komt door een verhoging voor Maasroute tweede fase (€ 110,1 miljoen in 2025) en diverse overboekingen naar HXII, vanuit artikel 11 en naar en van andere ministeries (in totaal ‒ € 12,1 miljoen in 2025 en € 40,2 miljoen in 2026 t/m 2030).
Overboeking Maasroute tweede fase (Julianakanaal)
Het budget van aanleg is in 2025 met € 110,1 miljoen verhoogd vanwege de meerkosten voor het oplossen van de situatie die na de calamiteit in februari 2023 is ontstaan en het verbreden van het Julianakanaal. Dit budget is overgeboekt vanuit Vernieuwing (€ 55,3 miljoen), de risicoreservering excessieve prijsstijgingen (€ 19,0 miljoen) en de vrije investeringsruimte (€ 35,8 miljoen).
Overboeking naar HXII:
1. Het budget is in 2025 met € 4,8 verlaagd en in 2026 met € 0,8 als dekking voor het project Digitale Transport Strategie. De reservering is op het planstudieartikel vaarwegen en de uitvoering vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Met deze mutatie wordt het benodigd budget voor een deelaanbesteding overgeboekt.

Overboeking vanuit artikel 11
1. Het budget is in 2025 met € 6,3 miljoen verhoogd vanuit het BO MIRT pakket goederenvervoer. Dit is met name voor de reservering rijksligplaatsen schepen.
· Het budget is in 2026 met € 20,0 miljoen verhoogd vanuit de risicoreservering prijsstijgingen. Dit is voor de reservering Nieuwe Sluis Ter Neuzen.
· Het budget is in 2025 met € 1,4 miljoen verhoogd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 30,8 miljoen omdat de risicoreservering Walradarsystemen eigenlijk een reservering betreft en nu is omgezet in de reservering Walradarsystemen. Dit budget wordt gevormd door regelmatige desalderingen van maandelijkse inkomsten heffing verkeersbegeleidingssysteem (VBS) die bij RWS worden ontvangen. Deze inkomsten zĳn retributies. Dat wil zeggen dat de inkomsten gebruikt moeten worden voor uitgaven waarvoor ze geïnd zĳn.
· Het budget is in 2026 t/m 2030 met € 11,2 miljoen verhoogd voor Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) als een tegemoetkoming in de meerkosten waar aanbestedenderijksdiensten in infraprojecten mee te maken krijgen door de inzet van schoon en emmissieloos materieel.

Overboekingen naar andere ministeries
1. Een overboeking van € 12,0 miljoen in 2025 naar het ministerie van Defensie voor de Kustwacht voor de noodsleephulp op de Noordzee. Het gaat om de schepen ERTV Zuid en ERTV Midden die de Kustwacht huurt bij de Rijksrederij.
· Een overboeking van € 1,5 miljoen in 2025 naar het ministerie KGG voor een bijdrage aan het door Marin uit te voeren onderzoeksprogramma scheepvaartveiligheid Noordzee.
· Een overboeking van jaarlijks € 2,7 miljoen in 2025 en 2031 en jaarlijks € 5,4 miljoen voor 2026 t/m 2030 naar het ministerie van Defensie. Dit is voor de inhuur van een extra Handhavingsvaartuig voor de Kustwacht. De overboeking is voor 6 jaar, waarbij in 2025 en 2031 de helft van het budget beschikbaar is.

Overboekingen van andere ministeries
1. Een overboeking van jaarlijks € 1,2 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor extra capaciteit om de met de EU-lidstaten afgesproken sancties op te leggen aan Rusland en Belarus. Het gaat hierbij om adequate naleving van sanctiemaatregelen waarbij de Kustwacht de rol van informatiemakelaar moet kunnen waarmaken.

15.04 Geïntegreerde contractvormen
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 1,8 miljoen verlaagd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 18,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door actualisering van de programmering en het saldo 2024.
Actualisering Programmering
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Er is € 2,6 miljoen van 2025 en in totaal € 18,5 miljoen van 2026 t/m 2030 naar latere jaren geschoven. Dit is met name het gevolg van schuiven op de volgende projecten:
1. Zeetoegang IJmond (€ 7,3 miljoen van 2025 en € 6,3 miljoen van 2026 t/m 2030 naar latere jaren)
· Selectieve ontrekking Zeetoegang IJmond (€ 7,0 miljoen van 2026 en 2027 naar 2025)
· 3e kolk Beatrixsluis (€ 1,3 miljoen van 2025 en in totaal € 4,0 miljoen van 2026 t/m 2030 naar latere jaren)
· Sluis Eefde (€ 1,2 miljoen van 2025 naar latere jaren)

Saldo 2024
Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 0,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2024. Dit betekent dat in 2024 € 0,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2025 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 0,8 miljoen verhoogd en in totaal voor 2026 t/m 2030 met € 339,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de herschikking voor landelijke taken.
Herschikking landelijke taken
Het budget op onderhoud is voor 2026 t/m 2030 in totaal met € 328,4 miljoen verlaagd door een herschikking binnen het artikel naar 15.02.01 Onderhoud.
15.09 Ontvangsten
De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2025 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Budgettaire gevolgen van uitvoering
	Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	17
	Megaprojecten Verkeer en Vervoer
	Ontwerp-begroting 2025 (1)
	Mutaties via NvW en amendementen (2)
	Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2)
	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
	Mutatie 2026
	Mutatie 2027
	Mutatie 2028
	Mutatie 2029
	Mutatie 2030

	Verplichtingen
	438.892
	0
	438.892
	1.011.964
	1.450.856
	‒ 254.448
	203.570
	‒ 46.520
	166.601
	‒ 133.982

	Uitgaven
	516.879
	0
	516.879
	‒ 53.080
	463.799
	‒ 74.599
	‒ 10.295
	‒ 69.961
	114.326
	‒ 443.844

	waarvan juridisch verplicht
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.07
	ERTMS
	130.877
	0
	130.877
	‒ 2.633
	128.244
	41.157
	63.234
	50.993
	194.492
	‒ 79.459

	17.07.01
	Aanleg ERTMS
	129.683
	0
	129.683
	‒ 1.441
	128.242
	41.157
	63.234
	50.993
	194.492
	‒ 79.459

	17.07.02
	Planning en studies ERTMS
	1.194
	0
	1.194
	‒ 1.192
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	17.08
	Zuidasdok
	277.782
	0
	277.782
	‒ 29.433
	248.349
	‒ 27.009
	‒ 27.637
	‒ 66.319
	‒ 37.127
	‒ 295.065

	17.10
	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
	108.220
	0
	108.220
	‒ 21.014
	87.206
	‒ 88.747
	‒ 45.892
	‒ 54.635
	‒ 43.039
	‒ 69.320

	17.10.01
	Aanleg PHS
	102.895
	0
	102.895
	‒ 20.835
	82.060
	‒ 73.078
	‒ 36.710
	‒ 25.976
	16.527
	‒ 111.652

	17.10.02
	Planning en studies PHS
	5.325
	0
	5.325
	‒ 179
	5.146
	‒ 15.669
	‒ 9.182
	‒ 28.659
	‒ 59.566
	42.332

	Ontvangsten
	70.735
	0
	70.735
	11.793
	82.528
	4.168
	2.026
	2.016
	2.630
	2.082

	17.09
	Ontvangsten
	70.735
	0
	70.735
	11.793
	82.528
	4.168
	2.026
	2.016
	2.630
	2.082



Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 1.012 miljoen in 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
1. De technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 208,8 miljoen). Dit betekent dat per saldo verplichtingenbudget van 2024 naar 2025 is geschoven. Dit komt met name door een verplichtingenophoging op artikelonderdeel 17.07 ERTMS, een verplichtingenverlaging op artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok en op artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoor in 2024. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
· Verder zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waardoor in 2025 het verplichtingenkader per saldo wordt verhoogd (€ 914,1 miljoen). De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
· Daarnaast hebben er overboekingen plaatsgevonden die verder zullen worden toeglicht bij de uitgaven op dit artikel (- € 110,9 miljoen).

Uitgaven
Realistisch Ramen Mobiliteitsfonds
Bij de eerste suppletoire begroting 2025 is er net zoals de vorige begrotingsstukken kritisch gekeken naar de uitgavenramingen op alle artikelen, zo ook op artikel 17. Hierdoor is de programmering bij de verschillende artikelonderdelen op artikel 17 geactualiseerd. Dit wordt toegelicht onder de kopjes 'actualisering programmering'. Vervolgens is op de artikerondelen van ERTMS en PHS een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
17.07 ERTMS
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met circa € 2,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 20 miljoen), een kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming (€ 47,6 miljoen), de kaderruil (- € 28 miljoen), actualisatie programmering (- € 27,2 miljoen) en een overboeking naar artikel 13 MF in verband met onderhoudskosten die vanuit daar worden gedekt (- € 14,7 miljoen).
Saldo 2024
In 2025 is het voordelig saldo uit 2024 (€ 20 miljoen) technisch verwerkt. Dit is met name veroorzaakt doordat er realisatiebudget van 2024 naar 2025 schuift. Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisering van de programmering
De actualisering van de programmering op artikelonderdeel 17.07 leidt tot een toename van € 27,2 miljoen in 2025. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op dit artikelonderdeel. Hierbij gaat het met name om de volgende schuiven:
1. In verband met het maatregelenpakket Zeeland ten behoeve van het proefbaanvak ERTMS worden er middelen vanuit 2025 naar latere jaren geschoven (- € 96,1 miljoen).
· Per saldo vinden er op de jaarlijkse subsidieverstrekking aan ProRail ten behoeve van ERTMS verschillende afrekeningen en voorschotten plaats die met elkaar worden verevend. In het kader van die verevening worden er middelen uit latere jaren naar 2025 geschoven ( € 10,1 miljoen).
· Kleinere diverse mutaties (€ 3,3 miljoen).

Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € 47,6 miljoen in 2025 en - € 71,4 miljoen in 2026. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Er gaat vanuit de periode 2025-2030, circa € 43,4 miljoen naar de periode 2032-2035 toe. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Kaderruil
Er zĳn kaderruilen (- € 28 miljoen in 2025) doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
17.08 Zuidasdok
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 29,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (€ 20,4 miljoen), overboekingen binnen artikel 17 (€ 3,1 miljoen) en de actualisering van de programmering (- € 53 miljoen).
Saldo 2024
In 2025 is het saldo uit 2024 (€ 20,4 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2024 € 20,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De lagere uitgaven worden vooral veroorzaakt op de OV-Terminal 1 waarbij de werkzaamheden aan de perrons zouden worden uitgevoerd in Q3-2024 maar zijn opgeschoven naar Q1-2025. Het saldo wordt in 2025 bij dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboekingen binnen artikel 17
In totaal is in 2025 € 3,1 miljoen overgeboekt vanuit artikelonderdeel 12.02 naar dit artikelonderdeel. Hiervan heeft € 1,9 miljoen betrekking op de toevoeging van stalen vallen aan het contract van Zuidasdok De Nieuwe Meer.
Actualisering van de programmering
De actualisering van de programmering op artikelonderdeel 17.08 leidt tot een afname van € 53 miljoen in 2025. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op dit artikelonderdeel. Hierbij gaat het met name om de volgende schuiven:
1. OV-Terminal (- € 21,6 miljoen): de planning van de OV-Terminal is deels afhankelijk van de andere deelprojecten. Dit resulteert in kasschuiven van 2025 en 2027/2028 naar vooral 2029 t/m 2032.
· Tunnel en A10 (- € 33,4 miljoen): de raming van het programma Zuidasdok is herijkt voor diverse deelprojecten tunnels, met als gevolg kasschuiven van 2025-2030 naar 2031 en verder.
· Kleinere diverse mutaties (€ 2 miljoen).

17.10 Programma Hoogfrequent Spoor
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 21 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2024 (- € 88,6 miljoen), een kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming (€ 1,1 miljoen), de kaderruil (€ 97,1 miljoen) en actualisatie programmering (- € 29,9 miljoen).
Saldo 2024
In 2025 is het nadelig saldo uit 2024 (- € 88,6 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2024 € 88,6 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is met name veroorzaakt door het opheffen van de overpgrammering. Het saldo wordt in 2025 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisering van de programmering
De actualisering van de programmering op artikelonderdeel 17.10 leidt tot een afname van € 29,9 miljoen in 2025. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op dit artikelonderdeel. Hierbij gaat het met name om een schuif vanuit 2025 naar latere jaren vanwege de geactualiseerde financiële meerjarenplanningen van ProRail.
Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € 1,1 miljoen in 2025 en - € 101,6 miljoen in 2026. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Er gaat vanuit de periode 2025-2030, circa € 221,4 miljoen naar de periode 2032-2035 toe. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Kaderruil
Er zĳn kaderruilen (€ 97,1 miljoen in 2025) doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
17.09 Ontvangsten
De hogere ontvangst van € 11,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bepaalde EU ontvangsten voor ERTMS die in 2024 verwacht werden pas in 2025 zullen worden ontvangen (€ 7,6 miljoen) en doordat diverse ontvangsten van de gemeente Amsterdam met betrekking tot het programma Zuidasdok pas in 2025 binnenkomen (€ 2,7 miljoen).
3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Budgettaire gevolgen van uitvoering
	Tabel 12 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	18
	Overige uitgaven en ontvangsten
	Ontwerp-begroting 2025 (1)
	Mutaties via NvW en amendementen (2)
	Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2)
	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
	Mutatie 2026
	Mutatie 2027
	Mutatie 2028
	Mutatie 2029
	Mutatie 2030

	Verplichtingen
	0
	0
	0
	3.437
	3.437
	0
	0
	0
	0
	0

	Uitgaven
	0
	0
	0
	3.392
	3.392
	0
	0
	0
	0
	0

	waarvan juridisch verplicht
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.06
	Externe veiligheid
	0
	0
	0
	3.392
	3.392
	0
	0
	0
	0
	0

	18.08
	Netwerkoverstijgende kosten
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18.08.01
	Apparaatskosten RWS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.08.02
	Overige netwerkoverstijgende kosten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.08.03
	Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontvangsten
	0
	0
	0
	238.733
	238.733
	0
	0
	0
	0
	0

	18.09
	Ontvangsten
	0
	0
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	18.10
	Saldo van de afgesloten rekeningen
	0
	0
	0
	238.729
	238.729
	0
	0
	0
	0
	0



Toelichting
Verplichtingen
In 2024 zijn voor het Aankoopproject Basisnet 2015 van RWS circa € 3,4 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Deze verplichtingen worden via het saldo 2024 doorgeschoven naar 2025, zodat de omvang van de verplichtingen meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Dit artikelonderdeel is in 2025 verhoogd met € 3,4 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2024. In 2024 waren er lagere uitgaven ten behoeve van het Aankoopproject Basisnet 2015 van RWS. Dit budget wordt via het saldo 2024 doorgeschoven naar 2025, zodat de omvang van de kasbudgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Ontvangsten
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2025 bedraagt € 238,7 miljoen. Dit betreft de verrekening van het voordelig saldo 2024 en wordt toegevoegd aan de begroting 2025 van het Mobiliteitsfonds.
3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering
	Tabel 13 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	19
	Bijdragen andere begrotingen Rijk
	Ontwerp-begroting 2025 (1)
	Mutaties via NvW en amendementen (2)
	Vastgestelde begroting 2025 (3)=(1+2)
	Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
	Mutatie 2026
	Mutatie 2027
	Mutatie 2028
	Mutatie 2029
	Mutatie 2030

	Ontvangsten
	8.917.805
	0
	8.917.805
	‒ 45.343
	8.872.462
	‒ 454.728
	146.982
	192.217
	140.189
	111.093

	19.09
	Ten laste van begroting IenW
	8.917.805
	0
	8.917.805
	‒ 45.343
	8.872.462
	‒ 454.728
	146.982
	192.217
	140.189
	111.093



Toelichting
De ontvangsten op dit artikel zijn in 2025 neerwaards bijgesteld met € 45,3 miljoen. Dit komt door de volgende mutaties:
1. Kaderaanpassing op het Mobiliteitsfonds (€ 220 miljoen).
· Overboeking naar het Deltafonds (- € 3,8 miljoen);
· Overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII (- € 79,8 miljoen);
· Overboekingen van en naar andere ministeries (- € 29 miljoen);
· Taakstelling voordelig Saldo 2024 Mobiliteitsfonds vanwege de dekking Herstel Toeslagen (- € 152,7 miljoen).

Aanvullende Post ministerie van Financiën
1. Er zijn middelen vanuit de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën overgeheveld ten aanzien van de ontsluiting van woningbouw in relatie tot het Regeerprogramma van kabinet Schoof I. In totaal gaat het om € 2.541 miljoen inclusief indexatie in de periode 2026-2035. De middelen zijn toegevoegd aan artikelonderdeel 11.03 als reservering op het MF.

De belangrijkste mutaties worden nader toegelicht in paragraaf 2.1: 'Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties'.
[bookmark: 63756356375518]4 Bijlagen
4.1 Bijlage 1 Verdiepingsbijlage
Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en reserveringsruimte
	Tabel 14 Verdiepingsbijlage art. 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
	Totaal mutatie
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
	
	37.215
	90.858
	218.373
	264.686
	708.907
	775.830
	683.112
	432.677
	411.674
	402.009
	200.001
	180.000
	190.298
	161.518
	

	Bijdragen Derden Verkenningen
	‒ 47.500
	
	
	
	
	‒ 47.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kasschuiven 2025 Verkenningen
	0
	‒ 31.492
	‒ 48.685
	‒ 8.252
	11.754
	‒ 116.426
	‒ 17.454
	‒ 116.958
	73.440
	66.107
	84.032
	85.635
	25.000
	25.000
	‒ 31.701
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Verkenning A2/N2
	‒ 500
	‒ 500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: WoMo-projecten (A15 van Brienenoordbrug en A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven)
	‒ 524.176
	
	
	
	
	‒ 37.796
	‒ 132.554
	‒ 115.121
	‒ 117.063
	‒ 75.906
	‒ 45.736
	
	
	
	
	

	Overboeking Faseovergang reservering naar verkenning EurregioRail
	32.765
	
	32.765
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Faseovergang reservering naar verkenning RegioExpress
	87.372
	
	
	87.372
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Faseovergang verkenning naar realisatie OV Amsterdam-Haarlemmermeer
	‒ 9.224
	
	‒ 9.224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboekingen: Knooppunt Den Bosch
	‒ 1.840
	‒ 968
	‒ 872
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Reservering naar verkenning HWN-OWN A2-N2
	417.004
	
	
	
	
	
	50.063
	63.872
	40.310
	89.389
	101.257
	72.113
	
	
	
	

	Overboeking Restbudgetten WoMo-projecten ( A15 van Brienenoordbrug en A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven)
	‒ 217.308
	
	
	
	
	
	
	‒ 32.943
	‒ 19.799
	‒ 43.761
	‒ 60.170
	‒ 60.635
	
	
	
	

	Overboeking Teruggave Restbudgetten - Conform BO-MIRT
	‒ 249.379
	
	‒ 4.769
	
	‒ 55.465
	‒ 110.707
	‒ 78.438
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboekingen Reserveringen Ameland
	247.500
	
	
	
	47.500
	60.000
	60.000
	50.000
	26.000
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	
	
	

	Overboekingen Rail Gent Terneuzen
	6.801
	3.786
	3.263
	1.452
	‒ 1.700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Spoorwegen: Nijmegen Centrumzijde
	10.000
	
	
	
	
	
	
	
	5.000
	5.000
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024 Verkenningen
	1.258
	1.258
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	‒ 27.916
	‒ 27.522
	80.572
	2.089
	‒ 204.929
	‒ 118.383
	‒ 151.150
	7.888
	41.829
	80.383
	98.113
	26.000
	25.000
	‒ 31.701
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
	
	9.299
	63.336
	298.945
	266.775
	456.478
	657.447
	531.962
	440.565
	453.503
	482.392
	298.114
	206.000
	215.298
	129.817
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
	
	127.230
	256.868
	182.936
	316.127
	357.767
	418.630
	248.513
	184.647
	1.297.286
	1.425.065
	1.329.877
	1.326.417
	1.450.842
	1.396.741
	

	Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Modaliteitsspecifieke Reservering Vaarwegen
	‒ 13.100
	‒ 13.100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Modaliteitsspecifieke Reservering Wegen
	‒ 3.146
	‒ 3.146
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Spoorwegen MF: Modaliteitsspecifieke Reservering Spoor
	‒ 15.000
	‒ 15.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FIN: Toevoeging AP-middelen Woningbouw Regeerakkoord
	2.500.000
	
	25.000
	100.000
	150.000
	300.000
	450.000
	550.000
	475.000
	250.000
	150.000
	50.000
	
	
	
	

	FIN: Toevoeging Indexatie AP-middelen Woningbouw Regeerakkoord
	78.657
	
	2.475
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	5.775
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Caribisch Nederland
	‒ 8.136
	‒ 7.808
	‒ 328
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Middelen Ontsluiting Woningbouw
	‒ 1.800
	
	‒ 750
	‒ 604
	‒ 446
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Wind in de Zeilen
	‒ 40.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	
	
	
	
	
	

	Kasschuiven 2025 Reserveringen
	0
	187.987
	‒ 46.921
	111.689
	‒ 81.293
	‒ 78.121
	‒ 3.399
	86.691
	123.849
	200.591
	41.094
	‒ 32.238
	‒ 144.343
	‒ 286.907
	‒ 78.679
	

	Opgave Hoofdvaarwegennet MF: BPR Vergaand Geautomatiseerd Varen
	‒ 498
	‒ 249
	‒ 249
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Gemengd Afmeren
	‒ 217
	‒ 93
	‒ 124
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdvaarwegennet MF: PBNI
	16.700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.700
	

	Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Rijksrederij RWS (Kustwacht)
	‒ 700
	
	‒ 700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdwegennet MF: BKN Besparingsmaatregel RWS
	‒ 170.000
	
	‒ 34.000
	‒ 34.000
	‒ 34.000
	‒ 34.000
	‒ 34.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet MF: Stikstofdeskundigheid
	‒ 1.068
	‒ 632
	‒ 436
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet MF: Wetteijke Verplichting Energiebesparing
	‒ 61.688
	‒ 2.422
	‒ 3.922
	‒ 7.922
	‒ 9.922
	‒ 11.922
	‒ 4.263
	‒ 4.263
	‒ 4.263
	‒ 4.263
	‒ 4.263
	‒ 4.263
	
	
	
	

	Opgave Hoofdwegennet MF: Exogene Tegenvallers Exploitatie en Onderhoud RWS
	‒ 722
	‒ 722
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdwegennet MF: Incident Management Bergingen
	‒ 8.028
	‒ 4.028
	‒ 4.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdwegennet MF: RWS Weginspecteurs
	‒ 14.088
	‒ 4.046
	‒ 5.491
	‒ 4.551
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn)
	‒ 1.636
	‒ 1.636
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Faseovergang reservering naar verkenning EurregioRail
	‒ 32.765
	
	‒ 32.765
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Faseovergang reservering naar verkenning RegioExpress
	‒ 87.372
	
	
	‒ 87.372
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Kortetermijnmaatregel N36-N50
	‒ 500
	‒ 500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Lelylijn
	‒ 2.000
	‒ 2.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Middelen Schoon Emissieloos Bouwen
	‒ 104.284
	‒ 3.950
	‒ 3.950
	‒ 7.861
	‒ 13.500
	‒ 14.625
	‒ 16.465
	‒ 6.000
	‒ 6.000
	‒ 6.000
	‒ 6.000
	‒ 6.000
	‒ 6.000
	‒ 7.933
	
	

	Overboeking Rail Gent Terneuzen
	‒ 14.101
	‒ 5.786
	‒ 5.263
	‒ 3.052
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Reservering naar verkenning HWN-OWN A2-N2
	‒ 422.004
	‒ 1.000
	‒ 2.000
	‒ 2.000
	
	
	‒ 50.063
	‒ 63.872
	‒ 40.310
	‒ 89.389
	‒ 101.257
	‒ 72.113
	
	
	
	

	Overboeking Reservering Slim en Duurzame Mobiliiteit
	‒ 4.284
	‒ 4.284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Restbudgetten WoMo-projecten
	357.688
	
	
	
	
	
	
	49.476
	19.846
	47.584
	64.955
	132.800
	43.027
	
	
	

	Overboeking SCM-reservering
	‒ 2.799
	‒ 1.110
	‒ 555
	‒ 555
	‒ 559
	
	
	‒ 5
	‒ 5
	‒ 5
	‒ 5
	
	
	
	
	

	Overboeking Zeeuwse Lijnen
	‒ 249.782
	
	
	
	
	
	
	
	‒ 8.807
	‒ 100.000
	‒ 100.000
	‒ 40.975
	
	
	
	

	Overboekingen Reservering Goederenvervoer - Conform BO-MIRT
	‒ 10.483
	‒ 10.483
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Spoorwegen: Instandhouding
	‒ 412.425
	‒ 207.811
	‒ 26.764
	‒ 15.924
	‒ 18.878
	‒ 13.483
	‒ 13.483
	‒ 13.483
	‒ 13.483
	‒ 14.088
	‒ 14.088
	‒ 14.088
	‒ 14.088
	‒ 14.088
	‒ 18.676
	

	Saldo 2024 Reserveringen
	50.654
	50.654
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toevoeging Reservering Instandhouding aan Exploitatie en Onderhoud RWS
	‒ 4.361.384
	
	
	
	
	
	
	
	
	‒ 830.859
	‒ 752.467
	‒ 733.968
	‒ 698.829
	‒ 681.460
	‒ 663.801
	

	Toevoeging Reservering Instandhouding aan Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing ProRail
	‒ 225.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	‒ 225.000
	

	Toevoeging Reservering Instandhouding aan Vernieuwing RWS
	‒ 1.291.182
	
	
	
	
	
	
	
	
	‒ 220.837
	‒ 217.028
	‒ 249.480
	‒ 190.040
	‒ 184.398
	‒ 229.399
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	‒ 55.665
	‒ 145.243
	51.598
	‒ 4.848
	151.599
	332.077
	599.819
	541.327
	‒ 771.766
	‒ 939.059
	‒ 970.325
	‒ 1.010.273
	‒ 1.174.786
	‒ 1.198.855
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
	
	71.565
	111.625
	234.534
	311.279
	509.366
	750.707
	848.332
	725.974
	525.520
	486.006
	359.552
	316.144
	276.056
	197.886
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
	
	64.223
	110.416
	420.220
	406.881
	474.627
	221.596
	61.740
	131.001
	64.796
	325.916
	305.642
	338.317
	212.237
	1.270.955
	

	Bijdragen Derden Generieke Investeringsruimte
	5.207
	5.207
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Capaciteit-uitbreiding BenedenLek
	1.577
	
	
	
	1.577
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Dordtsche Kill
	410
	
	410
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Lichteren Ijmuiden
	573
	
	
	573
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Modaliteitsspecifieke Reservering Vaarwegen
	13.100
	13.100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Overnachtingsplaats Merwede
	3.602
	
	
	3.602
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Twentekanalen fase 2
	1.865
	1.865
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Wilhelminakanaal
	995
	
	
	
	
	22
	973
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Zuid-Willemsvaart
	2.810
	
	19
	
	
	2.049
	742
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A1 Apeldoorn-Azelo
	112
	
	106
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A1 Apeldoorn-Azelo
	15.001
	13.391
	1.610
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A2 Everdingen
	103
	103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A2 Holendrecht
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A59 Rosmalen
	18
	2
	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A76 aansluiting Nuth
	62
	62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller Beter Benutten
	11.645
	
	
	11.645
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller N31 Leeuwarden
	5.927
	615
	
	
	5.312
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller N35 Zwolle-Wijthmen
	576
	541
	
	
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller N61 Hoek-Schoondijk
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller N9 Koedijk
	224
	221
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Modaliteitsspecifieke Reservering Wegen en Verkenning A2/N2
	3.646
	3.646
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: WoMo-projecten
	1.389.426
	
	
	
	12.493
	70.840
	206.225
	161.484
	215.095
	316.533
	285.800
	120.956
	
	
	
	

	Dekking Spoorwegen MF: Modaliteitsspecifieke Reservering Spoor
	15.000
	15.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Opgave Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet MF: Bijdrage Vernieuwing SAP RWS
	‒ 18.452
	‒ 9.822
	‒ 5.967
	‒ 2.663
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Opgave Spoorwegen MF: Sociale Stations
	‒ 2.300
	‒ 2.300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Vrachtwagenheffing
	‒ 7.000
	‒ 7.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kasschuiven 2025 Generieke Investeringsruimte
	0
	730.225
	241.317
	98.030
	114.501
	‒ 55.392
	229.247
	8.340
	‒ 109.746
	‒ 189.741
	‒ 283.448
	‒ 107.150
	‒ 62.779
	361.612
	‒ 975.016
	1)

	Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Julianakanaal
	‒ 35.800
	‒ 35.800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdvaarwegennet MF: PBNI
	‒ 16.700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	‒ 16.700
	

	Opgave Hoofdwegennet MF: A15 Maasvlakte-Vaanplein
	‒ 36.605
	‒ 36.605
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdwegennet MF: BKN Besparingsmaatregel RWS
	170.000
	
	34.000
	34.000
	34.000
	34.000
	34.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdwegennet MF: Diverse Projecten Hoofdwegennet
	‒ 1.398.400
	‒ 38.400
	‒ 119.031
	‒ 176.382
	‒ 143.307
	‒ 95.205
	‒ 87.839
	‒ 106.071
	‒ 166.642
	‒ 139.280
	‒ 141.596
	‒ 126.821
	‒ 3.579
	‒ 5.048
	‒ 49.199
	

	Opgave Overig MF: SPUK-korting Slim, Veilig, Duurzame Mobiliteit
	‒ 5.800
	
	
	
	‒ 5.800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking A15 Maasvlakte-Vaanplein
	‒ 20.400
	
	
	
	‒ 20.400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking LVO deelproject Spoorzone Rijen
	‒ 4.800
	
	
	
	
	
	
	
	
	‒ 4.800
	
	
	
	
	
	

	Overboeking naar Planuitwerking Amsterdam-Lelylaan
	‒ 10.019
	
	
	
	
	
	
	
	
	‒ 10.019
	
	
	
	
	
	

	Overboeking naar Reservering Walradarsystemen Hoofdvaarwegennet
	‒ 32.174
	‒ 1.400
	‒ 1.400
	‒ 1.400
	‒ 1.400
	‒ 1.400
	‒ 25.174
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Reservering ViA15
	‒ 630.000
	
	‒ 25.000
	‒ 219.000
	‒ 267.000
	‒ 73.000
	
	‒ 11.500
	‒ 11.500
	‒ 11.500
	‒ 11.500
	
	
	
	
	

	Overboeking SCM Hoofdwegennet RWS
	‒ 24.440
	
	
	
	
	
	
	
	‒ 24.440
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking SCM-reservering
	2.799
	1.110
	555
	555
	559
	
	
	5
	5
	5
	5
	
	
	
	
	

	Overboekingen Reservering Ameland
	‒ 250.000
	
	
	
	‒ 50.000
	‒ 60.000
	‒ 60.000
	‒ 50.000
	‒ 26.000
	‒ 1.000
	‒ 1.000
	‒ 1.000
	‒ 1.000
	
	
	

	Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet: Julianakanaal
	‒ 19.000
	‒ 19.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet: Nieuwe Sluis Terneuzen (NST)
	‒ 23.646
	‒ 3.646
	‒ 20.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet: Overig (Vernieuwing)
	‒ 27.000
	
	
	
	
	‒ 27.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet: Exploitatie en Onderhoud RWS
	‒ 166.224
	‒ 121.465
	‒ 44.759
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Hoofdwegennet: Overig (ViA15, A27 Houten-Hooipolder, Badhoevedorp en Holendrecht en Vernieuwing)
	‒ 443.994
	
	
	
	
	‒ 55.025
	‒ 151.967
	‒ 133.766
	‒ 26.241
	‒ 21.648
	‒ 22.037
	‒ 21.487
	‒ 1.146
	‒ 1.388
	‒ 9.289
	

	Prijsstijgingen Spoorwegen: Eindhoven-Düsseldorf
	‒ 2.000
	
	‒ 1.000
	‒ 1.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Spoorwegen: ERTMS
	‒ 102.000
	
	
	
	
	‒ 102.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Spoorwegen: Instandhouding Spoor
	‒ 433.487
	‒ 383.828
	‒ 48.957
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 66
	‒ 104.658
	

	Prijsstijgingen Spoorwegen: Nijmegen Centrumzijde
	‒ 10.000
	
	
	
	
	
	
	
	‒ 5.000
	‒ 5.000
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Spoorwegen: PHS
	‒ 21.800
	
	‒ 3.000
	‒ 6.000
	‒ 7.000
	‒ 5.800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Spoorwegen: Spooraansluiting Tweede Maasvlakte
	‒ 11.400
	
	
	
	
	
	‒ 5.000
	‒ 5.000
	‒ 1.400
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024 Generieke Investeringsruimte
	7.649
	7.649
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo Mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet RWS
	545
	545
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo Mee- en tegenvallers Hoofdwegennet RWS
	270
	‒ 8.830
	9.100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Taakstelling Voordelig Saldo 2024 Mobiliteitsfonds
	‒ 152.723
	‒ 152.723
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	‒ 27.532
	18.006
	‒ 258.097
	‒ 326.481
	‒ 367.952
	141.150
	‒ 136.565
	‒ 155.926
	‒ 66.507
	‒ 173.833
	‒ 135.559
	‒ 68.561
	355.110
	‒ 1.154.862
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
	
	36.691
	128.422
	162.123
	80.400
	106.675
	362.746
	‒ 74.825
	‒ 24.925
	‒ 1.711
	152.083
	170.083
	269.756
	567.347
	116.093
	

	1) van het bedrag 2038 wordt ‒ 152,7 miljoen doorgeschoven naar 2039
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
	
	228.668
	458.142
	821.529
	987.694
	1.541.301
	1.416.056
	993.365
	748.325
	1.773.756
	2.152.990
	1.835.520
	1.844.734
	1.853.377
	2.829.214
	

	Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
	
	117.555
	303.383
	695.602
	658.454
	1.072.519
	1.770.900
	1.305.469
	1.141.614
	977.312
	1.120.481
	827.749
	791.900
	1.058.701
	443.796
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	47.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bijdragen Derden Ontvangsten Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
	‒ 47.500
	
	
	
	
	‒ 47.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	
	
	
	
	‒ 47.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
	
	
	
	
	
	47.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Artikel 12 Hoofdwegennet
	Tabel 15 Verdiepingsbijlage art. 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	12 Hoofdwegennet
	Totaal mutatie
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
	
	5.676
	9.922
	10.550
	9.764
	8.618
	8.451
	7.824
	7.769
	4.537
	4.537
	4.537
	4.537
	4.537
	4.537
	

	HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten
	485
	
	157
	162
	166
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: NDW Datahuishouding
	550
	550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Road Monitor 1
	565
	565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toevoeging CA middelen Exploitatie en Onderhoud
	20.951
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.428
	3.208
	3.091
	2.848
	2.728
	2.606
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	1.115
	157
	162
	166
	
	
	
	
	3.428
	3.208
	3.091
	2.848
	2.728
	2.606
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
	
	6.791
	10.079
	10.712
	9.930
	8.618
	8.451
	7.824
	7.769
	7.965
	7.745
	7.628
	7.385
	7.265
	7.143
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
	
	1.369.323
	1.479.874
	1.450.530
	1.534.478
	1.376.014
	1.362.469
	1.442.870
	1.449.278
	843.516
	866.453
	875.161
	920.912
	928.876
	962.614
	

	Kasschuiven Hoofdwegennet Onderhoud en Vernieuwing
	0
	‒ 193.967
	‒ 131.662
	17.231
	‒ 30.659
	243.820
	166.396
	169.676
	167.623
	30.270
	56.343
	‒ 137.256
	‒ 132.303
	‒ 90.256
	‒ 135.256
	

	EZ: Bijdrage TNO
	‒ 3.499
	‒ 3.499
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Herschikking Landelijke Taken
	2.380.917
	0
	195.622
	223.913
	181.050
	164.604
	160.516
	165.605
	166.377
	171.268
	165.821
	162.891
	156.858
	153.876
	150.830
	

	HXII: Co2 Prestatieladder 2025
	84
	84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Maatwerkopdracht KNMI
	‒ 100
	‒ 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Stopcontact op Land fysieke pilot
	2.719
	1.241
	454
	410
	614
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JenV: Verlenging EclecticIQ
	‒ 141
	‒ 141
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdwegennet MF: Exogene Tegenvallers Exploitatie en Onderhoud RWS
	722
	722
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdwegennet MF: Incident Management Bergingen
	8.028
	4.028
	4.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdwegennet MF: Wetteijke Verplichting Energiebesparing
	23.072
	
	500
	3.000
	4.000
	5.000
	1.762
	1.762
	1.762
	1.762
	1.762
	1.762
	
	
	
	

	Overboeking naar Maasvlakte-Vaanplein
	‒ 10.444
	‒ 10.444
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Overdracht Westerschelde- en Sluiskiltunnel
	1.500
	500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking renovatie A28/1 Knooppunt Hoevelaken
	32.200
	
	
	
	
	
	
	
	
	32.200
	
	
	
	
	
	

	Overheveling naar A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel
	‒ 22.760
	‒ 15.410
	‒ 6.200
	
	
	
	‒ 1.150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Onderhoud en Vernieuwing
	160.465
	121.465
	
	
	
	39.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024 Onderhoud en Vernieuwing
	111.033
	111.033
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toevoeging Reservering Instandhouding aan Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing RWS
	3.482.880
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	557.824
	545.367
	531.348
	448.819
	428.910
	459.340
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	15.512
	63.214
	245.054
	155.005
	452.424
	327.524
	337.043
	335.762
	793.324
	769.293
	558.745
	473.374
	492.530
	474.914
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
	
	1.384.835
	1.543.088
	1.695.584
	1.689.483
	1.828.438
	1.689.993
	1.779.913
	1.785.040
	1.636.840
	1.635.746
	1.433.906
	1.394.286
	1.421.406
	1.437.528
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
	
	727.350
	1.011.721
	902.231
	1.007.529
	897.144
	778.548
	526.027
	649.382
	866.431
	465.371
	812.840
	821.058
	809.020
	245.628
	

	Bijdrage Derden Ontwikkeling
	‒ 41.258
	3.191
	0
	0
	‒ 27
	‒ 44.381
	‒ 41
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Meevallers diverse projecten
	‒ 43.598
	‒ 16.293
	‒ 15.619
	‒ 11.645
	‒ 41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: Weginspecteurs RWS
	14.088
	4.046
	5.491
	4.551
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: WoMo-projecten
	‒ 865.250
	
	
	
	‒ 12.493
	‒ 33.044
	‒ 73.671
	‒ 46.363
	‒ 98.032
	‒ 240.627
	‒ 240.064
	‒ 120.956
	
	
	
	

	Overboeking Restbudgetten WoMo-projecten
	‒ 140.380
	
	
	
	
	
	
	‒ 16.533
	‒ 47
	‒ 3.823
	‒ 4.785
	‒ 72.165
	‒ 43.027
	
	
	

	EZ: Uitvoeringskosten TKI Logistiek
	‒ 120
	‒ 120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: BDU Rijksbijdrage Zuid-Holland
	‒ 4.066
	‒ 4.066
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Externe inhuur ROMO2
	‒ 315
	‒ 315
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Vrachtwagenheffing
	‒ 1.934
	‒ 1.934
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Reservering Klimaatmiddelen
	‒ 6.534
	‒ 6.534
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
	‒ 100
	‒ 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Middelen Actieve Mobiliteit
	‒ 3.239
	‒ 3.239
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Meerjarenplan Fietsveiligheid 2025-2027
	‒ 3.750
	‒ 850
	‒ 687
	‒ 587
	‒ 813
	‒ 813
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Tijdelijke Tolheffing
	‒ 502
	‒ 99
	‒ 403
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Verzorgingsplaats van de Toekomst
	‒ 3.050
	‒ 1.525
	‒ 1.525
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Vrachtwagenheffing
	‒ 2.523
	‒ 2.523
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kaderaanpassing MF Voorjaarsbesluitvorming 2025
	0
	148.963
	‒ 92.043
	‒ 448
	‒ 70.062
	‒ 37.286
	101.635
	
	‒ 12.690
	‒ 12.690
	‒ 12.690
	‒ 12.689
	
	
	
	

	Kaderruilen MF
	0
	373.000
	300.000
	120.000
	‒ 80.000
	‒ 100.000
	
	‒ 50.000
	‒ 147.000
	‒ 129.000
	150.000
	‒ 75.000
	‒ 52.000
	‒ 40.000
	‒ 270.000
	

	Kasschuiven Ontwikkeling
	0
	‒ 472.700
	‒ 218.222
	‒ 230.663
	‒ 104.796
	17.361
	‒ 28.067
	‒ 140.396
	‒ 193.742
	‒ 108.525
	‒ 103.416
	216.988
	324.697
	181.135
	860.346
	2)

	Opgave Hoofdwegennet MF: diverse projecten
	1.259.800
	49.200
	92.831
	136.382
	109.107
	92.205
	87.839
	94.571
	155.142
	127.780
	130.096
	126.821
	3.579
	5.048
	49.199
	

	Overboeking A7 Zuidelijke Ringweg Groningen
	‒ 20.535
	‒ 1.369
	‒ 1.369
	‒ 1.369
	‒ 1.369
	‒ 1.369
	‒ 1.369
	‒ 1.369
	‒ 1.369
	‒ 1.369
	‒ 1.369
	‒ 1.369
	‒ 1.369
	‒ 1.369
	‒ 1.369
	

	Overboeking bediening Kethel- en Sijtwendetunnel
	‒ 1.389
	‒ 1.389
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking korte termijn maatregel N36-N50
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking naar A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel
	20.060
	13.560
	5.500
	
	
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Overdracht Westerschelde- en Sluiskiltunnel
	‒ 2.020
	‒ 635
	‒ 635
	‒ 750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking renovatie A28/1 Knooppunt Hoevelaken
	‒ 32.200
	
	
	
	
	
	
	
	
	‒ 32.200
	
	
	
	
	
	

	Overboeking reservering Slim en Duurzame mobiliiteit
	4.284
	4.284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Reservering ViA15
	630.000
	
	25.000
	219.000
	267.000
	73.000
	
	11.500
	11.500
	11.500
	11.500
	
	
	
	
	

	Overboeking Road Monitor 1
	‒ 565
	‒ 565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking SEB middelen
	15.591
	
	
	1.000
	4.250
	4.250
	6.091
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking uitvoeringskosten Subs. Laad en AanZET
	‒ 636
	‒ 636
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking verkenningenbudget A2/N2
	5.000
	1.000
	2.000
	2.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking verkenningenbudget Ameland
	2.500
	
	
	
	2.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Verlenging kennisprogramma Living Lab Heavy Duty Laadpleinen
	977
	
	567
	410
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking ViA15 naar 12.04
	‒ 52.615
	‒ 52.615
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Weginspecteurs RWS
	‒ 75.429
	‒ 4.046
	‒ 5.491
	‒ 5.491
	‒ 5.491
	‒ 5.491
	‒ 5.491
	‒ 5.491
	‒ 5.491
	‒ 5.491
	‒ 5.491
	‒ 5.491
	‒ 5.491
	‒ 5.491
	‒ 5.491
	

	Prijsstijgingen Hoofdwegennet
	200.000
	
	
	
	
	15.480
	52.422
	33.221
	25.696
	21.103
	21.492
	20.942
	601
	843
	8.200
	

	Saldo 2024 Hoofdwegennet
	90.313
	90.313
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teruggave restbudgetten: afromen BO MIRT najaar 2024 afspraken
	249.379
	
	4.769
	
	55.465
	110.707
	78.438
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VRO: Pilot Schoon en Emissieloos Bouwen
	‒ 7.100
	‒ 7.100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	109.404
	100.164
	232.390
	163.230
	90.619
	218.786
	‒ 120.860
	‒ 266.033
	‒ 373.342
	‒ 54.727
	77.081
	226.990
	140.166
	640.885
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
	
	836.754
	1.111.885
	1.134.621
	1.170.759
	987.763
	997.334
	405.167
	383.349
	493.089
	410.644
	889.921
	1.048.048
	949.186
	886.513
	

	2) van het bedrag 2038 wordt 31,2 miljoen doorgeschoven naar 2039
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
	
	1.057.604
	1.063.119
	904.439
	835.056
	799.823
	795.817
	749.218
	603.170
	565.982
	471.670
	678.455
	403.813
	484.970
	429.346
	

	Bijdragen derden Geïntegreerde Contractvormen/PPS
	17.647
	‒ 204
	846
	0
	0
	1.546
	1.546
	1.546
	1.546
	1.546
	1.546
	1.546
	1.546
	1.546
	3.091
	

	Dekking Hoofdwegennet MF: meevallers diverse projecten
	‒ 5.945
	‒ 617
	0
	0
	‒ 5.312
	‒ 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen
	0
	‒ 125.153
	‒ 143.601
	61.248
	54.467
	‒ 18.817
	‒ 1.689
	58.936
	39.741
	5.283
	61.012
	‒ 46.372
	13.916
	‒ 166.061
	207.090
	

	Opgave Hoofdwegennet MF: Maasvlakte-Vaanplein
	36.605
	36.605
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	

	Opgave Hoofdwegennet MF: ViA15
	160.000
	
	31.000
	40.000
	40.000
	3.000
	
	11.500
	11.500
	11.500
	11.500
	
	
	
	
	

	Overboeking Maasvlakte-Vaanplein
	30.844
	10.444
	0
	0
	20.400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Overboeking ViA15 van 12.03
	52.615
	52.615
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Hoofdwegennet
	204.994
	0
	0
	0
	0
	545
	99.545
	100.545
	545
	545
	545
	545
	545
	545
	1.089
	

	Saldo 2024 Geïntegreerde Contractvormen
	‒ 18.117
	‒ 18.117
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	‒ 44.427
	‒ 111.755
	101.248
	109.555
	‒ 13.742
	99.402
	172.527
	53.332
	18.874
	74.603
	‒ 44.281
	16.007
	‒ 163.970
	211.270
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
	
	1.013.177
	951.364
	1.005.687
	944.611
	786.081
	895.219
	921.745
	656.502
	584.856
	546.273
	634.174
	419.820
	321.000
	640.616
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
	
	777.516
	911.186
	931.040
	889.154
	864.844
	860.805
	844.857
	810.640
	730.244
	730.749
	730.776
	730.776
	730.776
	730.776
	

	Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn)
	1.452
	1.452
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Herschikking Landelijke Taken
	‒ 2.380.917
	0
	‒ 195.622
	‒ 223.913
	‒ 181.050
	‒ 164.604
	‒ 160.516
	‒ 165.605
	‒ 166.377
	‒ 171.268
	‒ 165.821
	‒ 162.891
	‒ 156.858
	‒ 153.876
	‒ 150.830
	

	HXII: Bijdrage RWS Kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie (KIRE)
	‒ 210
	‒ 70
	‒ 70
	‒ 70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Co2 Prestatieladder 2025
	241
	241
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Projectleiders Banenafspraak
	1.500
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	HXII: Maatwerkopdracht KNMI
	‒ 683
	‒ 683
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Opgave Hoofdwegennet: Bijdrage Vernieuwing SAP RWS
	‒ 18.452
	‒ 9.822
	‒ 5.967
	‒ 2.663
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Stopcontact op Land fysieke pilot
	781
	149
	196
	210
	226
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdwegennet MF: Overdracht Westerschelde- en Sluiskiltunnel
	520
	135
	135
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdwegennet MF: Stikstofdeskundigheid
	948
	561
	387
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdwegennet MF: Vernieuwing SAP RWS aandeel
	18.452
	9.822
	5.967
	2.663
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Weginspecteurs
	75.429
	4.046
	5.491
	5.491
	5.491
	5.491
	5.491
	5.491
	5.491
	5.491
	5.491
	5.491
	5.491
	5.491
	5.491
	

	Overboeking A7 Zuidelijke Ringweg Groningen
	20.535
	1.369
	1.369
	1.369
	1.369
	1.369
	1.369
	1.369
	1.369
	1.369
	1.369
	1.369
	1.369
	1.369
	1.369
	

	Overboeking Bediening Kethel- en Sijtwendetunnel
	1.389
	1.389
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Bijdrage RWS Meerwerk
	‒ 855
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	

	Overboeking Leerstoel publiek opdrachtgeverschap
	250
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Opvallende optische en geluidssignalen
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Verlenging kennisprogramma Living Lab Heavy Duty Laadpleinen
	450
	12
	292
	146
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Verzorgingsplaatsen van de Toekomst
	1.536
	768
	768
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Wettelijke verplichting energiebesparing
	5.071
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	
	
	
	

	RWS capaciteit en apparaatstaakstelling
	‒ 125.210
	‒ 363
	‒ 3.228
	‒ 6.094
	‒ 8.959
	‒ 11.825
	‒ 11.874
	‒ 11.923
	12.517
	‒ 11.923
	‒ 11.923
	‒ 11.923
	‒ 11.923
	‒ 11.923
	‒ 11.923
	

	Toevoeging Reservering Instandhouding aan Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing RWS
	521.390
	
	
	
	
	
	
	
	
	85.313
	79.841
	76.910
	70.877
	67.895
	64.849
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	9.810
	‒ 189.778
	‒ 222.107
	‒ 182.419
	‒ 169.065
	‒ 165.026
	‒ 170.164
	‒ 146.496
	‒ 90.514
	‒ 90.539
	‒ 90.540
	‒ 91.001
	‒ 91.001
	‒ 91.001
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
	
	787.326
	721.408
	708.933
	706.735
	695.779
	695.779
	674.693
	664.144
	639.730
	640.210
	640.236
	639.775
	639.775
	639.775
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet
	
	3.937.469
	4.475.822
	4.198.790
	4.275.981
	3.946.443
	3.806.090
	3.570.796
	3.520.239
	3.010.710
	2.538.780
	3.101.769
	2.881.096
	2.958.179
	2.372.901
	

	Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet
	
	4.028.883
	4.337.824
	4.555.537
	4.521.518
	4.306.679
	4.286.776
	3.789.342
	3.496.804
	3.362.480
	3.240.618
	3.605.865
	3.509.314
	3.338.632
	3.611.575
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
	
	124.305
	118.556
	122.404
	112.016
	207.422
	162.779
	160.627
	171.792
	72.436
	49.754
	49.754
	9.756
	82.730
	82.733
	

	Bijdrage derden Ontvangsten
	‒ 26.111
	487
	846
	0
	‒ 27
	‒ 42.835
	1.505
	1.546
	1.546
	1.546
	1.546
	1.546
	1.546
	1.546
	3.091
	

	Kasschuiven Ontvangsten
	0
	‒ 36.177
	1.480
	‒ 5.120
	0
	14.817
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25.000
	0
	0
	

	Saldo 2024 Ontvangsten
	77.672
	77.672
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	41.982
	2.326
	‒ 5.120
	‒ 27
	‒ 28.018
	1.505
	1.546
	1.546
	1.546
	1.546
	1.546
	26.546
	1.546
	3.091
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
	
	166.287
	120.882
	117.284
	111.989
	179.404
	164.284
	162.173
	173.338
	73.982
	51.300
	51.300
	36.302
	84.276
	85.824
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet
	
	124.305
	118.556
	122.404
	112.016
	207.422
	162.779
	160.627
	171.792
	72.436
	49.754
	49.754
	9.756
	82.730
	82.733
	

	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdwegennet
	
	166.287
	120.882
	117.284
	111.989
	179.404
	164.284
	162.173
	173.338
	73.982
	51.300
	51.300
	36.302
	84.276
	85.824
	



Artikel 13 Spoorwegen
	Tabel 16 Verdiepingsbijlage art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	13 Spoorwegen
	Totaal mutatie
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
	
	2.246.247
	2.457.555
	2.528.502
	2.039.610
	2.455.225
	2.522.145
	2.269.016
	2.175.598
	2.103.427
	2.127.005
	1.944.370
	1.921.099
	2.131.682
	2.075.050
	

	HXII: Apparaatstaakstelling Tranche 2026 ProRail
	‒ 169.800
	
	‒ 5.000
	‒ 7.500
	‒ 11.000
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	

	HXII: Subsidies Spoorgoederenvervoer
	‒ 6.700
	‒ 6.700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kasschuiven: EOV
	0
	‒ 159.750
	31.135
	17.545
	364.670
	‒ 33.924
	‒ 275.574
	‒ 60.345
	‒ 4.094
	14.338
	13.798
	‒ 6.856
	99.057
	0
	0
	

	Opgave Spoorwegen MF: EOV
	412.425
	207.811
	26.764
	15.924
	18.878
	13.483
	13.483
	13.483
	13.483
	14.088
	14.088
	14.088
	14.088
	14.088
	18.676
	

	Overboeking EOV naar ERTMS
	‒ 313.236
	
	‒ 92.362
	‒ 89.585
	‒ 82.887
	‒ 48.402
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van Aanleg naar EOV
	38.475
	2.337
	7.718
	2.893
	3.099
	1.628
	4.628
	5.627
	1.628
	1.752
	1.628
	1.628
	1.628
	2.281
	
	

	Overboeking van de risicoreservering excessieve prijsstijgingen naar EOV
	104.592
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	104.592
	

	Overboeking van EOV naar Theemswegtrace
	‒ 87.900
	
	
	‒ 29.300
	‒ 29.300
	‒ 29.300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van ERTMS en PHS naar EOV
	54.091
	14.765
	
	1.079
	38.247
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van het Reizigersfonds naar EOV
	2.750
	
	
	
	2.750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van kleine projecten personenvervoer naar EOV
	4.288
	4.288
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Spoorwegen
	433.487
	383.828
	48.957
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	66
	66
	

	Saldo 2024: Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
	97.878
	97.878
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Toevoeging Reservering Instandhouding aan Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing ProRail
	225.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	225.000
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	544.457
	17.212
	‒ 88.887
	304.514
	‒ 109.758
	‒ 270.706
	‒ 54.478
	‒ 2.226
	16.935
	16.271
	‒ 4.383
	101.530
	3.135
	335.034
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
	
	2.790.704
	2.474.767
	2.439.615
	2.344.124
	2.345.467
	2.251.439
	2.214.538
	2.173.372
	2.120.362
	2.143.276
	1.939.987
	2.022.629
	2.134.817
	2.410.084
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
	
	279.771
	459.505
	411.052
	337.242
	299.432
	447.851
	226.331
	347.076
	329.174
	386.847
	308.625
	425.166
	361.387
	110.175
	

	Aanvullende aanvraag knooppunt Den Bosch
	968
	968
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Afrekening tweede helft 2024: diverse projecten
	443
	443
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: BDU Gebiedsprogramma Move
	‒ 210
	‒ 210
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: BDU Rijksbijdrage Oude Lijn
	‒ 135
	‒ 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Opdracht ProRail Stimulering Hergebruik en Recyclaat
	10.260
	1.710
	1.710
	1.710
	1.710
	1.710
	1.710
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Projectenpool OVS
	‒ 493
	‒ 493
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: SPUK OV-Toegankelijkheid
	‒ 8.561
	‒ 8.561
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kaderaanpassing MF Voorjaarsbesluitvorming 2025
	0
	26.599
	‒ 122.986
	‒ 3.390
	‒ 21.970
	‒ 108.798
	‒ 171.085
	
	119.157
	119.157
	69.157
	94.159
	
	
	
	

	Kaderruilen MF VJN2025
	0
	‒ 372.090
	‒ 206.000
	10.000
	361.090
	50.000
	‒ 225.000
	‒ 100.000
	70.000
	135.000
	40.000
	75.000
	50.000
	12.000
	100.000
	

	Kasschuiven: Ontwikkeling
	0
	222.649
	141.890
	‒ 106.922
	‒ 319.784
	135.663
	295.058
	204.460
	‒ 149.539
	‒ 139.933
	‒ 198.023
	‒ 26.061
	‒ 124.057
	‒ 25.000
	89.599
	3)

	Overboeking van Aanleg naar EOV
	‒ 38.475
	‒ 2.337
	‒ 7.718
	‒ 2.893
	‒ 3.099
	‒ 1.628
	‒ 4.628
	‒ 5.627
	‒ 1.628
	‒ 1.752
	‒ 1.628
	‒ 1.628
	‒ 1.628
	‒ 2.281
	
	

	Overboeking van EOV naar Theemswegtrace
	87.900
	
	
	29.300
	29.300
	29.300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van het Reizigersfonds naar EOV
	‒ 2.750
	
	
	
	‒ 2.750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van kleine projecten personenvervoer naar EOV
	‒ 4.288
	‒ 4.288
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van Ontwikkeling naar PHS: Seinen
	‒ 10.685
	
	
	‒ 1.000
	‒ 2.000
	‒ 5.000
	‒ 2.685
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van Ontwikkeling naar PHS: Spoorcapaciteit 2030
	‒ 1.899
	
	
	‒ 150
	‒ 399
	‒ 1.350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van PHS Tilburg naar kleine projecten personenvervoer
	919
	919
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van Reserveringen naar Ontwikkeling
	7.300
	2.000
	2.000
	1.600
	1.700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van risicoreservering BO MIRT 2020 naar LVO Rijen
	4.800
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.800
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van risicoreservering naar PUV Station Amsterdam Lelylaan
	10.019
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.019
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van Verkenningen naar Ontwikkeling
	872
	
	872
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking vanuit Reserveringen naar Ontwikkeling: Lelylijn
	2.000
	2.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking vanuit Verkenningen naar Ontwikkeling
	4.182
	4.182
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Spoorwegen
	13.400
	
	1.000
	1.000
	
	
	5.000
	5.000
	1.400
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024 Ontwikkeling
	35.087
	35.087
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	‒ 91.557
	‒ 189.232
	‒ 70.745
	43.798
	99.897
	‒ 101.630
	103.833
	39.390
	127.291
	‒ 90.494
	141.470
	‒ 75.685
	‒ 15.281
	189.599
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
	
	188.214
	270.273
	340.307
	381.040
	399.329
	346.221
	330.164
	386.466
	456.465
	296.353
	450.095
	349.481
	346.106
	299.774
	

	2) van het bedrag 2038 wordt 57,9 miljoen doorgeschoven naar 2039
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
	
	216.048
	192.163
	182.276
	167.560
	110.095
	107.100
	43.910
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen/PPS
	0
	‒ 29.599
	28.013
	25.597
	2.784
	9.069
	649
	‒ 36.513
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS
	41.707
	41.707
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	12.108
	28.013
	25.597
	2.784
	9.069
	649
	‒ 36.513
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
	
	228.156
	220.176
	207.873
	170.344
	119.164
	107.749
	7.397
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen
	
	2.742.066
	3.109.223
	3.121.830
	2.544.412
	2.864.752
	3.077.096
	2.539.257
	2.522.674
	2.432.601
	2.513.852
	2.252.995
	2.346.265
	2.493.069
	2.185.225
	

	Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Spoorwegen
	
	3.207.074
	2.965.216
	2.987.795
	2.895.508
	2.863.960
	2.705.409
	2.552.099
	2.559.838
	2.576.827
	2.439.629
	2.390.082
	2.372.110
	2.480.923
	2.709.858
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
	
	303.115
	148.284
	150.284
	153.284
	155.284
	163.284
	166.284
	168.284
	170.284
	166.484
	183.784
	167.484
	167.484
	167.484
	

	Afrekening tweede helft 2024: diverse projecten ProRail
	442
	442
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kasschuiven: Ontvangsten
	0
	5.698
	
	
	
	‒ 5.698
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024: Ontvangsten
	87.263
	87.263
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	93.403
	
	
	
	‒ 5.698
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
	
	396.518
	148.284
	150.284
	153.284
	149.586
	163.284
	166.284
	168.284
	170.284
	166.484
	183.784
	167.484
	167.484
	167.484
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen
	
	303.115
	148.284
	150.284
	153.284
	155.284
	163.284
	166.284
	168.284
	170.284
	166.484
	183.784
	167.484
	167.484
	167.484
	

	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Spoorwegen
	
	396.518
	148.284
	150.284
	153.284
	149.586
	163.284
	166.284
	168.284
	170.284
	166.484
	183.784
	167.484
	167.484
	167.484
	



Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
	Tabel 17 Verdiepingsbijlage art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
	Totaal mutatie
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
	
	80.970
	125.147
	95.809
	158.991
	171.014
	197.789
	191.531
	202.330
	102.000
	72.000
	52.083
	76.780
	
	
	

	Faseovergang van verkenning naar realisatie: OV Amsterdam-Haarlemmermeer
	9.224
	
	9.224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: BDU Rijksbijdrage Vlietlijn (Binckhorst)
	‒ 7.500
	‒ 7.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kasschuiven Regionale infrastructuur
	0
	‒ 70.496
	‒ 42.186
	9.521
	4.354
	3.994
	‒ 687
	27.500
	15.263
	46.820
	‒ 2.000
	7.917
	
	
	
	

	Saldo 2024 Regionale infrastructuur
	5.506
	5.506
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	‒ 72.490
	‒ 32.962
	9.521
	4.354
	3.994
	‒ 687
	27.500
	15.263
	46.820
	‒ 2.000
	7.917
	
	
	
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
	
	8.480
	92.185
	105.330
	163.345
	175.008
	197.102
	219.031
	217.593
	148.820
	70.000
	60.000
	76.780
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
	
	516.934
	126.674
	27.075
	14.793
	29.584
	101.572
	111.402
	119.046
	
	
	
	
	
	
	

	Correctie ontvangsten Westflank Groningen
	250
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FIN: SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting na 2029
	‒ 32.230
	
	
	
	
	
	‒ 9.860
	‒ 10.814
	‒ 11.556
	
	
	
	
	
	
	

	Kasschuiven: Bereikbaarheidsprogramma's
	0
	3.030
	207.303
	66.704
	52.337
	‒ 29.584
	‒ 91.712
	‒ 100.588
	‒ 107.490
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024 Bereikbaarheidsprogramma's
	24.081
	24.081
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	27.361
	207.303
	66.704
	52.337
	‒ 29.584
	‒ 101.572
	‒ 111.402
	‒ 119.046
	
	
	
	
	
	
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
	
	544.295
	333.977
	93.779
	67.130
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
	
	597.904
	251.821
	122.884
	173.784
	200.598
	299.361
	302.933
	321.376
	102.000
	72.000
	52.083
	76.780
	
	
	

	Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
	
	552.775
	426.162
	199.109
	230.475
	175.008
	197.102
	219.031
	217.593
	148.820
	70.000
	60.000
	76.780
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Correctie ontvangsten Westflank Groningen
	‒ 250
	‒ 250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024 Ontvangsten
	250
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
	Tabel 18 Verdiepingsbijlage art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	15 Hoofdvaarwegennet
	Totaal mutatie
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
	
	10.528
	25.221
	27.539
	23.829
	22.161
	22.060
	25.241
	25.006
	10.517
	10.517
	10.517
	10.517
	10.517
	10.517
	

	Impulsprogramma Beter Bediend
	‒ 1.900
	‒ 317
	‒ 317
	‒ 317
	‒ 317
	‒ 316
	‒ 316
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kasschuif Impulsprogramma Beter Bediend
	0
	‒ 1.583
	317
	317
	317
	316
	316
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toevoeging CA middelen Exploitatie
	87.817
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.295
	12.304
	12.242
	12.242
	12.242
	12.246
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	‒ 1.900
	
	
	
	
	
	
	
	14.295
	12.304
	12.242
	12.242
	12.242
	12.246
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
	
	8.628
	25.221
	27.539
	23.829
	22.161
	22.060
	25.241
	25.006
	24.812
	22.821
	22.759
	22.759
	22.759
	22.763
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
	
	798.530
	834.667
	780.669
	709.088
	690.407
	664.830
	665.082
	673.139
	373.741
	459.508
	430.788
	430.788
	430.788
	430.708
	

	Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen
	‒ 4.295
	‒ 4.295
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EZ: TNO Syntese based Engineering
	‒ 60
	‒ 60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Herschikking Landelijke Taken
	917.025
	0
	71.101
	79.636
	62.636
	57.889
	57.172
	70.533
	70.562
	69.745
	63.125
	62.921
	62.921
	62.921
	62.932
	

	JenV: Verlenging EclecticIQ
	‒ 64
	‒ 64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kasschuiven Hoofdvaarwegennet Vernieuwing
	0
	‒ 43.055
	‒ 64.483
	32.011
	26.050
	9.586
	38.815
	64.053
	33.389
	‒ 8.861
	‒ 424
	‒ 32.876
	‒ 27.102
	‒ 27.103
	
	

	KGG: Samenwerkingsverband Warmte uit Water
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Rijksrederij RWS (Kustwacht)
	700
	
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Wetteijke Verplichting Energiebesparing
	28.474
	1.500
	2.500
	4.000
	5.000
	6.000
	1.579
	1.579
	1.579
	1.579
	1.579
	1.579
	
	
	
	

	Overboeking Julianakanaal
	‒ 55.300
	‒ 55.300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking aanvullende SEB-middelen
	63.033
	
	
	225
	5.875
	7.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	7.933
	
	

	Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet: Overig (Vernieuwing)
	27.000
	
	
	
	
	27.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet: Exploitatie en Onderhoud RWS
	44.759
	
	44.759
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Onderhoud en Vernieuwing
	39.964
	39.964
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toevoeging Reservering Instandhouding aan Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing RWS
	2.203.981
	
	
	
	
	
	
	
	
	343.309
	287.868
	319.154
	313.380
	313.380
	313.445
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	‒ 61.260
	54.577
	115.872
	99.561
	107.475
	103.566
	142.165
	111.530
	411.772
	358.148
	356.778
	355.199
	357.131
	376.377
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
	
	737.270
	889.244
	896.541
	808.649
	797.882
	768.396
	807.247
	784.669
	785.513
	817.656
	787.566
	785.987
	787.919
	807.085
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
	
	108.461
	217.064
	203.349
	270.035
	225.760
	60.185
	104.555
	309.152
	305.500
	170.116
	237.721
	280.155
	212.057
	21.305
	

	Aanvullend budget Wilhelminakanaal Sluis II
	28.004
	1.210
	566
	1.802
	5.696
	9.125
	9.222
	383
	
	
	
	
	
	
	
	

	Betonning rondom Windparken
	‒ 1.524
	‒ 254
	‒ 254
	‒ 254
	‒ 254
	‒ 254
	‒ 254
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bijdrage Model Shift aan GVC-Programma Truckparkings Limburg
	‒ 2.500
	‒ 2.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bijdragen Derden Ontwikkeling
	550
	425
	125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Defensie: ERTV Zuid en Midden
	‒ 11.994
	‒ 11.994
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Defensie: Extra Inhuur Handhavingsvaartuig 2025-2031
	‒ 32.196
	‒ 2.683
	‒ 5.366
	‒ 5.366
	‒ 5.366
	‒ 5.366
	‒ 5.366
	‒ 2.683
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Saldo Mee- en Tegenvallers
	‒ 12.922
	‒ 2.955
	‒ 429
	‒ 4.175
	‒ 1.577
	‒ 2.071
	‒ 1.715
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EZ: Topsector Logstiek
	‒ 300
	‒ 300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: BOA RWS
	‒ 1.169
	‒ 837
	‒ 323
	‒ 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Digitale Transport Strategie
	‒ 5.557
	‒ 4.767
	‒ 790
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Topsector Logistiek
	‒ 4.100
	
	‒ 3.550
	‒ 550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kaderaanpassing MF Voorjaarsbesluitvorming 2025
	0
	‒ 4.252
	‒ 62.019
	22.152
	‒ 13.377
	77.183
	70.914
	
	‒ 22.650
	‒ 22.650
	‒ 22.650
	‒ 22.651
	
	
	
	

	Kaderruilen MF
	0
	‒ 70.000
	‒ 124.000
	
	‒ 53.000
	
	75.000
	80.000
	22.000
	
	‒ 100.000
	
	
	
	170.000
	

	Kasschuiven Ontwikkeling
	0
	68.107
	82.219
	‒ 52.089
	‒ 25.059
	‒ 46.790
	‒ 10.051
	‒ 86.018
	‒ 56.939
	‒ 13.357
	92.371
	40.356
	33.464
	51.699
	‒ 77.913
	4)

	Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Julianakanaal
	35.800
	35.800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sanctiemaatregelen tegen Rusland door Kustwacht
	16.800
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	

	Overboeking aanvullend SEB-middelen
	11.249
	
	
	1.250
	3.000
	3.000
	3.999
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Julianakanaal
	55.300
	55.300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking naar Reservering Walradarsystemen Hoofdvaarwegennet
	32.174
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	25.174
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboekingen Reservering Goederenvervoer - Conform BO-MIRT
	6.301
	6.301
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet: Julianakanaal
	19.000
	19.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet: Nieuwe Sluis Terneuzen (NST)
	20.000
	
	20.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Ontwikkeling
	‒ 36.031
	‒ 36.031
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	52.170
	‒ 91.221
	‒ 34.639
	‒ 87.337
	37.427
	168.123
	‒ 7.118
	‒ 56.389
	‒ 34.807
	‒ 29.079
	18.905
	34.664
	52.899
	93.287
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
	
	160.631
	125.843
	168.710
	182.698
	263.187
	228.308
	97.437
	252.763
	270.693
	141.037
	256.626
	314.819
	264.956
	114.592
	

	4) van het bedrag 2038 wordt 6,5 miljoen doorgeschoven naar 2039
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
	
	71.068
	61.279
	70.941
	55.590
	55.260
	55.287
	56.881
	54.739
	55.618
	54.739
	55.184
	52.922
	70.463
	42.449
	

	Kasschuiven Geintegreerde contractvormen/PPS
	0
	‒ 2.633
	‒ 3.215
	‒ 17.475
	‒ 1.384
	8.121
	‒ 4.586
	‒ 6.792
	‒ 5.218
	‒ 6.550
	‒ 6.233
	‒ 7.480
	‒ 6.362
	‒ 24.596
	84.403
	

	Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Geintegreerde contractvormen
	857
	857
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	‒ 1.776
	‒ 3.215
	‒ 17.475
	‒ 1.384
	8.121
	‒ 4.586
	‒ 6.792
	‒ 5.218
	‒ 6.550
	‒ 6.233
	‒ 7.480
	‒ 6.362
	‒ 24.596
	84.403
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
	
	69.292
	58.064
	53.466
	54.206
	63.381
	50.701
	50.089
	49.521
	49.068
	48.506
	47.704
	46.560
	45.867
	126.852
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
	
	417.548
	470.328
	481.133
	466.045
	460.191
	458.761
	466.932
	465.379
	417.207
	417.207
	417.207
	417.207
	417.207
	417.207
	

	HXII: Apparaatstaakstelling Tranche 2026 RWS
	‒ 65.126
	
	‒ 1.303
	‒ 2.605
	‒ 3.908
	‒ 5.210
	‒ 5.210
	‒ 5.210
	‒ 5.210
	‒ 5.210
	‒ 5.210
	‒ 5.210
	‒ 5.210
	‒ 5.210
	‒ 5.210
	

	Betonning rondom Windparken
	1.524
	254
	254
	254
	254
	254
	254
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Herschikking Landelijke Taken
	‒ 917.025
	0
	‒ 71.101
	‒ 79.636
	‒ 62.636
	‒ 57.889
	‒ 57.172
	‒ 70.533
	‒ 70.562
	‒ 69.745
	‒ 63.125
	‒ 62.921
	‒ 62.921
	‒ 62.921
	‒ 62.932
	

	HXII: Maatwerkopdracht KNMI
	‒ 967
	‒ 967
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Impulsprogramma Beter Bediend
	1.900
	317
	317
	317
	317
	316
	316
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdvaarwegennet MF: BPR Vergaand Geautomatiseerd Varen
	498
	249
	249
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Gemengd Afmeren
	217
	93
	124
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opgave Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet MF: Stikstofdeskundigheid
	120
	71
	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn)
	184
	184
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking aanvullend SEB-middelen
	1.800
	150
	150
	375
	375
	375
	375
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toevoeging Reservering Instandhouding aan Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing RWS
	291.971
	
	
	
	
	
	
	
	
	47.527
	40.907
	40.703
	40.703
	40.703
	40.714
	

	Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Wetteijke Verplichting Energiebesparing
	5.071
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	461
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	812
	‒ 70.800
	‒ 80.834
	‒ 65.137
	‒ 61.693
	‒ 60.976
	‒ 75.282
	‒ 75.311
	‒ 26.967
	‒ 26.967
	‒ 26.967
	‒ 27.428
	‒ 27.428
	‒ 27.428
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
	
	418.360
	399.528
	400.300
	400.908
	398.499
	397.786
	391.650
	390.068
	390.240
	390.240
	390.240
	389.779
	389.779
	389.779
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet
	
	1.406.135
	1.608.559
	1.563.631
	1.524.587
	1.453.779
	1.261.123
	1.318.691
	1.527.415
	1.162.583
	1.112.087
	1.151.417
	1.191.589
	1.141.032
	922.186
	

	Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet
	
	1.394.181
	1.497.900
	1.546.555
	1.470.290
	1.545.109
	1.467.250
	1.371.664
	1.502.027
	1.520.326
	1.420.260
	1.504.895
	1.559.904
	1.511.280
	1.461.071
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
	
	13.161
	3.085
	701
	7.838
	150
	763
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	

	Aanvullend budget Wilhelminakanalen Sluis II
	28.004
	1.210
	566
	1.802
	5.696
	9.125
	9.222
	383
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bijdragen derden Ontvangsten Hoofdvaarwegennet
	5.757
	5.632
	125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kasschuiven Hoofdvaarwegennet Ontvangsten
	0
	289
	‒ 138
	‒ 51
	‒ 76
	
	‒ 35
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten
	‒ 8.616
	‒ 8.616
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo Mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet RWS
	‒ 545
	‒ 545
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	‒ 2.030
	553
	1.751
	5.620
	9.125
	9.187
	394
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
	
	11.131
	3.638
	2.452
	13.458
	9.275
	9.950
	544
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet
	
	13.161
	3.085
	701
	7.838
	150
	763
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	

	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Hoofdvaarwegennet
	
	11.131
	3.638
	2.452
	13.458
	9.275
	9.950
	544
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	



Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
	Tabel 19 Verdiepingsbijlage art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
	Totaal mutatie
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking PMR naar artikel 15
	‒ 319
	‒ 319
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
	319
	319
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
	
	130.877
	210.100
	189.513
	184.570
	133.255
	165.823
	26.637
	98.340
	132.180
	124.253
	126.518
	227.200
	202.847
	152.101
	

	HXII: ERTMS
	‒ 275
	‒ 275
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kaderaanpassing MF Voorjaarsbesluitvorming 2025
	0
	47.559
	‒ 71.374
	111.817
	104.027
	‒ 65.910
	‒ 169.459
	
	10.835
	10.835
	10.835
	10.835
	
	
	
	

	Kaderruilen MF
	0
	‒ 28.001
	20.169
	‒ 138.168
	‒ 98.000
	110.000
	90.000
	55.000
	55.000
	‒ 6.000
	‒ 90.000
	0
	2.000
	28.000
	
	

	Kasschuiven ERTMS
	0
	‒ 27.185
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27.185
	5)

	Overboeking EOV naar ERTMS
	313.236
	
	92.362
	89.585
	82.887
	48.402
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van ERTMS naar EOV
	‒ 52.662
	‒ 14.741
	
	
	‒ 37.921
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking Zeeuwse Lijnen
	249.782
	
	
	
	
	
	
	
	8.807
	100.000
	100.000
	40.975
	
	
	
	

	Prijsstijgingen ERTMS
	102.000
	
	
	
	
	102.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024 ERTMS
	20.010
	20.010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2024
	
	‒ 2.633
	41.157
	63.234
	50.993
	194.492
	‒ 79.459
	55.000
	74.642
	104.835
	20.835
	51.810
	2.000
	28.000
	27.185
	

	Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
	
	128.244
	251.257
	252.747
	235.563
	327.747
	86.364
	81.637
	172.982
	237.015
	145.088
	178.328
	229.200
	230.847
	179.286
	

	5) van het bedrag 2038 wordt 27,2 miljoen doorgeschoven naar 2039
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
	
	277.782
	295.429
	370.388
	369.153
	298.439
	299.871
	208.274
	170.861
	147.012
	17.529
	4.121
	4.121
	16.483
	
	

	Bijdragen derden Zuidasdok
	19.029
	1.258
	2.111
	2.430
	2.016
	2.630
	2.035
	804
	2.686
	1.345
	1.714
	
	
	
	
	

	Overboekingen naar projectorganisatie
	14.053
	13.203
	700
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kasschuiven Zuidasdok
	0
	‒ 52.964
	‒ 29.820
	‒ 30.067
	‒ 68.335
	‒ 39.757
	‒ 297.250
	‒ 74.965
	175.593
	100.989
	244.894
	45.393
	25.812
	477
	
	

	Saldo 2024: Zuidasdok
	9.070
	9.070
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	‒ 29.433
	‒ 27.009
	‒ 27.637
	‒ 66.319
	‒ 37.127
	‒ 295.065
	‒ 74.161
	178.279
	102.334
	246.608
	45.393
	25.812
	477
	
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
	
	248.349
	268.420
	342.751
	302.834
	261.312
	4.806
	134.113
	349.140
	249.346
	264.137
	49.514
	29.933
	16.960
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
	
	108.220
	224.496
	216.156
	257.712
	247.672
	269.201
	120.533
	105.303
	168.209
	248.300
	285.160
	183.803
	24.602
	185.783
	

	Bijdragen Derden PHS
	241
	241
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kaderaanpassing MF Voorjaarsbesluitvorming 2025
	0
	1.131
	‒ 101.578
	‒ 60.131
	66.382
	4.811
	‒ 132.005
	
	55.348
	55.348
	55.348
	55.346
	
	
	
	

	Kaderruilen MF
	0
	97.091
	9.831
	8.168
	‒ 130.090
	‒ 60.000
	60.000
	15.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kasschuiven PHS
	0
	‒ 29.942
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29.942
	6)

	Overboeking van Ontwikkeling naar PHS: Seinen
	10.685
	
	
	1.000
	2.000
	5.000
	2.685
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van Ontwikkeling naar PHS: Spoorcapaciteit 2030
	1.899
	
	
	150
	399
	1.350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van PHS naar EOV
	‒ 1.429
	‒ 24
	
	‒ 1.079
	‒ 326
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overboeking van PHS Tilburg naar kleine projecten personenvervoer
	‒ 919
	‒ 919
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijsstijgingen PHS
	21.800
	
	3.000
	6.000
	7.000
	5.800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024 PHS
	‒ 88.592
	‒ 88.592
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	‒ 21.014
	‒ 88.747
	‒ 45.892
	‒ 54.635
	‒ 43.039
	‒ 69.320
	15.000
	55.348
	55.348
	55.348
	55.346
	0
	0
	29.942
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
	
	87.206
	135.749
	170.264
	203.077
	204.633
	199.881
	135.533
	160.651
	223.557
	303.648
	340.506
	183.803
	24.602
	215.725
	

	6) van het bedrag 2038 wordt 29,9 miljoen doorgeschoven naar 2039
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
	
	516.879
	730.025
	776.057
	811.435
	679.366
	734.895
	355.444
	374.504
	447.401
	390.082
	415.799
	415.124
	243.932
	337.884
	

	Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
	
	463.799
	655.426
	765.762
	741.474
	793.692
	291.051
	351.283
	682.773
	709.918
	712.873
	568.348
	442.936
	272.409
	395.011
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
	
	70.735
	81.708
	67.168
	87.088
	67.405
	72.895
	80.783
	38.071
	56.071
	
	
	
	
	
	

	Bijdragen Derden Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer
	19.270
	1.499
	2.111
	2.430
	2.016
	2.630
	2.035
	804
	2.686
	1.345
	1.714
	
	
	
	
	

	Kasschuiven Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer
	0
	1.669
	2.057
	‒ 404
	
	
	47
	‒ 2.930
	2.130
	‒ 2.569
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024 Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer
	8.625
	8.625
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	11.793
	4.168
	2.026
	2.016
	2.630
	2.082
	‒ 2.126
	4.816
	‒ 1.224
	1.714
	
	
	
	
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
	
	82.528
	85.876
	69.194
	89.104
	70.035
	74.977
	78.657
	42.887
	54.847
	1.714
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
	
	70.735
	81.708
	67.168
	87.088
	67.405
	72.895
	80.783
	38.071
	56.071
	
	
	
	
	
	

	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
	
	82.528
	85.876
	69.194
	89.104
	70.035
	74.977
	78.657
	42.887
	54.847
	1.714
	
	
	
	
	



Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
	Tabel 20 Verdiepingsbijlage art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	18 Overige uitgaven en ontvangsten
	Totaal mutatie
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024. Externe Veiligheid
	3.392
	3.392
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	3.392
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
	
	3.392
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten
	
	3.392
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saldo 2024 18.09 Ontvangsten
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Voordelig saldo 2024
	238.729
	238.729
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	238.729
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
	
	238.729
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Overige uitgaven en ontvangsten
	
	238.733
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
	Tabel 21 Verdiepingsbijlage art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
	Totaal mutatie
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	

	Ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
	
	8.917.805
	10.281.959
	10.264.164
	9.957.667
	10.208.478
	10.194.900
	8.672.642
	8.636.236
	8.630.110
	8.563.403
	8.575.895
	8.578.198
	8.439.225
	8.397.043
	

	Defensie: ERTV Zuid en Midden
	‒ 11.994
	‒ 11.994
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen
	‒ 4.295
	‒ 4.295
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Defensie: Extra Inhuur Handhavingsvaartuig 2025-2031
	‒ 32.196
	‒ 2.683
	‒ 5.366
	‒ 5.366
	‒ 5.366
	‒ 5.366
	‒ 5.366
	‒ 2.683
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sanctiemaatregelen tegen Rusland door Kustwacht
	16.800
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	

	EZ: Bijdrage TNO
	‒ 3.559
	‒ 3.559
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EZ: Topsector Logstiek
	‒ 300
	‒ 300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EZ: Uitvoeringskosten TKI Logistiek
	‒ 120
	‒ 120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FIN: Toevoeging AP-middelen Woningbouw Regeerakkoord
	2.500.000
	
	25.000
	100.000
	150.000
	300.000
	450.000
	550.000
	475.000
	250.000
	150.000
	50.000
	
	
	
	

	FIN: Toevoeging Indexatie AP-middelen Woningbouw Regeerakkoord
	78.657
	
	2.475
	8.250
	8.250
	8.250
	8.250
	5.775
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Apparaat RWS
	539
	98
	98
	98
	98
	98
	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Apparaatstaakstelling Tranche 2026 ProRail
	‒ 169.800
	
	‒ 5.000
	‒ 7.500
	‒ 11.000
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	‒ 13.300
	

	HXII: Apparaatstaakstelling Tranche 2026 RWS
	‒ 208.400
	
	‒ 4.168
	‒ 8.336
	‒ 12.504
	‒ 16.672
	‒ 16.672
	‒ 16.672
	‒ 16.672
	‒ 16.672
	‒ 16.672
	‒ 16.672
	‒ 16.672
	‒ 16.672
	‒ 16.672
	

	HXII: BDU Gebiedsprogramma Move
	‒ 210
	‒ 210
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: BDU Rijksbijdrage Oude Lijn
	‒ 135
	‒ 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: BDU Rijksbijdrage Vlietlijn (Binckhorst)
	‒ 7.500
	‒ 7.500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: BDU Rijksbijdrage Zuid-Holland
	‒ 4.066
	‒ 4.066
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Bijdrage RWS Kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie (KIRE)
	‒ 210
	‒ 70
	‒ 70
	‒ 70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Bijdrage RWS Meerwerk IC
	‒ 855
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	‒ 57
	

	HXII: BOA RWS
	‒ 1.169
	‒ 837
	‒ 323
	‒ 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Caribisch Nederland
	‒ 8.136
	‒ 7.808
	‒ 328
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Co2 Prestatieladder 2025
	325
	325
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Digitale Transport Strategie
	‒ 5.557
	‒ 4.767
	‒ 790
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: ERTMS
	‒ 275
	‒ 275
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Externe inhuur ROMO2
	‒ 315
	‒ 315
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Maatwerkopdracht KNMI
	‒ 1.750
	‒ 1.750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Meerjarenplan Fietsveiligheid 2025-2027
	‒ 3.750
	‒ 850
	‒ 687
	‒ 587
	‒ 813
	‒ 813
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Middelen Actieve Mobiliteit
	‒ 3.239
	‒ 3.239
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Middelen Ontsluiting Woningbouw
	‒ 1.800
	
	‒ 750
	‒ 604
	‒ 446
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Naheffing P-direkt
	‒ 6.915
	‒ 461
	‒ 461
	‒ 461
	‒ 461
	‒ 461
	‒ 461
	‒ 461
	‒ 461
	‒ 461
	‒ 461
	‒ 461
	‒ 461
	‒ 461
	‒ 461
	

	HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten
	485
	
	157
	162
	166
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: NDW Datahuishouding
	550
	550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Opdracht ProRail Stimulering Hergebruik en Recyclaat
	10.260
	1.710
	1.710
	1.710
	1.710
	1.710
	1.710
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Opgave Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet MF: Bijdrage Vernieuwing SAP RWS
	‒ 18.452
	‒ 9.822
	‒ 5.967
	‒ 2.663
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Opgave Spoorwegen MF: Sociale Stations
	‒ 2.300
	‒ 2.300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Optische en Geluidssignalen (OGS) Lesvoertuigen
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Projectenpool OVS
	‒ 493
	‒ 493
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Projectleiders Banenafspraak
	1.500
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	HXII: Publiek Opdrachtgeverschap
	250
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Reservering Klimaatmiddelen
	‒ 6.534
	‒ 6.534
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
	‒ 100
	‒ 100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Schoon Emissieloos Bouwen
	‒ 12.611
	‒ 3.800
	‒ 3.800
	‒ 5.011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: SPUK OV-Toegankelijkheid
	‒ 8.561
	‒ 8.561
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Stopcontact op Land fysieke pilot
	3.500
	1.390
	650
	620
	840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Subside Laad en AanZET
	‒ 636
	‒ 636
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Subsidies Spoorgoederenvervoer
	‒ 6.700
	‒ 6.700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Tijdelijke Tolheffing
	‒ 502
	‒ 99
	‒ 403
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Topsector Logistiek
	‒ 4.100
	
	‒ 3.550
	‒ 550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Verlenging Living Lab Heavy Duty Laadpleinen
	1.427
	12
	859
	556
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Verzorgingsplaats van de Toekomst
	‒ 1.514
	‒ 757
	‒ 757
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Vrachtwagenheffing
	‒ 11.457
	‒ 11.457
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HXII: Wind in de Zeilen
	‒ 40.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	‒ 4.500
	
	
	
	
	
	

	JenV: Verlenging EclecticIQ
	‒ 205
	‒ 205
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kaderaanpassing MF Voorjaarsbesluitvorming 2025
	0
	220.000
	‒ 450.000
	70.000
	65.000
	‒ 130.000
	‒ 300.000
	
	150.000
	150.000
	100.000
	125.000
	
	
	
	

	KGG: Samenwerkingsverband Warmte uit Water
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FIN: SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting na 2029
	‒ 32.230
	
	
	
	
	
	‒ 9.860
	‒ 10.814
	‒ 11.556
	
	
	
	
	
	
	

	Taakstelling Voordelig Saldo 2024 Mobiliteitsfonds
	‒ 152.723
	‒ 152.723
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VRO: Pilot Schoon en Emissieloos Bouwen
	‒ 7.100
	‒ 7.100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mutaties Voorjaarsnota 2025
	
	‒ 45.343
	‒ 454.728
	146.982
	192.217
	140.189
	111.093
	508.588
	579.754
	366.310
	220.810
	145.810
	‒ 29.190
	‒ 29.190
	‒ 29.190
	

	Stand eerste suppletoire wet 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
	
	8.872.462
	9.827.231
	10.411.146
	10.149.884
	10.348.667
	10.305.993
	9.181.230
	9.215.990
	8.996.420
	8.784.213
	8.721.705
	8.549.008
	8.410.035
	8.367.853
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk
	
	8.917.805
	10.281.959
	10.264.164
	9.957.667
	10.208.478
	10.194.900
	8.672.642
	8.636.236
	8.630.110
	8.563.403
	8.575.895
	8.578.198
	8.439.225
	8.397.043
	

	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk
	
	8.872.462
	9.827.231
	10.411.146
	10.149.884
	10.348.667
	10.305.993
	9.181.230
	9.215.990
	8.996.420
	8.784.213
	8.721.705
	8.549.008
	8.410.035
	8.367.853
	



4.2 Bijlage 2 MIRT-Projectenoverzicht
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de aanlegprojecten en de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
· van een wijziging groter dan één jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Najaarsnota 2024. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2025.
	Tabel 22 Projectoverzicht behorende bij 11.01: Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)

	Verkenningen (11.01)
	Projectbudget
	Planning
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	Voorkeursbeslissing
	

	Projecten Noord Nederland
	
	
	
	

	Vaarverbinding Ameland
	248
	0
	2026
	1

	Verkenning Groningen Suiker
	97
	97
	
	

	Projecten Noordwest-Nederland
	
	
	
	

	A9 Rottepolderplein
	0
	5
	
	2

	OV en Wonen in en rond Utrecht
	905
	905
	
	

	OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer
	872
	872
	
	

	Verkenning Oude Lijn
	1402
	1402
	
	

	A27 Zeewolde-Eemnes
	0
	3
	ntb
	3

	Projecten Zuidwest-Nederland
	
	
	
	

	A15 Papendrecht-Gorinchem
	0
	138
	ntb
	4

	Verkenning MerwedeLingelijn
	57
	57
	
	

	Verkenning Rail Gent Terneuzen
	113
	106
	
	5

	Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer
	37
	37
	
	

	Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam
	0
	290
	2023
	6

	Projecten Zuid-Nederland
	
	
	
	

	A2 Deil-Den Bosch/Vught
	0
	126
	2022
	7

	A58 Tilburg-Breda
	0
	25
	ntb
	8

	A2/N2 (incl. Brainportlijn)
	417
	0
	ntb
	9

	Verkenning HUB Den Bosch
	142
	142
	
	

	Projecten Oost-Nederland
	
	
	
	

	A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven
	0
	452
	2024
	10

	Verkenning Knooppunt OV Nijmegen
	55
	45
	
	11

	Verkenning RegioExpress
	87
	0
	
	12

	Verkenning Eurregiorail
	33
	0
	
	13

	N35 Wijthmen-Nijverdal
	112
	112
	2025
	

	Totaal verkenningsprogramma
	
	
	
	

	Begroting (MF 11.01)
	4.577
	4.814
	
	



Toelichting
Vaarverbinding Ameland: In november 2024 heeft de minister van IenW ingestemd met de formele startbeslissing voor de MIRT-verkenning Bereikbaarheid Ameland. De budgetreservering van € 250 miljoen is overgeboekt naar artikel 11.01 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 17).
A9 Rottepolderplein: Dit betreft de afroming van de restbudgetten van de gepauzeerde budgetten. Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Voor de projecten: A9 Rottepolderplein, A27 Zeewolde-Eemnes, A15 Papendrecht-Gorinchem, A2 Deil-Den Bosch-Vught en A58 Breda-Tilburg.
A27 Zeewolde-Eemnes: Dit betreft de afroming van de restbudgetten van de gepauzeerde budgetten. Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Voor de projecten: A9 Rottepolderplein, A27 Zeewolde-Eemnes, A15 Papendrecht-Gorinchem, A2 Deil-Den Bosch-Vught en A58 Breda-Tilburg.
A15 Papendrecht-Gorinchem: Dit betreft de afroming van de restbudgetten van de gepauzeerde budgetten. Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Voor de projecten: A9 Rottepolderplein, A27 Zeewolde-Eemnes, A15 Papendrecht-Gorinchem, A2 Deil-Den Bosch-Vught en A58 Breda-Tilburg.
De middelen voor Rail Gent-Terneuzen ter hoogte van €14,1 miljoen zijn overgeboekt naar het verkenningenbudget Rail Gent Terneuzen op artikel 11.01 MF. Die middelen zijn onderdeel van het compensatiepakket Wind in de Zeilen (€ 14,1 miljoen) en het Nationaal Groeifonds (€ 106,4 miljoen). Omdat beide bijdragen afzonderlijk in het Mobiliteitsfonds staan maar de kosten voor de MIRT-verkenning en de uiteindelijke realisatie uit de gezamenlijke totaalbijdrage moet worden gefinancierd, is het budget overgeboekt naar het verkenningenbudget Rail Gent Terneuzen.
A16 Van Brienenoord-corridor: Ter dekking van de opgave op het Mobiliteitsfonds worden middelen vanuit vijf hoofdwegenprojecten onttrokken. Een deel van deze middelen is afkomstig uit de € 7,5 miljard van het kabinet Rutte IV voor de ontsluiting van nieuwe woningen. Het volledige budget wordt bij deze projecten weggehaald, waarbij een deel van de middelen voor Woningbouw en Mobiliteit resteert en wordt toegevoegd aan de Reservering bereikbaarheid WoMo HWN (€ 357 miljoen) in afwachting van nadere afspraken over de bestemming. Het betreft op artikel 11 de projecten: A16 Van Brienenoord-corridor en A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.
A2 Deil-Den Bosch-Vught: Dit betreft de afroming van de restbudgetten van de gepauzeerde budgetten. Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Voor de projecten: A9 Rottepolderplein, A27 Zeewolde-Eemnes, A15 Papendrecht-Gorinchem, A2 Deil-Den Bosch-Vught en A58 Breda-Tilburg.
A58 Breda-Tilburg: Dit betreft de afroming van de restbudgetten van de gepauzeerde budgetten. Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Voor de projecten: A9 Rottepolderplein, A27 Zeewolde-Eemnes, A15 Papendrecht-Gorinchem, A2 Deil-Den Bosch-Vught en A58 Breda-Tilburg.
A2/N2 inclusief Brainportlijn: In verband met de start van de verkenning A2/N2 inclusief Brainportlijn worden de middelen overgeboekt van de Reservering op artikel 11.03.
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven: Ter dekking van de opgave op het Mobiliteitsfonds worden middelen vanuit vijf hoofdwegenprojecten onttrokken. Een deel van deze middelen is afkomstig uit de € 7,5 miljard van het kabinet Rutte IV voor de ontsluiting van nieuwe woningen. Het volledige budget wordt bij deze projecten weggehaald, waarbij een deel van de middelen voor Woningbouw en Mobiliteit resteert en wordt toegevoegd aan de Reservering bereikbaarheid WoMo HWN op artikel 11.3 Reserveringen (€ 357 miljoen) in afwachting van nadere afspraken over de bestemming. Het betreft op artikel 11 de projecten: A16 Van Brienenoord-corridor en A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.
In het kader van een prijsstijging op het project Nijmegen Centrumzijde is € 10 miljoen overgeboekt naar artikel 11.01 MF.
In verband met de faseovergang is € 87,4 miljoen overgeboekt van de reserveringen op artikel 11.03 MF naar de verkenningen op artikel 11.01 MF.
In verband met de faseovergang is € 32,8 miljoen overgeboekt van de reserveringen op artikel 11.03 MF naar de verkenningen op artikel 11.01 MF.

	Tabel 23 Projectoverzicht behorende bij 11.03: Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen)

	Reserveringen (11.03)
	Budget
	Planning
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	Voorkeursbeslissing
	

	Projecten Noordwest-Nederland
	
	
	
	

	Gebiedsprogramma regio Amsterdam
	8
	8
	nvt
	

	Projecten Zuid-Nederland
	
	
	
	

	Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2
	0
	239
	nvt
	1

	Multimodaal Metropool Regio Eindhoven
	76
	175
	nvt
	2

	Projecten Noord-Nederland
	
	
	
	

	Westflank Groningen
	90
	0
	nvt
	3

	Reserveringen
	
	
	
	

	N33 en Nedersaksenlijn
	340
	340
	nvt
	

	Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland
	66
	77
	nvt
	4

	Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer
	7
	7
	nvt
	

	ERTMS
	475
	725
	nvt
	5

	Reservering Programma Hoogfrequent Spoor
	133
	133
	nvt
	

	Slimme en duurzame mobiliteit
	0
	4
	nvt
	6

	Pakket Zeeland
	57
	114
	nvt
	7

	Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)
	1
	105
	nvt
	8

	Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN
	374
	17
	nvt
	9

	Robuuste Hoofdvaarwegen
	173
	173
	nvt
	

	Goederenvervoercorridors
	1
	11
	nvt
	10

	Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI)
	163
	146
	nvt
	11

	Reservering Stikstof
	14
	14
	nvt
	

	Strategisch Capaciteitsmanagement
	0
	3
	nvt
	

	Verduurzaming Gebouwen
	1
	1
	nvt
	

	Modaliteitspecifieke reservering
	0
	38
	nvt
	12

	Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur
	100
	100
	nvt
	

	PHS Reservering
	133
	133
	nvt
	

	Lelylijn
	4
	6
	nvt
	13

	Brainport Eindhoven: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022
	744
	828
	nvt
	14

	Reservering CER
	6
	0
	nvt
	15

	Ontsluiting Woningbouw
	34
	36
	nvt
	

	Reservering Ontsluiting Woningbouw Regeerakkoord
	2.541
	0
	
	16

	Reservering Instandhouding
	62
	6.617
	nvt
	17

	Totaal reserveringen
	5.603
	10.050
	
	

	Begroting (MF 11.03)
	5.603
	10.050
	
	



Toelichting
In het BO MIRT van november 2024 zijn definitieve afspraken gemaakt over de verdeling van de bijdragen van Rijk en regio aan de verschillende onderdelen van de Brainport deal (zie Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Voor de Rijksbijdrage wordt het hiervoor beschikbare budget binnen IenW aan de juiste posten toebedeeld. Dit heeft een herverdeling van de eerdere rijksbijdrage tussen de verschillende onderdelen tot gevolg. Het totaal van de Rijksbijdrage en regiobijdrage blijft hetzelfde, alsmede de verdeling per onderdeel. Per saldo wordt € 183 miljoen euro van de rijksbijdrage overgeboekt naar het onderdeel HWN-OWN A2-N2 inclusief Brainportlijn en Noordwest-tangent, waarmee de regionale bijdrage voor dit onderdeel wordt verlaagd. De regionale bijdrage aan de Multimodale knoop Eindhoven (84 miljoen euro) en Multimodaalpakket Metropoolregio Eindhoven (99 miljoen euro) wordt juist verhoogd.
Multimodaal MRE: Het budget wordt conform de afspraken uit het BO MIRT van november 2024 met € 99 miljoen verlaagd en toegevoegd aan het budget voor A2/N2 (zie Kamerstuk 36 600 A, nr. 16).
Een deel van de Woningbouw Middelen worden overgeboekt van artikel 11 naar artikel 14 MF om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, SPUK bovenplanse infrastructuur en risico beheersingskosten beschikbaar te stellen.
Er worden middelen uit de reservering Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland overgeboekt naar artikel 14 op HXII voor de meerjarige onderhoudsprogramma’s op Saba (€ 1 miljoen) en St. Eustatius (€ 5 miljoen). Daarnaast betreft het nog diverse kleinere mutaties naar HXII van € 5 miljoen.
Bij de 21e Voortgangrapportage ERTMS is het besluit genomen om de locatie voor het proefbaanvak te wijzigen naar de Zeeuwse Lijnen. De kosten voor de ombouw van de baan, het proefbedrijf, het alternatief vervoer en het maatregelenpakket afgesproken, bedragen € 337,3 miljoen en daarom dient er budget vanuit artikel 11.03 MF naar artikel 17.07 MF te worden overgeboekt. Omdat de locatie van het proefbaanvak wijzigt, worden de eerder overgeboekte middelen voor de Hanzelijn ter hoogte van € 87,5 miljoen, teruggeboekt naar artikel 11.03 MF en wordt per saldo € 249,8 miljoen overgeboekt naar artikel 17.07 MF.
Voor de regeling Slim, Veilig en Duurzaam Mobiliteit wordt € 4,3 miljoen overgeheveld vanuit de reservering van Slim, Veilig en Duurzaam Mobiliteit.
De NS voert extra treindiensten uit in de provincie Zeeland, in het kader van Wind in de Zeilen en daarvoor ontvangt de NS een subsidie van € 4,5 miljoen per jaar. Daarom is voor de voor de concessieperiode 2025-2033 € 40,5 miljoen overgeboekt vanuit artikel 11.03 MF naar de beleidsbegroting HXII, waar deze uitgaven verantwoord zullen worden.
Daarnaast zijn de middelen voor Rail Gent-Terneuzen ter hoogte van €14,1 miljoen overgeboekt naar het verkenningenbudget Rail Gent Terneuzen op artikel 11.01 MF. Die middelen zijn onderdeel van het compensatiepakket Wind in de Zeilen (€ 14,1 miljoen) en het Nationaal Groeifonds (€ 106,4 miljoen). Omdat beide bijdragen afzonderlijk in het Mobiliteitsfonds staan maar de kosten voor de MIRT-verkenning en de uiteindelijke realisatie uit de gezamenlijke totaalbijdrage moet worden gefinancierd, is het budget overgeboekt naar het verkenningenbudget Rail Gent Terneuzen.
Het gereserveerde budget voor Schoon Emissieloos Bouwen is door RWS opgevraagd op basis van een bestedingsplan en overgeboekt naar artikel 12.
Het resterende afgeroomde deel van de vijf aanvullend gepauzeerde projecten met WoMo-middelen (€ 357 miljoen) wordt toegevoegd aan de Reservering bereikbaarheid WoMo HWN in afwachting van nadere afspraken over de bestemming. Zie bij de projectoverzichten bij Planning en Studies (artikel 12.03.02) en Verkenningen (artikel 11.01) voor een nadere toelichting.
Er is € 10,5 miljoen overgeboekt naar diverse modaliteitsartikelen op het MF conform de gemaakte afspraken bij het BO MIRT goederenvervoer najaar 2024.
Het budget is met € 16,7 miljoen toegenomen vanwege de toevoeging uit de dekkingsopgave MF voor PBNI.
De modaliteitspecifieke reservering is ingezet voor de dekking van het amendement De Groot inzake Groningen Airport Eelde (6,5 miljoen) en de reservering van de gedragsaanpak N36 als onderdeel van de Veiligheid Rijks-N-wegen (€ 0,5 miljoen). De resterende middelen zijn overgeboekt naar de generieke investeringsruimte en ingezet voor de dekkingsopgave van het MF.
Voor de Lelylijn is met de regio afgesproken dat er de komende periode gewerkt wordt aan een Masterplan. Voor onderzoeksopdrachten van dit Masterplan is € 2 miljoen overgeboekt naar het artikel 13.03 MF.
In het BO MIRT van november 2024 zijn definitieve afspraken gemaakt over de verdeling van de bijdragen van Rijk en regio aan de verschillende onderdelen van de Brainport deal. Dit heeft een herverdeling van de eerdere rijksbijdrage tussen de verschillende onderdelen tot gevolg. Er wordt € 84 miljoen voor de bijdrage aan de Multimodale knoop Eindhoven overgeboekt naar het onderdeel HWN-OWN A2-N2.
Vanuit de dekkingsopgave MF is er circa € 6 miljoen gereserveerd voor de Critical Entities Resilience Directive (CER)-richtlijn op het Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet.
Het kabinet-Schoof I heeft € 2,5 miljard beschikbaar gemaakt voor de ontsluiting en bereikbaarheid van nieuwe woningbouwlocaties. De € 2,5 miljard wordt ingezet voor twee verschillende type woningbouwlocaties; woningbouwlocaties door heel Nederland waar op korte termijn extra woningen gebouwd kunnen worden en de grootschalige woningbouwlocaties. Om bestuurlijke afspraken te kunnen maken en deze te kunnen vertalen in regelingen en beschikkingen zijn deze middelen inclusief indexatie opgevraagd vanuit de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën. Het gaat om een totaalbedrag van € 2,5 miljard en € 41 miljoen indexatie.
Bij de Voorjaarsbesluitvorming 2025 is besloten om de middelen van de Reservering Instandhouding, in ieder geval tot en met 2038, over te boeken naar RWS (€ 5.653 miljoen) en ProRail (€ 225 miljoen) om op deze manier BKN-RWS en BKN-spoor beleidsarm door te trekken. Daarnaast is € 677 miljoen van de Reservering Instandhouding ingezet voor de dekkingsopgave op het Mobiliteitsfonds.

	Tabel 24 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01 Aanlegprogramma (bedragen x € 1 miljoen)

	Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)
	Kasbudget 2025
	Projectbudget
	Openstelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	Projecten Nationaal
	
	
	
	
	
	
	

	Kleine projecten / Afronding projecten
	19
	10
	6.095
	6.079
	
	
	1

	Programma snelheidsaanpassing
	3
	3
	56
	56
	
	
	

	Programma aansluitingen
	5
	0
	133
	133
	
	
	

	Quick Wins Wegen
	0
	0
	12
	12
	
	
	

	ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
	2
	0
	1.478
	1.478
	2016
	2016
	

	Projecten Noordwest-Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	A10 Amsterdam praktijk-proef FES
	0
	3
	41
	41
	2018
	2018
	2

	A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
	93
	87
	853
	833
	2032-2036
	2032-2036
	3

	A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
	34
	33
	1.218
	1.218
	2027
	2027
	

	A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
	
	
	19
	19
	2015
	2015
	

	A2 Holendrecht - Oudenrijn
	
	
	1.209
	1.209
	2012
	2012
	

	A9 Badhoevedorp
	1
	
	292
	292
	2017
	2017
	

	N50 Ens - Emmeloord
	
	
	19
	19
	2016
	2016
	

	Projecten Zuidwest-Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	A15 Papendrecht-Sliedrecht
	3
	
	22
	22
	2021
	2021
	

	A4-A44 Rijnlandroute
	
	62
	542
	557
	regio
	regio
	4

	A4 Burgerveen - Leiden
	
	
	541
	541
	2015
	2015
	

	A4 Delft - Schiedam
	
	
	642
	642
	2015
	2015
	

	A4 Vlietland / N14
	11
	
	31
	16
	2020
	2020
	5

	N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
	14
	11
	22
	22
	
	
	

	N61 Hoek-Schoondijke
	0
	
	111
	111
	2015
	2015
	

	Projecten Zuid-Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	A2 Passage Maastricht
	1
	
	686
	686
	2016
	2016
	

	A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
	
	
	260
	260
	2014
	2014
	

	A76 Aansluiting Nuth
	
	
	59
	59
	regio
	regio
	

	A27 Houten Hooipolder
	
	
	110
	110
	n.t.b.
	n.t.b.
	

	A2 Het Vonderen-Kerensheide
	62
	60
	417
	417
	2025-2027
	2025-2027
	

	Projecten Oost-Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)
	0
	61
	1.263
	686
	n.t.b.
	n.t.b.
	6

	A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a
	31
	46
	478
	493
	2023-2025
	2023-2025
	7

	A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
	
	
	29
	29
	2017
	2017
	

	A50 Ewijk - Valburg
	
	
	269
	269
	2017
	2017
	

	N35 Combiplan Nijverdal
	1
	
	319
	319
	2015
	2015
	

	N35 Wijthmen - Nijverdal
	10
	7
	24
	24
	2018
	2018
	

	N35 Zwolle - Wijthmen
	
	
	49
	50
	2018
	2018
	

	Projecten Noord-Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2
	120
	83
	965
	928
	2024
	2025
	8

	N31 Leeuwarden (De Haak)
	1
	
	222
	222
	2014
	2014
	

	Overige maatregelen
	
	
	
	
	
	
	

	Fileaanpak
	
	
	61
	61
	
	
	

	Meer kwaliteit leefomgeving
	
	
	152
	152
	
	
	

	Meer veilig
	
	
	117
	117
	
	
	

	Afrondingen
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal aanlegprogramma
	412
	466
	18.817
	18.182
	
	
	

	Totaal uitvoeringsprogramma
	412
	466
	18.817
	18.182
	
	
	

	Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies
	100
	100
	0
	0
	
	
	

	Programma Aanleg
	512
	566
	18.817
	18.182
	
	
	

	Budget Aanleg (MF 12.03.01)
	345
	345
	18.817
	18.182
	
	
	

	Overprogrammering (-)
	‒ 121
	‒ 221
	0
	0
	
	
	



Toelichting
Kleine projecten / Afronding projecten: het kasbudget in 2025 is gestegen met € 9 miljoen hoofdzakelijk door de najaarsnotamutaties waarbij budget uit 2024 naar 2025 is verschoven als gevolg van kleine infra projecten. Het projectbudget is in totaal met € 16 miljoen gestegen door een overheveling van aanvullende SEB middelen vanuit beleid (€ 15,6 miljoen).
A10 Amsterdam praktijk-proef FES: kasbudget (€ 3,0 miljoen) is uit 2024 doorgeschoven naar volgend jaar wegens afrekening met de Europees subsidies in 2026.
A10 Knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas): het projectbudget is gestegen door een budgetoverheveling van Vernieuwing naar Knooppunt Nieuwe Meer Amstel voor de toevoeging van stalen vallen aan het contract Zuidasdok Nieuwe Meer. Het project Zuidasdok moet de aanvullende renovatiewerkzaamheden aan de bestaande Schinkelbruggen gaan opdragen aan de aannemer, zodat de werkzaamheden in 2025 en 2026 kunnen worden uitgevoerd (€ 19,8 miljoen).
A4-A44 Rijnlandroute: het kasbudget in 2025 is verlaagd omdat met de najaarsnota € 62 miljoen naar voren is geschoven met als belangrijke oorzaken dat er in 2024 nog twee extra subsidiemijlpalen zijn betaald. Het projectbudget is met € 15 miljoen afgenomen door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).
A4 Vlietland / N14: dit betreft meerkosten in 2025 voor de verbreding van de A4 Vlietlanden en de afsluitbomen (€ 11 miljoen) en aanvullend budget voor diverse onderdelen. Het projectbudget is daarom ook opgehoogd met € 15 miljoen.
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15): dit betreft een actualisatie van het kasbudget dat naar artikelonderdeel 12.04 is overgeboekt (€ 61 miljoen). Het projectbudget is met € 577 miljoen gestegen door het opvragen van aanvullend budget doordat het tracebesluit na de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is geworden. Dit betreft het actualiseren van de huidige aanbieding naar prijspeil 2024 en deels scopeaanpassingen.
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a: dit betreft de teruggave van budget omdat verwachte risico’s niet zijn opgetreden, er meer IBOI is uitgekeerd dan de markt indexering en een scopewijziging doordat de Ardeweg niet wordt teruggebouwd (€ 15 miljoen).
A7 Zuidelijk Ringweg Groningen: dit betreft een actualisatie van het projectbudget.

	Tabel 25 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Planning en studies (bedragen x € 1 miljoen)

	Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02)
	Projectbudget
	Planning
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	TB
	Openstelling
	

	Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten
	‒ 1.186
	‒ 1.445
	
	
	

	Projecten Nationaal
	
	
	
	
	

	Beter Benutten
	85
	97
	nvt
	nvt
	1

	Geluidsaneringprogramma – weg
	562
	562
	nvt
	nvt
	

	Kosten voorbereiding tol
	114
	110
	nvt
	nvt
	

	Exploitatie tol
	497
	497
	nvt
	nvt
	

	Reservering voor LCC
	343
	484
	nvt
	nvt
	2

	Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata
	117
	
	
	
	3

	Snelfietsroutes
	28
	46
	nvt
	nvt
	4

	Voorbereiding vrachtwagenheffing
	370
	349
	nvt
	nvt
	5

	Exploitatie vrachtwagenheffing
	460
	474
	nvt
	nvt
	6

	Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid
	438
	437
	nvt
	nvt
	

	Maatregelen Fietsveiligheid
	48
	51
	nvt
	nvt
	7

	Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
	178
	198
	nvt
	nvt
	8

	Reservering inzet restbudgetten
	218
	
	
	
	9

	Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
	165
	170
	nvt
	nvt
	

	Projecten Noordwest-Nederland
	
	
	
	
	

	A1/A28 Knooppunt Hoevelaken
	138
	480
	ntb
	ntb
	10

	A12/A27 Ring Utrecht
	1.773
	1.773
	ntb
	ntb
	

	A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
	22
	547
	ntb
	ntb
	11

	A6 Almere Oostvaarders-Lelystad
	23
	149
	ntb
	ntb
	12

	Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
	0
	28
	Regio
	Regio
	13

	Stedelijke Bereikbaarheid Almere
	23
	27
	Regio
	Regio
	14

	Projecten Zuidwest-Nederland
	
	
	
	
	

	A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouwe
	216
	216
	2027
	ntb
	

	A4 Haaglanden – N14
	36
	157
	ntb
	ntb
	15

	A4 Burgerveen – N14
	3
	358
	ntb
	ntb
	16

	Tolvrije Westerscheldetunnel
	151
	151
	nvt
	nvt
	

	Projecten Zuid-Nederland
	
	
	
	
	

	A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
	6
	6
	ntb
	ntb
	

	N65 Vught – Haaren
	89
	89
	Regio
	Regio
	

	Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport
	3
	3
	Regio
	Regio
	

	Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop
	58
	79
	ntb
	ntb
	17

	Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
	581
	588
	ntb
	ntb
	18

	Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run
	0
	0
	nvt
	nvt
	

	Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
	9
	9
	nvt
	nvt
	

	Programma SmartwayZ.NL: programmaorganisatie
	1
	1
	nvt
	nvt
	

	Projecten Oost-Nederland
	
	
	
	
	

	A1/A30 Barneveld
	24
	23
	ntb
	ntb
	19

	N35 Nijverdal – Wierden
	129
	129
	ntb
	ntb
	

	N35 Knooppunt Raalte
	26
	26
	Regio
	Regio
	

	N50 Kampen – Kampen Zuid
	17
	17
	ntb
	ntb
	

	A28 Amersfoort-Hoogeveen
	34
	34
	2025
	ntb
	

	A1/A35 Azelo-Buuren
	0
	1
	ntb
	ntb
	20

	Projecten Noord-Nederland
	
	
	
	
	

	Toegangsweg Groningen Airport Eelde
	14
	7
	Regio
	Regio
	21

	N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam)
	200
	200
	ntb
	ntb
	

	N33 Noord (Appingedam - Eemshaven)
	4
	4
	ntb
	ntb
	

	Overige projecten en reserveringen
	145
	157
	
	
	

	Projecten in voorbereiding
	
	
	
	
	

	Projecten Nationaal
	
	
	
	
	

	Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
	
	
	
	
	

	Programma DUMO
	
	
	
	
	

	Programma Fiets
	
	
	
	
	

	Strategisch plan Verkeersveiligheid
	
	
	
	
	

	Afrondingen
	
	
	
	
	

	Totaal programma planning en studies
	6.162
	7.289
	
	
	

	Begroting (MF 12.03.02)
	6.162
	7.289
	
	
	



Toelichting
Beter Benutten: het project is afgerond, hierdoor is € 12 miljoen overgeboekt naar artikel 11.04.
Reservering LCC: Er is uit de Reservering voor LCC € 117,6 miljoen afgesplitst ten behoeve van de toekomstige beheerkosten van het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata. Daarnaast zijn door RWS aanvullende middelen opgevraagd met name voor het beheer van A7 Zuidelijke Ringweg Groningen. In totaal betreft dit € 22,7 miljoen.
Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata: Er is uit de Reservering voor LCC € 117,6 miljoen afgesplitst ten behoeve van de toekomstige beheerkosten van het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata.
Snelfietsroutes: Voor de programma Meerjarige Adaptieve Uitvoeringsagenda Fiets (MAUF) wordt een SPUK voorbereid. Dit betreft in totaal € 18 miljoen, verdeeld over 3 jaar (€ 6 miljoen per jaar). Voor de SPUK worden de middelen vanuit Doorfietsroutes (planstudie) overgeheveld naar Meerjarige Adaptieve Uitvoeringsagenda Fiets (optimalisering gebruik).
Voorbereiding vrachtwagenheffing: Dit betreft het saldo van Vrachtwagenheffing, conform middelenafspraak schuift het saldo op het mobiliteitsfonds door naar 2025.
Exploitatie vrachtwagenheffing: Met OB2025 is in 2024 het exploitatiebudget van Vrachtwagenheffing onterecht geïndexeerd met €13,9 miljoen. Dit wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van hoofdwegennet.
Maatregelen fietsveiligheid: Ten behoeve van het bevorderen van de fietsveiligheid is 3,9 miljoen overgeboekt naar HXII. Dit wordt voornamelijk ingezet voor meerjarige voorlichting, gedragsbeïnvloeding en pilots.
Veiligheid Rijks-N-wegen: Voor de trajecten N44, N14, N59 en N915 zijn de gereserveerde middelen binnen tranche 2 naar RWS overgeheveld voor de realisatie van de maatregelen (€ 19,2 miljoen). Dit geldt ook voor de voorbereidingskosten voor N50 Ramspol-Kampen en N36 (€ 2 miljoen).
Reservering inzet restbudgetten: IenW reserveert minimaal € 200 miljoen vanuit de restbudgetten voor het opstarten van een van de gepauzeerde projecten (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16).
Afromen restbudgetten gepauzeerde projecten: Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten conform de gemaakte afspraken in het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Het betreft de volgende projecten: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht, A4 Haaglanden - N14, InnovA58 (traject: Annabosch-Galder), A67 Leenderheide-Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren.
Afroming WoMo-budgetten in afwachting van nadere afspraken over de bestemming: Ter dekking van de opgave op het Mobiliteitsfonds worden middelen vanuit vijf hoofdwegenprojecten onttrokken. Een deel van deze middelen is afkomstig uit de € 7,5 miljard van het kabinet Rutte IV voor de ontsluiting van nieuwe woningen. Het volledige budget wordt bij deze projecten weggehaald, waarbij een deel van de middelen voor Woningbouw en Mobiliteit resteert en wordt toegevoegd aan de Reservering bereikbaarheid WoMo HWN op artikel 11.3 Reserveringen (€ 357 miljoen) in afwachting van nadere afspraken over de bestemming. Het gaat om de projecten A7/A8 Amsterdam-Hoorn, A4 Burgerveen-N14, A6 Almere Oostvaarders-Lelystad onder 12.03.02.
Afroming WoMo-budgetten in afwachting van nadere afspraken over de bestemming: Ter dekking van de opgave op het Mobiliteitsfonds worden middelen vanuit vijf hoofdwegenprojecten onttrokken. Een deel van deze middelen is afkomstig uit de € 7,5 miljard van het kabinet Rutte IV voor de ontsluiting van nieuwe woningen. Het volledige budget wordt bij deze projecten weggehaald, waarbij een deel van de middelen voor Woningbouw en Mobiliteit resteert en wordt toegevoegd aan de Reservering bereikbaarheid WoMo HWN op artikel 11.3 Reserveringen (€ 357 miljoen) in afwachting van nadere afspraken over de bestemming. Het gaat om de projecten A7/A8 Amsterdam-Hoorn, A4 Burgerveen-N14, A6 Almere Oostvaarders-Lelystad onder 12.03.02.
Afromen restbudgetten gepauzeerde projecten: Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten conform de gemaakte afspraken in het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Het betreft de volgende projecten: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht, A4 Haaglanden - N14, InnovA58 (traject: Annabosch-Galder), A67 Leenderheide-Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren.
Het overschot op de specifieke uitkering Stedelijke Bereikbaarheid Almere is als meevaller overgeboekt naar artikel 11.04 en ingezet voor de dekkingsopgave van het Mobiliteitsfonds.
Afromen restbudgetten gepauzeerde projecten: Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten conform de gemaakte afspraken in het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Het betreft de volgende projecten: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht, A4 Haaglanden - N14, InnovA58 (traject: Annabosch-Galder), A67 Leenderheide-Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren.
Afroming WoMo-budgetten in afwachting van nadere afspraken over de bestemming: Ter dekking van de opgave op het Mobiliteitsfonds worden middelen vanuit vijf hoofdwegenprojecten onttrokken. Een deel van deze middelen is afkomstig uit de € 7,5 miljard van het kabinet Rutte IV voor de ontsluiting van nieuwe woningen. Het volledige budget wordt bij deze projecten weggehaald, waarbij een deel van de middelen voor Woningbouw en Mobiliteit resteert en wordt toegevoegd aan de Reservering bereikbaarheid WoMo HWN op artikel 11.3 Reserveringen (€ 357 miljoen) in afwachting van nadere afspraken over de bestemming. Het gaat om de projecten A7/A8 Amsterdam-Hoorn, A4 Burgerveen-N14, A6 Almere Oostvaarders-Lelystad onder 12.03.02.
Afromen restbudgetten gepauzeerde projecten: Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten conform de gemaakte afspraken in het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Het betreft de volgende projecten: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht, A4 Haaglanden - N14, InnovA58 (traject: Annabosch-Galder), A67 Leenderheide-Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren.
Afromen restbudgetten gepauzeerde projecten: Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten conform de gemaakte afspraken in het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Het betreft de volgende projecten: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht, A4 Haaglanden - N14, InnovA58 (traject: Annabosch-Galder), A67 Leenderheide-Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren.
Afromen restbudgetten gepauzeerde projecten: Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten conform de gemaakte afspraken in het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Het betreft de volgende projecten: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht, A4 Haaglanden - N14, InnovA58 (traject: Annabosch-Galder), A67 Leenderheide-Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren.
Afromen restbudgetten gepauzeerde projecten: Het Rijksbudget wordt afgeroomd als gevolg van het besluit rond de inzet van de restbudgetten van de gepauzeerde wegprojecten conform de gemaakte afspraken in het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Het betreft de volgende projecten: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht, A4 Haaglanden - N14, InnovA58 (traject: Annabosch-Galder), A67 Leenderheide-Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren.
Dit betreft de verwerking van het Amendement De Groot (Kamerstuk 36 600 A nr. 11), waarbij aanvullend middelen worden gereserveerd voor de landzijdige bereikbaarheid van Groningen Airport Eelde in de vorm van een rotonde en OV-hub.

	Tabel 26 Projectoverzicht behorende bij 12.03.03 Optimalisering gebruik hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

	Optimalisering gebruik (12.03.03)
	Projectbudget
	Openstelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit
	32
	32
	nvt
	nvt
	

	Regionale regeling Schoon Emissieloos Bouwen
	203
	203
	nvt
	nvt
	

	Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur
	130
	124
	nvt
	nvt
	1

	Ringen draaiende houden WoMo
	212
	
	nvt
	nvt
	2

	Reservering kleinere maatregelen
	280
	
	nvt
	nvt
	3

	Meerjarige Adaptieve Uitvoeringsagenda Fiets
	18
	
	nvt
	nvt
	4

	Noordwest-Nederland
	
	
	
	
	

	Ringen draaiende houden WoMo
	0
	218
	nvt
	nvt
	5

	Maatregelenpakket Amersfoort
	50
	
	nvt
	nvt
	6

	Zuidwest-Nederland
	
	
	
	
	

	Ringen draaiende houden WoMo
	0
	55
	nvt
	nvt
	7

	A4/A211 Harnaschknoop
	35
	
	ntb
	nvt
	8

	Maatregelenpakket A4 Haaglanden-N14
	16
	
	nvt
	nvt
	9

	Maatregelenpakket A15 Papendrecht-Gorinchem
	16
	
	nvt
	nvt
	10

	Zuid-Nederland
	
	
	
	
	

	Reservering VDL
	5
	5
	nvt
	nvt
	

	Ringen draaiende houden WoMo
	55
	55
	nvt
	nvt
	

	Quickwins A2 Deil-Vught
	14
	14
	nvt
	nvt
	

	Maatregelenpakket A2 Deil-Vught
	54
	
	nvt
	nvt
	11

	Maatregelenpakket A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg
	23
	
	nvt
	nvt
	12

	Totaal Optimalisering gebruik
	1.143
	706
	
	
	

	Begroting (MF 12.03.03)
	1.143
	706
	
	
	



Toelichting
Er worden middelen toegevoegd aan de Tijdelijke stimuleringsregeling slim. veilig. doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (IENW\/BSK-2023\/60021) inzake de Toegangsweg Groningen Airport Eelde € 6,5 miljoen en het Fietspad Leidschendam – Leiden (A4 Burgerveen - N14) €2,6 miljoen.
Het regionaal ingestoken programma is omgezet naar vier werksporen en overgeboekt van de landsdelen Noordwest-Nederland en Zuidwest-Nederland naar Nationaal. Dit is conform de afspraken uit het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A nr. 16). Daarnaast zijn vanuit dit programma deels middelen overgeboekt naar RWS ten behoeve van een structurele verhoging van het aantal weginspecteurs.
Reservering kleinere maatregelen: IenW reserveert € 290 miljoen vanuit de restbudgetten voor kleine maatregelen gericht op het verbeteren van de weginfrastructuur of de doorstroming van automobiliteit op het nationale netwerk (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Vanuit deze middelen is via het amendement Veltman en Olger van Dijk (Kamerstuk 36 600 A nr. 21) reeds € 10 miljoen vrijgemaakt voor het veilig maken van de spoorwegovergangen in Ermelo en Nijkerk op het traject Harderwijk-Amersfoort, zodat het weer mogelijk wordt om op dit traject spitstreinen in te zetten.
Voor de programma Meerjarige Adaptieve Uitvoeringsagenda Fiets (MAUF) wordt een SPUK voorbereid. Dit betreft in totaal € 18 miljoen, verdeeld over 3 jaar (€ 6 miljoen per jaar). Voor de SPUK worden de middelen vanuit Doorfietsroutes (planstudie) overgeheveld naar Meerjarige Adaptieve Uitvoeringsagenda Fiets (optimalisering gebruik).
Het regionaal ingestoken programma is omgezet naar vier werksporen en overgeboekt van de landsdelen Noordwest-Nederland en Zuidwest-Nederland naar Nationaal. Dit is conform de afspraken uit het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A nr. 16). Daarnaast zijn vanuit dit programma deels middelen overgeboekt naar RWS ten behoeve van een structurele verhoging van het aantal weginspecteurs.
Bestemming gehonoreerd regiovoorstel uit afroming restbudgetten: IenW reserveert € 206 miljoen voor gehonoreerde regiovoorstellen rond alternatieve/mitigerende maatregelen(pakketten) (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Te weten: A1/A30 Verbindingsboog (zie artikel 12.03.02), A4/N211 Harnaschknoop en Maatregelenpakketten voor A4 Haaglanden-N14, A15 Papendrecht-Gorinchem, Amersfoort (Knooppunt Hoevelaken), A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg respectievelijk A2 Deil-Vught.
Het regionaal ingestoken programma is omgezet naar vier werksporen en overgeboekt van de landsdelen Noordwest-Nederland en Zuidwest-Nederland naar Nationaal. Dit is conform de afspraken uit het BO-MIRT najaar 2024 (Kamerstuk 36 600 A nr. 16). Daarnaast zijn vanuit dit programma deels middelen overgeboekt naar RWS ten behoeve van een structurele verhoging van het aantal weginspecteurs.
Bestemming gehonoreerd regiovoorstel uit afroming restbudgetten: IenW reserveert € 206 miljoen voor gehonoreerde regiovoorstellen rond alternatieve/mitigerende maatregelen(pakketten) (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Te weten: A1/A30 Verbindingsboog (zie artikel 12.03.02), A4/N211 Harnaschknoop en Maatregelenpakketten voor A4 Haaglanden-N14, A15 Papendrecht-Gorinchem, Amersfoort (Knooppunt Hoevelaken), A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg respectievelijk A2 Deil-Vught.
Bestemming gehonoreerd regiovoorstel uit afroming restbudgetten: IenW reserveert € 206 miljoen voor gehonoreerde regiovoorstellen rond alternatieve/mitigerende maatregelen(pakketten) (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Te weten: A1/A30 Verbindingsboog (zie artikel 12.03.02), A4/N211 Harnaschknoop en Maatregelenpakketten voor A4 Haaglanden-N14, A15 Papendrecht-Gorinchem, Amersfoort (Knooppunt Hoevelaken), A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg respectievelijk A2 Deil-Vught.
Bestemming gehonoreerd regiovoorstel uit afroming restbudgetten: IenW reserveert € 206 miljoen voor gehonoreerde regiovoorstellen rond alternatieve/mitigerende maatregelen(pakketten) (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Te weten: A1/A30 Verbindingsboog (zie artikel 12.03.02), A4/N211 Harnaschknoop en Maatregelenpakketten voor A4 Haaglanden-N14, A15 Papendrecht-Gorinchem, Amersfoort (Knooppunt Hoevelaken), A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg respectievelijk A2 Deil-Vught.
Bestemming gehonoreerd regiovoorstel uit afroming restbudgetten: IenW reserveert € 206 miljoen voor gehonoreerde regiovoorstellen rond alternatieve/mitigerende maatregelen(pakketten) (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Te weten: A1/A30 Verbindingsboog (zie artikel 12.03.02), A4/N211 Harnaschknoop en Maatregelenpakketten voor A4 Haaglanden-N14, A15 Papendrecht-Gorinchem, Amersfoort (Knooppunt Hoevelaken), A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg respectievelijk A2 Deil-Vught.
Bestemming gehonoreerd regiovoorstel uit afroming restbudgetten: IenW reserveert € 206 miljoen voor gehonoreerde regiovoorstellen rond alternatieve/mitigerende maatregelen(pakketten) (Kamerstuk 36 600 A, nr. 16). Te weten: A1/A30 Verbindingsboog (zie artikel 12.03.02), A4/N211 Harnaschknoop en Maatregelenpakketten voor A4 Haaglanden-N14, A15 Papendrecht-Gorinchem, Amersfoort (Knooppunt Hoevelaken), A58 Stedelijke regio Breda-Tilburg respectievelijk A2 Deil-Vught.

	Tabel 27 Projectoverzicht behorende bij 12.04 Geïntegreerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)

	Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)
	Kasbudget 2025
	Projectbudget
	Openstelling
	Eind contract
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	
	

	Projecten Noordwest-Nederland
	
	
	
	
	
	
	
	

	A10 Tweede Coentunnel
	59
	60
	2.265
	2.265
	2013
	2013
	2037
	

	A12 Lunetten - Veenendaal
	41
	28
	729
	729
	2012
	2012
	2033
	1

	A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht
	73
	82
	1.484
	1.473
	2027
	2027
	2040
	2

	A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)
	64
	64
	1.932
	1.932
	2019
	2019
	2042
	

	A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)
	19
	17
	405
	405
	2019
	2019
	2040
	

	A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
	50
	51
	1.218
	1.218
	2020
	2020
	2038
	

	A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
	17
	16
	378
	378
	2019
	2019
	2044
	

	Aflossing tunnels
	38
	30
	965
	965
	
	
	
	3

	Projecten Zuidwest-Nederland
	
	
	
	
	
	
	
	

	A15 Maasvlakte - Vaanplein
	123
	76
	2.454
	2.385
	2015
	2015
	2035
	4

	A16 Rotterdam
	118
	136
	1.980
	1.979
	2025
	2025
	2043
	5

	A24 Blankenburgverbinding
	151
	104
	2.111
	2.120
	2024
	2024
	2043
	6

	Projecten Zuid-Nederland
	
	
	
	
	
	
	
	

	A59 Rosmalen - Geffen
	0
	
	271
	271
	2005
	2005
	2020
	

	A27 Houten-Hooipolder
	162
	357
	2.517
	2.516
	2029-2031
	2029-2031
	2046
	7

	Projecten Oost-Nederland
	
	
	
	
	
	
	
	

	A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)
	56
	
	625
	220
	nvt
	nvt
	
	8

	A12 Ede - Grijsoord
	11
	10
	172
	172
	2016
	2016
	2032
	

	N18 Varsseveld – Enschede
	15
	11
	332
	332
	2018
	2018
	2034
	

	Projecten Noord-Nederland
	
	
	
	
	
	
	
	

	N31 Leeuwarden - Drachten
	0
	
	164
	170
	2007
	2007
	2022
	

	N33 Assen - Zuidbroek
	16
	15
	368
	368
	2014
	2014
	2034
	

	Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
	0
	1
	580
	557
	
	
	
	

	Afrondingen
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal
	1.013
	1.058
	20.951
	20.454
	
	
	
	

	Budget (MF 12.04)
	1.013
	1.058
	20.951
	20.454
	
	
	
	



Toelichting
A12 Lunetten – Veenendaal: er is kasbudget (€ 12,7 miljoen) naar 2025 geschoven omdat in de periode 2025-2026 groot onderhoud plaatsvindt op het tracé A12 Lunetten-Veenendaal.
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht: er is kasbudget naar 2025 geschoven door de betaling voor een vergoeding voor het herstel kolommen Schipholbrug en verwerking excessieve prijsstijgingen (€ 9 miljoen). Het projectbudget is gestegen met € 12 miljoen veroorzaakt door een overheveling t.b.v. excessieve prijsstijgingen (€ 7 miljoen) en hogere ontvangsten (€ 4,9 miljoen) van de gemeente Amsterdam conform de bestuurs- en uitvoeringsovereenkomst op het moment dat het tunneldak van de Gaasperdammertunnel ter beschikking wordt gesteld.
Aflossing tunnels: er is kasbudget naar 2025 (€ 8 miljoen) geschoven door hogere onderhoudsvergoeding dat wordt vastgesteld op basis van het aantal voertuigen dat door de tunnel heen gaat.
A15 Maasvlakte – Vaanplein: het projectbudget is gestegen met € 69 miljoen doordat er vaker en stiller asfalt moet worden aangebracht. Er is overeenstemming en dat betekent dat RWS ook deels moet bijdragen aan deze kosten. Daarnaast zijn er restpunten uit de aanlegfase m.b.t. het aanleg van calamiteitenweg zoals de aanpassing van langzaam verkeerverbinding en daaruit voortkomende extra exploitatiekosten (€ 20,4 miljoen). Deze budget aanvullingen leiden ook tot een hoger kasbudget in 2025 (€ 47 miljoen).
A16 Rotterdam: er heeft een kasschuif plaatsgevonden van 2025 naar 2024 doordat een viaduct voor kunstwerk 58 moet worden vervangen en die tot een andere kasritme heeft geleid (- € 18 miljoen). Het projectbudget is gestegen doordat het jaar 2039 aan de begrotingshorizon is toegevoegd aan de huidige stand (Voorjaarsnota 2025).
A24 Blankenburgverbinding: er is meer budget nodig in 2025 (€ 47 miljoen) als gevolg van indexeringen van budgetten (IBOI) dat niet in 2024 is uitgegeven. Daarnaast vallen er in 2024 enkele contractuele indexeringen lager uit dan waarop werd gerekend, dit kwam door de onzekerheid omtrent het afzinken van het tunneldeel in het najaar van 2023.
A27 Houten-Hooipolder: dit betreft een kasschuif naar latere jaren (- € 150,8 miljoen) zodat de reeks wordt aangepast op de voorlopige prognose waarbij met name een betere inschatting is gedaan van de benodigde budgetten in 2025 en 2026. Ook is er budget geschoven van 2025 naar 2024 doordat de engineeringskosten opdrachtnemer (fase 1) en apparaatskosten opdrachtgever hoger waren dan vooraf ingeschat (- € 40,5 miljoen). Het projectbudget is gestegen met € 84 miljoen doordat het jaar 2039 aan de begrotingshorizon is toegevoegd aan de huidige stand (Voorjaarsnota 2025) en betreft een overheveling van budget uit B&O omdat onderhoud (deels) wordt uitgevoerd binnen het DBM-contract.
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15): dit betreft een actualisatie van het projectbudget met € 405 miljoen door het opvragen van aanvullend budget doordat het tracebesluit na de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk is geworden. Dit betreft een deel excessieve prijsstijgingen en de toevoeging vanuit de dekkingsopgave MF.

	Tabel 28 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

	Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)
	Kasbudget 2025
	Projectbudget
	Indienststelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	Projecten Nationaal
	
	
	
	
	
	
	

	Maatregelenpakket HSL Zuid
	5
	4
	174
	174
	divers
	divers
	

	Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit
	
	
	
	
	
	
	

	Geluidsanering Spoorwegen (MJPG)
	40
	38
	623
	624
	divers
	divers
	

	Programma Behandelen en Opstellen
	43
	20
	190
	175
	divers
	divers
	1

	Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
	1
	1
	29
	29
	divers
	divers
	

	Verbeteraanpak stations
	2
	1
	12
	12
	divers
	divers
	

	Spoorcapaciteit 2030
	41
	38
	857
	884
	divers
	divers
	2

	Innovatieprogramma Spoortrillingen
	8
	7
	23
	23
	divers
	divers
	

	Regionale Knelpunten
	9
	4
	17
	17
	divers
	divers
	

	Stations en stationsaanpassingen
	
	
	
	
	
	
	

	Kleine stations
	0
	7
	13
	13
	divers
	divers
	

	Toegankelijkheid stations
	14
	12
	526
	526
	divers
	divers
	

	Overige projecten/lijndelen etc.
	
	
	
	
	
	
	

	Programma ATB-Vv
	2
	6
	81
	81
	divers
	divers
	

	Fietsparkeren bij stations
	19
	26
	456
	457
	divers
	divers
	

	Kleine projecten personenvervoer
	36
	37
	227
	204
	divers
	divers
	3

	Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
	4
	5
	33
	33
	divers
	divers
	

	Programma Overwegen
	51
	59
	943
	946
	divers
	divers
	4

	Programma aanpak suïcidepreventie
	2
	3
	22
	22
	2021/2026
	2021/2026
	

	Programma kleine functiewijzigingen
	13
	15
	399
	399
	divers
	divers
	

	Maaslijn
	30
	51
	226
	226
	divers
	divers
	

	Schoon en Emissieloos Bouwen
	2
	21
	87
	87
	divers
	divers
	

	Projecten Noordwest-Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	Amsterdam CS Cuypershal
	1
	1
	28
	28
	divers
	divers
	

	Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS
	7
	4
	22
	22
	divers
	divers
	

	Projecten Zuidwest-Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	Programma Wind in de Zeilen
	2
	1
	10
	10
	divers
	divers
	

	Stations en Stationsaanpassingen
	
	
	
	
	
	
	

	Emplacement Den Haag centraal
	28
	36
	118
	118
	2023/2026
	2023/2026
	

	Projecten Oost Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	Traject Oost
	11
	10
	223
	223
	divers
	divers
	

	Zwolle-Herfte
	
	
	
	
	divers
	divers
	

	Regionale lijnen
	0
	0
	17
	17
	2017/2021
	2017/2021
	

	Spoorzone Ede Oost
	5
	5
	49
	49
	divers
	divers
	

	Projecten Noord Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	Sporendriehoek Noord-Nederland
	1
	1
	146
	146
	divers
	divers
	

	Afrondingen
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal ProRail projecten
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal overige (niet ProRail) projecten
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal uitvoeringsprogramma
	378
	415
	5551
	5545
	
	
	

	Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma
	‒ 9
	‒ 15
	‒ 178
	‒ 221
	
	
	

	Afrekening voorschotten
	21
	0
	276
	248
	
	
	

	Programma Aanleg
	390
	401
	5649
	5572
	
	
	

	Aanleg uitgaven binnen planning en studies
	18
	8
	79
	75
	
	
	

	Aanleg uitgaven binnen MF11
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	Budget Aanleg (MF 13.03.01)
	408
	409
	5728
	5647
	
	
	

	Overprogrammering (-)
	‒ 212
	‒ 227
	
	
	
	
	



Toelichting
In verband met de toekomstige EOV-kosten van onlangs beschikte projecten is € 4 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 MF. Op de TEN-T-corridor tussen de Rotterdamse haven en Bad Bentheim wordt een goederenwachtspoor (GWS) van 740 meter gerealiseerd bij Rotterdam Noord. De scope van Behandelen en Opstellen (B&O) wordt uitgebreid met het realiseren van het GWS. Het hiervoor benodigde budget ter hoogte van € 15,9 miljoen is toegevoegd vanuit het programmabudget 740 meter op artikel 13.03.05 MF.
Daarnaast is besloten een deel van de binnen het programma Spoorcapaciteit 2030 opgenomen scope TEV maatregelen Emplacement Rotterdam Noord Goederen uit te voeren binnen het programma B&O. De hiervoor benodigde middelen ter hoogte van € 2,7 miljoen zijn om die reden overgeboekt en toegevoegd aan dit programma.
Het projectbudget voor de geluidsmaatregelen op de HSL is verlaagd met € 0,5 miljoen en overgeboekt naar de beheerder van de HSL (Infraspeed). Hiervoor zal Infraspeed de nodige geluidsmaatregelen treffen om de frequentie-verhogingen op de HSL t/m 2025 mogelijk te maken. In verband met de toekomstige onderhoudskosten van onlangs beschikte projecten is € 22,3 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 MF. Verder is besloten om de scope TEV maatregelen Emplacement Rotterdam Noord Goederen uit te voeren binnen het programma B&O. De hiervoor benodigde middelen ter hoogte van € 2,7 miljoen zijn om die reden overgeboekt naar dit programma. Daarnaast is € 1,9 miljoen overgeboekt naar PHS voor de planstudie Baanstabiliteit Delft-Schiedam.
Het projectbudget voor kleine projecten personenvervoer is als gevolg van diverse kleinere overboekingen met € 23 miljoen toegenomen.
In verband met de kostenstijging van het deelproject Spoorzone Rijen is € 4,8 miljoen toegevoegd vanuit de op artikel 11.03 MF geserveerde middelen. Daarnaast is in verband met de toekomstige EOV-kosten van onlangs beschikte projecten € 8,1 miljoen overgeboekt naar het artikel 13.02 MF.

	Tabel 29 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

	Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02)
	Kasbudget 2025
	Projectbudget
	Indienststelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	Projecten Nationaal
	
	
	
	
	
	
	

	Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
	0
	0
	171
	171
	divers
	divers
	

	Programma Emplacementen op orde
	2
	1
	231
	233
	divers
	divers
	

	Kleine projecten goederenvervoer
	9
	11
	28
	26
	divers
	divers
	

	Projecten Zuidwest-Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	Calandbrug
	1
	4
	275
	188
	divers
	divers
	1

	Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
	0
	0
	22
	22
	divers
	divers
	

	Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
	10
	12
	265
	254
	divers
	divers
	2

	Projecten Oost Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
	1
	5
	145
	145
	divers
	divers
	

	Overige projecten
	
	
	
	
	
	
	

	Nazorg gereedgekomen projecten
	0
	0
	1
	1
	divers
	divers
	

	Afrondingen
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal uitvoeringsprgramma
	24
	33
	1140
	1041
	
	
	

	Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma
	‒ 10
	‒ 11
	‒ 138
	‒ 315
	
	
	3

	Afrekening voorschotten
	13
	0
	29
	21
	
	
	

	Programma Aanleg
	28
	22
	1031
	747
	
	
	

	Aanleguitgaven binnen planning en studies
	0
	0
	1
	1
	
	
	

	Budget Aanleg (MF 13.03.02)
	28
	23
	1032
	748
	
	
	

	Overprogrammering (-)
	0
	0
	0
	0
	
	
	



Toelichting
In verband met de aanleg van het Theemswegtracé wordt het huidige spoor van de Calandbrug verwijderd. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met renovatie van de brug en reparatie of vervanging van het wegdek. In verband met deze kosten is het projectbudget verhoogd met € 87,9 miljoen vanuit de Generieke Investeringsruimte op artikel 11.04 MF. 
In verband met excessieve prijsstijgingen, is het projectbudget verhoogd met € 11,4 miljoen vanuit de voor excessieve prijsstijgingen getroffen reservering op artikel11.04 MF.
Bij Najaarsnota 2024 is het projectbudget voor de Calandbrug per abuis als planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma verantwoord. Bij Voorjaarsnota 2025 is dit niet meer het geval en dit leidt tot een verschil tussen de stand vorig en huidig voor het projectbudget.

	Tabel 30 Projectoverzicht behorende bij 13.03.03 Optimalisering gebruik spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)

	Optimalisering gebruik (13.03.03)
	Projectbudget
	Planning
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	Modal shift OVS
	9
	9
	nvt
	nvt
	

	
	
	
	
	
	

	Totaal
	9
	9
	
	
	

	Begroting (MF 13.03.03)
	9
	9
	
	
	



	Tabel 31 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

	Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)
	Projectbudget
	Indienststelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	Planning- en studiekosten van aanlegprogramma
MF 13.03.01
	
	
	
	
	

	Projecten Nationaal
	
	
	
	
	

	Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)
	11
	11
	divers
	divers
	

	Grensoverschrijdend Spoorvervoer
	145
	143
	divers
	divers
	

	Kleine projecten personenvervoer
	80
	95
	divers
	divers
	1

	Reizigersfonds
	3
	6
	nvt
	nvt
	2

	Projecten Zuid-Nederland
	
	
	
	
	

	Toekomstvast Spoor Zuid NL
	201
	201
	divers
	divers
	

	Projecten Zuidwest-Nederland
	
	
	
	
	

	Stadionpark Rotterdam
	139
	139
	
	
	

	Projecten Oost-Nederland
	
	
	
	
	

	Elektrificatie Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo-Oldenzaal
	98
	98
	
	
	

	Quick scan decentraal spoor Gelderland
	12
	12
	divers
	divers
	

	Projecten Noordwest-Nederland
	
	
	
	
	

	Amsterdam Zuid 3e perron
	429
	429
	divers
	divers
	

	Multimodale knoop Schiphol
	146
	146
	divers
	divers
	

	Projecten Noord-Nederland
	
	
	
	
	

	Nedersaksenlijn
	1
	1
	
	
	

	Meppel: Spoor- en perroncapaciteit
	79
	79
	divers
	divers
	

	Lelylijn
	5
	3
	divers
	divers
	

	HRMK Spoorbrug
	82
	82
	divers
	divers
	

	Overige projecten en reserveringen
	
	
	
	
	

	Studie en innovatiebudget
	47
	40
	
	
	

	Totaal planning en studies personenvervoer
	1.477
	1.484
	
	
	

	Afrekening voorschotten
	24
	20
	
	
	

	Aanleguitgaven binnen planning en studies
	‒ 79
	‒ 75
	
	
	

	Programma planning en studies
	1.422
	1.429
	
	
	

	Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma
	183
	221
	
	
	

	Planning en studieuitgaven op MF 11
	0
	0
	
	
	

	Begroting (MF 13.03.04)
	1604
	1650
	
	
	

	Overprogrammering (-)
	0
	0
	
	
	



Toelichting
Het projectbudget voor kleine projecten personenvervoer is als gevolg van diverse kleinere overboekingen met € 15 miljoen afgenomen.
IenW heeft ProRail een boete opgelegd voor te lage prestaties in 2023. Deze boete is in 2024 door ProRail betaald. Besloten is dat ProRail de boete van € 2,8 miljoen in 2025 moet inzetten voor het Verbeterprogramma ‘Betrouwbaar beter’, dat vanuit de instandhoudingssubsidie wordt betaald. Om die reden is dit bedrag overgeboekt naar het artikel 13.02 MF.

	Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

	Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)
	Projectbudget
	Indienststelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02
	
	
	
	
	

	Projecten Nationaal
	
	
	
	
	

	Kleine projecten Goederenvervoer
	3
	1
	
	
	1

	Overige projecten en reserveringen
	
	
	
	
	

	Programma 740 treinen
	90
	106
	
	
	2

	Totaal programma planning en studies goederenvervoer
	93
	107
	
	
	

	Afrekening voorschotten
	2
	2
	
	
	

	Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma
	138
	315
	
	
	

	Programma Aanleg
	234
	424
	
	
	

	Aanleguitgaven binnen planning en studies
	‒ 1
	‒ 1
	
	
	

	Begroting (MF 13.03.05)
	233
	423
	
	
	



Toelichting
Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het BO MIRT GVV is in totaal € 1,9 miljoen toegevoegd aan de post kleine projecten Goederenvervoer vanuit de Reservering BO MIRT GVV op artikel 15 MF. Dit is bedoeld voor de voortzetting van het programma Rail Connected (Infra op Orde), het herijken van het MELVIN-systeem met ProRail-data over werkzaamheden rondom overwegen en spoorbruggen waarmee werkzaamheden op andere modaliteiten (binnenvaart/weg) beter worden afgestemd.
Op de TEN-T-corridor tussen de Rotterdamse haven en Bad Bentheim wordt een goederenwachtspoor (GWS) van 740 meter gerealiseerd bij Rotterdam Noord. De scope van Behandelen en Opstellen (B&O) wordt uitgebreid met het realiseren van het GWS. Het hiervoor benodigde budget ter hoogte van € 15,9 miljoen is toegevoegd aan het programmabudget B&O op artikel 13.03.01 MF.

	Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntregeerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)

	Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)
	Kasbudget 2025
	Projectbudget
	Indienststelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	Beschikbaarheidsvergoeding
	228
	216
	3.887
	3.981
	
	
	1

	Rente- en belastingaanpassingen
	
	
	‒ 141
	‒ 141
	
	
	

	Totaal
	228
	216
	3.746
	3.840
	
	
	

	Begroting (MF 13.04)
	228
	216
	3.746
	3.840
	
	
	



Toelichting
Er is met betrekking tot Infraspeed 30 mln terugbetaald in 2024. Daarnaast is per abuis in de Najaarsnota 2024 een verkeerde stand voor het projectbudget opgenomen. De correcte stand was € 3.857 miljoen.

	Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

	Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)
	Projectbudget 2025
	Indienststelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	Overige projecten en reserveringen
	
	
	
	
	

	Rotterdam HOV
	691
	691
	
	
	

	De Vlietlijn
	329
	337
	
	
	1

	Randstadrail/Metronet Rotterdam
	275
	275
	
	
	

	Projecten in voorbereiding
	20
	20
	
	
	

	Overige projecten in voorbereiding
	62
	62
	
	
	

	Totaal programma planuitwerking en verkenning
	1.378
	1.386
	
	
	

	Planuitwerkingkosten op MF 11
	42
	33
	
	
	

	Begroting (MF 14.01.02)
	1.588
	1.549
	
	
	



Toelichting
In verband met de bijdrage aan de planstudie Vlietlijn is € 7,5 miljoen (inclusief 1,3 miljoen btw) overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII. Dit bedrag wordt via de BDU-uitkering 2025 beschikbaar gesteld aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het btw-deel zal in het btw-compensatiefonds (BCF) worden gestort.

	Tabel 35 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

	Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)
	Kasbudget 2025
	Projectbudget
	Indienststelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	Projecten Zuidwest-Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)
	0
	9
	183
	183
	
	
	

	Afrondingen
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	Begroting (MF 14.01.03)
	0
	9
	183
	183
	
	
	



	Tabel 36 Projectoverzicht behorende bij 14.03 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 miljoen)

	Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):
	Kasbudget 2025
	Projectbudget
	Indienststelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
	150
	549
	1.399
	1.399
	
	
	

	Begroting (MF 14.03.04)
	150
	549
	1.399
	1.399
	
	
	



	Tabel 37 Projectoverzicht behorende bij 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

	Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):
	Kasbudget 2024
	Projectbudget
	Openstelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	begroting
	huidig
	

	Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
	687
	732
	1.523
	1.523
	
	
	1

	Begroting (MF 14.03.04)
	687
	732
	1.523
	1523
	
	
	



	Tabel 38 Projectoverzicht behorende bij 14.03.05 Mobiliteitspakketten

	Mobiliteitspakketten (14.03.05)
	Kasbudget 2025
	Projectbudget
	Indienststelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	Mobiliteitspakketten
	395
	320
	1.048
	1.080
	
	
	

	Begroting (MF 14.03.05)
	395
	320
	1.048
	1.080
	
	
	



	Tabel 39 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

	Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
	Kasbudget 2025
	Projectbudget
	Openstelling
	Toelichting

	
	
	
	
	
	
	
	

	Projectomschrijving
	Huidig
	Vorig
	Huidig
	Vorig
	Huidig
	Vorig
	

	Projecten Nationaal
	
	
	
	
	
	
	

	Beter Benutten
	0
	0
	16
	16
	geen
	geen
	

	Impuls Dynamisch Verkeersmanagement
	0
	0
	100
	100
	2018
	2018
	

	Walradarsystemen
	5
	0
	35
	35
	divers
	divers
	

	Regeling kademuren
	2
	3
	9
	9
	nvt
	nvt
	

	Projecten Noordwest-Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	De Zaan (Wilhelminasluis)
	3
	3
	14
	14
	2020
	2020
	

	Lichteren buitenhaven IJmuiden
	1
	20
	83
	83
	2023
	2023
	

	Projecten Zuidwest-Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
	0
	0
	13
	15
	2022
	2022
	1

	Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede
	0
	0
	7
	10
	2021
	2021
	2

	Nieuwe Sluis Terneuzen
	41
	12
	1.232
	1.229
	2025
	2024
	3

	Project Mainport Rotterdam (PMR)
	1
	2
	1.147
	1.147
	nnb
	nnb
	

	Projecten Zuid-Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	Maasroute modernisering fase 2
	45
	50
	868
	809
	2027
	2027
	4

	Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel
	0
	0
	429
	432
	2015
	2015
	

	Sluis II Wilhelminakanaal
	6
	5
	126
	98
	2029
	ntb
	5

	Projecten Oost Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	Toekomstvisie Waal
	4
	0
	150
	150
	2024
	2024
	

	Verruiming Twentekanalen fase 2
	4
	0
	235
	237
	2023
	2023
	

	Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
	1
	0
	59
	59
	2017
	2017
	

	Projecten Noord-Nederland
	
	
	
	
	
	
	

	Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va
	8
	0
	294
	294
	2017
	2017
	

	Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
	1
	0
	39
	39
	2018
	2018
	

	Sluiscomplex Kornwerderzand
	0
	0
	129
	129
	ntb
	2025-2029
	

	Overige projecten
	
	
	
	
	
	
	

	Kleine projecten / Afronding projecten
	2
	1
	194
	194
	divers
	divers
	

	Afrondingen
	
	
	
	
	divers
	divers
	

	Totaal uitvoeringsprogramma
	123
	96
	5.178
	5.099
	
	
	

	Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies
	
	
	74
	90
	
	
	

	Programma Aanleg
	123
	96
	5.252
	5.189
	
	
	

	Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg
	
	
	‒ 108
	‒ 76
	
	
	

	Budget Aanleg (MF 15.03.01)
	123
	96
	5.144
	5.113
	
	
	

	Overprogrammering (-)
	‒ 14
	‒ 67
	
	
	
	
	



Toelichting
Dit project is afgerond en betreft een harde meevaller. Decharge verzoek is aangevraagd op 2 april 2024. Vooruitlopend op de decharge werd het resterend budget teruggegeven.
Dit project is afgerond en betreft een harde meevaller. Het restbudget op Overnachtingsplaats Merwede is teruggegeven.
Dit betreft het aanvullend budget op het project Nieuwe Sluis Terneuzen ten behoeve van de staalclaim. Op 6 september 2024 heeft de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) het vonnis uitgesproken interpretatie van de staalclaim op het project Nieuwe Sluis Terneuzen.
Dit betreft het aanvullend budget voor het Julianakanaal ten behoeve van het definitief herstellen van de calamiteit als gevolg van een volgelopen bouwkuip. Bij de voorbereiding van de werkzaamheden kwamen onverwachte zaken naar boven, waaronder de staat van de bodem van het kanaal. Duidelijk is geworden dat voor een robuust herstel van het kanaal en het tegelijkertijd afmaken van de verruiming aanzienlijk meer budget benodigd zal zijn dan eerder gedacht.
Sluis II Wilhelminakanaal: Voor dit project is een realisatiebesluit genomen. De regionale bijdragen van € 28 miljoen zijn aan het projectbudget toegevoegd.

	Tabel 40 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

	Tabel Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Planning en studies Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
	
	
	
	
	

	
	Projectbudget
	Openstelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies
	‒ 74
	‒ 90
	nvt
	nvt
	1

	Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg
	108
	76
	nvt
	nvt
	1

	Projecten Nationaal
	
	
	
	
	

	Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
	29
	31
	nvt
	nvt
	

	Reservering voor LCC
	437
	437
	nvt
	nvt
	

	Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee
	797
	842
	nvt
	nvt
	2

	Projecten Noordwest-Nederland
	
	
	
	
	

	Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
	7
	7
	2025 ‒ 2027
	2025 ‒ 2027
	

	Vaarweg IJsselmeer-Meppel
	0
	0
	ntb
	ntb
	

	Projecten Zuidwest-Nederland
	
	
	
	
	

	Capaciteit Volkeraksluizen
	0
	0
	ntb
	ntb
	

	Projecten Oost-Nederland
	
	
	
	
	

	Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
	42
	42
	ntb
	ntb
	

	Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
	33
	33
	ntb
	ntb
	

	Projecten Noord-Nederland
	
	
	
	
	

	Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
	514
	514
	2024 ‒ 2028
	2024 ‒ 2028
	

	Overige projecten en reserveringen
	411
	361
	
	
	3

	Projecten in voorbereiding
	
	
	
	
	

	Projecten Zuidwest-Nederland
	
	
	
	
	

	Kreekraksluizen
	
	
	ntb
	ntb
	

	Projecten Oost-Nederland
	
	
	
	
	

	Verkenning IJssel fase 2
	
	
	
	
	

	Overige projecten in voorbereiding
	
	
	
	
	

	Gesignaleerde risico's
	
	
	
	
	

	Afrondingen
	0
	1
	
	
	

	Totaal programma planning en studies
	2.304
	2.352
	
	
	

	Begroting (MF 15.03.02)
	2.304
	2.352
	
	
	



Toelichting
Het verschil wordt veroorzaakt door het genomen realisatiebesluit voor het project Sluis II Wilhelminakanaal. Hierdoor is dit project overgegaan van de planstudietabel naar de aanlegtabel.
Reservering voor scheepvaartveiligheid (SVV) maatregelen Wind op Zee (WOZ): Naar het ministerie van EZ is € 1,5 miljoen overgeboekt voor het onderzoeksprogramma SVV Noordzee 2025. Naar het ministerie van Defensie is € 12 miljoen overgeboekt voor de IenW bijdrage aan de kosten van noodsleephulp schepen (ERTV Zuid en ERTV Midden), welke de Kustwacht huurt bij de Rijksrederij voor 2025 en € 32,2 miljoen voor inhuur van extra Handhavingsvaartuig voor de periode 2025-2031.
Overige projecten en reserveringen:
Voor het project Digitale Transport Strategie is € 5,6 miljoen overgeboekt naar HXII.
Voor subsidie Topsector Logistiek in 2026 en 2027 is € 4,1 miljoen overgeboekt naar HXII.
Vanuit het budget Modal Shift van weg naar water is conform de gemaakte afspraken bij het BO MIRT goederenvervoer najaar 2024 € 8,5 miljoen herbestemd voor Realisatiepacten Goederenvervoercorridor.
Vanuit artikel 11 is de reservering voor Walradarsystemen van € 32,2 miljoen overgeheveld en is € 16,8 miljoen overgeboekt voor uitgaven sanctiemaatregelen Rusland naar het gereserveerde budget voor de Kustwacht.


	Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

	Tabel Projectoverzicht behorende bij 15.03.03: Optimalisering Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
	

	Optimalisering Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
	Kasbudget 2025
	Projectbudget
	Openstelling

	Projectomschrijving
	Huidig
	Vorig
	Huidig
	Vorig
	Huidig

	Modal shift van weg naar water
	26
	37
	nvt
	nvt
	1

	Totaal Optimalisering gebruik
	26
	37
	
	
	

	Begroting (MF 15.03.03)
	26
	37
	
	
	



Toelichting
Conform de gemaakte afspraken bij het BO MIRT goederenvervoer najaar 2024 is van het Modal Shift budget van weg naar water € 2,5 miljoen herbestemd voor Truckparkings Limburg en € 8,5 miljoen herbestemd voor Realisatiepacten Goederenvervoercorridor.

	Tabel 42 Projectoverzicht behorende bij 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

	Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)
	Kasbudget 2025
	Projectbudget
	Openstelling

	
	
	
	
	
	

	Projectomschrijving
	Huidig
	Vorig
	Huidig
	Vorig
	Huidig

	Projecten Noordwest-Nederland
	
	
	
	
	

	Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
	17
	15
	422
	422
	2019

	Zeetoegang IJmond
	45
	46
	1.251
	1.251
	2021

	Projecten Oost-Nederland
	
	
	
	
	

	Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
	7
	7
	163
	163
	2021

	Projecten Zuid-Nederland
	
	
	
	
	

	Keersluis Limmel
	3
	3
	96
	96
	2018

	Afrondingen
	
	
	
	
	divers

	Totaal uitvoeringsprogramma
	72
	71
	1.932
	1.932
	

	begroting (MF 15.04)
	72
	71
	1.932
	1.932
	



	Tabel 43 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)

	ERTMS (17.07)
	Kasbudget 2025
	Projectbudget
	Indienststelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	ERTMS
	
	
	
	
	
	
	

	Realisatiefase
	310
	309
	3.419
	2.804
	
	
	1

	Planuitwerkingsfase
	0
	2
	90
	93
	
	
	

	Programma
	310
	311
	3.509
	2.897
	
	
	

	Afrekening voorschotten
	6
	0
	30
	27
	
	
	

	Begroting (MF 17.07)
	316
	311
	3.539
	2.924
	
	
	

	Overprogrammering (-)
	‒ 154
	‒ 180
	0
	0
	
	
	



Toelichting
Bij de 21e Voortgangrapportage ERTMS is het besluit genomen om de locatie voor het proefbaanvak te wijzigen naar de Zeeuwse Lijnen. Als gevolg van deze scopewijziging wordt er budget overgeboekt vanuit de reservering op artikel 11.03 MF naar artikel 17.07 MF. De kosten voor de ombouw van de baan, het proefbedrijf, het alternatief vervoer en het maatregelenpakket afgesproken bedragen € 337,3 miljoen. In de Begroting 2024 zijn eerder al middelen overgeheveld van artikel 11.03 MF naar artikel 17.07 MF voor het proefbaanvak op de Hanzelijn. Omdat de locatie van het proefbaanvak wijzigt, worden de eerder overgeboekte middelen voor de infra-aanpassingen ter hoogte van € 87,5 miljoen teruggeboekt naar artikel 11.03 MF en wordt per saldo € 249,8 miljoen overgeboekt naar artikel 17.07 MF. Daarnaast is in 2021 bestuurlijk afgesproken dat ERTMS op de Noordelijke Lijnen wordt uitgerold. Deze scope was geraamd binnen de EOV-middelen op artikel 13.02 MF en om die reden is € 313,2 miljoen overgeboekt en toegevoegd aan het programmabudget ERTMS. In verband met excessieve prijsstijgingen, is het projectbudget verhoogd met € 102 miljoen vanuit de voor excessieve prijsstijgingen getroffen reservering op artikel 11.04 MF. In verband met de toekomstige EOV-kosten van onlangs beschikte projecten is € 52,7 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 MF. Het deelproject planuitwerkingsfase ERTMS EoG pilot & rangeren is afgerond en de vrijval ter hoogte van € 2,5 miljoen is toegevoegd aan het nog te beschikken deel van het programma.

	Tabel 44 Projectoverzicht behorende bij 17.08 ZuidasDok (bedragen x € 1 miljoen)

	ZuidasDok (17.08)
	Kasbudget 2025
	Projectbudget
	Openstelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	ZuidasDok
	
	
	
	
	
	
	

	Generiek en ruimtelijke inrichting
	0
	0
	66
	66
	2017
	2017
	

	Projectorganisatie en voorbereiding
	48
	41
	622
	603
	2028-2029
	2028-2029
	1

	Tunnel en A10
	62
	92
	1.580
	1.600
	2028-2029
	2028-2029
	2

	OVT incl. keerspoor
	139
	144
	1.162
	1.139
	2028-2029
	2028-2029
	3

	Afrondingen
	
	
	
	
	
	
	

	Programma
	249
	277
	3.430
	3.408
	
	
	

	Begroting (MF 17.08)
	249
	277
	3.430
	3.408
	
	
	



Toelichting
Projectbudget van projectorganisatie is gestegen met € 19 miljoen door een schuif vanuit het project Tunnel en A10 (€ 15 miljoen) i.v.m. bouwteamkosten en IBOI 2023 (€ 1,9 miljoen). Ook is er een overheveling geweest vanuit vernieuwing t.b.v. de toevoeging van de stalen vallen  aan het contract Zuidasdok Nieuwe Meer (€ 2,7 miljoen).
Projectbudget van Tunnel A10 is gedaald met - € 20 miljoen door een schuif naar programma projectorganisatiekosten (€ 15 miljoen) i.v.m. bouwteamkosten en IBOI 2023 (€ 3,7 miljoen).
Het projectbudget van OVT is gestegen met € 23 miljoen als gevolg van hogere ontvangsten in 2025 t/m 2033 veroorzaakt door extra ontvangsten van de Gemeente Amsterdam (€ 9,6 miljoen), Vervoersregio Amsterdam (VRA) (€ 8,0 miljoen) en overige ontvangsten (€ 2,5 miljoen) i.v.m. verwerking IBOI 2024 percentage op hun bijdrage.

	Tabel 45 Projectoverzicht behorende bij 17.10 PHS (bedragen x € 1 miljoen)

	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)
	Kasbudget 2025
	Projectbudget
	Indienststelling
	Toelichting

	Projectomschrijving
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	huidig
	vorig
	

	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
	
	
	
	
	
	
	

	Aanleg
	
	
	
	
	
	
	

	PHS: Doorstroomstation Utrecht
	0
	0
	253
	253
	
	
	

	PHS: Spooromgeving Geldermalsen
	0
	0
	149
	149
	
	
	

	PHS: Meteren - Boxtel
	59
	63
	805
	803
	
	
	

	PHS: Rijswijk - Rotterdam
	21
	12
	376
	388
	
	
	1

	PHS Amsterdam
	82
	81
	1.068
	1.042
	
	
	2

	PHS Ede
	5
	3
	77
	77
	
	
	

	PHS: Amsterdam-Alkmaar
	2
	10
	298
	298
	
	
	

	PHS maatregeken TEV
	17
	22
	145
	121
	
	
	3

	PHS: Nijmegen West-Entree
	23
	24
	200
	200
	
	
	

	OV-SAAL korte termijn
	0
	0
	630
	630
	
	
	

	OV-SAAL middellange termijn
	0
	0
	98
	98
	
	
	

	PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)
	17
	17
	229
	241
	
	
	4

	afrondingen
	
	
	
	
	
	
	

	Planning en studies
	
	
	
	
	
	
	

	Diverse corridors
	7
	8
	685
	681
	
	
	

	Programma
	232
	239
	5.013
	4.980
	
	
	

	Afrekening voorschotten
	9
	0
	97
	82
	
	
	

	Begroting (MF 17.10)
	241
	239
	5.110
	5.062
	
	
	

	Overprogrammering (-)
	‒ 115
	‒ 130
	0
	0
	
	
	



Toelichting
Op basis van een inventarisatie van de nog uit te voeren activiteiten en de nog actuele risico’s, bleek het mogelijk om het projectbudget te verlagen met € 12,1 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan het nog te beschikken deel van PHS op artikel 17.10 MF, ter verlaging van de budgetspanning.
In verband met de extra engineeringskosten als gevolg van de inpassing van de UK-Terminal is € 5,3 miljoen toegevoegd vanuit het PHS-budget planuitwerking voor een aanvullende realisatiebeschikking voor het deelproject Amsterdam CS. Daarnaast is vanuit het planuitwerkingsbudget € 20,6 miljoen toegevoegd voor de extra kosten naar aanleiding van de vertraging van een jaar van het project. Voor de Seinenproblematiek is € 8,9 miljoen overgeboekt vanuit de reservering zodat de uitvoering zoveel mogelijk doorgang kan vinden en de meerkosten niet nog verder oplopen. Op basis van een inventarisatie van de nog uit te voeren activiteiten en de nog actuele risico’s bleek het mogelijk om van het deelproject  Amsterdam Sloterdijk € 8,1 miljoen vrij te laten vallen. Dit bedrag is toegevoegd aan het nog te beschikken deel van het PHS budget op artikel 17.10.02 MF ter verlaging van de budgetspanning. Daarnaast is een bedrag van € 1,2 miljoen overgeboekt naar de post PHS Nazorg.
Er is € 24,3 miljoen toegevoegd vanuit het PHS-budget planuitwerking voor een aanvullende realisatiebeschikking.
Op basis van een inventarisatie van de nog uit te voeren activiteiten en de nog actuele risico’s bleek het mogelijk om van de diverse deelprojecten binnen deze post in totaal € 14,9 miljoen vrij te laten vallen. Dit bedrag is toegevoegd aan het nog te beschikken deel van het PHS budget op artikel 17.10.02 MF, ter verlaging van de budgetspanning. Er is € 0,9 miljoen teruggeboekt naar de post “Reservering Seinenproblematiek” op artikel 13.03 MF. Het project Amsterdam Sloterdijk is per 1 januari 2025 formeel afgesloten en er is vanuit het projectbudget € 1,2 miljoen toegevoegd aan de post PHS Nazorg. In verband met de faseovergang van het project Culemborg is € 1,8 miljoen toegevoegd vanuit het PHS-budget planuitwerking op artikel 17.10.02 MF.
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