
Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat 

Roadmap Schiphol 

Eind Q2 — begin Q3 2025 Q3 2025 Q2 en Q3 2025 1 november 2025 Q3 en Q4 2025 

Q4 2025 

* Totale maatregelenpakket * ‘Vlootvernieuwing’ tot 
15% 1/11/25 

* Individuele maatregelen * ‘Inzet stillere toestellen in 
de nacht’ 

* Voorbereiding 

* Consultatie 

* Verwerking en definitief 
besluit 

* Publicatie Staatscourant 

Q1 2026 

* Inclusief autonome 
ontwikkeling 1 april 2026, start 

zomerseizoen 1 november 2026 

2026 — 2027 

Implementatiedatum nog af te 
wegen; in huidige planning eerst 
mogelijk vanaf eind 2028 2026 -> 2027 

Rond 2028 


