Stuk 6A. Bijlage 2 – Tabel met overzicht maatregelen 
	Titel beleids-instrument
	Stand van zaken (groen = volgens planning, oranje = verdient aandacht)
	Wijziging details 
	Status van details beleids-instrument
	Bron beleid

	Landelijk Actieprogramma Netcongestie
	Volgens planning, vereist speciale aandacht
	 
	 
	 

	Energie Infrastructuur Plan Noordzee 2050
	
	HLA: balans met ruimte voor visserij 
	WOZ ambitie 1 jaar verschoven naar 2032 dit jaar, routekaart 2040 in ontwikkeling
	 

	Demand Side Response (DSR) in eindgebruikerssectoren
	Vorig jaar doorgeschoven in KF. Wordt voor MJP26 uitgewerkt. 
	 
	Uitwerking volgt nog. 
	VJN Klimaat 2023

	Subsidie bij aanvullende inzet normering zon-PV
	Uitwerking vertraagd. Vorig jaar doorgeschoven in KF. Wordt nu uitgewerkt, loopt mee in traject voor het invullen van het  streven 2035
	 
	 
	VJN Klimaat 2023

	Subsidie inzet batterij bij grootschalig zon-PV
	Uitwerking vertraagd. Loopt mee in traject voor het invullen van streven 2035
	 
	Wordt gestart met 1e pilot, restant staat nog op KF
	VJN Klimaat 2023

	Efficiëntere benutting elektriciteitsnetten, stimuleringsprogramma energiehubs
	 
	 
	 
	VJN Klimaat 2023

	De-risken grootschalige waterstofopslag
	 
	 
	Wordt gestart met 1e tranche, restant staat nog op KF
	VJN Klimaat 2023

	EBN: versnellen onderzoek CCS
	 
	 
	 
	VJN Klimaat 2023

	Elektrolyse, offshore
	Uitwerking vertraagd
	 
	Offshore Demo 2 elektrolyse komt later 
	VJN Klimaat 2023

	Klimaatfonds: CO2-vrije gascentrales
	In januari 2024 TK geïnformeerd over keuze om richting 2030 OPEX-subsidie open te zetten i.p.v. beoogde CAPEX-subsidie. Beiden gericht op streven CO2-vrij 2035 (zie volgende regel). Oranje ter informatie bij huidige voortgangsoverleg
	Subsidieregeling CO2-vrije gascentrales (incl. voorwaarde bijmenging CO2-vrije energiedragers)
	Verdere instrumentering wordt uitgewerkt mhoo 2035-streven. Inwerkingtreding voorzien voor over paar jaar, cf. Kamerbrief 8-2-2024 
	VJN Klimaat 2023

	Streven naar CO2-vrije e-sector in 2035 
	Moet nog vormgegeven worden. Op dit moment loopt traject voor uitwerking binnen KGG. 
	 
	 
	VJN 2023

	Bedrijfsduurverlenging Borssele
	 
	 
	 
	Coalitieakkoord Rutte IV

	CO2-minimumprijs industrie en elektriciteit
	 
	Ophoging minimum CO2-prijs industrie (o.b.v. tariefstudie)
	Vorige kabinet heeft afgezien van de verhoging van de CO2-minimumprijs vanwege mogelijke stapeling van lasten
	VJN Klimaat 2023

	Nieuwbouw kerncentrales
	 
	HLA: nieuwbouw 2 of 4 kerncentrales
	 
	Coalitieakkoord Rutte IV

	Kennisinfrastructuur kernenergie
	 
	 
	 
	Coalitieakkoord Rutte IV

	Ondersteuning ontwikkeling Small Modular Reactors (SMR’s)
	 
	 
	 
	VJN Klimaat 2023

	Tenders (vergunningverlening) windenergie op zee
	Volgens planning, mogelijk wel vertraging wegens HLA 
	HLA: balans met ruimte voor visserij 
	 
	Beleidsprogramma Klimaat 2022

	Negatieve emissies door oa BECCS (0-3,5 Mton)
	 
	Voor e-sector categorie binnen SDE++ 2024 
	Uitwerking voor SDE++ 2025 begint na PBL-advies 2025
	VJN Klimaat 2023

	Minimum CO2-prijs electriciteitssector
	 
	Ophoging minimum CO2-prijs e-sector en industrie (o.b.v. tariefstudie)
	Vorige kabinet heeft afgezien van verhoging van CO2-minimumprijs vanwege mogelijke stapeling van lasten
	VJN Klimaat 2023

	Noordzeeakkoord
	 
	- Realisatie 3 GW zon op zee in 2030. 
- Extra windenergie op zee cf. Kamerbrief 18-03-2022 
	- Te starten / In overweging 

- In werkingtreding / Gerealiseerd|
	 

	Aanscherping emissie-eisen  biomassastook kleine en middelgrote installaties
	 
	Inwerkingtreding: 01-01-2024 |  gelijktijdig met Omgevingswet
	 
	Anders

	Kolenbelasting
	 
	Afschaffen vrijstelling in kolenbelasting voor duaal verbruik per 2027
	Te starten / In overweging
	Anders

	DEI+ Demonstratie energie- en klimaatinnovatie
	 
	Intensivering van de DEI+
	Te starten / In overweging
	 

	EU ETS1
	 
	Implementatie wijziging Richtlijn 2023
	Gerealiseerd  
	EU beleid

	SDE++ 
	 
	
	In werkingtreding / Gerealiseerd
	

	Intensivering samenwerking medeoverheden
	 
	 
	 
	VJN Klimaat 2023

	Wet verbod op kolen 
	 
	 
	 
	 

	Subsidie productie van windenergie op land en zon-PV (>15 kilowatt) gemaximeerd tot 35 terawattuur
	 
	 
	 
	Klimaatakkoord & Klimaatplan 2019

	Verkenning Aanlanding Wind op Zee 2031 - 2040
	 
	 
	 
	 

	Zon-op-Zee - Onderzoek tot realisatie 3GW in 2030
	 
	 
	 
	VJN Klimaat 2023

	Elektrolyse, onshore: <250; 500 – 1.000 MW 
	
	
	Middelen toegekend uit KF, ook claim voor MJP2026
	VJN Klimaat 2023 

	H2 Global, import van groene waterstof 
	
	
	Toegekend uit KF (300 mln.) vervolgclaim ingediend voor MJP 2026
	VJN Klimaat 2023 

	Waterstofnetwerk op zee 
	
	
	Middelen toegekend uit KF voor onderzoek. Vervolgclaim voor daadwerkelijke bouw ingediend voor MJP 2026 maar past niet onder Klimaatfonds. 
	VJN 2023 
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